



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รอบ ๖ เดือนแรก (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ – เดือนมีนาคม ๒๕๖๗)



ประกาศเทศบาลตำบลเวียง

เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือนแรก (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๗)

ด้วยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเวียง ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือนแรก (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๗) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ (๓) บัญญัติไว้ว่า รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้น เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าวข้างต้น เทศบาลตำบลเวียง จึงขอรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือนแรก (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๗) ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ และสามารถดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่ [www.weang.go.th](http://www.weang.go.th) ในหัวข้อข้อมูลการดำเนินงาน “การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น”

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายสุรน บัญทอง)  
นายกเทศมนตรีตำบลเวียง

# คำนำ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ (๓) บัญญัติไว้ว่า รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเวียง ได้มีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือนแรก (เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ – มีนาคม ๒๕๖๗) ซึ่งประกอบด้วย การติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยใช้การบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศการจัดการเพื่อการวางแผนและติดตามประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-plan) เป็นเครื่องมือหลักในการติดตาม พร้อมทั้งนำเสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงให้สามารถดำเนินการได้อย่างบรรลุเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเวียง

# สารบัญ

เรื่อง

หน้า

## ส่วนที่ ๑ บทนำ

- ความหมายของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น	๑
- ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น	๒
- วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น	๒
- ขั้นตอนการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น	๓ - ๔
- เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น	๕
- กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น	๕
- ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น	๖
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลเวียง	๖ - ๘

## ส่วนที่ ๒ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)	๙
- การจัดทำงบประมาณรายจ่ายและการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานอื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	๑๐ - ๑๑
- การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือนแรก	๑๒ - ๑๓
- ผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	๑๔ - ๒๗
- ติดตามโครงการกรณีกันเงินหรือขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินหรือกรณียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ หรือได้ก่อหนี้ไว้แล้วก่อนสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	๒๘ - ๒๙

## ส่วนที่ ๓ ภาพประกอบผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือนแรก

- ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านคุณภาพชีวิต	๓๑ - ๓๔
- ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการศึกษา	๓๔ - ๓๕
- ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	๓๕ - ๓๖
- ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการบริหารจัดการท้องถิ่นที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล	๓๖
- โครงการกรณีกันเงินหรือขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินหรือกรณียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้หรือได้ก่อหนี้ไว้แล้ว ก่อนสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	๓๗ - ๓๙

## ส่วนที่ ๔ สรุปผลและข้อเสนอแนะ

- สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ -๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือนแรก	๔๐
- สรุปผลการติดตามโครงการกรณีกันเงินหรือขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินหรือกรณียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้หรือ ได้ก่อหนี้ไว้แล้วก่อนสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	๔๑
- ปัญหาและอุปสรรค	๔๑
- ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเวียง	๔๑

## ส่วนที่ ๑

### บทนำ

**การติดตามและประเมินผล** เป็นกลไกในการตรวจสอบการทำงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้เกิดความโปร่งใส เป็นเข็มทิศที่จะชี้ได้ว่าการพัฒนาท้องถิ่นจะไปในทิศทางใด จะดำเนินการต่อหรือยุติโครงการต่าง ๆ เป็นกลไกของการขับเคลื่อนเสริมสร้างระบอบประชาธิปไตยในท้องถิ่น เมื่อมีการประเมินผลในสิ่งที่วางแผนไว้แล้วและที่ได้จัดทำเป็นงบประมาณรายจ่ายได้รับการตรวจสอบติดตาม โดยคณะกรรมการที่ถูกจัดตั้งขึ้น หรือจากการติดตามการประเมินผลโดยหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม สมาชิกสภาท้องถิ่น ประชาชนในท้องถิ่นล้วนเป็นกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อให้เกิดความโปร่งใส เป็นกระบวนการที่บอกถึงการบรรลุเป้าหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งอาจจะเป็น ผลผลิต การบริการ หรือความพึงพอใจ ซึ่งเกิดจากกระบวนการวางแผน

เทศบาลตำบลเวียง จึงดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลเวียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือนแรก (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ – เดือนมีนาคม ๒๕๖๗) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

(๑) กำหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

### ความหมายของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

เป็นการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลของการดำเนินโครงการ กิจกรรม ซึ่งเป็นการประเมินทั้งแผนงาน นโยบายขององค์กร และประเมินผลการปฏิบัติงาน ว่ายุทธศาสตร์และแนวทางที่ถูกกำหนดไว้ในรูปแบบของแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น ดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่ ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนหรือผู้ที่มีส่วนได้เสียหรือไม่ เป็นเครื่องมือทดสอบผลการดำเนินงานเพื่อให้ทราบว่า ผลที่เกิดขึ้นถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงใด เป็นการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ การพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่นว่าเป็นไปตามความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นหรือไม่ นโยบายสาธารณะที่กำหนดไว้ในรูปของการวางแผนแบบมีส่วนร่วมของประชาชนหรือการประชาคมท้องถิ่นได้ดำเนินการตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ระยะเวลาในการดำเนินการสอดคล้องกับงบประมาณและสภาพพื้นที่ของท้องถิ่นหรือไม่ การติดตามและประเมินผลเป็นการวัดระดับความสำเร็จหรือล้มเหลวของยุทธศาสตร์การพัฒนาที่จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่นนำไปเป็นเครื่องมือในการปรับปรุงนโยบาย ยุทธศาสตร์การพัฒนา

## ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

การติดตาม (Monitoring) และการประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกัน มีจุดหมายไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหาร พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียง ฯลฯ สามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางานตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลเวียง จึงเป็นการติดตามผล ที่ให้ความสำคัญกับผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนา ตรวจสอบว่าโครงการเพื่อการพัฒนา ได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณและคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร และผลการดำเนินงาน ตรวจสอบว่าได้บรรลุผลสำเร็จตรงตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ รวมถึงมี ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานหรือไม่

## วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่าสิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาาระหว่างดำเนินการตามโครงการ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็น วัตถุประสงค์ได้ ดังนี้

๑. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นของเทศบาลตำบลเวียง ซึ่งจะช่วยตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
๒. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ ผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้
๓. เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ขอบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการ การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นของเทศบาลตำบลเวียง
๔. เพื่อทราบถึงสภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลตำบลเวียง
๕. เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการของสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

## ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ (๑) กำหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี (๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

### ขั้นตอนที่ ๑

แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๘ ดังนี้

ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย

- ๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน
- ๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
- ๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
- ๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน
- ๕) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน

โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่งคนทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ

กรรมการตาม (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕) ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละห้าปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกก็ได้

### ขั้นตอนที่ ๒

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ (๑)

### ขั้นตอนที่ ๓

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ (๒)


### ขั้นตอนที่ ๔

รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ (๓)

### ขั้นตอนที่ ๕

ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสัปดาห์วันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๓๐ (๕)

### ผังขั้นตอนการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา





## เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเวียง ใช้การบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศการจัดการเพื่อการวางแผนและติดตามประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-plan) และแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นเครื่องมือหลักในการติดตาม รวมถึงการติดตามและประเมินผล โดยใช้เทคนิควิธีการสอบถาม สัมภาษณ์ และสังเกตการณ์ เป็นต้น

### กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

**กรอบเวลาในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น** โดยกำหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้

๑) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลเวียง อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

๒) สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อนายกเทศมนตรีตำบลเวียงภายในเดือนธันวาคม เพื่อให้นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเสนอคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลเวียงและสภาเทศบาลตำบลเวียงภายในระยะเวลาที่กำหนด

**แนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น** ดังนี้

๑. ติดตามและประเมินผลความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ ที่ได้กำหนดขึ้นในแผนพัฒนาท้องถิ่น และการนำมาจัดทำเป็นงบประมาณรายจ่ายว่ามีความสอดคล้องกันหรือไม่

๒. ติดตามและประเมินผลความเพียงพอของทรัพยากรที่ใช้การดำเนินงาน ประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงาน ว่ามีความเหมาะสมเพียงพอหรือไม่

๓. ติดตามและประเมินผลความก้าวหน้าและความสำเร็จของแผนงาน โครงการ ว่าเป็นไปตามที่กำหนดไว้หรือไม่

๔. ติดตามและประเมินผลประสิทธิภาพ แผนงาน โครงการ เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พื้นที่ จำนวน ระยะเวลา เป็นต้น

๕. ติดตามและประเมินผลประสิทธิผล แผนงาน โครงการ เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพ ทำให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็นความพึงพอใจหรือ สิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น

๖. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม และเสนอข้อสังเกต ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต

## ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

๑. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการ ซึ่งจะช่วยให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน

๒. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปีและการดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทัน่วงที่ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

๓. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คำนวณไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลาดงบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น

๔. สามารถเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทำให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ

๕. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำโครงการและรับผิดชอบโครงการ มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียดเนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ

๖. การวินิจฉัย สั่งการ นายกเทศมนตรีตำบลเวียง ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ของเทศบาลตำบลเวียงสามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุม มีเหตุผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอำนาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการต่าง ๆ สำหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้

๗. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจ

## ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลเวียง

### วิสัยทัศน์

“ยึดมั่นประโยชน์สาธารณะ พัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจพอเพียง สร้างแหล่งเรียนรู้คู่ชุมชน”

### ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการท่องเที่ยว ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการบริหารจัดการท้องถิ่นที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล

## เป้าประสงค์

๑. โครงสร้างพื้นฐานได้รับการพัฒนาให้ได้มาตรฐาน
๒. ประชาชนได้รับการส่งเสริมพัฒนาด้านอาชีพ การลงทุน และพาณิชย์กรรม
๓. ประชาชนได้รับความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถน้อมนำมาเป็นแนวทางในการพัฒนาการดำรงชีวิต
๔. สังคมมีความเข้มแข็ง ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
๕. ประชาชนได้รับการส่งเสริมพัฒนาด้านกีฬาและนันทนาการ
๖. ประชาชนได้รับบริการด้านสาธารณสุขทั่วถึงเป็นธรรม
๗. ระบบการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
๘. สังคมเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต และผู้เรียนได้รับการพัฒนาตามศักยภาพ
๙. ประชาชนมีส่วนร่วมในการทำนุบำรุงศาสนา ส่งเสริม อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
๑๐. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน
๑๑. ทรัพยากรธรรมชาติที่ได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟูอย่างยั่งยืนภายใต้การมีส่วนร่วมของภาครัฐ
๑๒. บริหารจัดการองค์กรให้ได้มาตรฐานตามหลักธรรมาภิบาล
๑๓. จำนวนโครงการด้านการส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย
๑๔. จำนวนโครงการที่ส่งเสริมเทิดทูนสถาบันหลักของชาติและผู้ทำคุณประโยชน์แก่บ้านเมือง

## ตัวชี้วัด

๑. จำนวนโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับการพัฒนา
๒. จำนวนกลุ่มอาชีพที่ได้รับการส่งเสริม
๓. ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง
๔. จำนวนกิจกรรมที่ดำเนินการสร้างความเข้มแข็งและการรักษาความสงบเรียบร้อยในชีวิตและทรัพย์สิน
๕. จำนวนกิจกรรมที่ส่งเสริมด้านกีฬา การออกกำลังกายและนันทนาการ
๖. ระดับผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
๗. ร้อยละประชากรที่ขาดโอกาสทางการศึกษาที่ได้รับการพัฒนา
๘. จำนวนประชาชนที่มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม
๙. ร้อยละของแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการพัฒนา
๑๐. จำนวนโครงการที่ดำเนินการด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๑๑. คะแนนการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ของเทศบาลตำบลเวียง
๑๒. จำนวนโครงการด้านการส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย
๑๓. จำนวนโครงการที่ส่งเสริมเทิดทูนสถาบันหลักของชาติและผู้ทำคุณประโยชน์แก่บ้านเมือง

### ค่าเป้าหมาย

๑. จำนวนโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับการพัฒนาปีละ ๘ โครงการ
๒. จำนวนกลุ่มอาชีพที่ได้รับการส่งเสริม ปีละ ๒ กลุ่ม
๓. ร้อยละ ๘๕ ของกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง
๔. จำนวนกิจกรรมที่ดำเนินการสร้างความเข้มแข็งและการรักษาความสงบเรียบร้อยในชีวิตและทรัพย์สิน ปีละ ๓ กิจกรรม
๕. จำนวนกิจกรรมที่ส่งเสริมด้านกีฬา การออกกำลังกาย และนันทนาการ ปีละ ๓ กิจกรรม
๖. ระดับผลการประเมินคุณภาพการศึกษา เพิ่มขึ้นร้อยละ ๐.๐๕
๗. ร้อยละประชากรที่ขาดโอกาสทางการศึกษาที่ได้รับการพัฒนา เพิ่มขึ้น ๑๐%
๘. จำนวนประชาชนที่มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมจำนวน ๓,๐๐๐ คน
๙. ร้อยละ ๘๕ ของนักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจ
๑๐. จำนวนโครงการที่ดำเนินการด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปีละ ๓ โครงการ
๑๑. คะแนนการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ของเทศบาลตำบลเวียงผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
๑๒. จำนวนโครงการด้านการส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย ปีละ ๒ โครงการ
๑๓. จำนวนโครงการที่ส่งเสริมเงินทุนสถาบันหลักของชาติและผู้ทำคุณประโยชน์แก่บ้านเมืองปีละ ๓ โครงการ

### กลยุทธ์

๑. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน
๒. ส่งเสริมการพัฒนาด้านอาชีพ การลงทุนและพาณิชย์กรรม
๓. พัฒนาศักยภาพด้านเศรษฐกิจ การประกอบอาชีพและส่งเสริมการดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๔. สร้างความเข้มแข็ง และรักษาความสงบเรียบร้อยของชุมชน
๕. ส่งเสริมด้านกีฬาและนันทนาการ
๖. ส่งเสริม สนับสนุนการบริการด้านสาธารณสุข
๗. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐาน
๘. ขยายโอกาส เพิ่มช่องทางการเรียนรู้ และลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา
๙. ทำนุบำรุง ส่งเสริมกิจกรรมทางด้านศาสนา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี จารีต ราชัญชาวบ้าน และภูมิปัญญาท้องถิ่น
๑๐. ส่งเสริม ประชาสัมพันธ์ และยกระดับมาตรฐานด้านการท่องเที่ยว และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน
๑๑. ส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟู และสร้างเครือข่ายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๑๒. พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการของเทศบาลตำบลเวียง
๑๓. ส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค สิทธิเสรีภาพ และการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
๑๔. ส่งเสริมการเงินทุนสถาบันหลักของชาติและผู้ทำคุณประโยชน์แก่บ้านเมือง

## ส่วนที่ ๒

### การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

#### ๑. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

เทศบาลตำบลเวียง ได้ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ซึ่งได้กำหนดโครงการตามความจำเป็นเร่งด่วนที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ดังนี้

ยุทธศาสตร์	๒๕๖๖		๒๕๖๗		๒๕๖๘		๒๕๖๙		๒๕๗๐	
	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๒๔	๕๒,๐๕๑,๒๐๗.๒๑	๓๙	๗๓,๙๒๔,๑๐๐.๐๐	๓๕	๖๗,๐๑๕,๐๐๐.๐๐	๑๖	๘,๐๖๕,๐๐๐.๐๐	๑๕	๖,๙๑๐,๐๐๐.๐๐
ด้านคุณภาพชีวิต	๒๑	๑๐,๗๑๕,๐๐๐.๐๐	๒๕	๑๑,๑๑๕,๐๐๐.๐๐	๒๗	๑๓,๙๑๕,๐๐๐.๐๐	๒๔	๑,๔๑๕,๐๐๐.๐๐	๒๕	๑,๕๑๕,๐๐๐.๐๐
ด้านการศึกษา	๑๖	๔,๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๕	๓,๗๓๐,๐๐๐.๐๐	๑๕	๓,๗๓๐,๐๐๐.๐๐	๑๕	๓,๗๓๐,๐๐๐.๐๐	๑๕	๓,๗๓๐,๐๐๐.๐๐
ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และ ภูมิปัญญาท้องถิ่น	๑๓	๗๑๕,๐๐๐.๐๐	๑๓	๗๑๕,๐๐๐.๐๐	๑๓	๗๑๕,๐๐๐.๐๐	๑๓	๗๑๕,๐๐๐.๐๐	๑๒	๖๖๕,๐๐๐.๐๐
ด้านการท่องเที่ยว ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม	๗	๓๓๐,๐๐๐.๐๐	๘	๕๓๐,๐๐๐.๐๐	๑๒	๒,๗๓๔,๐๐๐.๐๐	๗	๓๓๐,๐๐๐.๐๐	๗	๓๓๐,๐๐๐.๐๐
ด้านการบริหาร จัดการท้องถิ่นที่ดี ตามหลักธรรมาภิบาล	๙	๑๓,๖๙๐,๐๐๐.๐๐	๑๓	๑๔,๓๘๕,๐๐๐.๐๐	๑๓	๑๔,๓๘๕,๐๐๐.๐๐	๑๑	๑,๓๘๕,๐๐๐.๐๐	๑๑	๑,๓๘๕,๐๐๐.๐๐
<b>รวม</b>	<b>๙๐</b>	<b>๘๑,๖๕๑,๒๐๗.๒๑</b>	<b>๑๑๓</b>	<b>๑๐๔,๓๙๙,๑๐๐.๐๐</b>	<b>๑๑๕</b>	<b>๑๐๒,๕๐๔,๐๐๐.๐๐</b>	<b>๘๖</b>	<b>๑๕,๖๕๐,๐๐๐.๐๐</b>	<b>๘๕</b>	<b>๑๔,๕๔๕,๐๐๐.๐๐</b>

ที่มา: ระบบสารสนเทศการจัดการเพื่อการวางแผนและติดตามประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-plan)

## ๒. การจัดทำงบประมาณรายจ่ายและการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานอื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เทศบาลตำบลเวียง ได้นำโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) มาจัดทำงบประมาณรายจ่าย และการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานอื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ดังนี้

- เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๓๒ โครงการ งบประมาณ ๙,๘๘๓,๙๙๓ บาท
- ขอรับการสนับสนุนงบประมาณงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๓ โครงการ งบประมาณ ๒๐,๒๙๙,๙๐๐ บาท
- ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมจากสภาเทศบาลตำบลเวียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๑ โครงการ งบประมาณ ๖๗๘,๔๒๔.๑๖ บาท

สรุปได้นำโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) มาจัดทำงบประมาณรายจ่ายและการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานอื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รวมทั้งสิ้นจำนวน ๓๖ โครงการ งบประมาณ ๓๐,๘๖๗,๓๑๗.๑๖ บาท แยกรายละเอียดตามยุทธศาสตร์ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	แผนงาน	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๑๐	๒๖,๓๔๓,๓๗๑.๑๖
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านคุณภาพชีวิต	แผนการรักษาความสงบภายใน	๒	๑๘๐,๐๐๐
	แผนงานสาธารณสุข	๒	๑๐๐,๐๐๐
	แผนงานสังคมสงเคราะห์	-	-
	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๕	๑๐๐,๐๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการศึกษา	แผนงานการศึกษา	๓	๒,๘๓๔,๐๐๐
	แผนงานสาธารณสุข	-	-
	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	๒	๑๑๐,๐๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และ ภูมิปัญญาท้องถิ่น	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	๖	๔๖๐,๐๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการท่องเที่ยว ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	แผนงานสาธารณสุข	๑	๒๐,๐๐๐
	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	-	-
	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	-	-
	แผนงานการเกษตร	๑	๒๐,๐๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการบริหารจัดการท้องถิ่นที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล	แผนงานบริหารทั่วไป	๔	๖๓๕,๐๐๐
	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	-	-
	แผนงานการพาณิชย์	-	-
รวม		๓๖	๓๐,๘๐๒,๓๗๑.๑๖

๓. การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือนแรก (เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ – เดือนมีนาคม ๒๕๖๗)

เทศบาลตำบลเวียง มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือนแรก (เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ – เดือนมีนาคม ๒๕๖๗) รายละเอียดดังนี้

- การใช้จ่ายงบประมาณจากเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๑๒ โครงการ งบประมาณ ๑,๙๕๓,๕๘๔.๐๐ บาท
- การใช้จ่ายงบประมาณจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวน ๓ โครงการ งบประมาณยังไม่มีเบิกจ่าย
- การใช้จ่ายงบประมาณจากเงินสะสม จำนวน ๑ โครงการ งบประมาณยังไม่มีเบิกจ่าย

ยุทธศาสตร์	แผนงาน	จำนวนโครงการ	ก่อนนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา (บาท)	จำนวนโครงการ	เบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการทั้งหมด	การใช้จ่ายงบประมาณทั้งหมด (บาท)
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	-	-	-	-	-	-
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านคุณภาพชีวิต	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	๑	๒,๔๗๕	๑	๒,๔๗๕	๑	๒,๔๗๕
	แผนงานสาธารณสุข	๒	๔๙,๓๒๐	๒	๔๙,๓๒๐	๒	๔๙,๓๒๐
	แผนงานสังคมสงเคราะห์	-	-	-	-	-	-
	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๒	๒๗,๓๒๕	๒	๒๗,๓๒๕	๒	๒๗,๓๒๕
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการศึกษา	แผนงานการศึกษา	๓	๑.๑๑๗,๖๐๐	๓	๑.๑๑๗,๖๐๐	๓	๑.๑๑๗,๖๐๐
	แผนงานสาธารณสุข	-	-	-	-	-	-
	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	๑	๕๖,๓๙๔	๑	๕๖,๓๙๔	๑	๕๖,๓๙๔
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	๒	๑๒๖,๓๑๕	๒	๑๒๖,๓๑๕	๒	๑๒๖,๓๑๕

/๓. การใช้จ่าย...



๓. การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือนแรก (เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ – เดือนมีนาคม ๒๕๖๗) (ต่อ)

ยุทธศาสตร์	แผนงาน	จำนวน โครงการ	ก่อนนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา (บาท)	จำนวน โครงการ	เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ ทั้งหมด	การใช้จ่ายงบประมาณ ทั้งหมด (บาท)
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการท่องเที่ยว ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	แผนงานสาธารณสุข	-	-	-	-	-	-
	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	-	-	-	-	-	-
	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	-	-	-	-	-	-
	แผนงานการเกษตร	-	-	-	-	-	-
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการบริหารจัดการ ท้องถิ่นที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล	แผนงานบริหารทั่วไป	๑	๕๗๔,๑๗๗	๑	๕๗๔,๑๗๗	๑	๕๗๔,๑๗๗
	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	-	-	-	-	-	-
	แผนงานการพาณิชย์	-	-	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น		๑๒	๑,๙๕๓,๕๘๔	๑๒	๑,๙๕๓,๕๘๔	๑๒	๑,๙๕๓,๕๘๔

๔. ผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือนแรก (เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ – เดือนมีนาคม ๒๕๖๗)

● ผลการดำเนินงานตามทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

- โครงการตามทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๓๒ โครงการ งบประมาณ ๙,๘๘๘,๙๙๓.๐๐ บาท
- ดำเนินการแล้วเสร็จและเบิกจ่ายงบประมาณเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จำนวน ๗ โครงการ เบิกจ่ายงบประมาณ ๑,๙๕๓,๕๘๔.๐๐ บาท คงเหลืองบประมาณ ๙๑,๒๘๖ .๐๐ บาท
- อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๑๕ โครงการ งบประมาณ ๗,๕๖๓,๙๓๘.๐๐ บาท
- ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๑๐ โครงการ งบประมาณ ๒๓๕,๐๐๐.๐๐ บาท

รายละเอียดดังนี้

โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน								
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา								
๑. โครงการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า แหล่งท่องเที่ยวสระประมง หมู่ที่ ๕ อุดหนุนให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอไชยา	๒๐๐,๐๐๐	-	✓	-	-	๒๐๐,๐๐๐	กองช่าง	อยู่ระหว่างรอการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอไชยา ประมาณการราคา *ข้อมูล ณ วันที่ ๑ เม.ย. ๖๗
๒. โครงการพาดสายพร้อมติดตั้ง มิเตอร์ไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ สายทุ้งรัก หมู่ที่ ๕ อุดหนุนให้แก่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอ ไชยา	๒๗๐,๐๐๐	-	✓	-	-	๒๗๐,๐๐๐	กองช่าง	อยู่ระหว่างรอการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอไชยา ประมาณการราคา *ข้อมูล ณ วันที่ ๑ เม.ย. ๖๗
๓. โครงการพาดสายพร้อมติดตั้ง มิเตอร์ไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ สายหนองแคใน หมู่ที่ ๑ อุดหนุน ให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอไชยา	๒๕๐,๐๐๐	-	✓	-	-	๒๕๐,๐๐๐	กองช่าง	อยู่ระหว่างรอการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอไชยา ประมาณการราคา *ข้อมูล ณ วันที่ ๑ เม.ย. ๖๗

● ผลการดำเนินงานตามทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ต่อ)

โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน								
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา								
๔. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทุ่งรัก - ชลประทาน หมู่ที่ ๕	๑,๓๑๒,๕๗๑	-	✓	-	-	๑,๓๑๒,๕๗๑	กองช่าง	อยู่ระหว่างการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ *ข้อมูล ณ วันที่ ๑ เม.ย. ๖๗
๕. โครงการถมดินปรับระดับลานอเนกประสงค์แหล่งท่องเที่ยวสระน้ำประมง หมู่ที่ ๕	๒,๔๕๙,๗๖๖	-	✓	-	-	๒,๔๕๙,๗๖๖	กองช่าง	อยู่ระหว่างการดำเนินการขอใช้พื้นที่จากสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๑ (จังหวัดสุราษฎร์ธานี) *ข้อมูล ณ วันที่ ๑ เม.ย. ๖๗
๖. โครงการบุกเบิกถนนลูกรังสายวังคด ระยะที่ ๒ หมู่ที่ ๓	๘๗๒,๖๕๖	-	✓	-	-	๘๗๒,๖๕๖	กองช่าง	อยู่ระหว่างการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec) /ขอบเขตงาน (TOR) แล้วกำหนดราคากลาง *ข้อมูล ณ วันที่ ๑ เม.ย. ๖๗
รวมทั้งสิ้น ๖ โครงการ	๕,๓๖๔,๙๙๓	-	๖	-	-	๕,๓๖๔,๙๙๓		

● ผลการดำเนินงานตามทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ต่อ)

โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านคุณภาพชีวิต								
แผนงานการรักษาความสงบภายใน								
๑. โครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรจัดตั้ง)	๑๕๐,๐๐๐	-	√	-	-	๑๕๐,๐๐๐	สำนักปลัด	อยู่ระหว่างดำเนินการรับสมัคร อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน *ข้อมูล ณ วันที่ ๑ เม.ย. ๖๗
๒. โครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุ ทางถนนช่วงเทศกาล	๓๐,๐๐๐	-	√	-	๒,๔๗๕	๒๗,๕๒๕	สำนักปลัด	อยู่ระหว่างดำเนินการรณรงค์ ป้องกันอุบัติเหตุทางถนนช่วง เทศกาลสงกรานต์ *ข้อมูล ณ วันที่ ๑ เม.ย. ๖๗
รวมทั้งสิ้น ๒ โครงการ	๑๘๐,๐๐๐	-	๒	-	๒,๔๗๕	๑๗๗,๕๒๕		

● ผลการดำเนินงานตามทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ต่อ)

โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านคุณภาพชีวิต (ต่อ)								
แผนงานสาธารณสุข								
๑. โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	๕๐,๐๐๐	√	-	-	๒๐,๓๔๐	๒๙,๖๖๐	สำนักปลัด	
๒. โครงการป้องกันและระงับโรคไข้เลือดออก	๕๐,๐๐๐	-	√	-	๒๘,๙๘๐	๒๑,๐๒๐	สำนักปลัด	คงเหลือนีตพ่นยุงลายอีก ๑ ภาคเรียน
รวมทั้งสิ้น ๒ โครงการ	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑	-	๔๙,๓๒๐	๕๐,๖๘๐		

● ผลการดำเนินงานตามทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ต่อ)

โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ				
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านคุณภาพชีวิต (ต่อ)								
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน								
๑. โครงการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น	๒๐,๐๐๐	√	-	-	๗,๓๒๕	๑๒,๖๗๕	สำนักปลัด	
๒. โครงการฝึกอบรมอาชีพในชุมชน	๒๐,๐๐๐	-	-	√	-	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด	วางแผนการดำเนินไว้ระหว่างเดือน เม.ย. - เดือน ก.ย. ๖๗ *ข้อมูล ณ วันที่ ๑ เม.ย. ๖๗
๓. โครงการพัฒนาศักยภาพบทบาทสตรี	๒๐,๐๐๐	√	-	-	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	สำนักปลัด	
๔. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	๒๐,๐๐๐	-	-	√	-	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด	วางแผนการดำเนินไว้ระหว่างเดือน เม.ย. - เดือน ก.ย. ๖๗ *ข้อมูล ณ วันที่ ๑ เม.ย. ๖๗
๕. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ	๒๐,๐๐๐	-	-	√	-	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด	วางแผนการดำเนินไว้ระหว่างเดือน เม.ย. - เดือน ก.ย. ๖๗ *ข้อมูล ณ วันที่ ๑ เม.ย. ๖๗
รวมทั้งสิ้น ๕ โครงการ	๑๐๐,๐๐๐	๒	-	๓	๒๗,๓๒๕	๗๒,๖๗๕		

● ผลการดำเนินงานตามทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ต่อ)

โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการศึกษา								
แผนงานการศึกษา								
๑. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา	๙๖๓,๐๐๐	-	√	-	๓๕๖,๔๐๐	๖๐๖,๖๐๐	สำนักปลัด	คงเหลืออีก ๑ เทอม *ข้อมูล ณ วันที่ ๑ เม.ย. ๖๗
๒. โครงการอุดหนุนอาหาร กลางวันสำหรับนักเรียนโรงเรียน วัดพระบรมธาตุไชยา	๑,๐๑๒,๐๐๐	-	√	-	๓๘๗,๒๐๐	๖๒๔,๘๐๐	สำนักปลัด	คงเหลืออีก ๑ เทอม *ข้อมูล ณ วันที่ ๑ เม.ย. ๖๗
๓. โครงการอุดหนุนอาหาร กลางวันสำหรับนักเรียนโรงเรียน บ้านสามสัก	๘๖๓,๐๐๐	-	√	-	๓๗๔,๐๐๐	๔๘๙,๐๐๐	สำนักปลัด	คงเหลืออีก ๑ เทอม *ข้อมูล ณ วันที่ ๑ เม.ย. ๖๗
รวมทั้งสิ้น ๓ โครงการ	๒,๘๓๘,๐๐๐	-	๓	-	๑,๑๑๗,๖๐๐	๑,๗๒๐,๔๐๐		

● ผลการดำเนินงานตามทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ต่อ)

โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ				
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการศึกษา (ต่อ)								
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ								
๑. โครงการส่งเสริมและพัฒนาการออกกำลังกายและกีฬา	๕๐,๐๐๐	-	-	√	-	๕๐,๐๐๐	สำนักปลัด	วางแผนการดำเนินไว้ระหว่างเดือน เม.ย. - เดือน ก.ย. ๖๗ *ข้อมูล ณ วันที่ ๑ เม.ย. ๖๗
๒. โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	๖๐,๐๐๐	√	-	-	๕๖,๓๙๔	๓,๖๐๖	สำนักปลัด	
รวมทั้งสิ้น ๒ โครงการ	๑๑๐,๐๐๐	๑	-	๑	๕๖,๓๙๔	๕๓,๖๐๖		



● ผลการดำเนินงานตามทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ต่อ)

โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น								
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ								
๑. โครงการถวายเทียนพรรษา	๒๐,๐๐๐	-	-	√	-	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด	วางแผนการดำเนินไว้ เดือน ก.ค. ๖๗ *ข้อมูล ณ วันที่ ๑ เม.ย. ๖๗
๒. โครงการจัดงานวันสำคัญทางศาสนา	๒๐๐,๐๐๐	-	√	-	-	๒๐๐,๐๐๐	สำนักปลัด	อยู่ระหว่างการจัดเตรียมงานวันวิสาขบูชา ซึ่งจะจัดในระหว่างวันที่ ๑๕ – ๒๓ พ.ค. ๖๗ *ข้อมูล ณ วันที่ ๑ เม.ย. ๖๗
๓. โครงการจัดกิจกรรมงานประเพณีวันลอยกระทง	๑๐๐,๐๐๐	√	-	-	๗๗,๗๖๕	๔,๕๐๐	สำนักปลัด	ได้โอนลดงบประมาณ ๑๗,๗๓๕ บาทไปเพิ่มยังโครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานและกลุ่มผู้ร่วมพัฒนาเทศบาลตำบลเวียง (เอกสารการโอนงบประมาณ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๗ ธ.ค. ๒๕๖๖ )
๔. โครงการจัดกิจกรรมงานประเพณีวันสงกรานต์	๖๐,๐๐๐	-	√	-	-	๖๐,๐๐๐	สำนักปลัด	อยู่ระหว่างการจัดเตรียมงานประเพณีวันสงกรานต์ ซึ่งจะจัดในวันที่ ๑๓ เม.ย. ๖๗ *ข้อมูล ณ วันที่ ๑ เม.ย. ๖๗

● ผลการดำเนินงานตามทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ต่อ)

โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ				
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น (ต่อ)								
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ (ต่อ)								
๕. โครงการส่งเสริมกิจกรรมจัดงานประเพณีชักพระทอดผ้าป่า	๗๐,๐๐๐	√	-	-	๔๘,๕๕๐	๐.๐๐	สำนักปลัด	ได้โอนลงงบประมาณ ๒๑,๔๕๐ บาท ไปเพิมยังโครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานและกลุ่มผู้ร่วมพัฒนาเทศบาลตำบลเวียง (เอกสารการโอนงบประมาณ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๗ ธ.ค. ๒๕๖๖ )
๖. โครงการทำบุญเนื่องในวันขึ้นปีใหม่	๑๐,๐๐๐	-	-	√	-	๐.๐๐	สำนักปลัด	ไม่ได้ดำเนินการ และได้โอนลงงบประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาท ไปเพิมยังโครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานและกลุ่มผู้ร่วมพัฒนาเทศบาลตำบลเวียง (เอกสารการโอนงบประมาณ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๗ ธ.ค. ๒๕๖๖ )
รวมทั้งสิ้น ๖ โครงการ	๘๐,๐๐๐	๒	๒	๒	๑๒๖,๓๑๕	๒๘๔,๕๐๐		** โอนลงงบประมาณทั้งสิ้น ๔๙,๑๘๕ บาท

● ผลการดำเนินงานตามทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ต่อ)

โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ				
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการท่องเที่ยว ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม								
แผนงานสาธารณสุข								
๑. โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทางและการจัดการของเสียอันตรายชุมชน	๒๐,๐๐๐	-	√	-	-	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด	อยู่ระหว่างการจัดเตรียมโครงการ ซึ่งจะจัดในวันที่ ๒๖ เม.ย. ๖๗ *ข้อมูล ณ วันที่ ๑ เม.ย. ๖๗
รวมทั้งสิ้น ๑ โครงการ	๒๐,๐๐๐	-	๑	-	-	๒๐,๐๐๐		
แผนงานการเกษตร								
๑. โครงการบวชป่า	๒๐,๐๐๐	-	-	√	-	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด	วางแผนการดำเนินไว้ระหว่างเดือน ม.ค. - เดือน ก.ย. ๖๗ *ข้อมูล ณ วันที่ ๑ เม.ย. ๖๗
รวมทั้งสิ้น ๑ โครงการ	๒๐,๐๐๐	-	-	๑	-	๒๐,๐๐๐		

● ผลการดำเนินงานตามทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ต่อ)

โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการบริหารจัดการท้องถิ่นที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล								
แผนงานบริหารทั่วไป								
๑. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเทศบาลตำบลเวียง	๕๐,๐๐๐	-	-	√	-	๕๐,๐๐๐	สำนักปลัด	วางแผนการดำเนินไว้ระหว่างเดือน เม.ย. - เดือน ก.ย. ๖๗ *ข้อมูล ณ วันที่ ๑ เม.ย. ๖๗
๒. โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) อุดหนุนให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลป่าเว	๑๕,๐๐๐	-	-	√	-	๑๕,๐๐๐	สำนักปลัด	วางแผนการดำเนินไว้ระหว่างเดือน เม.ย. - เดือน ก.ย. ๖๗ *ข้อมูล ณ วันที่ ๑ เม.ย. ๖๗

● ผลการดำเนินงานตามทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ต่อ)

โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการบริหารจัดการท้องถิ่นที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล (ต่อ)								
แผนงานบริหารทั่วไป (ต่อ)								
๓. โครงการพัฒนาศักยภาพ พนักงานและกลุ่มผู้ร่วมพัฒนา เทศบาลตำบลเวียง	ตั้งไว้ ๕๕๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๖๕,๐๐๐ = ๖๑๕,๐๐๐	✓	-	-	๕๗๔,๑๕๕	๔๐,๘๔๕	สำนักปลัด	โอนเพิ่ม ๖๕,๐๐๐ บาท จาก ๑. เงินเดือนข้าราชการหรือพนักงาน ส่วนท้องถิ่น งานควบคุมภายในและ การตรวจสอบภายใน จำนวน ๑๕,๘๑๕.๐๐ บาท ๒. โครงการจัดกิจกรรมงานประเพณี วันลอยกระทงตำบลเวียง จำนวน ๑๗,๗๓๕.๐๐ บาท ๓. โครงการทำบุญเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ จำนวน ๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท ๔. โครงการส่งเสริมกิจกรรมจัดงาน ประเพณีชักพระทอดผ้าป่า จำนวน ๒๑,๔๕๐.๐๐ บาท (เอกสารการโอนงบประมาณ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๗ ธ.ค. ๒๕๖๖ )
๔. โครงการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น (กรณีเลือกตั้งซ่อม)	๒๐,๐๐๐	-	-	✓	-	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด	ยังไม่มีเลือกตั้งซ่อม
รวมทั้งสิ้น ๔ โครงการ	๗๐๐,๐๐๐	๑	-	๓	๕๗๔,๑๕๕	๑๒๕,๘๔๕		
รวมทั้งสิ้น ๓๒ โครงการ	๙,๘๘๘,๙๙๓	๗	๑๕	๑๐	๑,๙๕๓,๕๘๔	๗,๘๙๐,๒๒๔		

- ผลการดำเนินงานโครงการที่ได้รับงบประมาณจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือนแรก (เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ – เดือนมีนาคม ๒๕๖๗)  
โครงการที่ได้ได้รับงบประมาณจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๓ โครงการ งบประมาณ ๒๐,๒๙๙,๙๐๐.๐๐ บาท สถานะอยู่ระหว่างดำเนินการ  
จำนวน ๓ โครงการ รายละเอียดดังนี้

โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ				
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน								
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา								
๑. โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินบ้านสามสัก หมู่ที่ ๕ ตำบลเวียง	๙,๑๑๗,๐๐๐	-	√	-	-	๙,๑๑๗,๐๐๐	กองช่าง	อยู่ระหว่างการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec) / ขอบเขตงาน (TOR) แล้วกำหนดราคากลาง *ข้อมูล ณ วันที่ ๑ เม.ย. ๖๗
๒. โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังสายป่าพรุขุม หมู่ที่ ๕ ตำบลเวียง (One Plan)	๙,๙๙๔,๓๐๐	-	√	-	-	๙,๙๙๔,๓๐๐	กองช่าง	อยู่ระหว่างการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec) / ขอบเขตงาน (TOR) แล้วกำหนดราคากลาง *ข้อมูล ณ วันที่ ๑ เม.ย. ๖๗
๓. โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน สถานีโรงเรียนบ้านสามสัก หมู่ที่ ๕	๑,๑๘๘,๖๐๐	-	√	-	-	๑,๑๘๘,๖๐๐	กองช่าง	อยู่ระหว่างการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec) / ขอบเขตงาน (TOR) แล้วกำหนดราคากลาง *ข้อมูล ณ วันที่ ๑ เม.ย. ๖๗
รวมทั้งสิ้น ๓ โครงการ	๒๐,๒๙๙,๙๐๐	-	๓	-	-	๒๐,๒๙๙,๙๐๐		

- ผลการดำเนินงานโครงการที่ได้ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือนแรก (เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ – เดือนมีนาคม ๒๕๖๗)

โครงการที่ได้ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๑ โครงการ งบประมาณ ๖๗๘,๔๒๔.๑๖ บาท สถานะอยู่ระหว่างดำเนินการ รายละเอียดดังนี้

โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ				
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน								
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา								
๑. โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านโนไร่ หมู่ที่ ๓	๖๗๘,๔๒๔.๑๖	-	✓	-	-	๖๗๘,๔๒๔.๑๖	กองช่าง	อยู่ระหว่างกำหนดยก คุณลักษณะเฉพาะ (Spec) / ขอบเขตงาน (TOR) แล้วกำหนดราคากลาง *ข้อมูล ณ วันที่ ๑ เม.ย. ๖๗
รวมทั้งสิ้น ๑ โครงการ	๖๗๘,๔๒๔.๑๖	-	๑	-	-	๖๗๘,๔๒๔.๑๖		

๕. ติดตามโครงการกรณีกันเงินหรือขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินหรือกรณียังไม่ได้ก่อนนี้ผูกพันไว้หรือได้ก่อนนี้ผูกพันไว้แล้วก่อนสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

การดำเนินงานโครงการกรณีกันเงินหรือขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินหรือกรณียังไม่ได้ก่อนนี้ผูกพันไว้หรือได้ก่อนนี้ผูกพันไว้แล้วก่อนสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือนแรก (เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ – เดือนมีนาคม ๒๕๖๗) รายละเอียดดังนี้

- โครงการกรณีกันเงินหรือขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินฯ จำนวน ๗ โครงการ งบประมาณ ๔,๘๗๐,๒๐๙.๓๙ บาท
- ดำเนินการแล้วเสร็จและเบิกจ่ายงบประมาณเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จำนวน ๕ โครงการ งบประมาณ ๓,๓๓๓,๘๑๑.๐๖ บาท
- อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๑ โครงการ งบประมาณ ๑,๑๒๐,๙๔๒.๓๙ บาท
- ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๑ โครงการ งบประมาณ ๓๔๓,๘๓๐.๘๔ บาท

โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ				
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน								
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา								
๑. โครงการก่อสร้างอาคาร สำนักงานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย เทศบาลตำบลเวียง	๑,๙๘๐,๐๐๐	-	✓	-	๘๕๙,๐๕๗.๖๑	๑,๑๒๐,๙๔๒.๓๙	กองช่าง	- ลงนามในสัญญาวันที่ ๒๙ ก.ย. ๖๖ - สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๗ มี.ค. ๖๗ - อยู่ระหว่างผู้รับจ้างเข้าดำเนินการ - เบิกจ่ายไปแล้ว ๒ งวดงาน คงเหลือ ๓ งวดงาน - ความก้าวหน้าของโครงการ ๖๕% *ข้อมูล ณ วันที่ ๑ เม.ย. ๖๗
๒. โครงการซ่อมบำรุงรักษา รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย	๕๐๐,๐๐๐	✓	-	-	๔๒๙,๑๖๐	๗๐,๘๔๐	กองช่าง	
๓. โครงการก่อสร้างไฟฟ้า แสงสว่างสาธารณะถนนสาย เลียบคลองบ้านในไร่ หมู่ที่ ๓	๑,๒๗๗,๐๐๐	✓	-	-	๘๔๖,๓๓๓	๔๓๐,๖๖๗	กองช่าง	



๕. ติดตามโครงการกรณีกันเงินหรือขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินหรือกรณียังไม่ได้ก่อนนี้ผูกพันไว้หรือได้ก่อนนี้ผูกพันไว้แล้วก่อนสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ต่อ)

โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน (ต่อ)								
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)								
๔. โครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำแบบมือหมุน หมู่ที่ ๒	๑๓๖,๗๕๐	✓	-	-	๑๓๖,๗๕๐	๐.๐๐	กองช่าง	
๕. โครงการก่อสร้างถนนคสล. สายเกาะกลม ระยะที่ ๒ หมู่ที่ ๕	๔๙๘,๕๒๙.๘๓	✓	-	-	๔๙๔,๐๐๐	๔,๕๒๙.๘๓	กองช่าง	
๖. โครงการปรับปรุงประตูระบายน้ำบ้านดอนพุด หมู่ที่ ๔	๑๓๔,๐๙๘.๗๒	✓	-	-	๑๓๔,๐๐๐	๙๘.๗๒	กองช่าง	
๗. โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลสถานีวิทยาลัยการอาชีพไชยา หมู่ที่ ๑	๓๔๓,๘๓๐.๘๔	-	-	✓	-	๓๔๓,๘๓๐.๘๔	กองช่าง	นโยบายผู้บริหารมีการเปลี่ยนแปลง
รวมทั้งสิ้น ๗ โครงการ	๔,๘๗๐,๒๐๙.๓๙	๕	๑	๑	๓,๓๓๓,๘๑๑.๐๖	๑,๙๗๐,๙๐๘.๗๘		

### ส่วนที่ ๓

ภาพประกอบผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
รอบ ๖ เดือนแรก (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ – เดือนมีนาคม ๒๕๖๗)

ภาพประกอบผลการดำเนินงานโครงการ  
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
รอบ ๖ เดือนแรก (เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ – เดือนมีนาคม ๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านคุณภาพชีวิต

๑. โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรจัดตั้ง) (อยู่ระหว่างดำเนินการ)



**เปิดรับสมัครผู้สนใจ  
เข้าร่วมอบรมหลักสูตร  
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)  
(หลักสูตรจัดตั้ง)**

**เปิดรับสมัคร  
วันที่ 1 - 30 มีนาคม 2567**

**ฝึกอบรม  
วันที่ 17 - 21 มิถุนายน 2567**

**รับสมัคร จำนวน 30 คน**

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. มีสัญชาติไทย
2. มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์
3. มีภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่ในเขตเทศบาลตำบลเวียง
4. ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพ หรือวิกลจริตหรือ  
ติดยาเสพติดให้โทษ
5. ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้  
ความสามารถ
6. ไม่เป็นผู้เสื่อมใสในทางศีลธรรม หรือในทางทุจริต  
หรือเป็นภัยต่อสังคม

สิทธิและสวัสดิการของ อปพร.

- ค่าตอบแทน (กรณีสั่งใช้ให้ปฏิบัติหน้าที่ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)
- เงินสงเคราะห์ (กรณีเสียชีวิต/ทุพพลภาพขนาดเล็ก)
- เงินมูลนิธิ อปพร. (กรณีเสียชีวิต/ทุพพลภาพ/พิการสูญเสียอวัยวะ)
- เครื่องแต่งกาย (ชุดฝึก/ชุดปฏิบัติการ/บัตรประจำตัว/อุปกรณ์/เข็มเครื่องหมาย ฯลฯ)
- เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง (กรณีไปฝึกอบรมหรือคำสั่งให้เดินทางไปราชการ)
- ลดหย่อนค่ารถไฟฟ้า (เฉพาะรถนั่งชั้น 3 ธรรมดา)
- ลดหย่อนค่ารถประจำทาง (ระหว่างกรุงเทพฯ กับต่างจังหวัด และระหว่างจังหวัด ลงร้อยละ 20)
- ใช้เครื่องวิทยุคมนาคม (ความถี่ของทางราชการ 162.800 MHz โดยกรม ปภ.เป็นผู้ควบคุมดูแล)
- ขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (ชั้นดิเรกคุณาภรณ์)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม O 7743 1517 และ O8 8167 3699



**ภาพประกอบผลการดำเนินงานโครงการ  
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
รอบ ๖ เดือนแรก (เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ – เดือนมีนาคม ๒๕๖๗)**

**๒. โครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล (อยู่ระหว่างดำเนินการ)**




**๓. โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ (ดำเนินการเสร็จสิ้น)**





ภาพประกอบผลการดำเนินงานโครงการ  
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
รอบ ๖ เดือนแรก (เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ – เดือนมีนาคม ๒๕๖๗)

๔. โครงการป้องกันและระงับโรคไข้เลือดออก (อยู่ระหว่างดำเนินการ)



๕. โครงการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น (ดำเนินการเสร็จสิ้น)





ภาพประกอบผลการดำเนินงานโครงการ  
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
รอบ ๖ เดือนแรก (เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ – เดือนมีนาคม ๒๕๖๗)

๖. โครงการพัฒนาศักยภาพพหุบาทสตรี (ดำเนินการเสร็จสิ้น)



ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการศึกษา

๑. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อยู่ระหว่างดำเนินการ)





ภาพประกอบผลการดำเนินงานโครงการ  
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
รอบ ๖ เดือนแรก (เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ – เดือนมีนาคม ๒๕๖๗)

๒. โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ (ดำเนินการเสร็จสิ้น)



ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

๑. โครงการจัดกิจกรรมงานประเพณีวันลอยกระทง (ดำเนินการเสร็จสิ้น)





ภาพประกอบผลการดำเนินงานโครงการ  
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
รอบ ๖ เดือนแรก (เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ – เดือนมีนาคม ๒๕๖๗)

๒. โครงการส่งเสริมกิจกรรมจัดงานประเพณีชักพระทอดผ้าป่า (ดำเนินการเสร็จสิ้น)



ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการบริหารจัดการท้องถิ่นที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล

๑. โครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานและกลุ่มผู้ร่วมพัฒนาเทศบาลตำบลเวียง (ดำเนินการเสร็จสิ้น)






ภาพประกอบผลการดำเนินงานโครงการ กรณีกันเงินหรือขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินหรือ  
กรณียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้หรือได้ก่อหนี้ผูกพันไว้แล้วก่อนสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือนแรก (เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ – เดือนมีนาคม ๒๕๖๗)

๑. โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลเวียง (อยู่ระหว่างดำเนินการ)



๒. โครงการซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุกขยะแบบอัตโนมัติ (ดำเนินการเสร็จสิ้น)





ภาพประกอบผลการดำเนินงานโครงการ กรณีกันเงินหรือขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินหรือ  
กรณียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้หรือได้ก่อหนี้ผูกพันไว้แล้วก่อนสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือนแรก (เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ – เดือนมีนาคม ๒๕๖๗)

๓. โครงการก่อสร้างไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะถนนสายเลียบคลองบ้านโนไร่ หมู่ที่ ๓ (ดำเนินการเสร็จสิ้น)



๔. โครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำแบบมือหมุน หมู่ที่ ๒ (ดำเนินการเสร็จสิ้น)





ภาพประกอบผลการดำเนินงานโครงการ กรณีกันเงินหรือขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินหรือ  
กรณียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้หรือได้ก่อหนี้ผูกพันไว้แล้วก่อนสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือนแรก (เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ – เดือนมีนาคม ๒๕๖๗)

๕. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายเกาะกลม ระยะที่ ๒ หมู่ที่ ๕ (ดำเนินการเสร็จสิ้น)




๖. โครงการปรับปรุงประตูละบายน้ำบ้านดอนพุด หมู่ที่ ๔ (ดำเนินการเสร็จสิ้น)



## ส่วนที่ ๔

### สรุปผลและข้อเสนอแนะ

สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือนแรก (เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๗)



โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปี ๒๕๖๗ มีทั้งหมด ๑๑๓ โครงการ งบประมาณ ๑๐๔,๓๙๙,๑๐๐.๐๐ บาท นำมาจัดทำงบประมาณรายจ่ายและการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานอื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รวมทั้งสิ้น ๓๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๘๖ ของโครงการทั้งหมด งบประมาณ ๓๐,๘๖๗,๓๑๗.๑๖ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๑๔ ของงบประมาณทั้งหมด

รอบ ๖ เดือนแรก (เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๗) การดำเนินการโครงการมีรายละเอียดดังนี้

การดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
จำนวน ๓๒ โครงการ งบประมาณ ๙,๘๘๘,๙๙๓.๐๐ บาท

- ดำเนินการแล้วเสร็จและเบิกจ่ายงบประมาณเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จำนวน ๗ โครงการ เบิกจ่ายงบประมาณ ๑,๙๕๓,๕๘๔.๐๐ บาท คงเหลืองบประมาณ ๗๙,๓๓๕.๐๐ บาท
- อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๑๕ โครงการ งบประมาณ ๗,๕๖๓,๙๓๘.๐๐ บาท
- ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๑๐ โครงการ งบประมาณ ๒๓๕,๐๐๐.๐๐ บาท

การดำเนินงานโครงการตามที่ได้รับงบประมาณจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
จำนวน ๓ โครงการ งบประมาณ ๒๐,๒๙๙,๙๐๐.๐๐ บาท

- อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๓ โครงการ งบประมาณ ๒๐,๒๙๙,๙๐๐.๐๐ บาท

การดำเนินงานโครงการตามที่ได้ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
จำนวน ๑ โครงการ งบประมาณ ๖๗๘,๔๒๔.๑๖ บาท

- อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑ โครงการ งบประมาณ ๖๗๘,๔๒๔.๑๖ บาท

สรุปการดำเนินงานโครงการกรณีกันเงินหรือขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินหรือกรณียังไม่ได้ก่อนนี้ผูกพันไว้หรือได้ก่อนนี้ผูกพันไว้แล้วก่อนสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้ขออนุมัติกันเงินหรือขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินหรือกรณียังไม่ได้ก่อนนี้ผูกพันไว้หรือได้ก่อนนี้ผูกพันไว้แล้วก่อนสิ้นปีงบประมาณ จำนวน ๗ โครงการ งบประมาณ ๔,๘๗๐,๒๐๙.๓๙ บาท

- ดำเนินการแล้วเสร็จและเบิกจ่ายงบประมาณเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จำนวน ๕ โครงการ งบประมาณ ๓,๓๓๓,๘๑๑.๐๖ บาท

- อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๑ โครงการ งบประมาณ ๑,๑๒๐,๙๔๒.๓๙ บาท

- ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๑ โครงการ งบประมาณ ๓๔๓,๘๓๐.๘๔ บาท

## ปัญหาและอุปสรรค

ไม่มี

## ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเวียง

ในปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ประสบปัญหาภัยแล้งอย่างหนัก ทำให้เกิดการขาดแคลนน้ำอุปโภค - บริโภค เห็นควรเร่งดำเนินการโครงการเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำของประชาชน และเร่งรัดการดำเนินงานโครงการอื่น ๆ ให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง