



**รายงานการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
(ระหว่างเดือนตุลาคม 2567 - เดือนกันยายน 2568)**

เทศบาลตำบลเวียง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

คำนำ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 29 (3) บัญญัติไว้ว่า รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน 15 วันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเวียง ได้มีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (เดือนตุลาคม 2567 – เดือนกันยายน 2568) โดยใช้ข้อมูลแผนพัฒนาท้องถิ่น แผนการดำเนินงาน การบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศการจัดการเพื่อการวางแผนและติดตามประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-plan) การบันทึกข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (New e-LAAS) เป็นเครื่องมือหลักในการติดตามและประเมินผล พร้อมทั้ง นำเสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงให้สามารถดำเนินการได้อย่างบรรลุเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเวียง

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
ส่วนที่ 1 บทนำ	
- ความหมายของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น	1
- ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น	2
- วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น	2
- ขั้นตอนการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น	3 - 4
- เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น	5
- กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น	5
- ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น	6
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลเวียง	6 - 7
ส่วนที่ 2 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น	
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)	8
- การจัดทำงบประมาณรายจ่ายและการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานอื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	9 - 10
- การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	11 - 12
- ผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	13 - 53
- ติดตามโครงการกรณีกันเงินหรือขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินหรือกรณียังไม่ได้ก่อนนี้ผูกพันไว้ หรือได้ก่อนนี้ไว้แล้วก่อนสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	54 - 55
ส่วนที่ 3 ภาพประกอบผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	56
- ภาพประกอบผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	57 - 71
- โครงการกรณีกันเงินหรือขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินหรือกรณียังไม่ได้ก่อนนี้ผูกพันไว้หรือได้ก่อนนี้ไว้แล้ว ก่อนสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	72 - 76
ส่วนที่ 4 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น	
- การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	77 - 81
- การติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	82 - 87

สารบัญ

เรื่อง

หน้า

ส่วนที่ 5 ผลการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

- ผลการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 88
- ผลการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 89

ส่วนที่ 6 สรุปผลและข้อเสนอแนะ

- สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 -2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 90 - 92
- สรุปผลการติดตามโครงการกรณีกันเงินหรือขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินหรือกรณียังไม่ได้ก่อนนี้ผู้กผันไว้หรือได้ก่อนนี้ไว้แล้วก่อนสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 92
- สรุปผลการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 92
- สรุปผลการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 92
- ปัญหาและอุปสรรค 92
- ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเวียง 92

ส่วนที่ 1

บทนำ

การติดตามและประเมินผล เป็นกลไกในการตรวจสอบการทำงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้เกิดความโปร่งใส เป็นเข็มทิศที่จะชี้ได้ว่าการพัฒนาท้องถิ่นจะไปในทิศทางใด จะดำเนินการต่อหรือยุติโครงการต่าง ๆ เป็นกลไกของการขับเคลื่อนเสริมสร้างระบอบประชาธิปไตยในท้องถิ่น เมื่อมีการประเมินผลในสิ่งที่วางแผนไว้แล้วและที่ได้จัดทำเป็นงบประมาณรายจ่ายได้รับการตรวจติดตาม โดยคณะกรรมการที่ถูกจัดตั้งขึ้น หรือจากการติดตามการประเมินผลโดยหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม สมาชิกสภาท้องถิ่น ประชาชนในท้องถิ่นล้วนเป็นกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อให้เกิดความโปร่งใส เป็นกระบวนการที่บอกถึงการบรรลุเป้าหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งอาจจะเป็น ผลผลิต การบริการ หรือความพึงพอใจ ซึ่งเกิดจากกระบวนการวางแผน

เทศบาลตำบลเวียง จึงดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลเวียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2567 – เดือนกันยายน 2568) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 หมวด 6 ข้อ 29 โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

(1) กำหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน 15 วันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ความหมายของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

เป็นการประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการดำเนินโครงการ กิจกรรม ซึ่งเป็นการประเมินทั้งแผนงาน นโยบายขององค์กร และประเมินผลการปฏิบัติงาน ว่ายุทธศาสตร์และแนวทางที่ถูกกำหนดไว้ในรูปแบบของแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น ดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่ ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนหรือผู้ที่มีส่วนได้เสียหรือไม่ เป็นเครื่องมือทดสอบผลการทำงานเพื่อให้ทราบว่ามีผลที่เกิดขึ้นถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงใด เป็นการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่นว่าเป็นไปตามความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นหรือไม่ นโยบายสาธารณะที่กำหนดไว้ในรูปของการวางแผนแบบมีส่วนร่วมของประชาชนหรือการประชาคมท้องถิ่นได้ดำเนินการตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ระยะเวลาในการดำเนินการสอดคล้องกับงบประมาณและสภาพพื้นที่ของท้องถิ่นหรือไม่ การติดตามและประเมินผลเป็นการวัดระดับความสำเร็จหรือล้มเหลวของยุทธศาสตร์การพัฒนาที่จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่นนำไปเป็นเครื่องมือในการปรับปรุงนโยบาย ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

การติดตาม (Monitoring) และการประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกัน มีจุดหมายไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหาร พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียง ฯลฯ สามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางานตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลเวียง จึงเป็นการติดตามผล ที่ให้ความสำคัญกับผลการใช้จ่ายหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนา ตรวจสอบดูว่าโครงการเพื่อการพัฒนา ได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณและคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร และผลการดำเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้บรรลุผลสำเร็จตรงตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ รวมถึงมีปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานหรือไม่

วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้ว ว่าสิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาหาระหว่างดำเนินการตามโครงการ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็น วัตถุประสงค์ได้ ดังนี้

1. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นของเทศบาลตำบลเวียง ซึ่งจะช่วยตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
2. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ ผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้
3. เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการ การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นของเทศบาลตำบลเวียง
4. เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลตำบลเวียง
5. เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการของสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 หมวด 6 ข้อ 29 โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ (1) กำหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน 15 วันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี (4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

ขั้นตอนที่ 1

แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 28 ดังนี้

ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย

- 1) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวน 3 คน
- 2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวน 2 คน
- 3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวน 2 คน
- 4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวน 2 คน
- 5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวน 2 คน

โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่งคนทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ

กรรมการตาม (1) (2) (3) (4) และ (5) ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 4 ปี และอาจได้รับการคัดเลือกอีกก็ได้

ขั้นตอนที่ 2

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 29 (1)

ขั้นตอนที่ 3


คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 29 (2)

ขั้นตอนที่ 4

รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน 15 วัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 29 (3)

ขั้นตอนที่ 5

ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2568 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 30 (5)



เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเวียง ใช้ข้อมูลแผนพัฒนาท้องถิ่น แผนการดำเนินงาน การบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศการจัดการเพื่อการวางแผนและติดตามประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-plan) การบันทึกข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (New e-LAAS) เป็นเครื่องมือหลักในการติดตาม รวมถึงการติดตามและประเมินผล โดยใช้เทคนิควิธีการสอบถาม สัมภาษณ์ และสังเกตการณ์ เป็นต้น

กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

กรอบเวลาในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยกำหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้

- 1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลเวียง อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
- 2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
- 3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ นายกเทศมนตรีตำบลเวียงภายในเดือนธันวาคม เพื่อให้นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเสนอคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลเวียงและสภาเทศบาลตำบลเวียงภายในระยะเวลาที่กำหนด

แนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้

1. ติดตามและประเมินผลความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ ที่ได้กำหนดขึ้น ในแผนพัฒนาท้องถิ่น และการนำมาจัดทำเป็นงบประมาณรายจ่ายว่ามีความสอดคล้องกันหรือไม่
2. ติดตามและประเมินผลความเพียงพอของทรัพยากรที่ใช้การดำเนินงาน ประกอบด้วย คน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงาน ว่ามีความเหมาะสมเพียงพอหรือไม่
3. ติดตามและประเมินผลความก้าวหน้าและความสำเร็จของแผนงาน โครงการ ว่าเป็นไปตามที่กำหนดไว้หรือไม่
4. ติดตามและประเมินผลประสิทธิภาพ แผนงาน โครงการ เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พื้นที่ จำนวน ระยะเวลา เป็นต้น
5. ติดตามและประเมินผลประสิทธิผล แผนงาน โครงการ เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพ ทำให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น
6. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม และเสนอข้อสังเกต ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต

ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

1. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการ ซึ่งจะทำให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน
2. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงทีทั้งในปัจจุบันและอนาคต
3. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ่มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลางบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น
4. สามารถเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทำให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ
5. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำโครงการและรับผิดชอบโครงการ มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียดเนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ
6. การวินิจฉัย สั่งการ นายกเทศมนตรีตำบลเวียง ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ของเทศบาลตำบลเวียงสามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุม มีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอำนาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการต่าง ๆ สำหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้
7. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลเวียง

วิสัยทัศน์

“ยึดมั่นประโยชน์สาธารณะ พัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจพอเพียง สร้างแหล่งเรียนรู้คู่ชุมชน”

ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการท่องเที่ยว ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการบริหารจัดการท้องถิ่นที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล

พันธกิจ

1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทั้งด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ได้มาตรฐานและครอบคลุมทั้งตำบลอย่างทั่วถึง
2. พัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจและการประกอบอาชีพด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และส่งเสริมสนับสนุนการบริการด้านสาธารณสุข
3. พัฒนาการศึกษให้ได้มาตรฐาน ส่งเสริมสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ
4. ทำนุบำรุงศาสนา ส่งเสริม อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
5. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
6. ส่งเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

เป้าประสงค์

1. การคมนาคมสะดวก เชื่อมโยงระหว่างกัน ได้มาตรฐานและปลอดภัย ระบบไฟฟ้าและประปามีใช้อย่างทั่วถึงและเพียงพอ
2. ประชาชนมีความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีอาชีพ มีรายได้ สามารถพึ่งพาตนเองได้ และเข้าถึงการบริการสาธารณสุขขั้นพื้นฐาน
3. การศึกษามีคุณภาพได้มาตรฐานและทั่วถึง ประชาชนได้รับการส่งเสริมสนับสนุนการกีฬา และนันทนาการ
4. ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการอนุรักษ์และสืบสานอย่างต่อเนื่อง
5. แหล่งท่องเที่ยวได้มาตรฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการอนุรักษ์ฟื้นฟูอย่างยั่งยืน
6. การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ประชาชนมีส่วนร่วม โปร่งใส ตรวจสอบได้

กลยุทธ์

1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทั้งสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน ปลอดภัย ทั่วถึง และเพียงพอ
2. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างทั่วถึง เข้มแข็ง และยั่งยืน
3. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการศึกษา การกีฬา และนันทนาการ อย่างมีคุณภาพให้กับประชาชนทุกช่วงวัย
4. ทำนุบำรุงศาสนา ส่งเสริม สนับสนุน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้คงอยู่สืบไป
5. พัฒนา ปรับปรุง อนุรักษ์ และฟื้นฟู แหล่งท่องเที่ยว ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
6. การบริหารจัดการท้องถิ่นตามหลักธรรมาภิบาล

ส่วนที่ 2

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

1. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลตำบลเวียง ได้ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ซึ่งได้กำหนดโครงการตามความจำเป็นเร่งด่วนที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ดังนี้

ยุทธศาสตร์	2566		2567		2568		2569		2570	
	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	24	52,051,207.21	43	63,317,700	52	92,825,000	30	34,956,000	24	23,951,000
ด้านคุณภาพชีวิต	21	10,715,000	31	11,285,000	34	14,165,000	37	2,085,000	38	2,185,000
ด้านการศึกษา	16	4,150,000	17	3,969,682.20	16	3,890,000	18	4,930,000	18	4,930,000
ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และ ภูมิปัญญาท้องถิ่น	13	715,000	13	715,000	14	1,315,000	14	1,345,000	13	1,295,000
ด้านการท่องเที่ยว ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	7	330,000	9	560,000	13	2,764,000	8	360,000	8	360,000
ด้านการบริหารจัดการ ท้องถิ่นที่ติดตาม หลักธรรมาภิบาล	9	690,000	13	13,385,000	17	1,925,000	16	14,525,000	16	14,525,000
รวม	90	68,651,207.21	126	87,232,382.20	146	116,884,000	123	58,201,000	117	47,246,000

ที่มา: ระบบสารสนเทศการจัดการเพื่อการวางแผนและติดตามประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-plan)

2. การจัดทำงบประมาณรายจ่ายและการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานอื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เทศบาลตำบลเวียง ได้นำโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) มาจัดทำงบประมาณรายจ่าย และการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานอื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ดังนี้

- เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 41 โครงการ งบประมาณ 11,632,253 บาท และตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จำนวน 5 โครงการ งบประมาณ 3,426,900 บาท รวมทั้งสิ้น จำนวน 46 โครงการ งบประมาณ 15,059,153 บาท
- ขอรับการสนับสนุนงบประมาณงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จากสำนักงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 1 โครงการ งบประมาณ 5,119,000 บาท

(หมายเหตุ: ข้อมูล ณ 1 ตุลาคม 2568)

สรุปได้นำโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) มาจัดทำงบประมาณรายจ่ายและการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานอื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รวมทั้งสิ้นจำนวน 47 โครงการ งบประมาณ 20,178,153 บาท แยกรายละเอียดตามยุทธศาสตร์ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	แผนงาน	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	10	14,707,369
	แผนงานเคหะและชุมชน	2	400,000
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านคุณภาพชีวิต	แผนการรักษาความสงบภายใน	1	30,000
	แผนงานสาธารณสุข	7	200,000
	แผนงานสังคมสงเคราะห์	-	-
	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	6	240,000
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการศึกษา	แผนงานการศึกษา	3	2,265,784
	แผนงานสาธารณสุข	-	-
	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	3	260,000
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	7	770,000
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการท่องเที่ยว ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	แผนงานสาธารณสุข	1	20,000
	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	-	-
	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	-	-
	แผนงานการเกษตร	1	30,000
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการบริหารจัดการท้องถิ่นที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล	แผนงานบริหารทั่วไป	6	1,255,000
	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	-	-
	แผนงานการพาณิชย์	-	-
	รวม	47	20,178,153

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ 1 ตุลาคม 2568

3. การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (เดือนตุลาคม 2567 – เดือนกันยายน 2568)

เทศบาลตำบลเวียง มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (เดือนตุลาคม 2567 – เดือนกันยายน 2568) รายละเอียดดังนี้

ยุทธศาสตร์	แผนงาน	จำนวนโครงการทั้งหมด	งบประมาณทั้งหมด (บาท)	จำนวนโครงการ	ก่องนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา (บาท)	จำนวนโครงการ	เบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	10	14,707,369	6	7,737,275.02	6	7,737,275.02
	แผนงานเคหะและชุมชน	2	400,000	2	389,599	2	389,599
	รวม	12	15,107,369	8	8,126,874.02	8	8,126,874.02
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านคุณภาพชีวิต	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	1	30,000	1	13,330	1	13,330
	แผนงานสาธารณสุข	7	200,000	7	190,823	7	190,823
	แผนงานสังคมสงเคราะห์	-	-	-	-	-	-
	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	6	240,000	3	102,280	3	102,280
	รวม	14	470,000	11	306,433	11	306,433
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการศึกษา	แผนงานการศึกษา	3	2,265,784	3	2,217,932	3	2,217,932
	แผนงานสาธารณสุข	-	-	-	-	-	-
	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	3	260,000	2	200,889	2	200,889
	รวม	6	2,525,784	5	2,418,821	5	2,418,821

3. การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (เดือนตุลาคม 2567 – เดือนกันยายน 2568) (ต่อ)

ยุทธศาสตร์	แผนงาน	จำนวนโครงการทั้งหมด	การใช้จ่ายงบประมาณทั้งหมด (บาท)	จำนวนโครงการ	ก่อนนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา (บาท)	จำนวนโครงการ	เบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	7	770,000	4	541,233	4	541,233
รวม		7	770,000	4	541,233	4	541,233
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการท่องเที่ยว ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	แผนงานสาธารณสุข	1	20,000	1	13,530	1	13,530
	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	-	-	-	-	-	-
	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	-	-	-	-	-	-
	แผนงานการเกษตร	1	30,000	1	ไม่ใช้งบประมาณ	1	ไม่ใช้งบประมาณ
รวม		2	50,000	2	13,530	1	13,530
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการบริหารจัดการท้องถิ่นที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล	แผนงานบริหารทั่วไป	6	1,255,000	4	495,552.13	4	495,552.13
	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	-	-	-	-	-	-
	แผนงานการพาณิชย์	-	-	-	-	-	-
รวม		6	1,255,000	4	495,552.13	4	495,552.13
รวมทั้งสิ้น		47	20,178,153	34	11,902,443.15	34	11,902,443.15

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ 1 ตุลาคม 2568

4. ผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (เดือนตุลาคม 2567 – เดือนกันยายน 2568)

➤ ผลการดำเนินงานตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ยุทธศาสตร์/แผนงาน	จำนวนโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ				
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน											
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	9	6,361,469	3,226,900	397,393	5	-	4	2,621,775.02	0.98	กองช่าง	ขออนุมัติเบิกเงินก่อนสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 4 โครงการ งบประมาณ 6,569,200 บาท
แผนงานเคหะและชุมชน	2	0	400,000	0	2	-	-	389,599	10,401	กองช่าง	
รวม	11	6,361,469	3,626,900	397,393	7	-	4	3,011,374.02	10,401.98	กองช่าง	
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านคุณภาพชีวิต											
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	1	30,000	0	15,400	1	-	-	13,330	1,270	สำนักปลัด	
แผนงานสาธารณสุข	7	200,000	0	8,727	7	-	-	190,823	450	สำนักปลัด	
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	6	240,000	50,000	136,052	3	-	3	102,280	1,668	สำนักปลัด	
รวม	14	470,000	50,000	160,179	11	-	-	306,433	3,388	สำนักปลัด	
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการศึกษา											
แผนงานการศึกษา	3	2,265,784	50,600	83,360	3	-	-	2,217,932	15,092	สำนักปลัด	
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	3	260,000	0	58,725	2	-	1	200,889	386	สำนักปลัด	
รวม	6	2,525,784	50,600	142,085	5	-	1	2,418,821	15,478	สำนักปลัด	

➤ ผลการดำเนินงานตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ต่อ) (ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2568)

ยุทธศาสตร์/แผนงาน	จำนวนโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ				
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น											
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	7	770,000	200,000	427,640	4	-	3	541,233	1,127	สำนักปลัด	
รวม	7	770,000	200,000	427,640	4	-	3	541,233	1,127	สำนักปลัด	
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการท่องเที่ยว ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม											
แผนงานสาธารณสุข	1	20,000	0	6,470	1	-	-	13,530	0	สำนักปลัด	
แผนงานการเกษตร	1	30,000	0	0	1	-	-	0	30,000	สำนักปลัด	
รวม	2	50,000	0	6,470	2	-	-	13,530	30,000	สำนักปลัด	
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการบริหารจัดการท้องถิ่นที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล											
แผนงานบริหารงานทั่วไป	6	1,225,000	0	758,607	4	-	2	495,552.13	840.87	สำนักปลัด /กองคลัง	
รวม	6	1,225,000	0	758,607	4	-	2	495,552.13	840.87	สำนักปลัด /กองคลัง	
รวมทั้งสิ้น	46	11,432,253	3,927,500	1,892,374	33	0	13	6,786,943.15	61,235.85	สำนักปลัด/ กองคลัง/ กองช่าง	ขออนุมัติกันเงินก่อน สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 4 โครงการ งบประมาณ 6,569,200 บาท

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ 1 ตุลาคม 2568

➤ ผลการดำเนินงานตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ต่อ)

โดยมีรายละเอียดแยกแต่ละยุทธศาสตร์ ดังนี้

โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ				
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน										
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา										
1. โครงการก่อสร้าง สะพานคอนกรีต เสริมเหล็กเชื่อมต่อ หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 4	3,342,300	200,000	0.00	-	-	√	0.00	0.00	กองช่าง	(โอนเพิ่ม 200,000 บาท รายละเอียดตามบัญชีโอนเงิน งบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2568 ครั้งที่ 15 วันที่ 15 ส.ค. 2568 โดยเป็น อำนาจของสภาท้องถิ่น ซึ่งได้รับ การอนุมัติในคราวการประชุม สภาเทศบาลตำบลเวียง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2568 วันที่ 15 ส.ค. 2568) และกันเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 3,542,300 บาท

➤ ผลการดำเนินงานตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ต่อ)

โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ				
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน (ต่อ)										
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)										
2. โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายหมู่บ้านรุ่งเรือง ซอย 5 หมู่ที่ 4	310,769	0.00	88,430	✓	-	-	222,338.26	0.74	กองช่าง	ลงนามสัญญาวันที่ 9 เม.ย. 2568 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 8 มิ.ย. 2568 ส่งมอบงานวันที่ 6 มิ.ย. 2568 ตรวจรับวันที่ 9 มิ.ย. 2568 (โอนลด 88,430 บาท รายละเอียดตามบัญชีโอนเงิน งบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2568 ครั้งที่ 17 วันที่ 12 ก.ย. 2568 โดยเป็น อำนาจของสภาท้องถิ่น ซึ่งได้รับ การอนุมัติในคราวการประชุม สภาเทศบาลตำบลเวียง สมัย สามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2568 วันที่ 12 ก.ย. 2568)

➤ ผลการดำเนินงานตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ต่อ)

โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ				
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน (ต่อ)										
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)										
3. โครงการบุกเบิกถนน ลูกรัง สายไฮตาค่า - เขาหัวช้าง	698,500	0.00	296,063	✓	-	-	402,436.76	0.24	กองช่าง	ลงนามสัญญาวันที่ 25 มิ.ย. 2568 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 23 ก.ย. 2568 ส่งมอบงานวันที่ 25 ส.ค. 2568 ตรวจรับวันที่ 26 ส.ค. 2568 (โอนลด 296,063 บาท รายละเอียดตามบัญชีโอนเงิน งบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2568 ครั้งที่ 17 วันที่ 12 ก.ย. 2568 โดยเป็น อำนาจของสภาท้องถิ่น ซึ่งได้รับ การอนุมัติในคราวการประชุม สภาเทศบาลตำบลเวียง สมัย สามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2568 วันที่ 12 ก.ย. 2568)

➤ ผลการดำเนินงานตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ต่อ)

โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ				
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน (ต่อ)										
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)										
4. โครงการบุกเบิก ถนนลูกรัง สายวังคด ระยะที่ 3 หมู่ที่ 3	405,400	0.00	400	✓	-	-	405,000	0.00	กองช่าง	ลงนามสัญญาวันที่ 31 ม.ค. 2568 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 1 เม.ย. 2568 ส่งมอบงานวันที่ 24 มี.ค. 2568 ตรวจรับวันที่ 28 มี.ค. 2568 (โอนลด 400 บาท รายละเอียด ตามบัญชีโอนเงินงบประมาณ รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ครั้งที่ 17 วันที่ 12 ก.ย. 2568 โดยเป็นอำนาจ ของสภาท้องถิ่น ซึ่งได้รับการ อนุมัติในคราวการประชุมสภา เทศบาลตำบลเวียง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2568 วันที่ 12 ก.ย. 2568)

➤ ผลการดำเนินงานตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ต่อ)

โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ				
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน (ต่อ)										
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)										
5. โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รห้สทางหลวงท้องถิ่น สฎ.ถ. 127-02 สายวัดศรีเวียง หมู่ที่ 1	1,119,300	0.00	9,300	✓	-	-	1,110,000	0.00	กองช่าง	ลงนามสัญญาวันที่ 25 เม.ย. 2568 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 24 มิ.ย. 2568 ส่งมอบงานวันที่ 16 มิ.ย. 2568 ตรวจรับวันที่ 17 มิ.ย. 25 68 (โอนลด 9,300 บาท รายละเอียด ตามบัญชีโอนเงินงบประมาณ รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ครั้งที่ 17 วันที่ 12 ก.ย. 2568 โดยเป็นอำนาจ ของสภาท้องถิ่น ซึ่งได้รับการ อนุมัติในคราวการประชุมสภา เทศบาลตำบลเวียง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2568 วันที่ 12 ก.ย. 2568)

➤ ผลการดำเนินงานตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ต่อ)

โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ				
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน (ต่อ)										
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)										
6. โครงการก่อสร้าง ไฟฟ้าและแสงสว่าง สาธารณะ แยกยุทธศาสตร์ หมู่ที่ 3	485,200	0.00	3,200	✓	-	-	482,000	0.00	กองช่าง	ลงนามสัญญาวันที่ 27 มี.ค. 2568 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 26 พ.ค. 2568 ส่งมอบงานวันที่ 13 พ.ค. 2568 ตรวจรับวันที่ 14 พ.ค. 2568 (โอนลด 3,200 บาท รายละเอียด ตามบัญชีโอนเงินงบประมาณ รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ครั้งที่ 17 วันที่ 12 ก.ย. 2568 โดยเป็นอำนาจ ของสภาท้องถิ่น ซึ่งได้รับการ อนุมัติในคราวการประชุมสภา เทศบาลตำบลเวียง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2568 วันที่ 12 ก.ย. 2568)

➤ ผลการดำเนินงานตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ต่อ)

โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ				
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน (ต่อ)										
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)										
7. โครงการก่อสร้าง ท่อลอดเหลี่ยม คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมประตูเปิดปิดน้ำ คลองหนองหมา หมู่ที่ 5	0.00	997,300	0.00	-	-	√	0.00	0.00	กองช่าง	<u>ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่</u> (รายละเอียดตามบัญชีโอนเงิน งบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2568 ครั้งที่ 17 วันที่ 12 ก.ย. 2568 โดยเป็นอำนาจของสภาท้องถิ่น ซึ่งได้รับการอนุมัติในคราวการ ประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2568 วันที่ 12 ก.ย. 2568) <u>และกันเงิน ประจำปีงบประมาณ</u> <u>พ.ศ. 2568 จำนวน 997,300 บาท</u>

➤ ผลการดำเนินงานตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ต่อ)

โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ				
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน (ต่อ)										
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)										
8. โครงการก่อสร้าง ท่อลอดเหลี่ยม คอนกรีตเสริมเหล็ก สายป่าพรุชฌ หมู่ที่ 5	0.00	997,300	0.00	-	-	√	0.00	0.00	กองช่าง	<u>ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่</u> (รายละเอียดตามบัญชีโอนเงิน งบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2568 ครั้งที่ 17 วันที่ 12 ก.ย. 2568 โดยเป็นอำนาจของสภาท้องถิ่น ซึ่งได้รับการอนุมัติในคราวการ ประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2568 วันที่ 12 ก.ย. 2568) และ <u>กันเงิน ประจำปีงบประมาณ</u> พ.ศ. 2568 จำนวน 997,300 บาท

➤ ผลการดำเนินงานตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ต่อ)

โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ				
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน (ต่อ)										
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)										
9. โครงการบุกเบิก ถนนลูกรัง สายเขาหัวช้าง – เขานางเอ	0.00	1,032,300	0.00	-	-	√	0.00	0.00	กองช่าง	<u>ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่</u> (รายละเอียดตามบัญชีโอนเงิน งบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2568 ครั้งที่ 17 วันที่ 12 ก.ย. 2568 โดยเป็น อำนาจของสภาท้องถิ่น ซึ่งได้รับ การอนุมัติในคราวการประชุม สภาเทศบาลตำบลเวียง สมัย สามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2568 วันที่ 12 ก.ย. 2568) และ <u>กัณเงิน</u> <u>ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568</u> จำนวน 1,032,300 บาท
รวม 9 โครงการ	6,361,469	3,226,900	397,393	5	-	4	2,621,775.02	0.98		กัณเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 4 โครงการ งบประมาณ 6,569,200 บาท

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ 1 ตุลาคม 2568

➤ ผลการดำเนินงานตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ต่อ)

โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ				
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน										
แผนงานเคหะและชุมชน										
1. โครงการปรับปรุง ไฟฟ้าแสงสว่าง สาธารณะภายในเขต เทศบาลตำบลเวียง	0.00	250,000	0.00	✓	-	-	248,400	1,600	กองช่าง	ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (รายละเอียดตามบัญชีโอนเงิน งบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2568 ครั้งที่ 13 วันที่ 25 ก.ค. 2568 โดยเป็นอำนาจของผู้บริหาร ท้องถิ่น) ลงนามสัญญาวันที่ 26 มิ.ย. 2568 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 10 ก.ย. 2568 ส่งมอบงานวันที่ 1 ก.ย. 2568 ตรวจรับวันที่ 1 ก.ย. 2568

➤ ผลการดำเนินงานตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ต่อ)

โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ				
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน (ต่อ)										
แผนงานเคหะและชุมชน (ต่อ)										
2. โครงการปรับปรุง ไฟฟ้าแสงสว่าง สาธารณะภายในเขต เทศบาลตำบลเวียง ระยะที่ 2	0.00	150,000	0.00	√	-	-	141,199	8,801	กองช่าง	ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (รายละเอียดตามบัญชีโอนเงิน งบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2568 ครั้งที่ 13 วันที่ 25 กรกฎาคม 2568 โดยเป็นอำนาจของ ผู้บริหารท้องถิ่น) ลงนามสัญญาวันที่ 9 ก.ย. 2568 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 24 ก.ย. 2568 ส่งมอบงานวันที่ 15 ก.ย. 2568 ตรวจรับวันที่ 15 ก.ย. 2568
รวม 2 โครงการ	0.00	400,000	0.00	2	-	-	389,599	10,401		

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ 1 ตุลาคม 2568

➤ ผลการดำเนินงานตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ต่อ)

โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ				
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านคุณภาพชีวิต										
แผนงานการรักษาความสงบภายใน										
1. โครงการฝึกอบรม ดับเพลิงให้กับ ประชาชนและ สถานศึกษาในเขต เทศบาลตำบลเวียง	30,000	0.00	15,400	√	-	-	13,330	1,270	สำนักปลัด	ดำเนินการวันที่ 1 ส.ค. 2568 ณ เทศบาลตำบลเวียง (โอนลดงบประมาณ 15,400 บาท รายละเอียดตามบัญชี โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ครั้งที่ 13 วันที่ 25 ก.ค. 2568 โดยเป็นอำนาจของผู้บริหาร ท้องถิ่น)
รวม 1 โครงการ	30,000	0.00	15,400	1	-	-	13,330	1,270		

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ 1 ตุลาคม 2568

➤ ผลการดำเนินงานตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ต่อ)

โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ				
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านคุณภาพชีวิต (ต่อ)										
แผนงานสาธารณสุข										
1. โครงการป้องกัน และระงับโรค ไข้เลือดออก	50,000	0.00	0.00	√	-	-	49,550	450	สำนักปลัด	ดำเนินการตั้งแต่เดือน ต.ค. 2567 - เดือน ก.ย. 2568 ณ ภายในตำบลเวียง
2. โครงการ พระราชดำริด้าน สาธารณสุข อุดหนุน ให้แก่คณะกรรมการ หมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านเชิงสมอ	20,000	0.00	0.00	√	-	-	20,000	0.00	สำนักปลัด	ดำเนินการวันที่ 5 ธ.ค. 2567 ณ หมู่ที่ 1 บ้านเชิงสมอ
3. โครงการ พระราชดำริด้าน สาธารณสุข อุดหนุน ให้แก่คณะกรรมการ หมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านกุล	20,000	0.00	0.00	√	-	-	20,000	0.00	สำนักปลัด	ดำเนินการวันที่ 5 ก.พ. 2568 ณ หมู่ที่ 2 บ้านกุล

➤ ผลการดำเนินงานตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ต่อ)

โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ				
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านคุณภาพชีวิต (ต่อ)										
แผนงานสาธารณสุข (ต่อ)										
4. โครงการ พระราชดำริด้าน สาธารณสุข อุดหนุน ให้แก่คณะกรรมการ หมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านโพธิ์	20,000	0.00	0.00	√	-	-	20,000	0.00	สำนักปลัด	ดำเนินการวันที่ 10 ธ.ค. 2567 ณ หมู่ที่ 3 บ้านโพธิ์
5. โครงการ พระราชดำริด้าน สาธารณสุข อุดหนุน ให้แก่คณะกรรมการ หมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านดอนพุด	20,000	0.00	0.00	√	-	-	20,000	0.00	สำนักปลัด	ดำเนินการวันที่ 28 พ.ย. 2567 ณ หมู่ที่ 4 บ้านดอนพุด
6. โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข อุดหนุนให้แก่ คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านสามสัก	20,000	0.00	0.00	√	-	-	20,000	0.00	สำนักปลัด	ดำเนินการวันที่ 8 ธ.ค. 2567 ณ หมู่ที่ 5 บ้านสามสัก

➤ ผลการดำเนินงานตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ต่อ)

โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ				
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านคุณภาพชีวิต (ต่อ)										
แผนงานสาธารณสุข (ต่อ)										
7. โครงการป้องกันและ ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้า นางเธอ เจ้าฟ้า จุฬาภรณ วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรม พระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	50,000	0.00	8,727	✓	-	-	41,273	0.00	สำนักปลัด	ดำเนินการอบรมวันที่ 7 ก.พ. 2567 ณ เทศบาลตำบลเวียง ดำเนินการฉีดวัคซีน วันที่ 18 - 21 มี.ค. 2568 ณ ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 5 (โอนลด 8,727 บาท รายละเอียด ตามบัญชีโอนเงินงบประมาณ รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ครั้งที่ 17 วันที่ 12 ก.ย. 2568 โดยเป็นอำนาจ ของสภาท้องถิ่น ซึ่งได้รับการ อนุมัติในคราวการประชุมสภา เทศบาลตำบลเวียง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2568 วันที่ 12 ก.ย. 2568)
รวม 7 โครงการ	200,000	0.00	8,727	7	-	-	190,823	450		

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ 1 ตุลาคม 2568

➤ ผลการดำเนินงานตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ต่อ)

โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ				
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านคุณภาพชีวิต (ต่อ)										
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน										
1. โครงการพัฒนา ศักยภาพทบหาสตรี	20,000	20,000	0.00	✓	-	-	38,332	1,668	สำนักปลัด	ดำเนินการวันที่ 18 ส.ค. 2568 ณ แหลมทรายรีสอร์ท
2. โครงการปลูกฝัง วิธีคิดแยกแยะ ผลประโยชน์ส่วนตน และผลประโยชน์ ส่วนรวม	20,000	0.00	11,444	✓	-	-	8,556	0.00	สำนักปลัด	ดำเนินการวันที่ 24 มี.ค. 2568 ณ เทศบาลตำบลเวียง (โอนลด 11,444 บาท รายละเอียดตามบัญชีโอนเงิน งบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2568 ครั้งที่ 17 วันที่ 12 ก.ย. 2568 โดยเป็น อำนาจของสภาท้องถิ่น ซึ่งได้รับ การอนุมัติในคราวการประชุม สภาเทศบาลตำบลเวียง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2568 วันที่ 12 ก.ย. 2568)

➤ ผลการดำเนินงานตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ต่อ)

โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ				
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านคุณภาพชีวิต (ต่อ)										
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (ต่อ)										
3. โครงการพัฒนา คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	30,000	30,000	4,608	✓	-	-	55,392	0.00	สำนักปลัด	ดำเนินการวันที่ 10 เม.ย. 2568 ณ สถานอเนกประสงค์ วัดวชิราราม (โอนเพิ่ม 30,000 บาทรายละเอียดตามบัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ครั้งที่ 7 วันที่ 3 เม.ย. 2568 โดยเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น และโอนลด 4,608 บาท รายละเอียดตามบัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ครั้งที่ 17 วันที่ 12 ก.ย. 2568 โดยเป็นอำนาจของสภาท้องถิ่น ซึ่งได้รับการอนุมัติในคราวการประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2568 วันที่ 12 ก.ย. 2568)

➤ ผลการดำเนินงานตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ต่อ)

โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ				
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านคุณภาพชีวิต (ต่อ)										
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (ต่อ)										
4. โครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น	70,000	0.00	70,000	-	-	√	0.00	0.00	สำนักปลัด	เนื่องจากกลุ่มเป้าหมายน้อยกว่าที่กำหนด (โอนลด 70,000 บาท) รายละเอียดตามบัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ครั้งที่ 17 วันที่ 12 ก.ย. 2568 โดยเป็นอำนาจของสภาท้องถิ่น ซึ่งได้รับการอนุมัติในคราวการประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2568 วันที่ 12 ก.ย. 2568)

➤ ผลการดำเนินงานตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ต่อ)

โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ				
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านคุณภาพชีวิต (ต่อ)										
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (ต่อ)										
5. โครงการฝึกอบรม อาชีพในชุมชน	30,000	0.00	30,000	-	-	√	0.00	0.00	สำนักปลัด	เนื่องจากนโยบายผู้บริหาร ท้องถิ่นมีการเปลี่ยนแปลง (โอนลด 20,000 บาท รายละเอียด ตามบัญชีโอนเงินงบประมาณ รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ครั้งที่ 14 วันที่ 7 ก.ค. 2568 โดยเป็นอำนาจของ ผู้บริหารท้องถิ่น และโอนลด 10,000 บาท รายละเอียดตาม บัญชีโอนเงินงบประมาณ รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ครั้งที่ 17 วันที่ 12 ก.ย. 2568 โดยเป็นอำนาจของสภา ท้องถิ่น ซึ่งได้รับการอนุมัติใน คราวการประชุมสภาเทศบาล ตำบลเวียง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2568 วันที่ 12 ก.ย. 2568)

➤ ผลการดำเนินงานตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ต่อ)

โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ				
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านคุณภาพชีวิต (ต่อ)										
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (ต่อ)										
6. โครงการพัฒนา คุณภาพชีวิตผู้พิการ	20,000	0.00	20,000	-	-	√	0.00	0.00	สำนักปลัด	เนื่องจากนโยบายผู้บริหาร ท้องถิ่นมีการเปลี่ยนแปลง (โอนลด 20,000 บาท รายละเอียด ตามบัญชีโอนเงินงบประมาณ รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ครั้งที่ 17 วันที่ 12 ก.ย. 2568 โดยเป็นอำนาจของ สภาท้องถิ่น ซึ่งได้รับการอนุมัติ ในคราวการประชุมสภาเทศบาล ตำบลเวียง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2568 วันที่ 12 ก.ย. 2568)
รวม 6 โครงการ	190,000	50,000	136,052	3	-	3	102,280	1,668		

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ 1 ตุลาคม 2568

➤ ผลการดำเนินงานตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ต่อ)

โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ				
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการศึกษา										
แผนงานการศึกษา										
1. โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	870,984	0.00	32,760	✓	-	-	838,224	0.00	สำนักปลัด	ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 12 ก.ย. 2567 - กันยายน 2568 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลเวียง (โอนลด 32,760 บาท รายละเอียดตามบัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ครั้งที่ 17 วันที่ 12 ก.ย. 2568 โดยเป็นอำนาจของสภาท้องถิ่น ซึ่งได้รับการอนุมัติในคราวการประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2568 วันที่ 12 ก.ย. 2568)

➤ ผลการดำเนินงานตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ต่อ)

โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ				
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการศึกษา (ต่อ)										
แผนงานการศึกษา (ต่อ)										
2. โครงการอุดหนุน อาหารกลางวัน สำหรับนักเรียน โรงเรียนวัดพระบรม ธาตุไชยา	712,800	0.00	50,600	✓	-	-	652,740	9,460	สำนักปลัด	ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 8 เดือน ต.ค. 2567 - กันยายน 2568 ณ โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา (โอนลด 50,600 บาท รายละเอียด ตามบัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ครั้งที่ 8 วันที่ 22 เม.ย. 2568 โดยเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น)
3. โครงการอุดหนุน อาหารกลางวัน สำหรับนักเรียน โรงเรียนบ้านสามสัก	682,000	50,600	0.00	✓	-	-	726,968	5,632	สำนักปลัด	ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 8 เดือน ต.ค. 2567 - กันยายน 2568 ณ โรงเรียนบ้านสามสัก (โอนเพิ่ม 50,600 บาท รายละเอียด ตามบัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ครั้งที่ 8 วันที่ 22 เม.ย. 2568 โดยเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น)
รวม 3 โครงการ	2,265,784	50,600	83,360	3	-	-	2,217,932	15,092		

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ 1 ตุลาคม 2568

➤ ผลการดำเนินงานตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ต่อ)

โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ				
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการศึกษา (ต่อ)										
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ										
1. โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	60,000	0.00	1,158	✓	-	-	58,456	386	สำนักปลัด	ดำเนินการวันที่ 11 ม.ค. 2568 ณ วัดพระบรมธาตุไชยาฯ (โอนลด 1,158 บาท รายละเอียดตามบัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ครั้งที่ 17 วันที่ 12 ก.ย. 2568 โดยเป็นอำนาจของสภาท้องถิ่น ซึ่งได้รับการอนุมัติในคราวการประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2568 วันที่ 12 ก.ย. 2568)

➤ ผลการดำเนินงานตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ต่อ)

โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ				
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการศึกษา (ต่อ)										
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ (ต่อ)										
2. โครงการส่งเสริมและพัฒนาการออกกำลังกายและกีฬา	50,000	0.00	50,000	-	-	√	0.00	0.00	สำนักปลัด	เนื่องจากนโยบายผู้บริหารท้องถิ่นมีการเปลี่ยนแปลง (โอนลด 50,000 บาท รายละเอียดตามบัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ครั้งที่ 17 วันที่ 12 ก.ย. 2568 โดยเป็นอำนาจของสภาท้องถิ่น ซึ่งได้รับการอนุมัติในคราวการประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2568 วันที่ 12 ก.ย. 2568)

➤ ผลการดำเนินงานตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ต่อ)

โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ				
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการศึกษา (ต่อ)										
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ (ต่อ)										
3. โครงการเข้าร่วม การแข่งขันกรีฑา นักเรียน นักศึกษา และประชาชน อำเภอไชยา	150,000	0.00	7,567	√	-	-	142,433	0.00	สำนักปลัด	ดำเนินการวันที่ 7 – 8 ส.ค. 2568 ณ สนามกีฬากลางอำเภอไชยา (โอนลด 7,567 บาท รายละเอียดตามบัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ครั้งที่ 17 วันที่ 12 ก.ย. 2568 โดยเป็นอำนาจของสภาท้องถิ่น ซึ่งได้รับการอนุมัติในคราวการประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2568 วันที่ 12 ก.ย. 2568)
รวม 3 โครงการ	260,000	0.00	58,725	2	-	1	200,889	386		

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ 1 ตุลาคม 2568

➤ ผลการดำเนินงานตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ต่อ)

โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ				
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น										
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ										
1. โครงการส่งเสริมกิจกรรมจัดงานประเพณีชักพระทอดผ้าป่า	70,000	0.00	36,400	✓	-	-	33,600	0.00	สำนักปลัด	ดำเนินการวันที่ 18 ต.ค. 2567 ณ หน้าที่ว่าการอำเภอไชยา – ลานตลาดเย็น (โอนลด 36,400 บาท รายละเอียด ตามบัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ครั้งที่ 10 วันที่ 13 พ.ค. 2568 โดยเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น)
2. โครงการจัดกิจกรรมงานประเพณีวันลอยกระทง	100,000	0.00	20,000	✓	-	-	78,873	1,127	สำนักปลัด	ดำเนินการวันที่ 15 พ.ย. 2567 ณ สระน้ำประมง หมู่ที่ 5 (โอนลด 20,000 บาท รายละเอียด ตามบัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ครั้งที่ 10 วันที่ 13 พ.ค. 2568 โดยเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น)

➤ ผลการดำเนินงานตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ต่อ)

โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ				
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น (ต่อ)										
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ (ต่อ)										
3. โครงการจัดงานวัน สำคัญทางศาสนา	200,000	0.00	200,000	-	-	√	0.00	0.00	สำนักปลัด	เนื่องจากนโยบายผู้บริหาร ท้องถิ่นมีการเปลี่ยนแปลง (โอนลด 200,000 บาท รายละเอียดตามบัญชีโอนเงิน งบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2568 ครั้งที่ 9 วันที่ 30 เม.ย. 2568 โดยเป็น อำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น)
4. โครงการเข้าค่าย คุณธรรม - จริยธรรม	20,000	0.00	20,000	-	-	√	0.00	0.00	สำนักปลัด	เนื่องจากนโยบายผู้บริหาร ท้องถิ่นมีการเปลี่ยนแปลง (โอนลด 20,000 บาท รายละเอียด ตามบัญชีโอนเงินงบประมาณ รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ครั้งที่ 17 วันที่ 12 ก.ย. 2568 โดยเป็นอำนาจของ สภาท้องถิ่น ซึ่งได้รับการอนุมัติ ในคราวการประชุมสภาเทศบาล ตำบลเวียง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2568 วันที่ 12 ก.ย. 2568)

➤ ผลการดำเนินงานตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ต่อ)

โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ				
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น (ต่อ)										
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ (ต่อ)										
5. โครงการจัด กิจกรรมงานประเพณี วันสงกรานต์	60,000	0.00	60,000	-	-	√	0.00	0.00	สำนักปลัด	เนื่องจากไม่สามารถดำเนินการ จัดงานประเพณีวันสงกรานต์ให้ ตรงกับวันสงกรานต์ตามหนังสือ สั่งการได้ (โอนลด 30,000 บาท รายละเอียด ตามบัญชีโอนเงิน งบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2568 ครั้งที่ 7 วันที่ 3 เม.ย. 2568 โดยเป็นอำนาจ ของผู้บริหารท้องถิ่น และโอนลด 30,000 บาทรายละเอียด ตาม บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ครั้งที่ 10 วันที่ 13 พ.ค. 2568 โดย เป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น

➤ ผลการดำเนินงานตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ต่อ)

โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ				
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น (ต่อ)										
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ (ต่อ)										
6. โครงการวันวิสาขบูชา มรดกไซยา มรดกโลก	300,000	200,000	76,150	✓	-	-	423,850	0.00	สำนักปลัด	ดำเนินการ 10 – 12 พ.ศ. 2568 ณ วัดพระบรมธาตุไชยาฯ (โอนเพิ่ม 200,000 บาท รายละเอียดตามบัญชีโอนเงิน งบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2568 ครั้งที่ 9 วันที่ 30 เม.ย. 2568 โดยเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น และโอนลด 76,150 บาท รายละเอียดตามบัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ครั้งที่ 17 วันที่ 12 ก.ย. 2568 โดยเป็นอำนาจของสภาท้องถิ่น ซึ่งได้รับการอนุมัติในคราวการประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2568 วันที่ 12 ก.ย. 2568)

➤ ผลการดำเนินงานตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ต่อ)

โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ				
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น (ต่อ)										
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ (ต่อ)										
7. โครงการถวายเทียน พรรษา	20,000	0.00	15,090	✓	-	-	4,910	0.00	สำนักปลัด	ดำเนินการวันที่ 8 ก.ค. 2568 ณ อาคารพุทธบุตร (โอนลด 15,090 บาท รายละเอียดตาม บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ครั้งที่ 17 วันที่ 12 ก.ย. 2568 โดยเป็นอำนาจของสภาท้องถิ่น ซึ่งได้รับการอนุมัติในคราวการประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2568 วันที่ 12 ก.ย. 2568)
รวม 7 โครงการ	770,000	200,000	427,640	4	-	3	541,233	1,127		

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ 1 ตุลาคม 2568

➤ ผลการดำเนินงานตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ต่อ)

โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ				
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการท่องเที่ยว ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม										
แผนงานสาธารณสุข										
1. โครงการส่งเสริม การมีส่วนร่วมของ ชุมชนในการคัดแยก ขยะที่ต้นทางและ การจัดการของเสีย อันตรายชุมชน	20,000	0.00	6,470	✓	-	-	13,530	0.00	สำนักปลัด	1.กิจกรรมให้ความรู้แก่ประชาชน กลุ่มเป้าหมาย ดำเนินการวันที่ 31 ก.ค. 2568 ณ เทศบาลตำบลเวียง 2.กิจกรรมขยะแลกของใช้ใน ครัวเรือน ดำเนินการวันที่ 11-14 มี.ค. 68 และวันที่ 5 ก.ย. 68 3.กิจกรรมชุมชนไร้ขยะอันตราย ดำเนินการระหว่างวันที่ 9 - 23 ก.ย. 68 (โอนลด 6,470 บาท รายละเอียดตามบัญชีโอนเงิน งบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2568 ครั้งที่ 17 วันที่ 12 ก.ย. 2568 โดยเป็น อำนาจของสภาท้องถิ่น ซึ่งได้รับ การอนุมัติในคราวการประชุมสภา เทศบาลตำบลเวียง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2568 วันที่ 12 ก.ย. 2568)
รวม 1 โครงการ	20,000	0.00	6,470	1	-	-	13,530	0.00		

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ 1 ตุลาคม 2568

➤ ผลการดำเนินงานตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ต่อ)

โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ				
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการท่องเที่ยว ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม (ต่อ)										
แผนงานการเกษตร										
1. โครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร	30,000	0.00	0.00	✓	-	-	0.00	30,000	สำนักปลัด	ดำเนินการวันที่ 16 ต.ค. 2567 ณ เทศบาลตำบลเวียง (ดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ)
รวม 1 โครงการ	30,000	0.00	0.00	1	-	-	0.00	30,000		

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ 1 ตุลาคม 2568

➤ ผลการดำเนินงานตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ต่อ)

โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ				
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการบริหารจัดการท้องถิ่นที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล										
แผนงานบริหารงานทั่วไป										
1. โครงการพัฒนา ประสิทธิภาพการ จัดเก็บรายได้ของ เทศบาลตำบลเวียง	300,000	0.00	222,000	✓	-	-	77,160	840	กองคลัง	ลงนามสัญญา 3 ก.พ. 2568 สิ้นสุดสัญญา 25 มี.ค. 2568 ตรวจรับ 6 มี.ค. 2568 (โอนลด 222,000 บาท รายละเอียดตามบัญชีโอนเงิน งบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2568 ครั้งที่ 19 วันที่ 30 ก.ย. 2568 โดยเป็น อำนาจของสภาท้องถิ่น ซึ่งได้รับ การอนุมัติในคราวการประชุมสภา เทศบาลตำบลเวียง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2568 วันที่ 30ก.ย. 2568)

➤ ผลการดำเนินงานตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ต่อ)

โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ				
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการบริหารจัดการท้องถิ่นที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล (ต่อ)										
แผนงานบริหารงานทั่วไป (ต่อ)										
2. โครงการส่งเสริม การบริหารงานตาม หลักธรรมาภิบาลเพื่อ การป้องกันการทุจริต	20,000	0.00	14,110	✓	-	-	5,890	0.00	สำนักปลัด	ดำเนินการวันที่ 4 ก.ย. 2568 ณ เทศบาลตำบลเวียง (โอนลด 14,110 บาท รายละเอียดตามบัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ครั้งที่ 17 วันที่ 12 ก.ย. 2568 โดยเป็นอำนาจของสภาท้องถิ่น ซึ่งได้รับการอนุมัติในคราวการประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2568 วันที่ 12 ก.ย. 2568)

➤ ผลการดำเนินงานตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ต่อ)

โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ				
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการบริหารจัดการท้องถิ่นที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล (ต่อ)										
แผนงานบริหารงานทั่วไป (ต่อ)										
3. โครงการป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อน ของเทศบาลตำบล เวียง	20,000	0.00	20,000	-	-	√	0.00	0.00	สำนักปลัด	เนื่องจากไม่สามารถดำเนินการได้ ทันตามห้วงระยะเวลาที่กำหนดไว้ (โอนลด 20,000 บาท รายละเอียดตามบัญชีโอนเงิน งบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2568 ครั้งที่ 17 วันที่ 12 ก.ย. 2568 โดยเป็น อำนาจของสภาท้องถิ่น ซึ่งได้รับ การอนุมัติในคราวการประชุมสภา เทศบาลตำบลเวียง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2568 วันที่ 12 ก.ย. 2568)

➤ ผลการดำเนินงานตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ต่อ)

โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ				
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการบริหารจัดการท้องถิ่นที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล (ต่อ)										
แผนงานบริหารงานทั่วไป (ต่อ)										
4. โครงการเลือกตั้ง ผู้บริหารท้องถิ่นและ สมาชิกสภาท้องถิ่น	400,000	0.00	2,497	√	-	-	397,502.13	0.87	สำนักปลัด	ดำเนินการวันที่ 11 พ.ค. 2568 ณ ภายในตำบลเวียง (โอนลด 2,497 บาท รายละเอียดตามบัญชี โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ครั้งที่ 17 วันที่ 12 ก.ย. 2568 โดยเป็นอำนาจของสภาท้องถิ่น ซึ่งได้รับการอนุมัติในคราวการ ประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2568 วันที่ 12 ก.ย. 2568)

➤ ผลการดำเนินงานตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ต่อ)

โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ				
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการบริหารจัดการท้องถิ่นที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล (ต่อ)										
แผนงานบริหารงานทั่วไป (ต่อ)										
5. โครงการพัฒนา ศักยภาพพนักงาน และกลุ่มผู้ร่วมพัฒนา เทศบาลตำบลเวียง	500,000	0.00	500,000	-	-	√	0.00	0.00	สำนักปลัด	เนื่องจากนโยบายผู้บริหารท้องถิ่น มีการเปลี่ยนแปลง (โอนลด 500,000 บาท รายละเอียดตาม บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ครั้งที่ 17 วันที่ 12 ก.ย. 2568 โดยเป็นอำนาจของสภาท้องถิ่น ซึ่งได้รับการอนุมัติในคราวการ ประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2568 วันที่ 12 ก.ย. 2568)

➤ ผลการดำเนินงานตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ต่อ)

โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ				
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการบริหารจัดการท้องถิ่นที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล (ต่อ)										
แผนงานบริหารงานทั่วไป (ต่อ)										
6. โครงการศูนย์ ปฏิบัติการร่วมใน การช่วยเหลือ ประชาชนของ องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) อุดหนุนให้แก่ องค์การบริหาร ส่วนตำบลป่าเว	15,000	0.00	0.00	✓	-	-	15,000	0.00	สำนักปลัด	ดำเนินการวันที่ 2 มิ.ย. 2568
รวม 6 โครงการ	1,255,000	0.00	758,607	4	-	2	495,552.13	840.87		
รวมทั้งสิ้น 46 โครงการ	11,382,253	3,927,500	1,892,374	33	-	13	6,786,943.15	61,235.85	สำนักปลัด/ กองคลัง/ กองช่าง	กั้นเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 4 โครงการ งบประมาณ 6,569,200 บาท

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ 1 ตุลาคม 2568

➤ ผลการดำเนินงานโครงการที่ได้รับงบประมาณจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (เดือนตุลาคม 2567 – เดือนกันยายน 2568)

รายละเอียดดังนี้

โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ				
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน								
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา								
1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายป่าพรุพัฒนา หมู่ที่ 5	5,119,000	√	-	-	5,115,500	3,500	กองช่าง	ลงนามสัญญาวันที่ 11 ก.พ. 2568 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 11 มิ.ย. 2568 ตรวจรับวันที่ 7 พ.ค. 2568
รวมทั้งสิ้น 1 โครงการ	5,119,000	1	-	-	5,115,500	3,500		

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ 1 ตุลาคม 2568

5. ติดตามโครงการกรณีกันเงินหรือขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินหรือกรณียังไม่ได้ก่อนนี้ผูกพันไว้หรือได้ก่อนนี้ผูกพันไว้แล้วก่อนสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รายละเอียดดังนี้

โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ				
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน								
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา								
1. โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังสายป่าพรุขุม หมู่ที่ 5	9,890,000 (งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	√	-	-	9,890,000	0.00	กองช่าง	ลงนามสัญญาวันที่ 20 ส.ค. 67 สิ้นสุดสัญญา วันที่ 18 พ.ย. 67 ส่งมอบงานวันที่ 3 ต.ค. 67 ตรวจรับวันที่ 4 ต.ค. 67
2. โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน สถานีโรงเรียนบ้านสามสัก หมู่ที่ 5	1,149,000 (งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	√	-	-	1,149,000	0.00	กองช่าง	ลงนามสัญญาวันที่ 7 มิ.ย. 67 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 5 ต.ค. 67 ส่งมอบงานวันที่ 18 ธ.ค. 67 ตรวจรับวันที่ 23 ธ.ค. 67
3. โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินบ้านสามสัก หมู่ที่ 5	9,050,000 (งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	√	-	-	9,050,000	0.00	กองช่าง	ลงนามสัญญาวันที่ 14 ส.ค. 67 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 13 ต.ค. 67 ส่งมอบงานวันที่ 15 พ.ย. 67 ตรวจรับวันที่ 21 พ.ย. 67
4. โครงการปรับปรุงสะพานหน้าวัดดอนพุด	765,680.30 (เงินสะสม)	√	-	-	755,000	10,680.30	กองช่าง	ลงนามสัญญาวันที่ 17 ม.ค. 68 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 16 มิ.ย. 68 ส่งมอบงานวันที่ 16 มิ.ย. 68 ตรวจรับวันที่ 19 มิ.ย. 68

➤ ผลการดำเนินงานโครงการกรณีกันเงินหรือขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินหรือกรณียังไม่ได้ก่อนนี้ผูกพันไว้หรือได้ก่อนนี้ผูกพันไว้แล้วก่อนสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ต่อ)

โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ				
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน (ต่อ)								
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)								
5. โครงการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์อาคารสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลเวียง	496,800	√	-	-	496,600	200	กองช่าง	ลงนามสัญญาวันที่ 18 มี.ค. 68 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 2 พ.ค. 68 ส่งมอบงานวันที่ 4 เม.ย. 68 ตรวจรับวันที่ 8 เม.ย. 68
6. โครงการก่อสร้างไฟฟ้าและแสงสว่างสาธารณะ แยกหน้าวิทยาลัยการอาชีพ หมู่ที่ 1	493,000	√	-	-	492,000	1,000	กองช่าง	ลงนามสัญญาวันที่ 20 พ.ย. 67 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 19 ม.ค. 68 ส่งมอบงานวันที่ 9 ม.ค. 68 ตรวจรับวันที่ 9 ม.ค. 68
7. โครงการก่อสร้างไฟฟ้าและแสงสว่างสาธารณะแยกโรงเรียนบ้านสามสัก หมู่ที่ 5	498,200	√	-	-	497,000	1,200	กองช่าง	ลงนามสัญญาวันที่ 20 พ.ย. 67 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 19 ม.ค. 68 ส่งมอบงานวันที่ 7 ม.ค. 68 ตรวจรับวันที่ 10 ม.ค. 68
รวมทั้งสิ้น 7 โครงการ	22,342,680.30	7	-	-	22,329,600	13,080.30		

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ 1 ตุลาคม 2568

ส่วนที่ 3

ภาพประกอบผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

(เดือนตุลาคม 2567 – เดือนกันยายน 2568)

ภาพประกอบผลการดำเนินงานโครงการ
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
(เดือนตุลาคม 2567 – เดือนกันยายน 2568)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่บ้านรุ่งเรือง ซอย 5 หมู่ที่ 4



2. โครงการบุกเบิกถนนลูกรัง สายไสตาคำ - เขาหัวช้าง




ภาพประกอบผลการดำเนินงานโครงการ
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
(เดือนตุลาคม 2567 – เดือนกันยายน 2568)

3. โครงการบุกเบิกถนนลูกรัง สายวังคด ระยะที่ 3 หมู่ที่ 3



4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฎ.ถ. 127-02 สายวัดศรีเวียง หมู่ที่ 1



ภาพประกอบผลการดำเนินงานโครงการ
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
(เดือนตุลาคม 2567 – เดือนกันยายน 2568)

5. โครงการก่อสร้างไฟฟ้าและแสงสว่างสาธารณะแยกยุทธศาสตร์ หมู่ที่ 3



6. โครงการปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะภายในเขตเทศบาลตำบลเวียง



ภาพประกอบผลการดำเนินงานโครงการ
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
(เดือนตุลาคม 2567 – เดือนกันยายน 2568)

7. โครงการปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะภายในเขตเทศบาลตำบลเวียง ระยะที่ 2



ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านคุณภาพชีวิต

1. โครงการฝึกอบรมดับเพลิงให้กับประชาชนและสถานศึกษาในเขตเทศบาลตำบลเวียง



ภาพประกอบผลการดำเนินงานโครงการ
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
(เดือนตุลาคม 2567 – เดือนกันยายน 2568)

2. โครงการป้องกันและระงับโรคไข้เลือดออก



3. โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข อุดหนุนให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ที่ 1 บ้านเชิงสมอ



ภาพประกอบผลการดำเนินงานโครงการ
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
(เดือนตุลาคม 2567 – เดือนกันยายน 2568)

4. โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข อุทหนุนให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ที่ 2 บ้านกุล



5. โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข อุทหนุนให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ที่ 3 บ้านโพธิ์



ภาพประกอบผลการดำเนินงานโครงการ
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
(เดือนตุลาคม 2567 – เดือนกันยายน 2568)

6. โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข อุทหนุนให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ที่ 4 บ้านดอนพุด



7. โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข อุทหนุนให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ที่ 5 บ้านสามสัก



ภาพประกอบผลการดำเนินงานโครงการ
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
(เดือนตุลาคม 2567 – เดือนกันยายน 2568)

8. โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า



9. โครงการพัฒนาศักยภาพบทบาทสตรี



ภาพประกอบผลการดำเนินงานโครงการ
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
(เดือนตุลาคม 2567 – เดือนกันยายน 2568)

10. โครงการปลูกฝังวิถีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม



11. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ



ภาพประกอบผลการดำเนินงานโครงการ
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
(เดือนตุลาคม 2567 – เดือนกันยายน 2568)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการศึกษา

1. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา



2. โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ



ภาพประกอบผลการดำเนินงานโครงการ
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
(เดือนตุลาคม 2567 – เดือนกันยายน 2568)

3. โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกรีฑา นักเรียน นักศึกษา และประชาชน อำเภอไชยา



ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

1. โครงการส่งเสริมกิจกรรมจัดงานประเพณีชักพระทอดผ้าป่า



ภาพประกอบผลการดำเนินงานโครงการ
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
(เดือนตุลาคม 2567 – เดือนกันยายน 2568)

2. โครงการจัดกิจกรรมงานประเพณีวันลอยกระทง



3. โครงการวันวิสาขบูชา มรดกไซยา มรดกโลก



ภาพประกอบผลการดำเนินงานโครงการ
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
(เดือนตุลาคม 2567 – เดือนกันยายน 2568)

4. โครงการถวายเทียนพรรษา



ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการท่องเที่ยว ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

1. โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทางและการจัดการของเสียอันตรายชุมชน



ภาพประกอบผลการดำเนินงานโครงการ
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
(เดือนตุลาคม 2567 – เดือนกันยายน 2568)

2. โครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร



ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการบริหารจัดการท้องถิ่นที่ติดตามหลักธรรมาภิบาล

1. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ของเทศบาลตำบลเวียง



ภาพประกอบผลการดำเนินงานโครงการ
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
(เดือนตุลาคม 2567 – เดือนกันยายน 2568)

2. โครงการส่งเสริมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อการป้องกันการทุจริต



3. โครงการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น



ภาพประกอบผลการดำเนินงานโครงการ กรณีกันเงินหรือขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินหรือ
กรณียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้หรือได้ก่อหนี้ผูกพันไว้แล้วก่อนสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (เดือนตุลาคม 2567 – เดือนกันยายน 2568)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1. โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรัง สายป่าพรุชุม หมู่ที่ 5



ภาพประกอบผลการดำเนินงานโครงการ กรณีกันเงินหรือขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินหรือ
กรณียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้หรือได้ก่อหนี้ผูกพันไว้แล้วก่อนสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (เดือนตุลาคม 2567 – เดือนกันยายน 2568)

2. โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน สถานีโรงเรียนบ้านสามสัก หมู่ที่ 5



ภาพประกอบผลการดำเนินงานโครงการ กรณีกันเงินหรือขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินหรือกรณียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้หรือได้ก่อหนี้ผูกพันไว้แล้วก่อนสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (เดือนตุลาคม 2567 – เดือนกันยายน 2568)

3. โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน บ้านสามสัก หมู่ที่ 5



ภาพประกอบผลการดำเนินงานโครงการ กรณีกันเงินหรือขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินหรือ
กรณียังไม่ได้ก่อกั้นผู้กั้นไว้หรือได้ก่อกั้นผู้กั้นไว้แล้วก่อนสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (เดือนตุลาคม 2567 – เดือนกันยายน 2568)

4. โครงการปรับปรุงสะพานหน้าวัดดอนพุด



5. โครงการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์อาคารสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลเวียง



ภาพประกอบผลการดำเนินงานโครงการ กรณีกันเงินหรือขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินหรือกรณียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้หรือได้ก่อหนี้ผูกพันไว้แล้วก่อนสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (เดือนตุลาคม 2567 – เดือนกันยายน 2568)

6. โครงการก่อสร้างไฟฟ้าและแสงสว่างสาธารณะ แยกหน้าวิทยาลัยการอาชีพ หมู่ที่ 1



7. โครงการก่อสร้างไฟฟ้าและแสงสว่างสาธารณะแยกโรงเรียนบ้านสามสัก หมู่ที่ 5



ส่วนที่ 4

การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการให้คะแนนของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของแผนพัฒนาท้องถิ่นกับการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น ๆ เป็นการให้คะแนนตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน หรือภายในเดือนธันวาคมแล้วแต่กรณี นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี (ดำเนินการเฉพาะเมื่อมีการประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีเท่านั้น) มีรายละเอียดประกอบด้วย ประเด็นที่ต้องพิจารณา ดังนี้

ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม
1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	20
2. การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ	20
3. ยุทธศาสตร์ 60 คะแนน ประกอบด้วย	
3.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580)	5
3.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	5
3.3 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)	5
3.4 ยุทธศาสตร์จังหวัด	5
3.5 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	5
3.6 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5
3.7 วิสัยทัศน์	5
3.8 กลยุทธ์	5
3.9 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	5
3.10 จุดยืนทางยุทธศาสตร์	5
3.11 แผนงาน	5
3.12 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	5
รวมคะแนน	100

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) แต่ถ้าเมื่อประเมินผลเป็นคะแนนแล้วต่ำกว่าร้อยละ 80 ก็ต้องยืนยันคะแนนตามที่เป็นจริง

แนวทางการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

ประเด็น การพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้
1. ข้อมูลสภาพทั่วไป และข้อมูลพื้นฐาน ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ (1) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของที่ดิน ลักษณะของ แหล่งน้ำ ลักษณะของป่าไม้ ฯลฯ (2) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร และ ช่วงอายุและจำนวนประชากร ฯลฯ	20 (5)	
	(3) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ (4) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา ประเพณี และงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมือง และของที่ระลึก ฯลฯ และอื่นๆ	(5)	
	(5) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการขั้นพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ (6) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การประมงสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/ กลุ่มอาชีพแรงงาน ฯลฯ	(5)	
	(7) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพ ของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ (8) การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือ การใช้ข้อมูล จปฐ. ข้อมูลการมีส่วนร่วมของประชาชนหรือการประชุม ประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการดำเนินการประชุมประชาคม ท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ไขปัญหา ปรีกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ไขปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(5)	

ประเด็น การพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้
2. การวิเคราะห์สภาวะการณ์ และศักยภาพ	<p>(1) การวิเคราะห์ที่ ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้อง ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ SDGs (Bottom-up/Top-down)</p> <p>(2) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหาเสพติด เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น</p> <p>(3) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่าง ๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา</p> <p>(4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น</p> <p>(5) การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานการณ์การพัฒนาในปัจจุบันและอนาคต ทิศทางแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นหรือผลที่จะเกิดขึ้นในการพัฒนาท้องถิ่น โดยใช้การวิเคราะห์เชิงเทคนิค Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend Analysis หรืออื่น ๆ</p>	20 (5)	
3. ยุทธศาสตร์		60	
3.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580)	การกำหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(5)	
3.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13	การกำหนดและการวิเคราะห์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามประเด็นยุทธศาสตร์หรือหมุดหมายและประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(5)	
3.3 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)	การกำหนดและการวิเคราะห์เป้าหมาย/เป้าประสงค์ SDGs ที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามเป้าหมาย/เป้าประสงค์ SDGs และประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(5)	

ประเด็น การพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้
3. ยุทธศาสตร์ (ต่อ)			
3.4 ยุทธศาสตร์จังหวัด	การกำหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความสอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัด	(5)	
3.5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	การกำหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่จัดทำขึ้นแบบมีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่สอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด	(5)	
3.6 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	การกำหนดและการวิเคราะห์สอดคล้องกับสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน สภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่จริงและเป็นไปตามหน้าที่และอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้	(5)	
3.7 วิสัยทัศน์	การกำหนดและการวิเคราะห์วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับสิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคต และศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น	(5)	
3.8 กลยุทธ์	การกำหนดและการวิเคราะห์แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทำตามหน้าที่และอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น จากประเด็นคำถามที่สำคัญว่า ปัจจุบันเรายืนอยู่ ณ จุดใด หรือปัจจุบันเรากำลังทำอะไรอยู่แล้วในอนาคตเราจะพัฒนาอะไร	(5)	
3.9 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	การกำหนดและการวิเคราะห์เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อกกลยุทธ์และยุทธศาสตร์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีเป้าประสงค์ใด จะทำสิ่งใด เป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่นคืออะไร	(5)	
3.10 จุดยืนทางยุทธศาสตร์	การกำหนดและการวิเคราะห์จุดยืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริงที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์ สิ่งที่เป็นจริงหรือมีอยู่จริงคืออะไรที่จะพัฒนาให้เกิดผลสำเร็จได้	(5)	

ประเด็น การพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้
3. ยุทธศาสตร์ (ต่อ)			
3.11 แผนงาน	การกำหนดและการวิเคราะห์แสดงให้เห็นถึงการจำแนกแผนงานตามรูปแบบงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นการวางแผนงานตามวิธีการจำแนกแผนงานการจัดทำงบประมาณให้ถูกต้องและสอดคล้องกับโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ แผนงานจะแสดงให้เห็นว่าจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคตคืออะไร งานของเราคืออะไร ถูกต้องตามแผนงานหรือไม่	(5)	
3.12 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	การกำหนดและการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงขององค์รวมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่มาจากยุทธศาสตร์ทุกระดับ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 SDGs แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาภาค ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันอย่างไร เพื่อให้การพัฒนาท้องถิ่นสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ระดับมหภาค	(5)	
รวมคะแนน	20 หลักเกณฑ์/ตัวชี้วัด	100	

หมายเหตุ การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น คะแนนเต็ม 100 คะแนน

- ข้อที่กำหนดให้คะแนนเต็ม 10 คะแนน ควรให้คะแนน 10-9-8-7-6

- ข้อที่กำหนดให้คะแนนเต็ม 5 คะแนน ควรให้คะแนน 5-4-3-2-1 หรือ 5.0-4.50-4.0-3.50-3.0

การติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

การติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการให้คะแนนของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของแผนพัฒนาท้องถิ่นกับการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น ๆ เป็นการให้คะแนนตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน หรือภายในเดือนธันวาคมแล้วแต่กรณี นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี (ดำเนินการเฉพาะเมื่อมีการประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีเท่านั้น) มีรายละเอียดประกอบด้วย ประเด็นที่ต้องพิจารณา ดังนี้

ประเด็นพิจารณา	คะแนนเต็ม
1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	10
2. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	10
3. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	10
4. ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงานการพัฒนา	5
5. โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 30 คะแนน ประกอบด้วย	
5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ	5
5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	5
5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	5
5.4 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	5
5.5 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	5
5.6 ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับโครงการและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้	5
6. โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 35 คะแนน ประกอบด้วย	
6.1 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม	5
6.2 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายแก้ไขปัญหาความยากจน	5
6.3 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านการบริหารจัดการ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม	5
6.4 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาพ	5
6.5 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	5
6.6 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านโครงสร้างพื้นฐาน	5
6.7 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านการบริหารจัดการน้ำ	5
รวมคะแนน	100

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องให้คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากคะแนนเต็ม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) แต่ถ้าเมื่อประเมินผลเป็นคะแนนแล้วต่ำกว่าร้อยละ 80 ก็ต้องยืนยันคะแนนตามที่เป็นจริง

แนวทางการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

ประเด็น การพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้
1. การสรุปสถานการณ์ การพัฒนา	(1) การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานการณ์การพัฒนาที่ประชาชนต้องการให้ดำเนินการและ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตอบสนองความต้องการได้โดยใช้การวิเคราะห์เชิงเทคนิค Demand (Demand Analysis)/Global Demand หรืออื่น ๆ เป็นการวิเคราะห์โครงการเพื่อสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	10 (5)	
	(2) การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานการณ์พัฒนาในปัจจุบันและอนาคต ทิศทาง แนวโน้มที่จะเกิดขึ้นหรือผลที่จะเกิดขึ้นในการพัฒนาท้องถิ่น โดยใช้การวิเคราะห์เชิงเทคนิค Trend หรือ นำเทคนิค Demand (Demand Analysis)/Global Demand หรืออื่น ๆ มาเชื่อมต่อ เป็นการวิเคราะห์ โครงการเพื่อสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(5)	
2. การประเมินผลการนำ แผนพัฒนาท้องถิ่นไป ปฏิบัติเชิงปริมาณ	(1) การกำหนดและการวิเคราะห์การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่าง ๆ เพื่อนำมาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม ทรัพยากร วัสดุ งานต่าง ๆ ก็คือผลผลิตเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่ จำนวนที่ดำเนินการจริงตามที่กำหนดไว้ จำนวนที่ไม่สามารถดำเนินการได้ สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามหน้าที่และอำนาจที่ได้กำหนดไว้	10 (5)	
	(2) การกำหนดและการวิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่ดำเนินการใช้เชิงปริมาณ (Quantitative) ที่เกิดจาก (1) ได้มีการวิเคราะห์ในเชิงปริมาณด้วยรูปแบบของข้อมูลต่าง ๆ เช่น กราฟ สถิติ เป็นต้น	(5)	
3. การประเมินผลการนำ แผนพัฒนาท้องถิ่นไป ปฏิบัติเชิงคุณภาพ	(1) การกำหนดและการวิเคราะห์การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ คือ การนำเอาเทคนิคต่าง ๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจโครงการ กิจกรรม ทรัพยากร วัสดุ งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ ตรงต่อความต้องการของประชาชน และเป็นไปตามหน้าที่และอำนาจประชาชนพึงพอใจ มีความสุข จากการพัฒนาท้องถิ่น โครงการพัฒนา ทรัพยากร วัสดุ การดำเนินการต่าง ๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทนถาวร สามารถใช้ได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นได้ และเป็นไปหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	10 (5)	

ประเด็น การพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้
3. การประเมินผลการนำ แผนพัฒนาท้องถิ่นไป ปฏิบัติเชิงคุณภาพ (ต่อ)	(2) การกำหนดและการวิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) ที่เกิดจากได้มีการวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพ การวัดความพึงพอใจหรือวัดความสุขที่ประชาชนได้รับด้วยรูปแบบของข้อมูลต่าง ๆ เช่น กราฟ สถิติ เป็นต้น	(5)	
4. ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงานการพัฒนา	(1) การกำหนดและการวิเคราะห์กลยุทธ์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ แผนงาน และงานที่จะพัฒนาท้องถิ่นซึ่งผ่านการวิเคราะห์เพื่อ การพัฒนา ท้องถิ่นด้วยเทคนิคการวิเคราะห์ Demand (Demand Analysis) /Global Demand/Trend หลักการบูรณาการ (Integration) หรืออื่น ๆ โดยนำไปจัดทำเป็นรูปโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่เป็นรูปธรรม (2) การกำหนดและการวิเคราะห์กลยุทธ์สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ การพัฒนาท้องถิ่น นำไปสู่การจัดทำโครงการ กิจกรรม คุรุภัณฑ์ วัสดุ ในการจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะที่เป็นรูปธรรม	10 (5)	
5. โครงการพัฒนาตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น		25	
5.1 ความชัดเจนของ ชื่อโครงการ	(1) “โครงการพัฒนา” หมายความว่า โครงการที่ดำเนินการจัดทำบริการ สาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ ที่กำหนดไว้ (2) โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีวัตถุประสงค์สนองต่อยุทธศาสตร์ การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและดำเนินการเพื่อให้ การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งเน้นไปเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นการเฉพาะ อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไร หรือสิ่งที่จะทำนั้นจะเกิดอะไรขึ้นใน อนาคต	(5)	
5.2 กำหนดวัตถุประสงค์ สอดคล้องกับโครงการ	การกำหนดวัตถุประสงค์ของโครงการต้องมีความชัดเจน (Clear objective) ตอบสนองต่อโครงการพัฒนาท้องถิ่น โครงการต้อง กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินงานต้องสอดคล้อง กับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้อย่างชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง จะดำเนินการเพื่อสนับสนุน/ส่งเสริม ฯลฯ	(5)	

ประเด็น การพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้
5. โครงการพัฒนาตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น (ต่อ)			
5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ) มีความชัดเจน นำไปสู่การตั้งงบประมาณ ได้ถูกต้อง	สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคต เป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมาย ต้องชัดเจน สามารถระบุจำนวนเท่าใด กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิต อย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ดำเนินการ และระยะเวลาดำเนินงาน ลงรายละเอียดให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทำที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลา ใดและจะจบลงเมื่อใด ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่มก็ให้ระบุว่ากลุ่มเป้าหมายหลัก กลุ่มเป้าหมายรองหรือกลุ่มเป้าหมายเดียวกัน เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ) จะนำไปสู่การประมาณราคาในช่องของ “งบประมาณ”	(5)	
5.4 มีการประมาณการ ราคาถูกต้องตามหลัก วิธีการงบประมาณ	(1) มีการประมาณราคาในโครงการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำบริการ สาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น ตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนมีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลัก วิธีการงบประมาณการ ประมาณราคาสอดคล้องกับโครงการ การจัดทำ บริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะหรือถูกต้องตามหลักวิชาการ ทางช่าง หลักของราคากลางตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มีความโปร่งใสในการกำหนดราคา กลางและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์ การประมาณการราคาที่เกิดจาก เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้อง คำนึงถึงหลักสำคัญ 5 ประการในการจัดทำโครงการ ได้แก่ (1) ความประหยัด (Economy) (2) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) ความมีประสิทธิภาพ (Effectiveness) (4) ลดความเหลื่อมล้ำใน การพัฒนาท้องถิ่นนำไปสู่ความยุติธรรม (Equity) (5) ความโปร่งใส (Transparency) ชัดเจนตรวจสอบได้ วัดได้ พิสูจน์ได้ว่าเป็นจริงในเวลานั้น	(5)	
5.5 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับ วัตถุประสงค์และผลที่ คาดว่าจะได้รับ	มีการกำหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator:KPI) ที่สามารถวัดได้ (measurable) ใช้ บอกระสิทธิภาพ (effectiveness) ใช้บอกระสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การกำหนดความพึงพอใจ การ กำหนดร้อยละ การกำหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิด สิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) ตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นว่าจะ ดำเนินการให้เกิดผลสำเร็จอย่างไรหรือผลที่คาดว่าจะได้รับอย่างไร ไม่ใช่การกำหนด KPI เป็นครั้งหนึ่ง/แห่งหนึ่ง/หนึ่งโครงการ/ความกว้าง/ ความยาว ฯลฯ	(5)	

ประเด็น การพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้
5. โครงการพัฒนาตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น (ต่อ)			
5.6 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับโครงการและ วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้	ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดำเนินงานตามโครงการพัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้อง เท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียน วัตถุประสงค์ควรคำนึงถึง (1) ความเป็นไปได้และมีความเฉพาะ เจาะจง ในการดำเนินงานตามโครงการ (2) วัดและประเมินผลระดับของ ความสำเร็จได้ (3) ระบุสิ่งที่ต้องการดำเนินงานอย่างชัดเจนและ เฉพาะเจาะจงมากที่สุด และสามารถปฏิบัติได้ (4) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้	(5)	
6. โครงการพัฒนาที่นำไป จัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปี		35	
6.1 โครงการพัฒนา ท้องถิ่นที่นำไปจัดทำ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีในภาพรวม	โครงการพัฒนาท้องถิ่นนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีใน ภาพรวม ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่าง ๆ ที่ นำไปดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ จำนวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตาม ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	(5)	
6.2 โครงการพัฒนา ท้องถิ่นที่นำไปจัดทำ งบประมาณรายจ่ายแก้ไข ปัญหาความยากจน	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่าง ๆ เพื่อแก้ไข ปัญหาความยากจนหรือการส่งเสริมอาชีพประชาชนในท้องถิ่น จำนวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	(5)	
6.3 โครงการพัฒนา ท้องถิ่นที่นำไปจัดทำ งบประมาณรายจ่าย ด้านการบริหารจัดการ อนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่าง ๆ เพื่อการบริหาร จัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมหรือบำรุงรักษา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ของ งบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	(5)	

ประเด็น การพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้
6. โครงการพัฒนาที่นำไป จัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปี (ต่อ)			
6.4 โครงการพัฒนา ท้องถิ่นที่นำไปจัดทำ งบประมาณรายจ่าย เกี่ยวกับสุขภาวะ	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ภารกิจ วัสดุงานต่าง ๆ ที่ดำเนินการเกี่ยวกับสุขภาวะหรือการดำเนินการด้านการสาธารณสุข จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	(5)	
6.5 โครงการพัฒนา ท้องถิ่นที่นำไปจัดทำ งบประมาณรายจ่ายด้าน การศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ภารกิจ วัสดุ งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	(5)	
6.6 โครงการพัฒนา ท้องถิ่นที่นำไปจัดทำ งบประมาณรายจ่าย ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ภารกิจ วัสดุ งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการด้านโครงสร้างพื้นฐานหรือการคมนาคม เช่น ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน ฯลฯ จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	(5)	
6.7 โครงการพัฒนา ท้องถิ่นที่นำไปจัดทำ งบประมาณรายจ่ายด้าน การบริหารจัดการน้ำ	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ภารกิจ วัสดุ งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการด้านการบริหารจัดการน้ำ เช่น ก่อสร้าง ปรับปรุงแหล่งน้ำ ขุด ตัดตั้ง หรือการบริหารจัดการน้ำรวมถึงน้ำประปา ฯลฯ จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	(5)	
รวม	20 หลักเกณฑ์/ตัวชี้วัด	100	

หมายเหตุ การติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น คะแนนเต็ม 100 คะแนน

- ข้อที่กำหนดให้คะแนนเต็ม 10 คะแนน ควรให้คะแนน 10-9-8-7-6

- ข้อที่กำหนดให้คะแนนเต็ม 5 คะแนน ควรให้คะแนน 5-4-3-2-1 หรือ 5.0-4.50-4.0-3.50-3.0

ส่วนที่ 5

ผลการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

ผลการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการให้คะแนนของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเวียง ในคราวการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเวียง เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2568 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 เทศบาลตำบลเวียง โดยมีผลคะแนน ดังนี้

ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	20	18.27
2. การวิเคราะห์สภาพการณ์และศักยภาพ	20	18.45
3. ยุทธศาสตร์ 60 คะแนน ประกอบด้วย		
3.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580)	5	4.64
3.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	5	4.55
3.3 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)	5	4.55
3.4 ยุทธศาสตร์จังหวัด	5	4.45
3.5 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	5	4.64
3.6 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5	4.64
3.7 วิสัยทัศน์	5	4.55
3.8 กลยุทธ์	5	4.73
3.9 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	5	4.82
3.10 จุดยืนทางยุทธศาสตร์	5	4.82
3.11 แผนงาน	5	4.73
3.12 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	5	4.73
รวมคะแนน	100	92.57

ผลการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

การติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการให้คะแนนของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเวียง ในคราวการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเวียง เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2568 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 เทศบาลตำบลเวียง โดยมีผลคะแนน ดังนี้

ประเด็นพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	10	8.82
2. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	10	9.09
3. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	10	8.82
4. ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงานการพัฒนา	5	4.82
5. โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 30 คะแนน ประกอบด้วย		
5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ	5	4.82
5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	5	4.82
5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	5	4.45
5.4 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	5	4.82
5.5 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	5	4.73
5.6 ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับโครงการและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้	5	4.73
6. โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 35 คะแนน ประกอบด้วย		
6.1 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม	5	4.73
6.2 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายแก้ไขปัญหาความยากจน	5	3.55
6.3 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านการบริหารจัดการ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม	5	3.45
6.4 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาวะ	5	3.45
6.5 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	5	4.82
6.6 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านโครงสร้างพื้นฐาน	5	4.82
6.7 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านการบริหารจัดการน้ำ	5	1.64
รวมคะแนน	100	86.38

ส่วนที่ 6

สรุปผลและข้อเสนอแนะ

การดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (เดือนตุลาคม 2567 - เดือนกันยายน 2568)
มีรายละเอียดดังนี้

การดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
จำนวน 46 โครงการ งบประมาณได้รับ จำนวน 11,432,253 บาท โอนงบประมาณเพิ่มเติม จำนวน 3,927,500 บาท
โอนลดงบประมาณ จำนวน 1,832,374 บาท ผลการดำเนินงาน ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 33 โครงการ
ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 13 โครงการ ผลการเบิกจ่าย จำนวน 6,786,943.15 บาท งบประมาณคงเหลือ
61,235.85 บาท และได้ขออนุมัติกันเงินก่อนสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 4 โครงการ งบประมาณ
6,569,200 บาท

การดำเนินงานโครงการตามที่ได้รับงบประมาณจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2568

จำนวน 1 โครงการ งบประมาณ 5,119,000 บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ เบิกจ่ายงบประมาณ
5,115,500 บาท งบประมาณคงเหลือ 3,500 บาท

**สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๘ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - เดือนกันยายน ๒๕๖๘)**

โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ประจำปี 2568 มีทั้งหมด 146 โครงการ
งบประมาณ 116,884,000 บาท

นำมาจัดทำงบประมาณรายจ่ายและการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานอื่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รวมทั้งหมด 47 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 32.20 ของโครงการทั้งหมด
งบประมาณ 20,178,153 บาท คิดเป็นร้อยละ 17.27 ของงบประมาณทั้งหมด

ดำเนินการแล้วเสร็จทั้งหมด 34 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 23.29 ของโครงการทั้งหมด งบประมาณ
11,902,443.15 บาท คิดเป็นร้อยละ 10.19 ของงบประมาณทั้งหมด

ไม่ได้ดำเนินการ 13 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 8.91 ของโครงการทั้งหมด งบประมาณ 7,539,200 บาท
คิดเป็นร้อยละ 6.45 ของงบประมาณทั้งหมด (ได้ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2568 จำนวน 4 โครงการ งบประมาณ 6,569,200 บาท)

การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ

ยุทธศาสตร์	รายละเอียดโครงการ			รายละเอียดงบประมาณ		
	จำนวนโครงการตามแผนฯ	จำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ	คิดเป็นร้อยละ	งบประมาณตามแผนฯ	งบประมาณที่ก่อหนี้ผูกพัน/เบิกจ่ายจริง	คิดเป็นร้อยละ
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	52	8	15.39	92,825,000	8,126,874.02	8.76
2. ด้านคุณภาพชีวิต	34	11	32.36	14,165,000	306,433	2.17
3. ด้านการศึกษา	16	5	31.25	3,890,000	2,418,821	62.18
4. ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี และ ภูมิปัญญาท้องถิ่น	14	4	28.58	1,315,000	541,233	41.16
5. ด้านการท่องเที่ยว ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	13	2	15.39	2,764,000	13,530	0.49
6. ด้านการบริหาร จัดการท้องถิ่นที่ดี ตามหลักธรรมาภิบาล	17	4	23.53	1,925,000	495,552.13	25.75
รวม	146	34	23.29	116,884,000	11,902,443.15	10.19

การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลที่ได้รับ
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	8	8,126,874.02	ระบบสาธารณูปโภคมีมาตรฐานปลอดภัยและประชาชนสัญจรไปมาได้อย่างสะดวก
2. ด้านคุณภาพชีวิต	11	306,433	ประชาชนได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตสามารถพึ่งพาตนเองได้ และสร้างรายได้ให้กับประชาชน
3. ด้านการศึกษา	5	2,418,821	เด็กนักเรียนได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษา
4. ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	4	541,233	ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นได้รับการอนุรักษ์ให้คงอยู่สืบไป
5. ด้านการท่องเที่ยว ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	2	13,530	ประชาชนรู้จักคัดแยกขยะที่ต้นทางและการจัดการของเสียอันตราย
6. ด้านการบริหารจัดการท้องถิ่นที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล	4	495,552.13	การเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบกำหนด การบริหารงานเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และการจัดเก็บรายได้มีการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
รวม	34	11,902,443.15	

- สรุปการดำเนินงานโครงการกรณีกันเงินหรือขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินหรือกรณียังไม่ได้ก่อนนี้ผูกพันไว้หรือได้ก่อนนี้ผูกพันไว้แล้วก่อนสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ได้ขออนุมัติกันเงินหรือขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินหรือกรณียังไม่ได้ก่อนนี้ผูกพันไว้หรือได้ก่อนนี้ผูกพันไว้แล้วก่อนสิ้นปีงบประมาณ จำนวน 7 โครงการ งบประมาณ 22,342,680.30 บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 7 โครงการ เบิกจ่ายงบประมาณ 22,329,600 บาท งบประมาณคงเหลือ 13,080.30 บาท

สรุปผลการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

จากการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเวียง คะแนนเต็ม 100 คะแนน คะแนนที่ได้ 92.57 คะแนน ยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลเวียงมีความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

สรุปผลการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

จากการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเวียง คะแนนเต็ม 100 คะแนน คะแนนที่ได้ 86.38 คะแนน ถือว่ามีความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนา แต่อย่างไรก็ตามควรนำโครงการพัฒนาท้องถิ่นไป จัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีให้ครอบคลุมทุกด้าน

ปัญหาและอุปสรรค

บางโครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามห้วงระยะเวลาที่กำหนดไว้ เนื่องจากกลุ่มเป้าหมายไม่เป็นไปตามที่กำหนดไว้

ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเวียง

ควรนำโครงการพัฒนาท้องถิ่นไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีให้ครอบคลุมทุกด้าน เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน