



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ท้องถิ่น

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๑-กันยายน ๒๕๖๒)



โดย...เทศบาลตำบลเวียง

๑๑๘ หมู่ที่ ๒ อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี www.weang.go.th



ประกาศเทศบาลตำบลเวียง
เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเวียง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ด้วยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเวียง ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเวียงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ (๓) บัญญัติไว้ว่า รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ประกอบกับข้อ ๓๐ (๕) บัญญัติไว้ว่า ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของ ทุกปี

ดังนั้น เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง เทศบาลตำบลเวียงจึงขอประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเวียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายสุรน บุญทอง)
นายกเทศบาลตำบลเวียง

คำนำ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๒๙ (๓) บัญญัติไว้ว่า รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ประกอบกับข้อ ๓๐ (๕) บัญญัติไว้ว่า ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเวียง ได้มีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเวียงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (ผลการดำเนินงานตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๑ ถึง เดือนกันยายน ๒๕๖๒) ซึ่งประกอบด้วยการติดตามผลการดำเนินงานโครงการ กิจกรรมตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ -พ.ศ.๒๕๖๔) และตามยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยใช้การบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศการจัดการเพื่อการวางแผนและติดตามประเมินผล การใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลตำบลเวียง (e-plan) และแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เป็นเครื่องมือหลักในการติดตาม พร้อมทั้งนำเสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อเป็นแนวทางปรับปรุงให้นโยบายสามารถดำเนินการได้บรรลุเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเวียง
ร่วมกับ
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
เทศบาลตำบลเวียง

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
ส่วนที่ ๑ บทนำ	
ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล	๓
วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล	๔
ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล	๕
เครื่องมือการติดตามและประเมินผล	๘
ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล	๑๐
ส่วนที่ ๒ วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และ นโยบายผู้บริหาร	๑๒
ส่วนที่ ๓ การติดตามและประเมินผล ตามแบบที่ ๑-๓/๑ ตามคู่มือกรมส่งเสริมการ ปกครองส่วนท้องถิ่น	๑๕
ส่วนที่ ๔ คือ การติดตามและประเมินผล ด้วยระบบ e-plan	๓๒
ส่วนที่ ๕ คือ การติดตามและประเมินผล ตามแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน รายโครงการ	๓๔
ภาคผนวก	

ส่วนที่ ๑

บทนำ

ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๑๓ พ.ศ. ๒๕๕๒ พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทและอำนาจหน้าที่ต่างๆ เพิ่มมากขึ้น ทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชย์ยกรรม และการท่องเที่ยว ด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีอำนาจหน้าที่ที่เพิ่มมากขึ้น แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ยังคงมีทรัพยากรจำกัด ทั้งทรัพยากรบุคคล งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์ เพื่อให้การดำเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นของตน จึงกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีหน้าที่จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น อันเป็นเครื่องมือที่สำคัญประการหนึ่งที่จะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ จึงจำเป็นต้องมีการกำหนดแผนพัฒนาที่สามารถตอบสนองต่อการทำงานเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสามารถบ่งชี้ความสำเร็จของแผนได้ด้วยเหตุผลที่มีการวางแผนมีความสำคัญ ๕ ประการคือ

- ๑) เป็นการลดความไม่แน่นอนและปัญหาความยุ่งยากซับซ้อนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
- ๒) ทำให้เกิดการยอมรับแนวความคิดใหม่ๆ เข้ามาในองค์กร
- ๓) ทำให้การดำเนินการขององค์กรบรรลุเป้าหมายที่ปรารถนา
- ๔) เป็นการลดความสูญเปล่าของหน่วยงานที่ซ้ำซ้อน
- ๕) ทำให้เกิดความแจ่มชัดในการดำเนินงาน

ดังนั้น การวางแผนคือ ความพยายามที่เป็นระบบ (System attempt) เพื่อตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับอนาคต เพื่อให้องค์กรบรรลุผลที่ปรารถนา จากที่กล่าวมาข้างต้น แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีเท่าไรก็ตาม แต่หากไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นได้ก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอกความสำเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ “ระบบติดตาม” จึงเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน รวมถึง “ระบบประเมินผล” ที่คอยเป็นตัวบ่งชี้ว่า ผลจากการดำเนินงานเป็นไปตามหรือบรรลุตามเป้าหมายหรือไม่อย่างไร เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ขยายขอบเขต หรือแม้แต่ยุติการดำเนินงาน

การติดตามและการประเมินผลถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่จำเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ดำเนินการอยู่โดยที่ “การติดตาม” (monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมา เพื่อให้ข้อมูลป้อนกลับ (feedback) เกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการ ปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่ และประสิทธิภาพของวิธีการดำเนินงาน หากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงานให้ลุล่วง ค่าใช้จ่ายโครงการสูงเกินกว่าที่กำหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการดำเนินงาน เสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานกับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ ในทางตรงกันข้ามหากโครงการมีระบบติดตามที่ดีแล้ว

จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุน (cost-effective) ดำเนินงานด้านต่างๆ เป็นการให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายของโครงการต่างๆ การระบุปัญหาที่เกิดขึ้นในโครงการและการเสนอทางแก้ปัญหา การติดตามความสามารถในการเข้าถึงโครงการของกลุ่มเป้าหมาย การติดตามดูประสิทธิภาพในการดำเนินงานของส่วนต่างๆ ในโครงการ และการเสนอวิธีการปรับปรุงการดำเนินงานโดยส่วนใหญ่แล้วผู้บริหารโครงการมักจะไม่ให้ความสำคัญกับการวางระบบติดตามโครงการ เนื่องจากว่าเป็นสิ่งที่ต้องใช้เทคนิคเชิงวิชาการค่อนข้างสูง จึงปล่อยให้เป็นที่ของหน่วยงานระดับสูงกว่าเป็นผู้ดำเนินการ นอกจากนี้ยังเสียค่าใช้จ่ายสูง และก่อให้เกิดความยุ่งยากซับซ้อนในทางปฏิบัติ อย่างไรก็ตามในความเป็นจริงแล้วขึ้นอยู่กับความจำเป็นและทรัพยากรที่มีอยู่ในแต่ละโครงการ เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าการวางระบบติดตามไม่จำเป็นที่จะต้องแบกรับภาระต้นทุนที่สูงหรือมีความซับซ้อนแต่อย่างใด บางโครงการมีระบบติดตามที่อาศัยพนักงาน ชั่วโมง (part-time) เพียงคนเดียว โดยมีหน้าที่จัดทำรายงานการติดตามประจำไตรมาส หรือในบางโครงการอาศัยพนักงานเต็มเวลา (full-time) เพียงจำนวนหนึ่งที่มีความเชี่ยวชาญในการทำการศึกษาดูตามเพื่อจะเลือกใช้วิธีติดตามที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุนสูงสุด

ในส่วนของ “การประเมินผล” นั้น เป็นสิ่งหนึ่งที่สำคัญสำหรับการดำเนินการเช่นเดียวกับการติดตาม เพราะผลที่ได้จากการประเมินจะใช้ในการปรับปรุง แก้ไข การขยายขอบเขต หรือการยุติการดำเนินการซึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการประเมิน การประเมินผลแผนงานจึงเป็นสิ่งที่จะบ่งชี้ว่าแผนงานที่กำหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนหรือโครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร นำไปสู่ความสำเร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้หรือไม่ อีกทั้งการติดตามและประเมินผลยังเป็น การตรวจสอบดูว่ามีความสอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใด ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือเป็นข้อมูลย้อนกลับ (feedback) ที่สามารถนำไปในการปรับปรุงและการตัดสินใจต่อไป นอกจากนี้การประเมินผลยังเป็นกระบวนการตัดสินใจคุณค่าและการตัดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์โดยใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวม

ดังนั้นแล้วการติดตามและประเมินผลจึงเป็นกลไกในการตรวจสอบการทำงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้เกิดความโปร่งใส เป็นเข็มทิศที่จะชี้ได้ว่าการพัฒนาท้องถิ่นจะไปในทิศทางใด จะดำเนินการต่อหรือยุติโครงการต่างๆ เป็นกลไกของการขับเคลื่อนเสริมสร้างระบอบประชาธิปไตยในท้องถิ่น เพราะว่าการดำเนินการใดๆ ของหน่วยงานหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเมื่อมีการประเมินผลในสิ่งที่วางแผนไว้แล้วและที่ได้จัดทำเป็นงบประมาณรายจ่ายได้รับการตรวจติดตามโดยคณะกรรมการที่ถูกจัดตั้งขึ้นก็ตามหรือจากการติดตามการประเมินผลโดยหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม สมาชิกสภาท้องถิ่น ประชาชนในท้องถิ่นล้วนเป็นกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อให้เกิดความโปร่งใส เป็นกระบวนการที่บอกถึงการบรรลุเป้าหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งอาจจะเป็นผลผลิต การบริการหรือความพึงพอใจซึ่งเกิดจากกระบวนการวางแผน ซึ่งประกอบไปด้วย แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผนพัฒนาสามปี

จากเหตุผลดังกล่าว เทศบาลตำบลเวียง จึงต้องการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลเวียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ – กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม หมวด ๖ ข้อ ๒๙ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ (๑) กำหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนใน

ห้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้น เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลเวียง เป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบฯ ดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเวียง จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลเวียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึง กันยายน ๒๕๖๒) ขึ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

ความหมายของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

เป็นการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลของการดำเนินโครงการ กิจกรรม ซึ่งเป็นการประเมินทั้งแผนงาน นโยบายขององค์กรและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลในองค์กรว่าแผนยุทธศาสตร์และแนวทางที่ถูกกำหนดไว้ในรูปแบบของแผนนั้นดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์จริงหรือไม่ สนองต่อความต้องการของประชาชนหรือผู้ที่มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายหรือไม่ การติดตามและประเมินผลไม่ใช่การตรวจสอบเพื่อการจับผิด แต่เป็นเครื่องมือทดสอบผลการดำเนินงานเพื่อให้ทราบว่าผลที่เกิดขึ้นถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงไร เป็นการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาสามปี เป็นไปตามความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นหรือไม่ นโยบายสาธารณะที่กำหนดไว้ในรูปของการวางแผนแบบมีส่วนร่วมของประชาชนหรือการประชาคมท้องถิ่นได้ดำเนินการตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ระยะเวลาในการดำเนินการสอดคล้องกับงบประมาณและสภาพพื้นที่ของท้องถิ่นหรือไม่ การติดตามและประเมินผลเป็นการวัดระดับความสำเร็จหรือล้มเหลวของยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาสามปี ซึ่งครอบคลุมถึงสิ่งแวดล้อมของนโยบาย (environments or contexts) การประเมินปัจจัยนำเข้าหรือทรัพยากรที่ใช้โครงการ (input) การติดตามและประเมินผลกระบวนการนำนโยบายไปปฏิบัติ (implementation process) การประเมินผลิตนโยบาย (policy outputs) การประเมินผลลัพธ์นโยบาย (policy outcomes) และการประเมินผลกระทบนโยบาย (policy impacts) สิ่งที่จะได้รับหรือสนองตอบกลับจากการติดตามและประเมินผลก็คือจะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่นนำไปเป็นเครื่องมือในการปรับปรุงนโยบาย ยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาสามปี และการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่และนโยบายของรัฐบาลหรืออาจใช้เป็นเครื่องมือในการเลือกที่จะกระทำหรือไม่กระทำหรือยกเลิกโครงการในกรณีที่ไม่เกิดความคุ้มค่าต่อประชาชนหรือประชาชนไม่พึงพอใจ ซึ่งการติดตามและประเมินผลนี้มีทั้งในรูปของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน สมาชิกสภาท้องถิ่น ประชาชนในพื้นที่ องค์กรภาคประชาสังคมหรือองค์กรทางสังคม องค์กรเอกชน หน่วยงานราชการที่มีหน้าที่กำกับดูแลหน่วยงานราชการอื่นๆ และที่สำคัญที่สุดคือผู้รับผิดชอบโครงการโดยตรง

ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่ต่างกัน มีจุดหมายไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหาร พนักงาน

เทศบาล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียง ฯลฯ สามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนา ท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ ปีของเทศบาลตำบลเวียง จึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความสำคัญ ดังนี้

๑. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาเทศบาลตำบลเวียง หรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้ง งบประมาณในการดำเนินงาน

๒. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาเทศบาลตำบลเวียง ตรวจสอบดูว่า แผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่ กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร

๓. ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหา อุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และขั้นตอนต่าง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

๔. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการ ดำเนินงานตามภารกิจของเทศบาลตำบลเวียงว่า ดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบ และกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหาร สมาชิกสภา ปลัดเทศบาลตำบลเวียง ผู้บริหารระดับหัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง บุคลากรของเทศบาลตำบลเวียง สภาพพื้นที่และผู้มีส่วน เกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพื้นแวดล้อมใน สังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนตำบลเวียง

บทสรุปของความสำคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพื่อให้เกิดผล สัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุด และเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความ สุขุมรอบคอบในการดำเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้ เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็ต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่าง สุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วน ได้เสียในเทศบาลตำบลเวียงให้เกิดประโยชน์เพื่อดำเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการ ปรับปรุงและเร่งรีบดำเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาเทศบาลตำบลเวียงโดยการติดตาม และประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมาย ประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง

วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการไป แล้วว่าสิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตาม โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผล แผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้ กำหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้

๑. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นของเทศบาลตำบลเวียงซึ่งจะช่วยตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

๒. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้

๓. เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการ การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นของเทศบาลตำบลเวียง

๔. เพื่อทราบถึงสภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลตำบลเวียง

๕. เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหาร ปลัด/รองปลัดผู้บริหารระดับสำนัก/กองทุกระดับของเทศบาลตำบลเวียงที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในตำบลเวียง และชุมชนทั้ง ๑๑ ชุมชน.หรือสังคมส่วนรวมมากที่สุด

๖. เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการของสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม หมวด ๖ ข้อ ๒๙ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ (๑) กำหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี (๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เหมาะสม

ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

ขั้นตอนที่ ๑

แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๒๘ ดังนี้

ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย

- ๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน
- ๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
- ๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
- ๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน
- ๕) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน

โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่งคนทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ

กรรมการตาม (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕) ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกก็ได้

ขั้นตอนที่ ๒

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๒๙ (๑)

ขั้นตอนที่ ๓

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๒๙ (๒)


ขั้นตอนที่ ๔

รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๒๙(๓)

ขั้นตอนที่ ๕

ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๓๐ (๕)

ผังขั้นตอนการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา



เครื่องมือการติดตามและประเมินผล

เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเวียงใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผล เช่น แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตรฐานประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือโดยการสร้างเครื่องติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires) แบบสัมภาษณ์ (Interview) และแบบสังเกตการณ์ (Observation) เป็นต้น โดยอาศัยสภาพพื้นที่ทั่วไป อำนาจหน้าที่ ภารกิจของเทศบาลตำบลเวียงรวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่าง ๆ ที่ได้กำหนดขึ้นหรือการนำไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว จึงนำเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม ดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป

กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเวียง ได้กำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลเวียง โดยอาศัยหนังสือกระทรวงมหาดไทยและคู่มือของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ดังนี้

➢ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๔๘๓๐ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดการจัดหาและประสานแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๖๐) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

➢ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดการจัดหาและประสานแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

➢ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดการจัดหาและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

➢ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๕๗๙๗ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดหาและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ -๒๕๖๔) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙

➢ คู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดการจัดหาและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)

กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๑.๑ กำหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยกำหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้

๑) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลเวียงอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

๒) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกปี

๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อนายกเทศมนตรีตำบลเวียงภายในเดือนธันวาคม เพื่อให้นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเสนอคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลและ สภาเทศบาลตำบลเวียงภายในระยะเวลาที่กำหนด

๑.๒ ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ (หรือผลผลิต) ที่ได้กำหนดขึ้นมีความสอดคล้องและนำไปกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ของเทศบาลตำบลเวียง

๑.๓ ความเพียงพอ (Adequacy) กำหนดทรัพยากรสำหรับการดำเนินการติดตามและประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนำเครื่องมือที่มีอยู่จริงในเทศบาลตำบลเวียงมาปฏิบัติงาน

๑.๔ ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจากรายการที่เป็นโครงการในรอบ ๔ ปี วัดได้จากข้อบังคับประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณที่ผ่านมา

๑.๕ ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลเวียงซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พื้นที่ จำนวน ระยะเวลา เป็นต้น

๑.๖ ประสิทธิภาพ (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพทำให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต (Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น

ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลเวียงกำหนดระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๑. ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลมีองค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่สำคัญ ๓ ประการ คือ

๑) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล

๒) เครื่องมือ

๓) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ

๒. วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

๑) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้

๒) การสำรวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบโครงการจัดทำไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (record) สังเกต (observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดำเนินการในพื้นที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ บุคลากรของเทศบาลตำบลเวียงเป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้

๓. กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

สิ่งที่จะทำให้การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพก็คือเครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินการติดตามประเมินผลตามที่กล่าวไปแล้วในระเบียบวิธีการติดตามและประเมินผล คณะกรรมการได้พิจารณาเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาล ดังนี้

➢ เครื่องมือการประเมินผลในเชิงปริมาณ

(๑) แบบอื่นๆ : ตามคู่มือกรรมการปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้

แบบที่ ๑ แบบการกำกับกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

(๒) ข้อมูลในระบบ e-plan (www.dla.go.th)

(๓) แบบตัวบ่งชี้ในการปฏิบัติงาน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

➢ เครื่องมือการประเมินผลในเชิงคุณภาพ

เครื่องมือที่ใช้ คือแบบสำรวจความพึงพอใจ ในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทำให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการดำเนินงานของเทศบาลในภาพรวม โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ มีดังนี้

แบบที่ ๓/๒ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลในภาพรวม

➢ การติดตามประเมินผลรายโครงการ

กำหนดให้ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการติดตามโครงการโดยผู้รับผิดชอบโครงการอาจมอบหมายให้บุคคล หรือ คณะกรรมการ หรือ คณะทำงาน กำหนดแบบและวิธีการติดตามและประเมินได้ตามความเหมาะสม และสรุปปัญหา-อุปสรรค ข้อเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็น

ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลมีประโยชน์ที่สำคัญคือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาดังต่าง ๆ ระหว่างดำเนินโครงการ รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีในอนาคต ประโยชน์ ต่าง ๆ แยกเป็นหัวข้อได้ ดังนี้

๑. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการ ซึ่งจะช่วยให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน

๒. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและการดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันที่ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

๓. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ่มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลางบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น

๔. สามารถเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทำให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ

๕. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำโครงการและรับผิดชอบโครงการ มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียดเนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ

๖. การวินิจฉัย สั่งการ นายกเทศมนตรีตำบลเวียง ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ของเทศบาลตำบลเวียงสามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอำนาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการต่าง ๆ สำหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้

๗. ทำให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในเทศบาลตำบลเวียงแต่ละคน แต่ละสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายของเทศบาลตำบลเวียงเกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๘. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตตำบลเวียง



ส่วนที่ ๒

วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และ นโยบายผู้บริหาร

วิสัยทัศน์

“เปี่ยมล้นคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจพัฒนา ยึดมั่นหลักธรรมาภิบาล สืบสานวัฒนธรรม ประเพณี สิ่งแวดล้อมดี มีบริการสาธารณะ ประชาชนมีส่วนร่วม ศูนย์รวมแหล่งท่องเที่ยว”

ยุทธศาสตร์

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
- ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐาน
- ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้เชื่อมโยงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภค
- ยุทธศาสตร์การส่งเสริมอนุรักษ์ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และ

ภูมิปัญญาท้องถิ่น

๖. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน

เป้าประสงค์

- ประชาชนในตำบลมีความปลอดภัยในด้านชีวิตและทรัพย์สิน
- การบริการด้านสุขภาพของประชาชน ผู้สูงอายุ คนพิการ เป็นไปอย่างทั่วถึง
- ส่งเสริมด้านสวัสดิการสังคม สังคมสงเคราะห์ และสาธารณสุข
- ประชาชนมีอาชีพและรายได้เพียงพอ ส่งเสริมการออมทรัพย์ สร้างเศรษฐกิจ

พอเพียง ลดรายจ่ายในครอบครัว

- ส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ
- ประชาชนเข้าใจบทบาทหน้าที่และมีส่วนร่วมในการบริหารงาน
- ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐานการศึกษา
- การบริหารงานของเทศบาลตำบลเวียงเป็นไปอย่างถูกต้องรวดเร็วมีประสิทธิภาพ

โปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล

- การคมนาคมขนส่งมีความสะดวก ปลอดภัย และเชื่อมโยง
- บริหารจัดการน้ำอย่างมีคุณภาพ ประชาชนมีน้ำสะอาดเพียงพอต่อการอุปโภค บริโภค
- ไฟฟ้าแสงสว่างครอบคลุมทุกครัวเรือน
- ส่งเสริมด้านการศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น อย่างมีประสิทธิภาพ
- อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น
- ยกระดับแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน

๑๕. ประชาชนมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบมีจิตสำนึกในการรักษาและหวงแหน
ทรัพยากรธรรมชาติ

๑๖. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๑๗. ส่งเสริมการปลูกต้นไม้และรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

นโยบายของผู้บริหารเทศบาลตำบลเวียง

คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลเวียง ได้แถลงแถลงนโยบายการบริหารงานเทศบาลไว้ต่อสภาเทศบาล
ตำบลเวียงเมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๖ ดังนี้

จะดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตามที่กฎหมายกำหนดไว้ และรับผิดชอบต่อการบริหารงานเทศบาลให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ เทศบัญญัติและนโยบายที่กำหนดขึ้น ทั้งนี้ในการบริหารงานจะดำเนินการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกับการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล การจัดทำงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้างให้มีการตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน รวมทั้งจะทำงานโดยเปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนทราบอย่างทั่วถึง ซึ่งมีแนวทางในการบริหารงานเทศบาลด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

๑. นโยบายการบริหารงานทั่วไป

จะนำหลักการบริหารงานโดยเน้นหลักการบริหารงานที่ดีมาใช้ เพื่อให้เกิดความราบรื่น สะท้อนความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น ประชาชนศรัทธาการทำงานของเทศบาล เกิดความร่วมมือเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการทำงานของเทศบาลทุกขั้นตอน มีมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างจริงจังและเกิดผลอย่างแท้จริง เพิ่มประสิทธิภาพในการบริการประชาชน กระจายอำนาจในการตัดสินใจสั่งการ จัดทำแผนพัฒนาเทศบาลที่เสริมสร้างระบบคุณธรรม จริยธรรม ส่งเสริมบทบาทของภาคเอกชน สร้างท้องถิ่นให้เกิดความเข้มแข็ง และประชาชนมีสุขบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง พนักงานและเจ้าหน้าที่ของเทศบาลจะต้องพัฒนาความรู้ความสามารถ ในการบริหารประชาชนมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ตั้ง

๒. นโยบายเศรษฐกิจ

จะพัฒนาให้เกิดความสมดุลและยั่งยืนของทุกภาคส่วนอย่างลงตัว เปิดโอกาสให้ผู้ด้อยโอกาสได้ทำงานมากขึ้น สนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชน จัดสถานที่ค้าขายอย่างเหมาะสม ส่งเสริมการมีงานทำอย่างทั่วถึง ส่งเสริมธุรกิจภาคเอกชน อบรมอาชีพแก่แม่บ้าน จัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์ ปรับปรุงสถานที่ท่องเที่ยว ส่งเสริมสนับสนุนสถานประกอบการขนาดกลาง และขนาดย่อม ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรให้ประหยัดและเกิดประสิทธิภาพ พัฒนาระบบการเงินการคลังของเทศบาล สร้างความเป็นธรรมในการจัดเก็บภาษี

๓. นโยบายสังคม

จะส่งเสริมความรักความสามัคคีในชุมชนท้องถิ่น ส่งเสริมบทบาทและคุณค่าของบุคคลในท้องถิ่นให้มีสันติบนพื้นฐานของวัฒนธรรมไทย สร้างความเสมอภาคและความเป็นธรรมในสังคม สร้างคุณค่าของคน ให้การช่วยเหลือเด็ก สตรี คนพิการ คนสูงอายุ รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปัญหาอาชญากรรม โดยเน้นการมีส่วนร่วมของจากทุกองค์กร มีสถานที่ออกกำลังกายในร่ม จัดหาผู้นำการออกกำลังกาย จัดตั้งกลุ่มกีฬาชนิดต่างๆ ให้มีสวนสุขภาพและพักผ่อนหย่อนใจ ประกอบกับการส่งเสริมสนับสนุนให้มีกิจกรรมด้านกีฬาและนันทนาการ พร้อมทั้งสนับสนุนให้มีการแข่งขันกีฬาในหมู่บ้าน ตำบล โดยการสนับสนุน อุปกรณ์กีฬา อุปกรณ์ออกกำลังกาย ลานกีฬา และเครื่องอำนวยความสะดวก กิจกรรมการออกกำลังกายอื่น ๆ ตามความจำเป็น

๔. นโยบายการเมือง

จะสนับสนุนการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข กระจายอำนาจให้มากขึ้น ส่งเสริมการออกเสียงเลือกตั้งทุกระดับให้สุจริตและเป็นธรรม การเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าตรวจสอบการทำงานของเทศบาลได้ง่าย ให้ประชาชนเข้าร่วมรู้ ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ นโยบายต่าง ๆ จัดกิจกรรมประชาธิปไตยอย่างสม่ำเสมอ ร่วมมือกับองค์กรปกครองท้องถิ่นอื่น ๆ อบรมความรู้ให้แก่สมาชิกสภาเทศบาล นำสมาชิกสภาไปทัศนศึกษาและดูงาน และสนับสนุนกิจกรรมการเมืองอื่น ๆ

๕. นโยบายด้านการศึกษา

จะจัดตั้งและพัฒนาศูนย์บริการเด็กเล็กก่อนวัยเรียน และปฐมวัย และการบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลเวียง จะส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ของประชาชนทุกระดับ สนับสนุนทุนการศึกษาให้นักเรียนในครอบครัวที่ยากจนในตำบล รวมทั้งสนับสนุนให้การศึกษาให้แก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลเวียงในทุกระดับอย่างทั่วถึงเหมาะสมตามวัย จัดหาอุปกรณ์การศึกษาให้เพียงพอกับการเรียนการสอนให้กับนักเรียนในทุกระดับ

๖. นโยบายด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

จะจัดตั้งเครือข่ายเฝ้าระวังภัยในเขตเทศบาลให้มากขึ้น จัดหาอุปกรณ์ที่จำเป็นในการป้องกันและระงับภัยให้พอเพียง ฝึกอบรมให้ประชาชนได้มีความรู้และเข้าใจถึงภัยต่างๆ และสามารถป้องกันภัยเบื้องต้นได้เอง โดยทำงานร่วมกันกับภาคประชาชนในพื้นที่อย่างเข้มแข็ง โดยการป้องกันและเฝ้าระวังจุดเสี่ยง สนับสนุนหน่วย อปพร ตำรวจบ้าน ยามท้องถิ่น เพิ่มอุปกรณ์ติดต่อสื่อสารให้มากขึ้น เพิ่มการตรวจระวังเหตุเพลิงไหม้และเหตุอุทกภัยอย่างเข้มงวด

๖. นโยบายด้านสาธารณสุข

จะแนะนำวิธีการเสริมสร้างสุขภาพพลานามัยมาใช้ให้มากขึ้น เช่น ป้องกันเหตุของโรคติดต่อ ควบคุมและกวดขันสถานบริการ จัดให้มีน้ำสะอาดเพื่อการอุปโภคและบริโภคอย่างเพียงพอ ให้มีมาตรการคุ้มครองผู้บริโภค ควบคุมสินค้าที่นำมาจำหน่ายในตลาดให้มีความสะอาดและมีระเบียบ ป้องกันยาเสพติดในชุมชน พร้อมทั้งจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยแก่ผู้ยากจนและผู้ด้อยโอกาส

๘. นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน

จะปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทั่วไปให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ปลอดภัย เช่น ถนนหนทางที่ได้มาตรฐานให้เพียงพอและทั่วถึงเพื่ออำนวยความสะดวกในการคมนาคมและขนส่ง จัดให้มีไฟฟ้าสาธารณะแสงสว่างตามถนน ตรอก ซอย ลานกีฬาอย่างทั่วถึง ดำเนินการจัดสร้างระบบระบายน้ำตามถนนสายต่าง ๆ ในชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังและระบายน้ำจากชุมชน จัดให้มีน้ำประปาอย่างเพียงพอและทั่วถึงในเขตเทศบาล พร้อมทั้งกวดขันควบคุมสิ่งปลูกสร้างอย่างเข้มงวด เพิ่มการตรวจสอบสถานบริการน้ำมันและแก๊สหุงต้ม

๙. นโยบายด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีท้องถิ่นและภูมิปัญญาท้องถิ่น

จะจัดให้มีสถานที่แสดงท้องถิ่น และมีการเผยแพร่งานประเพณีท้องถิ่น ให้ความสำคัญแก่ผู้สูงอายุ ส่งเสริมการรักษาประเพณีอันดีงามที่มีมาแต่ดั้งเดิม ปลูกฝังมารยาทอันดีงามแก่เด็กและเยาวชน ดูแลรักษาโบราณสถานโบราณวัตถุในเขตเทศบาล ส่งเสริมให้พระภิกษุมอบรม สั่งสอนศีลธรรมแก่ประชาชนในวันสำคัญต่าง ๆ

ส่วนที่ ๓

ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา


ตามแบบที่ ๑-๓/๑

(แบบอื่น ๆ : ตามคู่มือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)

ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเวียง ได้กำหนดเครื่องมือ อุปกรณ์ สิ่งที่ใช้เป็นสื่อสำหรับการติดตามและประเมินผล เพื่อใช้ในการรวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้กำหนดขึ้น ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณและข้อมูลเชิงคุณภาพ มีความจำเป็นและสำคัญในการนำมาหาค่าและผลของประโยชน์ที่ได้รับจากแผนพัฒนา เป็นแบบสอบถาม แบบวัดคุณภาพแผน แบบติดตามและประเมินผลโครงการสำหรับแผนพัฒนาเพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ แบบบันทึกข้อมูลแบบรายงาน เพื่อนำไปวิเคราะห์ทางสถิติ และการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลเวียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ คือการประเมินผลในเชิงปริมาณ และการติดตามและประเมินคุณภาพแผนพัฒนา โดยใช้แบบติดตามและประเมินผลแบบ ๑, ๒ และ ๓/๑ โดยมีรายละเอียดในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

- | | |
|------------|---|
| แบบที่ ๑ | แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลเวียงโดยตนเอง |
| แบบที่ ๒ | แบบติดตามผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลเวียง |
| แบบที่ ๓/๑ | แบบประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ |

การติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณตามแบบ ๑ - ๓/๑
(แบบอื่นๆ : ตามคู่มือกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น)



แบบที่ ๑ แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนพัฒนา ๓ ปี

คำชี้แจง : แบบที่ ๑ เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยจะทำการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้งหลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.....เทศบาลตำบลเวียง อําเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี.....

ประเด็นการประเมิน	มีการดำเนินงาน	ไม่มี การดำเนินงาน
ส่วนที่ ๑ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น		
๑. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๒. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๓. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ	✓	
๔. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๕. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๖. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
ส่วนที่ ๒ การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น		
๗. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล	✓	
๘. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน	✓	
๙. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑๐. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น	✓	
๑๑. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	✓	
๑๒. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	✓	
๑๓. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑๔. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา	✓	
๑๕. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด	✓	
๑๖. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
๑๗. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์	✓	
๑๘. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์	✓	

แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลเวียง

คำชี้แจง : แบบที่ ๒ เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน ตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้แผนยุทธศาสตร์

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

๑. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลเวียง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี.....
๒. รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ส่วนที่ ๒ ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา ๔ ปี

๓. จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนา ๔ ปี
 เทศบาลตำบลเวียง ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนา ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) ดังนี้

ยุทธศาสตร์	๒๕๖๑		๒๕๖๒		๒๕๖๓		๒๕๖๔	
	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ
๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต	๓๓	๖,๘๙๙,๐๐๐	๒๖	๑๓,๘๔๗,๐๐๐	๓๒	๖,๘๔๗,๐๐๐	๓๒	๖,๘๑๗,๐๐๐
๒.ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการบริหารจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐาน	๑๑	๓,๔๖๕,๐๐๐	๑๑	๓,๑๓๐,๐๐๐	๑๐	๓,๑๒๕,๐๐๐	๑๑	๓,๑๔๕,๐๐๐
๓.ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	๒๓	๑,๗๒๕,๐๐๐	๑๙	๑,๔๓๕,๐๐๐	๒๐	๑,๐๒๕,๐๐๐	๒๑	๒,๙๗๕,๐๐๐
๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค	๑๙	๑๑๓,๖๓๕,๐๐๐	๔๗	๔๔,๖๕๕,๐๐๐	๑๕	๑๖,๒๔๕,๐๐๐	๑๑	๑๘,๒๔๐,๐๐๐
๕.ยุทธศาสตร์การส่งเสริม อนุรักษ์ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และ ภูมิปัญญาท้องถิ่น	๘	๓๗๕,๐๐๐	๗	๓๖๕,๐๐๐	๗	๓๖๕,๐๐๐	๘	๘๖๕,๐๐๐
๖.ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน	๗	๓,๑๙๐,๐๐๐	๙	๑๒,๗๐๐,๐๐๐	๘	๒,๗๕๐,๐๐๐	๗	๑,๒๒๐,๐๐๐
รวม	๑๐๑	๗๖,๑๕๒,๐๐๐	๑๑๙	๗๖,๑๓๒,๐๐๐	๙๒	๓๐,๓๕๗,๐๐๐	๙๐	๓๓,๒๖๒,๐๐๐

๔. ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาปี ๒๕๖๒ (อนุมัติงบประมาณ)

ผู้บริหารเทศบาลตำบลเวียง ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๑ โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในเทศบัญญัติ งบประมาณ จำนวน ๕๒ โครงการ งบประมาณ ๑๙,๕๖๓,๕๒๒.๔๐ บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต	๙	๖,๑๕๓,๑๙๗.๐๐
๒. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการบริหารจัดการศึกษา ให้ได้มาตรฐาน	๘	๓,๐๕๔,๓๙๑.๔๐
๓. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการบริหารจัดการ บ้านเมืองที่ดี	๙	๗๐๒,๐๐๐.๐๐
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ ระบบสาธารณูปโภค	๒๒	๙,๔๗๒,๙๓๔.๐๐
๕. ยุทธศาสตร์การส่งเสริม อนุรักษ์ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญา ท้องถิ่น	๒	๑๔๐,๐๐๐.๐๐
๖. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาแหล่ง ท่องเที่ยว และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน	๒	๔๑,๐๐๐.๐๐
รวม	๕๒	๑๙,๕๖๓,๕๒๒.๔๐

๕. ผลการดำเนินงาน

รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๒										
เทศบาลตำบลเวียง										
ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการในแผนพัฒนา		อนุมัติงบประมาณ		ลงนามสัญญา		เบิกจ่าย		๑๐๐%	
	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ
๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต	๒๖	๑๓,๘๕๗,๐๐๐.๐๐	๙	๖,๑๕๓,๑๙๗.๐๐	๕	๕,๗๕๗,๐๙๕.๐๐	๕	๕,๗๕๗,๐๙๕.๐๐	๕	๕,๗๕๗,๐๙๕.๐๐
๒.ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการบริหารจัดการการศึกษาให้ได้มาตรฐาน	๑๑	๓,๑๓๐,๐๐๐.๐๐	๘	๓,๐๕๔,๓๙๑.๔๐	๗	๒,๗๔๒,๑๐๕.๐๐	๗	๒,๗๔๒,๑๐๕.๐๐	๗	๒,๗๔๒,๑๐๕.๐๐
๓.ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	๑๙	๑,๔๓๕,๐๐๐.๐๐	๙	๗๐๒,๐๐๐.๐๐	๓	๑๓๘,๙๙๗.๐๐	๓	๑๓๘,๙๙๗.๐๐	๓	๑๓๘,๙๙๗.๐๐
๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค	๔๗	๔๔,๖๕๕,๐๐๐.๐๐	๒๒	๙,๔๗๒,๙๓๔.๐๐	๒๐	๘,๔๘๓,๑๘๙.๒๘	๒๐	๘,๔๘๓,๑๘๙.๒๘	๒๐	๘,๔๘๓,๑๘๙.๒๘
๕.ยุทธศาสตร์การส่งเสริม อนุรักษ์ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	๗	๓๖๕,๐๐๐.๐๐	๒	๑๔๐,๐๐๐.๐๐	๑	๒๔,๖๙๐.๐๐	๑	๒๔,๖๙๐.๐๐	๑	๒๔,๖๙๐.๐๐
๖.ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน	๙	๑๒,๗๐๐,๐๐๐.๐๐	๒	๔๑,๐๐๐.๐๐	๑	๕,๐๐๐.๐๐	๑	๕,๐๐๐.๐๐	๑	๕,๐๐๐.๐๐
รวม	๑๑๙	๗๖,๑๓๒,๐๐๐.๐๐	๕๒	๑๙,๕๖๓,๕๒๒.๔๐	๓๗	๑๗,๑๕๑,๐๗๖.๒๘	๓๗	๑๗,๑๕๑,๐๗๖.๒๘	๓๗	๑๗,๑๕๑,๐๗๖.๒๘

โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๑ โครงการ ได้แก่

- ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างสะพาน คสล.บ้านในไร่ หมู่ที่ ๓ ตำบลเวียง เนื่องจากเป็นโครงการกันเงิน

๖. การเบิกจ่ายงบประมาณปี ๒๕๖๒

ยุทธศาสตร์	งบประจําจากเทศบัญญัติ			จ่ายขาดเงินสะสม			รวม		
	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย (บาท)	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย (บาท)	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย (บาท)
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต	๕	๖,๑๕๓,๑๙๗.๐๐	๕,๗๕๗,๐๙๕.๐๐				๕	๖,๑๕๓,๑๙๗.๐๐	๕,๗๕๗,๐๙๕.๐๐
๒. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการบริหารจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐาน	๗	๓,๐๕๔,๓๙๑.๔๐	๒,๗๔๒,๑๐๕.๐๐				๗	๓,๐๕๔,๓๙๑.๔๐	๒,๗๔๒,๑๐๕.๐๐
๓. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	๓	๗๐๒,๐๐๐.๐๐	๑๓๘,๙๙๗.๐๐				๓	๗๐๒,๐๐๐.๐๐	๑๓๘,๙๙๗.๐๐
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค	๒๐	๙,๔๗๒,๙๓๔.๐๐	๘,๔๘๓,๑๘๙.๒๘	๙	๓,๙๐๖,๐๐๐.๐๐	๓,๘๙๐,๐๐๐.๐๐	๒๙	๑๓,๓๗๘,๙๓๔.๐๐	๑๒,๓๗๓,๑๘๙.๒๘
๕. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมอนุรักษ์ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	๑	๑๔๐,๐๐๐.๐๐	๒๔,๖๙๐.๐๐				๑	๑๔๐,๐๐๐.๐๐	๒๔,๖๙๐.๐๐
๖. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน	๑	๔๑,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐				๑	๔๑,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐
รวม	๓๗	๑๙,๕๖๓,๕๒๒.๔๐	๑๗,๑๕๑,๐๗๖.๒๘	๙	๓,๙๐๖,๐๐๐.๐๐	๓,๘๙๐,๐๐๐.๐๐	๔๖	๒๓,๔๖๙,๕๒๒.๔๐	๒๑,๐๔๑,๐๗๖.๒๘

ส่วนที่ ๓ ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
 ๗. โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปี ๒๕๖๒

ยุทธศาสตร์	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		
	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย (บาท)
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต			
๒. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการบริหารจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐาน			
๓. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี			
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค	๓	๑๗,๙๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๗,๒๒๙,๘๙๓.๑๕
๕. ยุทธศาสตร์การส่งเสริม อนุรักษ์ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น			
๖. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน			
รวม	๓	๑๗,๙๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๗,๒๒๙,๘๙๓.๑๕

ส่วนที่ ๔ สรุปผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน

สรุปผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต
 ผลการพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต แผนพัฒนาปี ๒๕๖๒ จำนวน ๒๖ โครงการ ปฏิบัติได้จริง ๕ โครงการ ส่วนใหญ่เป็นนโยบายรัฐบาล เช่น เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ สมทบงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพ ฯ และการดำเนินการด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ที่ปรากฏในแผน ยังมีน้อยมาก ซึ่งด้านนี้ยังไม่บรรลุผลสำเร็จเท่าที่ควร
- ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการบริหารจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐาน
 ผลการพัฒนาด้านการส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐาน แผนพัฒนาปี ๒๕๖๒ จำนวน ๑๑ โครงการ ปฏิบัติได้จริง ๗ โครงการ ถือได้ว่าประสบความสำเร็จ ส่วนใหญ่เป็นโครงการที่ได้รับการอุดหนุนงบประมาณจากรัฐบาล ได้แก่ การอุดหนุนอาหารเสริม (นม) อาหารกลางวัน และโครงการวันเด็ก
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
 ผลการพัฒนาด้านการส่งเสริมการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี แผนพัฒนาปี ๒๕๖๒ จำนวน ๑๙ โครงการ ดำเนินการได้จริง ๓ โครงการ โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการส่วนใหญ่เป็นงานบริหารทั่วไปของสำนักปลัด และการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้นำภาษีมาพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งโครงการนี้เทศบาลได้ตั้งงบประมาณอย่างต่อเนื่อง เหตุที่ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจาก ไม่มีเจ้าหน้าที่ที่มีความชำนาญเฉพาะด้าน

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้เชื่อมโยงและการพัฒนาระบบสาธารณสุขปโภค ผลการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้เชื่อมโยงและการพัฒนาระบบสาธารณสุขปโภค แผนพัฒนาปี ๒๕๖๒ จำนวน ๔๗ โครงการ ได้ดำเนินการ ๒๙ โครงการ ถือว่าประสบความสำเร็จ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นโครงการด้านก่อสร้างถนน เทศบาลสามารถสนองตอบความต้องการของประชาชนได้พอสมควร

สำหรับระบบการระบายน้ำ ระบบน้ำประปา การขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะยังไม่ครอบคลุมพื้นที่ ในปี ๒๕๖๑ ยังไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของการพัฒนาที่กำหนดไว้ แต่ในปี ๒๕๖๒ เทศบาลได้จัดทำโครงการเพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนมากขึ้น โครงการที่จัดทำในปี ๒๕๖๒ ได้แก่ ปรับปรุงท่อจ่ายน้ำระบบประปาหมู่บ้าน สถานีบ้านโนไร่ หมู่ที่ ๓, ปรับปรุงท่อจ่ายน้ำระบบประปาหมู่บ้าน สถานีหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔, ปรับปรุงท่อจ่ายน้ำระบบประปาหมู่บ้าน สถานีตลาดใหม่ หมู่ที่ ๑ และได้ขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าสาธารณะ ถนนสายไชยา-โมถ้าย

๕. ยุทธศาสตร์การส่งเสริม อนุรักษ์ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น แผนพัฒนาปี ๒๕๖๒ จำนวน ๗ โครงการ โครงการที่ปฏิบัติได้จริง ๑ โครงการ ได้แก่ การจัดกิจกรรมงานประเพณีวันสงกรานต์

๖. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน โครงการในแผนพัฒนาปี ๒๕๖๒ จำนวน ๙ โครงการ โครงการที่ปฏิบัติได้จริง ๑ โครงการ ได้แก่ จัดซื้อถังขยะ

สรุปแผนพัฒนาปี ๒๕๖๒ จำนวนโครงการรวมทั้งสิ้น ๑๑๙ โครงการ ปฏิบัติได้ ๔๖ โครงการ คิดเป็น ร้อยละ ๓๘.๖๖

ในการบริหารงานของเทศบาลตำบลเวียง ต้องให้บริการกับประชาชนโดยให้มีความเป็นอยู่ขึ้นพื้นฐานที่ดีตามควรแก่สภาพ แต่เทศบาลตำบลเวียงเป็นเทศบาลที่มีรายได้ไม่มาก มีข้อจำกัดในการบริหาร ดังนั้นการดำเนินโครงการต่าง ๆ ของเทศบาลที่ได้วางแผนไว้ จึงไม่สามารถที่จะดำเนินการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ได้หมดภายในระยะเวลาอันสั้น เนื่องจากมีข้อจำกัดทางด้านงบประมาณ

ปัญหาและอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเวียง

๑. จำนวนงบประมาณไม่เพียงพอในการดำเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน เนื่องจากบางโครงการต้องใช้เงินงบประมาณจำนวนมากในการดำเนินโครงการ

๒. โครงการที่เกินศักยภาพมีมาก จึงไม่สามารถดำเนินการตามโครงการได้ทั้งหมด เช่น โครงการด้านไฟฟ้าแสงสว่าง และ โครงการเกี่ยวกับการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ควรนำโครงการที่เกินขีดความสามารถของเทศบาลไปประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการต่อไป

๓. โครงการที่บรรลุในแผนพัฒนาปีมีจำนวนมากเกินไป ทำให้อัตราความสำเร็จในการนำแผนไปปฏิบัติมีค่อนข้างต่ำ จากการติดตามและประเมินผลการนำแผนพัฒนา โดยการนำไปสู่การปฏิบัติ หากดูตามสัดส่วนของการนำโครงการไปสู่การปฏิบัติอยู่ในเกณฑ์ระดับต่ำ จำนวน ๔๖ โครงการ จากทั้งหมด ๑๑๙ โครงการ ซึ่งไม่ถึง ร้อยละ ๕๐ ควรให้ความรู้ประชาคมท้องถิ่นเกี่ยวกับการเสนอปัญหาความต้องการ โดยให้เสนอปัญหาความต้องการที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตจริงๆ

๔. จำนวนโครงการในแผนพัฒนา จากการติดตามพบว่าโครงการด้านการบริการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงโครงการด้านการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวมีน้อย ดังนั้นเห็นควรกำหนดสัดส่วนโครงการและงบประมาณในแต่ละยุทธศาสตร์ให้มีการกระจายและสอดคล้องกัน

๕. ควรให้ความสำคัญกับขั้นตอนจัดการทำโครงการ ทั้งนี้โครงการที่นำเสนอควรมีรายละเอียดขั้นตอนการดำเนินงานที่ชัดเจนและมีความสอดคล้องกัน โดยเฉพาะในส่วนของวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ค่าใช้จ่ายและวิธีดำเนินงาน เพื่อประสิทธิภาพในการติดตามและประเมินผล

๖. ในแต่ละปีไม่ควรมีการปรับแผนพัฒนาฯ มากเกินไป อย่างน้อยปีละไม่เกิน ๑ ครั้ง

๗. โครงการทุกโครงการควรดำเนินงานให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดตามแผนการดำเนินงาน เพื่อไม่ให้เกิดความล่าช้าในช่วงระยะเวลาใกล้สิ้นปีงบประมาณ

แบบที่ ๓ แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

คำชี้แจง : แบบที่ ๓/๑ เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลเวียงตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ และมีกำหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ ๑ ครั้ง ภายในเดือนธันวาคม หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

๑. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.....เทศบาลตำบลเวียง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี.....
๒. รายงานผลการดำเนินงานระยะ ๑ ปี (๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒)

ส่วนที่ ๒ ยุทธศาสตร์ และโครงการในปี ๒๕๖๒

๓. ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นและจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ		
	จำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน	จำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ	คิดเป็นร้อยละ
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต	๒๖	๕	๑๙.๒๓
๒. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐาน	๑๑	๗	๖๓.๖๔
๓. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	๑๙	๓	๑๕.๗๙
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้เชื่อมโยงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภค	๔๗	๒๙	๖๑.๗๑
๕. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมอนุรักษ์ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	๗	๑	๑๔.๒๙
๖. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน	๙	๑	๑๑.๑๒
รวม	๑๑๙	๔๖	๓๘.๖๖

ส่วนที่ ๓ ผลการดำเนินงาน

๕. ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม
-ไม่มี-

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

สรุป

- โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (เฉพาะปี ๒๕๖๒)	จำนวน ๑๑๙	โครงการ
- โครงการที่อนุมัติ งบประมาณ	จำนวน ๕๒	โครงการ คิดเป็น
๔๓.๗๐%		
- จำนวนโครงการที่ไม่ได้อนุมัติ งบประมาณ	จำนวน ๖๗	โครงการ คิดเป็น
๕๖.๓๑%		
* จำนวนโครงการที่ได้ดำเนินการ งบประมาณตามเทศบัญญัติ	จำนวน ๓๗	โครงการ
* จำนวนโครงการที่ได้ดำเนินการ จ่ายขาดเงินสะสม	จำนวน ๙	โครงการ
* รวมโครงการที่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	จำนวน <u>๔๖</u>	โครงการ คิดเป็น
๓๘.๖๖%		
● โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	จำนวน ๓	โครงการ
★ รวมโครงการที่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒	จำนวน <u>๔๙</u>	โครงการ

ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาลตำบลเวียง

จากที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลเวียงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สรุปได้ดังนี้

ข้อสังเกตจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี ๒๕๖๒

๑. โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นมีจำนวนมาก ไม่สอดคล้องกับงบประมาณของท้องถิ่น
๒. บางโครงการใช้จ่ายงบประมาณไม่สัมพันธ์กับงบประมาณที่ได้ประมาณการไว้ เช่น โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ประมาณการค่าใช้จ่ายไว้ ๒๐,๐๐๐ บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ ๑,๘๗๕ บาท, โครงการวันเด็กแห่งชาติได้ประมาณการค่าใช้จ่ายไว้ ๕๐,๐๐๐ บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ ๑๙,๙๐๐ บาท เป็นต้น
๓. การเบิกจ่ายงบประมาณบางกิจกรรม/โครงการไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดตามแผนการดำเนินงาน
๔. มีการดำเนินการโครงการในยุทธศาสตร์ที่ ๓ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ โดยได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๙ โครงการ และมีการดำเนินโครงการ จำนวน ๓ โครงการ

ข้อเสนอแนะ

๑. เห็นควรให้ความรู้และทำความเข้าใจกับประชาชนในการบรรจุโครงการจากเวทีประชาคมเข้าแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำไปสู่การแก้ปัญหาที่แท้จริงและการปฏิบัติได้จริงในปีนั้นๆ และ โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ควรมีความสัมพันธ์กับศักยภาพด้านงบประมาณของเทศบาลตำบลเวียง
๒. เห็นควรมีการวางแผนและประมาณการค่าใช้จ่ายของโครงการให้ใกล้เคียงกับการดำเนินการจริง
๓. เห็นควรดำเนินงานให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดตามแผนการดำเนินงาน เพื่อไม่ให้เกิดความล่าช้า
๔. เห็นควรให้ความสำคัญกับการดำเนินโครงการตามที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นและได้รับการจัดสรรงบประมาณ เพื่อให้เกิดการปฏิบัติงานจริง และเห็นว่าแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้จัดทำนั้น ประสบผลสำเร็จ

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)

เฉพาะปี ๒๕๖๒

**งบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต

๑.๒ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการ ดำเนินงาน	หมายเหตุ
			ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ดำเนินการจริง	อนุมัติ	จ่ายจริง		
๑	โครงการสัตว์ปลอดโรค คน ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้า ฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัคร ราชกุมารี	สำนักปลัด	ตุลาคม ๒๕๖๑ - กันยายน ๒๕๖๒	-	๒๖,๖๙๗	-	X	
๒	โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข	สำนักปลัด	มีนาคม - กันยายน ๒๕๖๒	-	๑๐๐,๐๐๐	-	X	
รวม จำนวน ๒ โครงการ					๑๒๖,๖๙๗			

๑.๔ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการ ดำเนินงาน	หมายเหตุ
			ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ดำเนินการจริง	อนุมัติ	จ่ายจริง		
๑	จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	สำนักปลัด	กุมภาพันธ์ - กรกฎาคม ๒๕๖๒	กุมภาพันธ์ - กรกฎาคม ๒๕๖๒	๒๐,๐๐๐	๑,๘๗๕	✓	
๒	โครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหาเสพติดและการ ตั้งครุฑก่อนวัยอันควร	สำนักปลัด	พฤษภาคม ๒๕๖๒	-	๓๐,๐๐๐	-	X	
รวม จำนวน ๒ โครงการ					๕๐,๐๐๐	๑,๘๗๕		

๑.๖ แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการ ดำเนินงาน	หมายเหตุ
			ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ดำเนินการจริง	อนุมัติ	จ่ายจริง		
๑	โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพ การเกษตรตำบลเวียงตาม แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง	สำนักปลัด	เมษายน ๒๕๖๒	-	๒๐,๐๐๐	-	X	
รวม จำนวน ๑ โครงการ					๒๐,๐๐๐			

๑.๗ แผนงานงบกลาง								
ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการ ดำเนินงาน	หมายเหตุ
			ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ดำเนินการจริง	อนุมัติ	จ่ายจริง		
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	สำนักปลัด	ตุลาคม - กันยายน ๒๕๖๒	ตุลาคม - กันยายน ๒๕๖๒	๓๖,๐๐๐	๒๔,๐๐๐	✓	
๒	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	สำนักปลัด	ตุลาคม - กันยายน ๒๕๖๒	ตุลาคม - กันยายน ๒๕๖๒	๕,๐๑๓,๖๐๐	๔,๙๐๔,๑๐๐	✓	
๓	เบี้ยยังชีพคนพิการ	สำนักปลัด	ตุลาคม - กันยายน ๒๕๖๒	ตุลาคม - กันยายน ๒๕๖๒	๘๑๖,๐๐๐	๗๔๗,๒๐๐	✓	
๔	สมทบงบประมาณการ ดำเนินงานกองทุน หลักประกันสุขภาพเทศบาล ตำบลเวียง	สำนักปลัด	มกราคม ๒๕๖๒	มกราคม ๒๕๖๒	๙๑,๕๐๐	๗๙,๙๒๐	✓	
รวม จำนวน ๔ โครงการ					๕,๙๕๗,๑๐๐	๕,๗๕๕,๒๒๐		
รวม ยุทธศาสตร์ที่ ๑ จำนวน ๙ โครงการ					๖,๑๕๓,๗๙๗	๕,๗๕๗,๐๙๕		

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐาน

๒.๑ แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการ ดำเนินงาน	หมายเหตุ
			ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ดำเนินการจริง	อนุมัติ	จ่ายจริง		
๑	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	สำนักปลัด	มกราคม ๒๕๖๒	มกราคม ๒๕๖๒	๕๐,๐๐๐	๑๙,๙๐๐	✓	
๒	โครงการหน้ารั้วจากครัวเรือน	สำนักปลัด	ตุลาคม - กันยายน ๒๕๖๒	-	๖,๐๐๐	-	✗	
๓	อาหารกลางวันสำหรับเด็ก เล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลเวียง	สำนักปลัด	ตุลาคม - กันยายน ๒๕๖๒	ตุลาคม - กันยายน ๒๕๖๒	๔๖๕,๕๐๐	๓๔๘,๗๘๐	✓	
๔	อุดหนุนอาหารกลางวันให้กับ นักเรียนโรงเรียนสังกัดสพฐ.	สำนักปลัด	ตุลาคม - กันยายน ๒๕๖๒	ตุลาคม - กันยายน ๒๕๖๒	๑,๔๐๘,๐๐๐	๑,๓๖๘,๐๐๐	✓	
๕	จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับ เด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กสังกัดเทศบาลตำบลเวียง	สำนักปลัด	ตุลาคม - กันยายน ๒๕๖๒	ตุลาคม - กันยายน ๒๕๖๒	๑๘๒,๐๓๙	๑๖๗,๓๑๖.๗๒	✓	
๖	จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับนักเรียนโรงเรียนสังกัด สพฐ.	สำนักปลัด	ตุลาคม - กันยายน ๒๕๖๒	ตุลาคม - กันยายน ๒๕๖๒	๖๗๔,๕๐๒.๔๐	๖๖๘,๖๑๐.๐๐	✓	
๗	จัดซื้อสื่อการเรียนการสอน สำหรับเด็กเล็กของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาล ตำบลเวียง	สำนักปลัด	ตุลาคม - กันยายน ๒๕๖๒	กันยายน ๒๕๖๒	๑๖๑,๕๐๐	๑๔๔,๔๙๘	✓	
๘	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา	สำนักปลัด	ตุลาคม - กันยายน ๒๕๖๒	ตุลาคม - กันยายน ๒๕๖๒	๑๐๗,๓๕๐	๒๕,๐๐๐	✓	
รวมจำนวน ๘ โครงการ					๓,๐๕๔,๘๙๑	๒,๗๔๒,๑๐๕		

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

๓.๑ แผนงานบริหารทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการ ดำเนินงาน	หมายเหตุ
			ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ดำเนินการจริง	อนุมัติ	จ่ายจริง		
๑	โครงการเข้าวัดทำบุญ อนุ คุณธรรม	สำนักปลัด	กรกฎาคม ๒๕๖๒	-	๓,๐๐๐	-	✕	
๒	โครงการประชาชนจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ"	สำนักปลัด	ตุลาคม ๒๕๖๑- กันยายน ๒๕๖๒	-	๘๐,๐๐๐	-	✕	
๓	โครงการเลือกตั้งผู้บริหาร ท้องถิ่นและสมาชิกสภา ท้องถิ่น	สำนักปลัด	มกราคม - พฤษภาคม ๒๕๖๒	-	๒๐๐,๐๐๐	-	✕	
๔	โครงการสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน (Healthy Workplace)	สำนักปลัด	ตุลาคม ๒๕๖๑- กันยายน ๒๕๖๒	-	๑๕,๐๐๐	-	✕	
๕	โครงการสำรวจความพึงพอใจ ของประชาชนต่อการ ให้บริการของเทศบาลตำบล เวียง	สำนักปลัด	กรกฎาคม - สิงหาคม ๒๕๖๒	-	๒๕,๐๐๐	-	✕	
๖	จัดเก็บภาษีเคลื่อนที่	กองคลัง	มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๒	พฤศจิกายน ๒๕๖๑	๕,๐๐๐	๒,๑๖๐	✓	
๗	จัดทำแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน	กองคลัง	ตุลาคม ๒๕๖๑- กันยายน ๒๕๖๒	-	๑๐๐,๐๐๐	-	✕	
๘	โครงการจัดงานพระราชพิธี รัฐพิธี และวันสำคัญของชาติ	สำนักปลัด	ตุลาคม ๒๕๖๑- กันยายน ๒๕๖๒	ตุลาคม ๒๕๖๑- กันยายน ๒๕๖๒	๒๐๐,๐๐๐	๖๒,๘๓๗	✓	
๙	โครงการซ่อมแซมระบบ สุขาภิบาล สำนักงานเทศบาล ตำบลเวียง	สำนักปลัด	กันยายน ๒๕๖๒	กันยายน ๒๕๖๒	๗๔,๐๐๐	๗๔,๐๐๐	✓	
รวมจำนวน ๙ โครงการ					๗๐๒,๐๐๐	๑๓๘,๙๖๗		

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้เชื่อมโยงและการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค

๔.๑ แผนงานการเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการ ดำเนินงาน	หมายเหตุ	
			ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ดำเนินการจริง	อนุมัติ (บาท)	จ่ายจริง (บาท)			
๑	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า แสงสว่างสาธารณะ	กองช่าง	ตุลาคม ๒๕๖๑-มีนาคม ๒๕๖๓	๒๕๖๒	๖๐,๐๐๐	๒๙,๒๕๕	✓		
๒	ขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าสาธารณะ ถนนสายไชยา-โมถ้าย	กองช่าง	ตุลาคม ๒๕๖๒-มีนาคม ๒๕๖๓	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒	๖๔๐,๙๓๔.๒๘	๖๔๐,๙๓๔.๒๘	✓		
๓	ซ่อมแซมสิ่งสาธารณูปโภคที่ประสบเหตุจากอุทกภัย	กองช่าง	เมษายน ๒๕๖๒	เมษายน ๒๕๖๒	๑๖๖,๐๐๐	๑๖๖,๐๐๐	✓	เงินสำรองจ่าย	
รวม จำนวน ๓ โครงการ						๘๖๖,๙๓๔	๘๓๖,๑๘๙.๒๘		

๔.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการ ดำเนินงาน	หมายเหตุ
			ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ดำเนินการจริง	อนุมัติ	จ่ายจริง		
๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายห้วยปลิง (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๑	กองช่าง	มกราคม - กันยายน ๒๕๖๒	กรกฎาคม ๒๕๖๒	๔๙๒,๐๐๐	๔๙๐,๐๐๐	✓	
๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายเกาะหินลาย หมู่ที่ ๕	กองช่าง	มกราคม - กันยายน ๒๕๖๒	มีนาคม ๒๕๖๒	๔๙๓,๐๐๐	๔๙๐,๐๐๐	✓	
๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายเขานางเอ หมู่ที่ ๓	กองช่าง	มกราคม - กันยายน ๒๕๖๒	เมษายน ๒๕๖๒	๔๙๓,๐๐๐	๔๙๐,๐๐๐	✓	
๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายเขาสายหม้อ หมู่ที่ ๑	กองช่าง	มกราคม - กันยายน ๒๕๖๒	มีนาคม ๒๕๖๒	๔๙๓,๐๐๐	๔๙๐,๐๐๐	✓	
๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายปลักขี้คลาย แยก ๑ หมู่ที่ ๕	กองช่าง	มกราคม - กันยายน ๒๕๖๒	มีนาคม ๒๕๖๒	๔๙๓,๐๐๐	๔๙๐,๐๐๐	✓	

๔.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา									
ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการ ดำเนินงาน	หมายเหตุ	
			ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ดำเนินการจริง	อนุมัติ	จ่ายจริง			
๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายสามลึก-ในตรอก หมู่ที่ ๕	กองช่าง	มกราคม - กันยายน ๒๕๖๒	มีนาคม ๒๕๖๒	๔๙๓,๐๐๐	๔๙๐,๐๐๐	✓		
๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายวัดพระบรมธาตุไชยา หมู่ ที่ ๓	กองช่าง	มกราคม - กันยายน ๒๕๖๒	กรกฎาคม ๒๕๖๒	๔๙๗,๐๐๐	๔๙๕,๐๐๐	✓		
๘	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายห้วยปลิง หมู่ที่ ๑	กองช่าง	มกราคม - กันยายน ๒๕๖๒	มีนาคม ๒๕๖๒	๔๙๓,๐๐๐	๔๙๐,๐๐๐	✓		
๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายเขาหัวช้าง หมู่ที่ ๓	กองช่าง	มกราคม - กันยายน ๒๕๖๒	มีนาคม ๒๕๖๒	๔๙๓,๐๐๐	๔๙๐,๐๐๐	✓		
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรัง สายบ่อวัว หมู่ที่ ๕	กองช่าง	มกราคม - กันยายน ๒๕๖๒	มีนาคม ๒๕๖๒	๔๙๒,๐๐๐	๔๙๐,๐๐๐	✓		
๑๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายปลักขี้ควายแยก ๑ (ช่วง ที่ ๓) หมู่ที่ ๕	กองช่าง	กันยายน ๒๕๖๒	กันยายน ๒๕๖๒	๔๙๓,๐๐๐	๔๙๐,๐๐๐	✓	ตั้งรายการ ใหม่	
๑๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายดอนรักษ์ หมู่ที่ ๕	กองช่าง	กันยายน ๒๕๖๒	กันยายน ๒๕๖๒	๔๙๙,๐๐๐	๔๙๕,๐๐๐	✓	ตั้งรายการ ใหม่	
๑๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายนาตรอก หมู่ที่ ๕	กองช่าง	กันยายน ๒๕๖๒	กันยายน ๒๕๖๒	๑๗๕,๐๐๐	๑๗๕,๐๐๐	✓	ตั้งรายการ ใหม่	
๑๔	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนดิน ลูกรังถนน คสล. ถนนลาดยาง ที่ได้รับความชำรุดเสียหาย	กองช่าง	ตุลาคม ๒๕๖๑- กันยายน ๒๕๖๒		๕๕๓,๐๐๐				
	- ซ่อมแซมถนนสายหมู่บ้าน รุ่งเรือง หมู่ที่ ๔	กองช่าง		กันยายน ๒๕๖๒		๔๑,๐๐๐	✓	เบิกจ่าย ในค่า บำรุงรักษา	
	- ซ่อมแซมถนนสายห้วยปลิง หมู่ที่ ๑	กองช่าง		กันยายน ๒๕๖๒		๔๘๙,๐๐๐	✓	เบิกจ่าย ในค่า บำรุงรักษา	
รวม จำนวน ๑๔ โครงการ					๖,๖๕๒,๐๐๐	๖,๕๙๕,๐๐๐			

๔.๓ แผนงานการพาณิชย์								
ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการ ดำเนินงาน	หมายเหตุ
			ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ดำเนินการจริง	อนุมัติ	จ่ายจริง		
๑	โครงการก่อสร้างระบบ ประปาหมู่บ้านสถานี รพ.สต. เวียง หมู่ที่ ๑	กองช่าง	พฤษภาคม ๒๕๖๒	-	๔๕๐,๐๐๐	-	ยกเลิก	โอนลด
๒	ปรับปรุงระบบประปา หมู่บ้านสถานีโรงเรียนบ้าน สามสัก หมู่ที่ ๕	กองช่าง	พฤษภาคม ๒๕๖๒	-	๔๕๐,๐๐๐	-	ยกเลิก	โอนลด
๓	โครงการปรับปรุงท่อจ่ายน้ำ ระบบประปาหมู่บ้าน สถานี หมู่บ้าน บ้านโนไร่ หมู่ที่ ๓	กองช่าง	สิงหาคม ๒๕๖๒	สิงหาคม ๒๕๖๒	๒๘๔,๐๐๐	๒๘๓,๐๐๐	✓	ตั้งรายการ ใหม่
๔	โครงการปรับปรุงท่อจ่ายน้ำ ระบบประปาหมู่บ้าน สถานี หมู่บ้าน หมู่ที่ ๔	กองช่าง	สิงหาคม ๒๕๖๒	สิงหาคม ๒๕๖๒	๔๙๘,๐๐๐	๔๙๗,๐๐๐	✓	ตั้งรายการ ใหม่
๕	โครงการปรับปรุงท่อจ่ายน้ำ ระบบประปาหมู่บ้าน สถานี ตลาดใหม่ หมู่ที่ ๑	กองช่าง	กันยายน ๒๕๖๒	กันยายน ๒๕๖๒	๒๗๒,๐๐๐	๒๗๒,๐๐๐	✓	ตั้งรายการ ใหม่
รวม จำนวน ๕ โครงการ					๑,๙๕๔,๐๐๐	๑,๐๕๒,๐๐๐.๐๐		
รวมยุทธศาสตร์ที่ ๔ จำนวน ๒๒ โครงการ					๙,๔๗๒,๙๓๔	๘,๔๘๓,๑๘๙		

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและอนุรักษ์ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น								
๕.๑ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ								
ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการ ดำเนินงาน	หมายเหตุ
			ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ดำเนินการจริง	อนุมัติ	จ่ายจริง		
๑	โครงการส่งเสริมกิจกรรมจัด งานประเพณีลอยกระทง	สำนักปลัด	พฤศจิกายน ๒๕๖๑	-	๙๐,๐๐๐	-	✗	
๒	โครงการส่งเสริมกิจกรรมจัด งานประเพณีวันสงกรานต์	สำนักปลัด	เมษายน ๒๕๖๒	เมษายน ๒๕๖๒	๕๐,๐๐๐	๒๔,๖๙๐	✓	
รวม จำนวน ๒ โครงการ					๑๔๐,๐๐๐	๒๔,๖๙๐		

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การส่งเสริมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๖.๑ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการ ดำเนินงาน	หมายเหตุ
			ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ดำเนินการจริง	อนุมัติ	จ่ายจริง		
๑	โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทางและการจัดการของเสียอันตรายชุมชน	สำนักปลัด	ตุลาคม - กันยายน ๒๕๖๒	-	๒๖,๐๐๐	-	X	
๒	จัดหาขยะรองรับขยะในหมู่บ้าน/ชุมชน	สำนักปลัด	ตุลาคม ๒๕๖๑ - กันยายน ๒๕๖๒	กันยายน ๒๕๖๒	๑๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	✓	
รวม จำนวน ๒ โครงการ					๔๑,๐๐๐	๕,๐๐๐		
รวมทั้งสิ้น จำนวน ๕๒ โครงการ					๑๙,๕๖๔,๖๒๒.๖๘	๑๗,๑๕๑,๐๗๖.๐๐		
<u>โครงการที่ได้ดำเนินการทั้งสิ้น จำนวน ๓๗ โครงการ</u>						<u>๑๗,๑๕๑,๐๗๖.๐๐</u>		
<u>โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการทั้งสิ้น จำนวน ๑๕ โครงการ</u>						<u>๒,๔๑๓,๕๔๗</u>		

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)

เฉพาะปี ๒๕๖๒

**จ่ายขาดเงินสะสม

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการจัดการศึกษาให้เต็มมาตรฐาน

๒.๑ แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการ ดำเนินงาน	หมายเหตุ
			ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	วันส่งมอบ	อนุมัติ	จ่ายจริง		
๑	โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสามสีก (ซ่อมแซมหลังคา)	กองช่าง	มกราคม - กันยายน ๒๕๖๒	๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒	๑๗๐,๐๐๐	๑๗๐,๐๐๐	✓	จ่ายขาดเงิน สะสม
รวม จำนวน ๑ โครงการ					๑๗๐,๐๐๐	๑๗๐,๐๐๐.๐๐		

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้เชื่อมโยงและการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค

๔.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการ ดำเนินงาน	หมายเหตุ
			ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	วันส่งมอบ	อนุมัติ	จ่ายจริง		
๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายเขาหัวช้าง (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๓	กองช่าง	สิงหาคม ๒๕๖๒	๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๒	๔๙๓,๐๐๐	๔๙๐,๐๐๐	✓	จ่ายขาดเงิน สะสม
๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายไฮตาค้า หมู่ที่ ๕	กองช่าง	กรกฎาคม ๒๕๖๒	๑๙ กันยายน ๒๕๖๒	๔๙๓,๐๐๐	๔๙๐,๐๐๐	✓	จ่ายขาดเงิน สะสม
๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายเขานางเอ (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๓	กองช่าง	กรกฎาคม ๒๕๖๒	๑๙ กันยายน ๒๕๖๒	๔๙๓,๐๐๐	๔๙๐,๐๐๐	✓	จ่ายขาดเงิน สะสม
๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายเขาสายหม้อ (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๑	กองช่าง	สิงหาคม ๒๕๖๒	๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๒	๔๙๓,๐๐๐	๔๙๒,๐๐๐	✓	จ่ายขาดเงิน สะสม
๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายปลักขี้ควายแยก ๑ (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๕	กองช่าง	สิงหาคม ๒๕๖๒	๖ ตุลาคม ๒๕๖๒	๔๙๓,๐๐๐	๔๙๐,๐๐๐	✓	จ่ายขาดเงิน สะสม
๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายสามสัก-ในตรอ (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๕	กองช่าง	สิงหาคม ๒๕๖๒	๓ ตุลาคม ๒๕๖๒	๔๙๓,๐๐๐	๔๙๓,๐๐๐	✓	จ่ายขาดเงิน สะสม
๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายห้วยปลิง (ช่วงที่ ๓) หมู่ที่ ๑	กองช่าง	สิงหาคม ๒๕๖๒	๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๒	๔๙๓,๐๐๐	๔๙๐,๐๐๐	✓	จ่ายขาดเงิน สะสม
รวม จำนวน ๗ โครงการ					๓,๔๕๑,๐๐๐	๓,๔๓๕,๐๐๐		

๔.๓ แผนงานการพาณิชย์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการ ดำเนินงาน	หมายเหตุ
			ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	วันส่งมอบ	อนุมัติ	จ่ายจริง		
๑	โครงการปรับปรุงท่อจ่ายน้ำประปาบ้านโนไร่ หมู่ที่ ๓	กองช่าง	สิงหาคม ๒๕๖๒	๑๐ กันยายน ๒๕๖๒	๑๗๐,๐๐๐	๑๗๐,๐๐๐	✓	จ่ายขาดเงิน สะสม
รวม จำนวน ๑ โครงการ					๑๗๐,๐๐๐	๑๗๐,๐๐๐		
รวมทั้งสิ้น จำนวน ๘ โครงการ					๓,๖๒๑,๐๐๐	๓,๖๐๕,๐๐๐		

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)

เฉพาะปี ๒๕๖๒

** เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้เชื่อมโยงและการพัฒนาระบบสาธารณสุขปศุสัตว์

๔.๑ แผนงานการเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการ ดำเนินงาน	หมายเหตุ
			ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ดำเนินการจริง	อนุมัติ	จ่ายจริง		
๑	โครงการก่อสร้างลานกีฬา เอนกประสงค์บ้านโพธิ์ หมู่ที่ ๓	กองช่าง	สิงหาคม ๒๕๖๒	สิงหาคม ๒๕๖๒	๒,๑๗๐,๐๐๐	๒,๑๖๓,๐๐๐	✓	เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ
รวม จำนวน ๑ โครงการ					๒,๑๗๐,๐๐๐	๒,๑๖๓,๐๐๐		

๔.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการ ดำเนินงาน	หมายเหตุ
			ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ดำเนินการจริง	อนุมัติ	จ่ายจริง		
๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายนาตรอก หมู่ที่ ๕	กองช่าง	เมษายน ๒๕๖๒	เมษายน ๒๕๖๒	๘,๖๒๐,๐๐๐	๘,๖๑๐,๐๐๐	✓	เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ
รวม จำนวน ๑ โครงการ					๘,๖๒๐,๐๐๐	๘,๖๑๐,๐๐๐		

๔.๓ แผนงานการพาณิชย์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการ ดำเนินงาน	หมายเหตุ
			ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ดำเนินการจริง	อนุมัติ	จ่ายจริง		
๑	โครงการปรับปรุงซ่อมแซม และขยายเขตระบบประปา หมู่บ้านขนาดกลาง หมู่ที่ ๑	กองช่าง	-	มิถุนายน ๒๕๖๒	๗,๑๑๐,๐๐๐	๖,๔๕๖,๘๙๓.๑๕	✓	เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ
รวม จำนวน ๑ โครงการ					๗,๑๑๐,๐๐๐	๖,๔๕๖,๘๙๓.๑๕		

รวมทั้งสิ้น จำนวน ๓ โครงการ

๑๗,๙๐๐,๐๐๐

๑๗,๒๒๙,๘๙๓.๑๕

ส่วนที่ ๔

ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ด้วยระบบ e-plan (www.dla.go.th)

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๒๙ ประกอบกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในฐานะหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ยึดหลักธรรมาภิบาลและปรับระบบการทำงานให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัยสามารถตอบสนองความต้องการประชาชน เพื่อให้การดำเนินงานมุ่งสู่เป้าหมายดังกล่าว กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ริเริ่มโครงการระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) ซึ่งเป็นระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ภายใต้แนวคิดการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนและติดตามประเมินผลการบริหารงาน ทั้งนี้ ได้มีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องถึงปัจจุบัน

เพื่อให้ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลเวียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ – กันยายน ๒๕๖๒) เป็นไปด้วยความถูกต้องและบรรลุเป้าหมายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยและข้อสั่งการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นดังกล่าว เทศบาลตำบลเวียง จึงได้ดำเนินการนำเข้าสู่ข้อมูลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในระบบ e-plan และได้นำข้อมูลในระบบอีแพลนดังกล่าวมาใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนครั้งนี้ รายละเอียดตามรายงานสรุปผลการดำเนินงาน ดังนี้

รายงานสรุปผลการดำเนินงาน e-plan ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ – กันยายน ๒๕๖๒) (www.dla.go.th)



รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๒

เทศบาลตำบลเวียง

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการในแผนพัฒนา		อนุมัติงบประมาณ		ลงนามสัญญา		เบิกจ่าย		๑๐๐%	
	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ
๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต	๒๖	๑๓,๘๔๗,๐๐๐.๐๐	๙	๖,๑๕๓,๑๙๗.๐๐	๕	๕,๗๕๗,๐๙๕.๐๐	๕	๕,๗๕๗,๐๙๕.๐๐	๕	๕,๗๕๗,๐๙๕.๐๐
๒.ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการบริหารจัดการการศึกษาให้ได้มาตรฐาน	๑๑	๓,๑๓๐,๐๐๐.๐๐	๘	๓,๐๕๔,๓๙๑.๔๐	๗	๒,๗๔๒,๑๐๕.๐๐	๗	๒,๗๔๒,๑๐๕.๐๐	๗	๒,๗๔๒,๑๐๕.๐๐
๓.ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	๑๙	๑,๔๓๕,๐๐๐.๐๐	๙	๗๐๒,๐๐๐.๐๐	๓	๑๓๘,๙๙๗.๐๐	๓	๑๓๘,๙๙๗.๐๐	๓	๑๓๘,๙๙๗.๐๐
๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณสุขโรค	๔๗	๔๔,๖๕๕,๐๐๐.๐๐	๒๒	๙,๔๗๒,๙๓๔.๐๐	๒๐	๘,๔๘๓,๑๘๙.๒๘	๒๐	๘,๔๘๓,๑๘๙.๒๘	๒๐	๘,๔๘๓,๑๘๙.๒๘
๕.ยุทธศาสตร์การส่งเสริม อนุรักษ์ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	๗	๓๖๕,๐๐๐.๐๐	๒	๑๔๐,๐๐๐.๐๐	๑	๒๔,๖๙๐.๐๐	๑	๒๔,๖๙๐.๐๐	๑	๒๔,๖๙๐.๐๐
๖.ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน	๙	๑๒,๗๐๐,๐๐๐.๐๐	๒	๕๑,๐๐๐.๐๐	๑	๕,๐๐๐.๐๐	๑	๕,๐๐๐.๐๐	๑	๕,๐๐๐.๐๐
รวม	๑๑๙	๗๖,๑๓๒,๐๐๐.๐๐	๕๒	๑๙,๕๖๓,๕๒๒.๔๐	๓๗	๑๗,๑๕๑,๐๗๖.๒๘	๓๗	๑๗,๑๕๑,๐๗๖.๒๘	๓๗	๑๗,๑๕๑,๐๗๖.๒๘

ส่วนที่ ๕

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน (Performance Indicators) รายโครงการ

เป็นการกำหนดให้ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการติดตามโครงการโดยผู้รับผิดชอบโครงการอาจมอบหมายให้บุคคล หรือ คณะกรรมการ หรือ คณะทำงาน กำหนดแบบและวิธีการติดตามและประเมินได้ตามความเหมาะสม และสรุปปัญหา-อุปสรรค ข้อเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็น

๑. ลักษณะของแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน

เป็นเครื่องมือที่ใช้วัดผลการปฏิบัติงานหรือประเมินผลการดำเนินงานในด้านต่างๆ ซึ่งสามารถแสดงผลการวัดหรือประเมินผลการวัดในรูปแบบข้อมูลเชิงปริมาณ เพื่อสะท้อนประสิทธิภาพประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน ซึ่งสามารถ เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในการพัฒนากิจกรรม โครงการ ตลอดจนกลยุทธ์/แผนงาน ซึ่งตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานจะเป็นการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยนำเข้า (Input) กระบวนการ (processes) ผลผลิต (output) และผลกระทบ (impact) อันจะช่วยในการวิเคราะห์การดำเนินงานที่เกิดขึ้น ตลอดจนใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงการทำงานต่อไปเงื่อนไขสำคัญของตัวบ่งชี้การปฏิบัติก็คือ การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (key stakeholders) ในการกำหนดตัวบ่งชี้ เพราะจะเป็นการสร้างความสำเร็จร่วมกัน ตลอดจนการใช้ตัวบ่งชี้เหล่านั้นในการดำเนินการช่วยในการตัดสินใจได้ต่อไป การใช้ตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานจะเริ่มจากการกำหนดเป้าหมายในการปฏิบัติและแนวทางการประเมินความสำเร็จตามตัวบ่งชี้ที่กำหนดไว้ในบางแผนงานอาจมีการกำหนดระบบเตือนภัยล่วงหน้า (early warning system) เพื่อให้ทราบข้อผิดพลาดจากการดำเนินการที่เกิดขึ้นว่าเป็นไปตามแนวทางที่ได้วางไว้หรือไม่ หรืออาจมีการประเมินแนวลึก (in - depth evaluation) เพื่อให้ทราบรายละเอียดของข้อมูลที่จำเป็น

๒. ความสำคัญของการใช้แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน

๒.๑ ทำให้ทราบได้ว่าสิ่งที่ได้ดำเนินการไปนั้นมีความก้าวหน้ามากน้อยเพียงใด สำเร็จหรือไม่ สำเร็จเพราะเหตุใด ประชาชนที่มาขอรับบริการพอใจหรือไม่

๒.๒ สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้ว่าอะไรจะเกิดขึ้น ต่อไปในอนาคตผู้ที่ควบคุมดูแลกิจกรรมเหล่านั้นจะหาวิธีการแก้ไขปัญหาค่าที่จะเกิดขึ้นได้ทันต่อเหตุการณ์ หรือแม้ว่าเหตุการณ์จะสิ้นสุดแล้วก็ตาม ผลการประเมินตัวชี้วัดที่ได้จะเป็นประโยชน์ในการวางแผนการปฏิบัติงานในอนาคต เพื่อให้การปฏิบัติงานต่อไปประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

๒.๓ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาวิธีการปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดีขึ้น

๒.๔ เป็นเครื่องมือในการวัดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการทำงานและใช้เป็นเกณฑ์พิจารณาในการจัดสรรเงินรางวัล (Bonus) แก่ข้าราชการและลูกจ้างของส่วนราชการต่างๆ โดยคาดหวังว่าจะเป็นเครื่องมือกระตุ้นให้ข้าราชการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ และมีผลตอบแทนที่เป็นธรรม

- ๓. วัตถุประสงค์ในการใช้แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน
 - ๓.๑ เพื่อให้ทราบถึงประสิทธิภาพของการจัดทำแผนพัฒนา
 - ๓.๒ เพื่อให้ทราบถึงผลการนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติ
 - ๓.๓ เพื่อให้ทราบถึงผลกระทบของการดำเนินโครงการ
- ๔. ขั้นตอนการดำเนินงานตามแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน
 - ๔.๑ กำหนดตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน
 - ๔.๒ กำหนดเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้
 - ๔.๓ ดำเนินการประเมินตามตัวบ่งชี้
 - ๔.๔ สรุปผลการประเมินตามตัวบ่งชี้



ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิต

แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานรายการ
(การติดตามและประเมินผลโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒)

ชื่อโครงการ :สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า.....
 งบประมาณอนุมัติ.....๒๖,๖๙๗.-.....งบประมาณดำเนินการ.....-ไม่ได้ดำเนินการ.....
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ...การพัฒนาคูณภาพชีวิต...แผนงาน...สาธารณสุข.....
 ผู้รับผิดชอบโครงการ : ชื่อ-สกุล ...นางรัตน์สุดา เพชรน้อย ..ตำแหน่ง ..นักวิเคราะห์.....
 สังกัด : สำนัก/กองสำนักปลัดเทศบาล.....

คำอธิบาย : ให้ใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่องที่เลือก

ลำดับ ที่	ประเด็นการประเมิน (ตัวบ่งชี้)	ใช่	ไม่ใช่
๑	เป็นโครงการที่ประชาคมท้องถิ่นเสนอ หรือเห็นชอบ หรือจากแผนชุมชน หรือจากแผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) ที่เกินศักยภาพของชุมชน	✓	
๒	เป็นโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนา	✓	
๓	สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาของเทศบาล	✓	
๔	ได้ดำเนินโครงการ		✓
๕	ดำเนินโครงการตามห้วงเวลาที่กำหนดเอาไว้ในแผนการดำเนินงาน	-	-
๖	งบประมาณเพียงพอในการดำเนินโครงการ	-	-
๗	กลุ่มเป้าหมายร้อยละ ๕๐ ขึ้นได้รับประโยชน์	-	-
๘	การเบิกจ่ายงบประมาณได้ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป	-	-
๙	มีผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นในการดำเนินโครงการโปรดระบุผลกระทบ	-	-
๑๐	ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป	-	-

จุดเด่นของโครงการ :

 ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ :

 ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะอื่น ๆ : -ไม่ได้ดำเนินการ-

แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานรายการ
(การติดตามและประเมินผลโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒)

ชื่อโครงการ :พระราชดำริด้านสาธารณสุข.....
 งบประมาณอนุมัติ.....๑๐๐,๐๐๐.-.....งบประมาณดำเนินการ.....-ไม่ได้ดำเนินการ-.....
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ...การพัฒนาคูณภาพชีวิต...แผนงาน...สาธารณสุข.....
 ผู้รับผิดชอบโครงการ : ชื่อ-สกุล ...นางรัตน์สุดา เพชรน้อย ..ตำแหน่ง ..นักวิเคราะห์ฯ.....
 สังกัด : สำนัก/กองสำนักปลัดเทศบาล.....

คำอธิบาย : ให้ใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่องที่เลือก

ลำดับ ที่	ประเด็นการประเมิน (ตัวบ่งชี้)	ใช่	ไม่ใช่
๑	เป็นโครงการที่ประชาคมท้องถิ่นเสนอ หรือเห็นชอบ หรือจากแผนชุมชน หรือจากแผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) ที่เกินศักยภาพของชุมชน	✓	
๒	เป็นโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนา	✓	
๓	สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาของเทศบาล	✓	
๔	ได้ดำเนินโครงการ		✓
๕	ดำเนินโครงการตามห้วงเวลาที่กำหนดเอาไว้ในแผนการดำเนินงาน	-	-
๖	งบประมาณเพียงพอในการดำเนินโครงการ	-	-
๗	กลุ่มเป้าหมายร้อยละ ๕๐ ขึ้นได้รับประโยชน์	-	-
๘	การเบิกจ่ายงบประมาณได้ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป	-	-
๙	มีผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นในการดำเนินโครงการโปรดระบุผลกระทบ	-	-
๑๐	ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป	-	-

จุดเด่นของโครงการ :

 ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ :

 ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะอื่น ๆ : -ไม่ได้ดำเนินการ-

แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานรายโครงการ
(การติดตามและประเมินผลโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒)

ชื่อโครงการ :จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น.....
 งบประมาณอนุมัติ.....๒๐,๐๐๐.-.....งบประมาณดำเนินการ.....๑,๘๗๕.-.....
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑การพัฒนาคุณภาพชีวิต.....แผนงาน....สร้างความเข้มแข็งของชุมชน.....
 ผู้รับผิดชอบโครงการ : ชื่อ-สกุล ...นางรัตน์สุดา เพชรน้อย..ตำแหน่ง ..นักวิเคราะห์ ฯ.....
 สังกัด : สำนัก/กองสำนักปลัดเทศบาล.....

คำอธิบาย : ให้ใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่องที่เลือก

ลำดับที่	ประเด็นการประเมิน (ตัวบ่งชี้)	ใช่	ไม่ใช่
๑	เป็นโครงการที่ประชาคมท้องถิ่นเสนอ หรือเห็นชอบ หรือจากแผนชุมชน หรือจากแผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) ที่เกื้อหนุนคุณภาพของชุมชน	✓	
๒	เป็นโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนา	✓	
๓	สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาของเทศบาล	✓	
๔	ได้ดำเนินโครงการ	✓	
๕	ดำเนินโครงการตามห้วงเวลาที่กำหนดเอาไว้ในแผนการดำเนินงาน	✓	
๖	งบประมาณเพียงพอในการดำเนินโครงการ	✓	
๗	กลุ่มเป้าหมายร้อยละ ๕๐ ขึ้นได้รับประโยชน์	✓	
๘	การเบิกจ่ายงบประมาณได้ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป		✓
๙	มีผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ โปรดระบุผลกระทบ		✓
๑๐	ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป	-	-

จุดเด่นของโครงการ :

ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ :

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะอื่น ๆ :

แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานรายโครงการ
(การติดตามและประเมินผลโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒)

ชื่อโครงการ :โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดและการตั้งครุฑก่อนวัยอันควร.....
 งบประมาณอนุมัติ.....๓๐,๐๐๐.-.....งบประมาณดำเนินการ.....-ไม่ได้ดำเนินการ-.....
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑การพัฒนาคุณภาพชีวิต.....แผนงาน.....สร้างความเข้มแข็งของชุมชน.....
 ผู้รับผิดชอบโครงการ : ชื่อ-สกุล ...นางรัตน์สุดา เพชรน้อย..ตำแหน่ง ..นักวิเคราะห์.....
 สังกัด : สำนัก/กองสำนักปลัดเทศบาล.....

คำอธิบาย : ให้ใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่องที่เลือก

ลำดับที่	ประเด็นการประเมิน (ตัวบ่งชี้)	ใช่	ไม่ใช่
๑	เป็นโครงการที่ประชาคมท้องถิ่นเสนอ หรือเห็นชอบ หรือจากแผนชุมชน หรือจากแผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) ที่เกินศักยภาพของชุมชน	✓	
๒	เป็นโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนา	✓	
๓	สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาของเทศบาล	✓	
๔	ได้ดำเนินโครงการ		✓
๕	ดำเนินโครงการตามห้วงเวลาที่กำหนดเอาไว้ในแผนการดำเนินงาน	-	-
๖	งบประมาณเพียงพอในการดำเนินโครงการ	-	-
๗	กลุ่มเป้าหมายร้อยละ ๕๐ ขึ้นได้รับประโยชน์	-	-
๘	การเบิกจ่ายงบประมาณได้ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป	-	-
๙	มีผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ โปรดระบุผลกระทบ	-	-
๑๐	ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป	-	-

จุดเด่นของโครงการ :

ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ :

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะอื่น ๆ : -ไม่ได้ดำเนินการ-

แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานรายโครงการ
(การติดตามและประเมินผลโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒)

ชื่อโครงการ : ...อบรมส่งเสริมอาชีพการเกษตรตำบลเวียงตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง.....
 งบประมาณอนุมัติ.....๒๐,๐๐๐.-.....งบประมาณดำเนินการ.....-ไม่ได้ดำเนินการ-.....
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑การพัฒนาคุณภาพชีวิต.....แผนงาน.....สร้างความเข้มแข็งของชุมชน.....
 ผู้รับผิดชอบโครงการ : ชื่อ-สกุล ...นายสมัญญา เพ็ญ..ตำแหน่ง ..นักพัฒนาชุมชน.....
 สังกัด : สำนัก/กองสำนักปลัดเทศบาล.....

คำอธิบาย : ให้ใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่องที่เลือก

ลำดับที่	ประเด็นการประเมิน (ตัวบ่งชี้)	ใช่	ไม่ใช่
๑	เป็นโครงการที่ประชาคมท้องถิ่นเสนอ หรือเห็นชอบ หรือจากแผนชุมชน หรือจากแผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) ที่เกินศักยภาพของชุมชน	✓	
๒	เป็นโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนา	✓	
๓	สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาของเทศบาล	✓	
๔	ได้ดำเนินโครงการ		✓
๕	ดำเนินโครงการตามห้วงเวลาที่กำหนดเอาไว้ในแผนการดำเนินงาน	-	-
๖	งบประมาณเพียงพอในการดำเนินโครงการ	-	-
๗	กลุ่มเป้าหมายร้อยละ ๕๐ ขึ้นได้รับประโยชน์	-	-
๘	การเบิกจ่ายงบประมาณได้ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป	-	-
๙	มีผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ โปรดระบุผลกระทบ	-	-
๑๐	ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป	-	-

จุดเด่นของโครงการ :

ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ :

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะอื่น ๆ : -ไม่ได้ดำเนินโครงการ-

แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานรายการโครงการ
(การติดตามและประเมินผลโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒)

ชื่อโครงการ :เปี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์.....
 งบประมาณอนุมัติ.....๓๖,๐๐๐.-.....งบประมาณดำเนินการ.....๒๔,๐๐๐.....
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑การพัฒนาคุณภาพชีวิต....แผนงาน.....งบกลาง.....
 ผู้รับผิดชอบโครงการ : ชื่อ-สกุลนายสมัญญา เพ็ญ.....ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน.....
 สังกัด : สำนัก/กองสำนักปลัดเทศบาล.....

คำอธิบาย : ให้ใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่องที่เลือก

ลำดับที่	ประเด็นการประเมิน (ตัวบ่งชี้)	ใช่	ไม่ใช่
๑	เป็นโครงการที่ประชาคมท้องถิ่นเสนอ หรือเห็นชอบ หรือจากแผนชุมชน หรือจากแผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) ที่เกิดศักยภาพของชุมชน		✓
๒	เป็นโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนา	✓	
๓	สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาของเทศบาล	✓	
๔	ได้ดำเนินโครงการ	✓	
๕	ดำเนินโครงการตามห้วงเวลาที่กำหนดเอาไว้ในแผนการดำเนินงาน	✓	
๖	งบประมาณเพียงพอในการดำเนินโครงการ	✓	
๗	กลุ่มเป้าหมายร้อยละ ๕๐ ขึ้นได้รับประโยชน์	✓	
๘	การเบิกจ่ายงบประมาณได้ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป	✓	
๙	มีผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ โปรดระบุผลกระทบ		✓
๑๐	ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป	✓	

จุดเด่นของโครงการ :

.....

ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ :

.....

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะอื่น ๆ :

.....

แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานรายโครงการ
(การติดตามและประเมินผลโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒)

ชื่อโครงการ :เปี้ยยังชีพผู้สูงอายุ.....
 งบประมาณอนุมัติ.....๕,๐๑๓,๖๐๐.-.....งบประมาณดำเนินการ.....๔,๙๐๔,๑๐๐.....
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑การพัฒนาคุณภาพชีวิต...แผนงาน.....งบกลาง.....
 ผู้รับผิดชอบโครงการ : ชื่อ-สกุลนายสมัญญา เพ็ญ.....ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน.....
 สังกัด : สำนัก/กองสำนักปลัดเทศบาล.....

คำอธิบาย : ให้ใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่องที่เลือก

ลำดับที่	ประเด็นการประเมิน (ตัวบ่งชี้)	ใช่	ไม่ใช่
๑	เป็นโครงการที่ประชาคมท้องถิ่นเสนอ หรือเห็นชอบ หรือจากแผนชุมชน หรือจากแผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) ที่เกิณศักยภาพของชุมชน		✓
๒	เป็นโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนา	✓	
๓	สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาของเทศบาล	✓	
๔	ได้ดำเนินโครงการ	✓	
๕	ดำเนินโครงการตามห้วงเวลาที่กำหนดเอาไว้ในแผนการดำเนินงาน	✓	
๖	งบประมาณเพียงพอในการดำเนินโครงการ	✓	
๗	กลุ่มเป้าหมายร้อยละ ๕๐ ขึ้นได้รับประโยชน์	✓	
๘	การเบิกจ่ายงบประมาณได้ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป	✓	
๙	มีผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ โปรดระบุผลกระทบ		✓
๑๐	ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป	✓	

จุดเด่นของโครงการ :

 ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ :

 ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะอื่น ๆ :

แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานรายโครงการ
(การติดตามและประเมินผลโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒)

ชื่อโครงการ :เปี้ยยังชีพคนพิการ.....
 งบประมาณอนุมัติ.....๘๑๖,๐๐๐.-.....งบประมาณดำเนินการ.....๓/๔๓/,๒๐๐.....
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑การพัฒนาคุณภาพชีวิต...แผนงาน.....งบกลาง.....
 ผู้รับผิดชอบโครงการ : ชื่อ-สกุลนายสมัญญา เพ็ญ.....ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน.....
 สังกัด : สำนัก/กองสำนักปลัดเทศบาล.....

คำอธิบาย : ให้ใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่องที่เลือก

ลำดับ ที่	ประเด็นการประเมิน (ตัวบ่งชี้)	ใช่	ไม่ใช่
๑	เป็นโครงการที่ประชาคมท้องถิ่นเสนอ หรือเห็นชอบ หรือจากแผนชุมชน หรือจากแผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) ที่เกิณศักยภาพของชุมชน		✓
๒	เป็นโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนา	✓	
๓	สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาของเทศบาล	✓	
๔	ได้ดำเนินโครงการ	✓	
๕	ดำเนินโครงการตามห้วงเวลาที่กำหนดเอาไว้ในแผนการดำเนินงาน	✓	
๖	งบประมาณเพียงพอในการดำเนินโครงการ	✓	
๗	กลุ่มเป้าหมายร้อยละ ๕๐ ขึ้นได้รับประโยชน์	✓	
๘	การเบิกจ่ายงบประมาณได้ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป	✓	
๙	มีผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ โปรดระบุผลกระทบ		✓
๑๐	ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป	✓	

จุดเด่นของโครงการ :

ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ :

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะอื่น ๆ :

แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานรายโครงการ
(การติดตามและประเมินผลโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒)

ชื่อโครงการ : ...สมทบงบประมาณดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลเวียง...

งบประมาณอนุมัติ.....๙๑,๕๐๐.-.....งบประมาณดำเนินการ.....๙/๙,๙๒๐.....

ยุทธศาสตร์ที่ ๑การพัฒนาคุณภาพชีวิต...แผนงาน.....งบกลาง.....

ผู้รับผิดชอบโครงการ : ชื่อ-สกุลนางรัตน์สุดา เพชรย่อย.....ตำแหน่งนักวิเคราะห์.....

สังกัด : สำนัก/กองสำนักปลัดเทศบาล.....

คำอธิบาย : ให้ใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่องที่เลือก

ลำดับ ที่	ประเด็นการประเมิน (ตัวบ่งชี้)	ใช่	ไม่ใช่
๑	เป็นโครงการที่ประชาคมท้องถิ่นเสนอ หรือเห็นชอบ หรือจากแผนชุมชน หรือจากแผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) ที่เกี่วข้องกับสุขภาพของชุมชน		✓
๒	เป็นโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนา	✓	
๓	สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาของเทศบาล	✓	
๔	ได้ดำเนินโครงการ	✓	
๕	ดำเนินโครงการตามห้วงเวลาที่กำหนดเอาไว้ในแผนการดำเนินงาน	✓	
๖	งบประมาณเพียงพอในการดำเนินโครงการ	✓	
๗	กลุ่มเป้าหมายร้อยละ ๕๐ ขึ้นได้รับประโยชน์	✓	
๘	การเบิกจ่ายงบประมาณได้ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป	✓	
๙	มีผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ โปรดระบุผลกระทบ		✓
๑๐	ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป	✓	

จุดเด่นของโครงการ :

.....

ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ :

.....

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะอื่น ๆ :

.....

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การส่งเสริมการบริหารจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐาน

แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานรายโครงการ
(การติดตามและประเมินผลโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒)

ชื่อโครงการ :วันเด็กแห่งชาติ.....
 งบประมาณอนุมัติ.....๕๐,๐๐๐.-.....งบประมาณดำเนินการ.....๑๙,๙๐๐.-.....
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒การส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐาน....แผนงาน....การศึกษา.....
 ผู้รับผิดชอบโครงการ : ชื่อ-สกุลนายสมัญญา เพ็ญ.....ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน.....
 สังกัด : สำนัก/กองสำนักปลัดเทศบาล.....

คำอธิบาย : ให้ใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่องที่เลือก

ลำดับ ที่	ประเด็นการประเมิน (ตัวบ่งชี้)	ใช่	ไม่ใช่
๑	เป็นโครงการที่ประชาคมท้องถิ่นเสนอ หรือเห็นชอบ หรือจากแผนชุมชน หรือจากแผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) ที่เกินศักยภาพของชุมชน		✓
๒	เป็นโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนา	✓	
๓	สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาของเทศบาล	✓	
๔	ได้ดำเนินโครงการ	✓	
๕	ดำเนินโครงการตามห้วงเวลาที่กำหนดเอาไว้ในแผนการดำเนินงาน	✓	
๖	งบประมาณเพียงพอในการดำเนินโครงการ	✓	
๗	กลุ่มเป้าหมายร้อยละ ๕๐ ขึ้นได้รับประโยชน์	✓	
๘	การเบิกจ่ายงบประมาณได้ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป	✓	
๙	มีผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ โปรดระบุผลกระทบ		✓
๑๐	ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป	✓	

จุดเด่นของโครงการ :

 ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ :

 ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะอื่น ๆ :

แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานรายโครงการ
(การติดตามและประเมินผลโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒)

ชื่อโครงการ :หน้ารั้วจากครัวเรือน.....
 งบประมาณอนุมัติ.....๖,๐๐๐.-.....งบประมาณดำเนินการ.....-.....
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒การส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐาน...แผนงาน...การศึกษา.....
 ผู้รับผิดชอบโครงการ : ชื่อ-สกุลนายสมัญญา เพ็ญ.....ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน.....
 สังกัด : สำนัก/กองสำนักปลัดเทศบาล.....

คำอธิบาย : ให้ใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่องที่เลือก

ลำดับที่	ประเด็นการประเมิน (ตัวบ่งชี้)	ใช่	ไม่ใช่
๑	เป็นโครงการที่ประชาคมท้องถิ่นเสนอ หรือเห็นชอบ หรือจากแผนชุมชน หรือจากแผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) ที่เกินศักยภาพของชุมชน		✓
๒	เป็นโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนา	✓	
๓	สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาของเทศบาล	✓	
๔	ได้ดำเนินโครงการ		✓
๕	ดำเนินโครงการตามห้วงเวลาที่กำหนดเอาไว้ในแผนการดำเนินงาน	-	-
๖	งบประมาณเพียงพอในการดำเนินโครงการ	-	-
๗	กลุ่มเป้าหมายร้อยละ ๕๐ ขึ้นได้รับประโยชน์	-	-
๘	การเบิกจ่ายงบประมาณได้ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป	-	-
๙	มีผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ โปรดระบุผลกระทบ	-	-
๑๐	ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป	-	-

จุดเด่นของโครงการ :

 ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ :

 ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะอื่น ๆ :

แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานรายการโครงการ
(การติดตามและประเมินผลโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒)

ชื่อโครงการ : ...อาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลเวียง.....
 งบประมาณอนุมัติ.....๕๖๕,๕๐๐.-.....งบประมาณดำเนินการ.....๓๔๘,๓๗๐.-.....
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒การส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐาน...แผนงาน...การศึกษา.....
 ผู้รับผิดชอบโครงการ : ชื่อ-สกุลนายสมัญญา เพ็ญ.....ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน.....
 สังกัด : สำนัก/กองสำนักปลัดเทศบาล.....

คำอธิบาย : ให้ใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่องที่เลือก

ลำดับที่	ประเด็นการประเมิน (ตัวบ่งชี้)	ใช่	ไม่ใช่
๑	เป็นโครงการที่ประชาคมท้องถิ่นเสนอ หรือเห็นชอบ หรือจากแผนชุมชน หรือจากแผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) ที่เกินศักยภาพของชุมชน		✓
๒	เป็นโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนา	✓	
๓	สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาของเทศบาล	✓	
๔	ได้ดำเนินโครงการ	✓	
๕	ดำเนินโครงการตามห้วงเวลาที่กำหนดเอาไว้ในแผนการดำเนินงาน	✓	
๖	งบประมาณเพียงพอในการดำเนินโครงการ	✓	
๗	กลุ่มเป้าหมายร้อยละ ๕๐ ขึ้นได้รับประโยชน์	✓	
๘	การเบิกจ่ายงบประมาณได้ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป	✓	
๙	มีผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ โปรดระบุผลกระทบ		✓
๑๐	ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป	✓	

จุดเด่นของโครงการ :

 ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ :

 ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะอื่น ๆ :

แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานรายการ
(การติดตามและประเมินผลโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒)

ชื่อโครงการ : ...จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

งบประมาณอนุมัติ.....๑๘๒,๐๓๙.-.....งบประมาณดำเนินการ.....๑๖๓/,๓๑๖.๓๒.....

ยุทธศาสตร์ที่ ๒การส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐาน...แผนงาน...การศึกษา.....

ผู้รับผิดชอบโครงการ : ชื่อ-สกุลนายสมัญญา เพ็ญ.....ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน.....

สังกัด : สำนัก/กองสำนักปลัดเทศบาล.....

คำอธิบาย : ให้ใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่องที่เลือก

ลำดับที่	ประเด็นการประเมิน (ตัวบ่งชี้)	ใช่	ไม่ใช่
๑	เป็นโครงการที่ประชาคมท้องถิ่นเสนอ หรือเห็นชอบ หรือจากแผนชุมชน หรือจากแผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) ที่เกินศักยภาพของชุมชน	✓	
๒	เป็นโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนา	✓	
๓	สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาของเทศบาล	✓	
๔	ได้ดำเนินโครงการ		✓
๕	ดำเนินโครงการตามห้วงเวลาที่กำหนดเอาไว้ในแผนการดำเนินงาน		✓
๖	งบประมาณเพียงพอในการดำเนินโครงการ	✓	
๗	กลุ่มเป้าหมายร้อยละ ๕๐ ขึ้นได้รับประโยชน์	✓	
๘	การเบิกจ่ายงบประมาณได้ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป	✓	
๙	มีผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ โปรดระบุผลกระทบ		✓
๑๐	ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป	✓	

จุดเด่นของโครงการ :

ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ :

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะอื่น ๆ :

แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานรายการ
(การติดตามและประเมินผลโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒)

ชื่อโครงการ : ...จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับนักเรียนโรงเรียน สังกัด สพฐ.....
 งบประมาณอนุมัติ.....๖๗๔,๕๐๒.๔๐.-.....งบประมาณดำเนินการ.....๖๖๘,๖๑๐.๐๐.....
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒การส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐาน....แผนงาน....การศึกษา.....
 ผู้รับผิดชอบโครงการ : ชื่อ-สกุลนายสมัญญา เพ็ญ.....ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน.....
 สังกัด : สำนัก/กองสำนักปลัดเทศบาล.....

คำอธิบาย : ให้ใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่องที่เลือก

ลำดับ ที่	ประเด็นการประเมิน (ตัวบ่งชี้)	ใช่	ไม่ใช่
๑	เป็นโครงการที่ประชาคมท้องถิ่นเสนอ หรือเห็นชอบ หรือจากแผนชุมชน หรือจากแผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) ที่เกี่วข้องกับภาพของชุมชน	✓	
๒	เป็นโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนา	✓	
๓	สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาของเทศบาล	✓	
๔	ได้ดำเนินโครงการ	✓	
๕	ดำเนินโครงการตามห้วงเวลาที่กำหนดเอาไว้ในแผนการดำเนินงาน	✓	
๖	งบประมาณเพียงพอในการดำเนินโครงการ	✓	
๗	กลุ่มเป้าหมายร้อยละ ๕๐ ขึ้นได้รับประโยชน์	✓	
๘	การเบิกจ่ายงบประมาณได้ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป	✓	
๙	มีผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ โปรดระบุผลกระทบ		✓
๑๐	ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป	✓	

จุดเด่นของโครงการ :

 ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ :

 ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะอื่น ๆ :

แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานรายการโครงการ
(การติดตามและประเมินผลโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒)

ชื่อโครงการ : .จัดซื้อสื่อการเรียนการสอนสำหรับเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลเวียง..
 งบประมาณอนุมัติ.....๑๖๑,๕๐๐.-.....งบประมาณดำเนินการ.....๑๔๔,๔๙๘.....
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒การส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐาน....แผนงาน....การศึกษา.....
 ผู้รับผิดชอบโครงการ : ชื่อ-สกุลนายสมัญญา เพ็ญ.....ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน.....
 สังกัด : สำนัก/กองสำนักปลัดเทศบาล.....

คำอธิบาย : ให้ใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่องที่เลือก

ลำดับที่	ประเด็นการประเมิน (ตัวบ่งชี้)	ใช่	ไม่ใช่
๑	เป็นโครงการที่ประชาคมท้องถิ่นเสนอ หรือเห็นชอบ หรือจากแผนชุมชน หรือจากแผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) ที่เกินศักยภาพของชุมชน	✓	
๒	เป็นโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนา	✓	
๓	สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาของเทศบาล	✓	
๔	ได้ดำเนินโครงการ		✓
๕	ดำเนินโครงการตามห้วงเวลาที่กำหนดเอาไว้ในแผนการดำเนินงาน		✓
๖	งบประมาณเพียงพอในการดำเนินโครงการ	✓	
๗	กลุ่มเป้าหมายร้อยละ ๕๐ ขึ้นได้รับประโยชน์	✓	
๘	การเบิกจ่ายงบประมาณได้ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป	✓	
๙	มีผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ โปรดระบุผลกระทบ		✓
๑๐	ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป	✓	

จุดเด่นของโครงการ :

.....

ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ :

.....

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะอื่น ๆ :

.....

แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานรายโครงการ
(การติดตามและประเมินผลโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒)

ชื่อโครงการ :อุดหนุนอาหารกลางวันให้กับนักเรียนโรงเรียนสังกัด สพฐ.....
 งบประมาณอนุมัติ.....๑,๔๐๘,๐๐๐.-.....งบประมาณดำเนินการ.....๑,๓๖๘,๐๐๐.....
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒การส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐาน....แผนงาน....การศึกษา.....
 ผู้รับผิดชอบโครงการ : ชื่อ-สกุลนายสมัญญา เพ็ญ.....ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน.....
 สังกัด : สำนัก/กองสำนักปลัดเทศบาล.....

คำอธิบาย : ให้ใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่องที่เลือก

ลำดับที่	ประเด็นการประเมิน (ตัวบ่งชี้)	ใช่	ไม่ใช่
๑	เป็นโครงการที่ประชาคมท้องถิ่นเสนอ หรือเห็นชอบ หรือจากแผนชุมชน หรือจากแผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) ที่เกินศักยภาพของชุมชน	✓	
๒	เป็นโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนา	✓	
๓	สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาของเทศบาล	✓	
๔	ได้ดำเนินโครงการ	✓	
๕	ดำเนินโครงการตามห้วงเวลาที่กำหนดเอาไว้ในแผนการดำเนินงาน	✓	
๖	งบประมาณเพียงพอในการดำเนินโครงการ	✓	
๗	กลุ่มเป้าหมายร้อยละ ๕๐ ขึ้นได้รับประโยชน์	✓	
๘	การเบิกจ่ายงบประมาณได้ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป	✓	
๙	มีผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ โปรดระบุผลกระทบ		✓
๑๐	ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป	✓	

จุดเด่นของโครงการ :

ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ :

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะอื่น ๆ :

แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานรายโครงการ
(การติดตามและประเมินผลโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒)

ชื่อโครงการ :สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา.....
 งบประมาณอนุมัติ.....๑๐๗,๓๕๐.-.....งบประมาณดำเนินการ.....๒๕,๐๐๐.....
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒การส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐาน....แผนงาน....การศึกษา.....
 ผู้รับผิดชอบโครงการ : ชื่อ-สกุลนายสมัญญา เพ็ญ.....ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน.....
 สังกัด : สำนัก/กองสำนักปลัดเทศบาล.....

คำอธิบาย : ให้ใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่องที่เลือก

ลำดับ ที่	ประเด็นการประเมิน (ตัวบ่งชี้)	ใช่	ไม่ใช่
๑	เป็นโครงการที่ประชาคมท้องถิ่นเสนอ หรือเห็นชอบ หรือจากแผนชุมชน หรือจากแผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) ที่เกินศักยภาพของชุมชน	✓	
๒	เป็นโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนา	✓	
๓	สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาของเทศบาล	✓	
๔	ได้ดำเนินโครงการ	✓	
๕	ดำเนินโครงการตามห้วงเวลาที่กำหนดเอาไว้ในแผนการดำเนินงาน	✓	
๖	งบประมาณเพียงพอในการดำเนินโครงการ	✓	
๗	กลุ่มเป้าหมายร้อยละ ๕๐ ขึ้นได้รับประโยชน์	✓	
๘	การเบิกจ่ายงบประมาณได้ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป	✓	
๙	มีผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ โปรดระบุผลกระทบ		✓
๑๐	ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป	✓	

จุดเด่นของโครงการ :

ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ :

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะอื่น ๆ :

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การส่งเสริมการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานรายโครงการ
(การติดตามและประเมินผลโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒)

ชื่อโครงการ :จัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน.....
 งบประมาณอนุมัติ.....๑๐๐,๐๐๐.-.....งบประมาณดำเนินการ.....-ไม่ได้ดำเนินการ-.....
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓การส่งเสริมการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี...แผนงาน....บริหารทั่วไป.....
 ผู้รับผิดชอบโครงการ : ชื่อ-สกุล ..นางสาวรัตนา รังสิมันตุชาติ..ตำแหน่ง ..ผู้อำนวยการกองคลัง.
 สังกัด : สำนัก/กองกองคลัง.....

คำอธิบาย : ให้ใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่องที่เลือก

ลำดับที่	ประเด็นการประเมิน (ตัวบ่งชี้)	ใช่	ไม่ใช่
๑	เป็นโครงการที่ประชาคมท้องถิ่นเสนอ หรือเห็นชอบ หรือจากแผนชุมชน หรือจากแผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) ที่เกื้อหนุนคุณภาพของชุมชน	✓	
๒	เป็นโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนา	✓	
๓	สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาของเทศบาล	✓	
๔	ได้ดำเนินโครงการ		✓
๕	ดำเนินโครงการตามห้วงเวลาที่กำหนดเอาไว้ในแผนการดำเนินงาน	-	-
๖	งบประมาณเพียงพอในการดำเนินโครงการ	-	-
๗	กลุ่มเป้าหมายร้อยละ ๕๐ ขึ้นได้รับประโยชน์	-	-
๘	การเบิกจ่ายงบประมาณได้ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป	-	-
๙	มีผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ โปรดระบุผลกระทบ	-	-
๑๐	ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป	-	-

จุดเด่นของโครงการ :

.....

ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ :

.....

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะอื่น ๆ : -ไม่ได้ดำเนินการ-

แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานรายโครงการ
(การติดตามและประเมินผลโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒)

ชื่อโครงการ :จัดเก็บภาษีเคลื่อนที่.....
 งบประมาณอนุมัติ.....๕,๐๐๐.-.....งบประมาณดำเนินการ.....๒,๑๖๐.....
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓การส่งเสริมการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี...แผนงาน...บริหารทั่วไป.....
 ผู้รับผิดชอบโครงการ : ชื่อ-สกุล ..นางสาวรัตนา รังสิมันตุชาติ..ตำแหน่ง ..ผู้อำนวยการกองคลัง...
 สังกัด : สำนัก/กองกองคลัง.....

คำอธิบาย : ให้ใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่องที่เลือก

ลำดับที่	ประเด็นการประเมิน (ตัวบ่งชี้)	ใช่	ไม่ใช่
๑	เป็นโครงการที่ประชาคมท้องถิ่นเสนอ หรือเห็นชอบ หรือจากแผนชุมชน หรือจากแผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) ที่เกื้อหนุนคุณภาพของชุมชน	✓	
๒	เป็นโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนา	✓	
๓	สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาของเทศบาล	✓	
๔	ได้ดำเนินโครงการ	✓	
๕	ดำเนินโครงการตามห้วงเวลาที่กำหนดเอาไว้ในแผนการดำเนินงาน	✓	
๖	งบประมาณเพียงพอในการดำเนินโครงการ	✓	
๗	กลุ่มเป้าหมายร้อยละ ๕๐ ขึ้นได้รับประโยชน์	✓	
๘	การเบิกจ่ายงบประมาณได้ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป	✓	
๙	มีผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ โปรดระบุผลกระทบ		✓
๑๐	ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป	-	-

จุดเด่นของโครงการ :

.....

ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ :

.....

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะอื่น ๆ :

.....

แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานรายโครงการ
(การติดตามและประเมินผลโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒)

ชื่อโครงการ :สถานที่ทำงานหน้าอยู่หน้าทำงาน (Health Workplace).....
 งบประมาณอนุมัติ.....๑๕,๐๐๐.-.....งบประมาณดำเนินการ.....-ไม่ได้ดำเนินการ-.....
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓การส่งเสริมการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี....แผนงาน...บริหารทั่วไป.....
 ผู้รับผิดชอบโครงการ : ชื่อ-สกุล ..นางสาวสุทริกา ปานเจริญ..ตำแหน่ง ..นักทรัพยากรบุคคล.
 สังกัด : สำนัก/กองสำนักปลัด.....

คำอธิบาย : ให้ใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่องที่เลือก

ลำดับที่	ประเด็นการประเมิน (ตัวบ่งชี้)	ใช่	ไม่ใช่
๑	เป็นโครงการที่ประชาคมท้องถิ่นเสนอ หรือเห็นชอบ หรือจากแผนชุมชน หรือจากแผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) ที่เกี่วข้องกับภาพของชุมชน	✓	
๒	เป็นโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนา	✓	
๓	สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาของเทศบาล	✓	
๔	ได้ดำเนินโครงการ		✓
๕	ดำเนินโครงการตามห้วงเวลาที่กำหนดเอาไว้ในแผนการดำเนินงาน	-	-
๖	งบประมาณเพียงพอในการดำเนินโครงการ	-	-
๗	กลุ่มเป้าหมายร้อยละ ๕๐ ขึ้นได้รับประโยชน์	-	-
๘	การเบิกจ่ายงบประมาณได้ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป	-	-
๙	มีผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ โปรดระบุผลกระทบ	-	-
๑๐	ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป	-	-

จุดเด่นของโครงการ :

.....

ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ :

.....

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะอื่น ๆ :

.....

แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานรายโครงการ
(การติดตามและประเมินผลโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒)

ชื่อโครงการ :เลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น.....
 งบประมาณอนุมัติ.....๕๐๐,๐๐๐.-.....งบประมาณดำเนินการ.....-ไม่ได้ดำเนินการ-.....
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓การส่งเสริมการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี...แผนงาน...บริหารทั่วไป.....
 ผู้รับผิดชอบโครงการ : ชื่อ-สกุล ..นางสาวปวงนิศา เวชจันทร์..ตำแหน่ง ..เจ้าพนักงานธุรการ..
 สังกัด : สำนัก/กองสำนักปลัด.....

คำอธิบาย : ให้ใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่องที่เลือก

ลำดับ ที่	ประเด็นการประเมิน (ตัวบ่งชี้)	ใช่	ไม่ใช่
๑	เป็นโครงการที่ประชาคมท้องถิ่นเสนอ หรือเห็นชอบ หรือจากแผนชุมชน หรือจากแผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) ที่เกินศักยภาพของชุมชน	✓	
๒	เป็นโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนา	✓	
๓	สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาของเทศบาล	✓	
๔	ได้ดำเนินโครงการ		✓
๕	ดำเนินโครงการตามห้วงเวลาที่กำหนดเอาไว้ในแผนการดำเนินงาน	-	-
๖	งบประมาณเพียงพอในการดำเนินโครงการ	-	-
๗	กลุ่มเป้าหมายร้อยละ ๕๐ ขึ้นได้รับประโยชน์	-	-
๘	การเบิกจ่ายงบประมาณได้ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป	-	-
๙	มีผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ โปรดระบุผลกระทบ	-	-
๑๐	ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป	-	-

จุดเด่นของโครงการ :

.....

ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ :

.....

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะอื่น ๆ :

.....

แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานรายโครงการ
(การติดตามและประเมินผลโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒)

ชื่อโครงการ :เข้าวัดทำบุญ อบรมคุณธรรม.....
 งบประมาณอนุมัติ.....๓,๐๐๐.-.....งบประมาณดำเนินการ.....-ไม่ได้ดำเนินการ-.....
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓การส่งเสริมการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี...แผนงาน...บริหารทั่วไป.....
 ผู้รับผิดชอบโครงการ : ชื่อ-สกุล ..นายไพศาล หนูพึ่ง..ตำแหน่ง ..หัวหน้าสำนักปลัด.....
 สังกัด : สำนัก/กองสำนักปลัด.....

คำอธิบาย : ให้ใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่องที่เลือก

ลำดับที่	ประเด็นการประเมิน (ตัวบ่งชี้)	ใช่	ไม่ใช่
๑	เป็นโครงการที่ประชาคมท้องถิ่นเสนอ หรือเห็นชอบ หรือจากแผนชุมชน หรือจากแผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) ที่เกินศักยภาพของชุมชน	✓	
๒	เป็นโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนา	✓	
๓	สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาของเทศบาล	✓	
๔	ได้ดำเนินโครงการ		✓
๕	ดำเนินโครงการตามห้วงเวลาที่กำหนดเอาไว้ในแผนการดำเนินงาน	-	-
๖	งบประมาณเพียงพอในการดำเนินโครงการ	-	-
๗	กลุ่มเป้าหมายร้อยละ ๕๐ ขึ้นได้รับประโยชน์	-	-
๘	การเบิกจ่ายงบประมาณได้ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป	-	-
๙	มีผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ โปรดระบุผลกระทบ	-	-
๑๐	ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป	-	-

จุดเด่นของโครงการ :

.....

ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ :

.....

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะอื่น ๆ :

.....

แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานรายการโครงการ
(การติดตามและประเมินผลโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒)

ชื่อโครงการ :ประชาชนจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”.....
 งบประมาณอนุมัติ.....๔๐,๐๐๐.-.....งบประมาณดำเนินการ.....-ไม่ได้ดำเนินการ-.....
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓การส่งเสริมการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี...แผนงาน...บริหารทั่วไป.....
 ผู้รับผิดชอบโครงการ : ชื่อ-สกุล ..นางสาวสุทิรา ปานเจริญ..ตำแหน่ง ..นักทรัพยากรบุคคล..
 สังกัด : สำนัก/กองสำนักปลัด.....

คำอธิบาย : ให้ใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่องที่เลือก

ลำดับ ที่	ประเด็นการประเมิน (ตัวบ่งชี้)	ใช่	ไม่ใช่
๑	เป็นโครงการที่ประชาคมท้องถิ่นเสนอ หรือเห็นชอบ หรือจากแผนชุมชน หรือจากแผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) ที่เกินศักยภาพของชุมชน	✓	
๒	เป็นโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนา	✓	
๓	สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาของเทศบาล	✓	
๔	ได้ดำเนินโครงการ		✓
๕	ดำเนินโครงการตามห้วงเวลาที่กำหนดเอาไว้ในแผนการดำเนินงาน	-	-
๖	งบประมาณเพียงพอในการดำเนินโครงการ	-	-
๗	กลุ่มเป้าหมายร้อยละ ๕๐ ขึ้นได้รับประโยชน์	-	-
๘	การเบิกจ่ายงบประมาณได้ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป	-	-
๙	มีผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ โปรดระบุผลกระทบ	-	-
๑๐	ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป	-	-

จุดเด่นของโครงการ :

ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ :

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะอื่น ๆ :

แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานรายโครงการ
(การติดตามและประเมินผลโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒)

ชื่อโครงการ :สำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลเวียง.....
 งบประมาณอนุมัติ.....๑๐,๐๐๐.-.....งบประมาณดำเนินการ.....-ไม่ได้ดำเนินการ-.....
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓การส่งเสริมการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี...แผนงาน...บริหารทั่วไป.....
 ผู้รับผิดชอบโครงการ : ชื่อ-สกุล ..นางสาวสุทริกา ปานเจริญ..ตำแหน่ง ..นักทรัพยากรบุคคล.....
 สังกัด : สำนัก/กองสำนักปลัด.....

คำอธิบาย : ให้ใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่องที่เลือก

ลำดับ ที่	ประเด็นการประเมิน (ตัวบ่งชี้)	ใช่	ไม่ใช่
๑	เป็นโครงการที่ประชาคมท้องถิ่นเสนอ หรือเห็นชอบ หรือจากแผนชุมชน หรือจากแผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) ที่เกินศักยภาพของชุมชน	✓	
๒	เป็นโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนา	✓	
๓	สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาของเทศบาล	✓	
๔	ได้ดำเนินโครงการ		✓
๕	ดำเนินโครงการตามห้วงเวลาที่กำหนดเอาไว้ในแผนการดำเนินงาน	-	-
๖	งบประมาณเพียงพอในการดำเนินโครงการ	-	-
๗	กลุ่มเป้าหมายร้อยละ ๕๐ ขึ้นได้รับประโยชน์	-	-
๘	การเบิกจ่ายงบประมาณได้ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป	-	-
๙	มีผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ โปรดระบุผลกระทบ	-	-
๑๐	ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป	-	-

จุดเด่นของโครงการ :

 ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ :

 ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะอื่น ๆ :

แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานรายการ
(การติดตามและประเมินผลโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒)

ชื่อโครงการ :จัดงานพระราชพิธี รัฐพิธี และวันสำคัญของชาติ.....
 งบประมาณอนุมัติ.....๒๐๐,๐๐๐.-.....งบประมาณดำเนินการ.....๖๒,๔๓๗.-.....
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓การส่งเสริมการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี...แผนงาน...บริหารทั่วไป.....
 ผู้รับผิดชอบโครงการ : ชื่อ-สกุล ..นางสาวสุทริภา ปานเจริญ..ตำแหน่ง ..นักทรัพยากรบุคคล....
 สังกัด : สำนัก/กองสำนักปลัด.....

คำอธิบาย : ให้ใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่องที่เลือก

ลำดับที่	ประเด็นการประเมิน (ตัวบ่งชี้)	ใช่	ไม่ใช่
๑	เป็นโครงการที่ประชาคมท้องถิ่นเสนอ หรือเห็นชอบ หรือจากแผนชุมชน หรือจากแผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) ที่เกี่วกันกับภาพของชุมชน		✓
๒	เป็นโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนา		✓
๓	สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาของเทศบาล	✓	
๔	ได้ดำเนินโครงการ		✓
๕	ดำเนินโครงการตามห้วงเวลาที่กำหนดเอาไว้ในแผนการดำเนินงาน	✓	
๖	งบประมาณเพียงพอในการดำเนินโครงการ	✓	
๗	กลุ่มเป้าหมายร้อยละ ๕๐ ขึ้นได้รับประโยชน์	✓	
๘	การเบิกจ่ายงบประมาณได้ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป	✓	
๙	มีผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ โปรดระบุผลกระทบ		✓
๑๐	ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป	✓	

จุดเด่นของโครงการ :

ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ :

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะอื่น ๆ :

แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานรายการโครงการ
(การติดตามและประเมินผลโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒)

ชื่อโครงการ :ซ่อมแซมระบบสุขาภิบาล สำนักงานเทศบาลตำบลเวียง

งบประมาณอนุมัติ.....๗๔,๐๐๐.-.....งบประมาณดำเนินการ.....๗๔,๑๕๐.....

ยุทธศาสตร์ที่ ๓การส่งเสริมการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี...แผนงาน...บริหารทั่วไป.....

ผู้รับผิดชอบโครงการ : ชื่อ-สกุล . นายศรารุช สุวรรณ...ตำแหน่งวิศวกรโยธา.....

สังกัด : สำนัก/กองกองช่าง.....

คำอธิบาย : ให้ใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่องที่เลือก

ลำดับที่	ประเด็นการประเมิน (ตัวบ่งชี้)	ใช่	ไม่ใช่
๑	เป็นโครงการที่ประชาคมท้องถิ่นเสนอ หรือเห็นชอบ หรือจากแผนชุมชน หรือจากแผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) ที่เกินศักยภาพของชุมชน	✓	
๒	เป็นโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนา	✓	
๓	สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาของเทศบาล	✓	
๔	ได้ดำเนินโครงการ	✓	
๕	ดำเนินโครงการตามห้วงเวลาที่กำหนดเอาไว้ในแผนการดำเนินงาน	✓	
๖	งบประมาณเพียงพอในการดำเนินโครงการ	✓	
๗	กลุ่มเป้าหมายร้อยละ ๕๐ ขึ้นได้รับประโยชน์	✓	
๘	การเบิกจ่ายงบประมาณได้ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป	✓	
๙	มีผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ โปรดระบุผลกระทบ		✓
๑๐	ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป	✓	

จุดเด่นของโครงการ :

.....

ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ :

.....

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะอื่น ๆ :

.....

แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานรายโครงการ
(การติดตามและประเมินผลโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒)

ชื่อโครงการ :ปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า แสงสว่างสาธารณะ.....
 งบประมาณอนุมัติ.....๖๐,๐๐๐.-.....งบประมาณดำเนินการ.....๒๙,๒๕๕.....
 ยุทธศาสตร์ที่ ๔การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้เชื่อมโยงและการพัฒนาระบบสาธารณสุขภาค.....
 แผนงาน....เคหะและชุมชน.....
 ผู้รับผิดชอบโครงการ : ชื่อ-สกุลนายศราวุธ สุวรรณ.....ตำแหน่งวิศวกรโยธา.....
 สังกัด : สำนัก/กองกองช่าง.....

คำอธิบาย : ให้ใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่องที่เลือก

ลำดับ ที่	ประเด็นการประเมิน (ตัวบ่งชี้)	ใช่	ไม่ใช่
๑	เป็นโครงการที่ประชาคมท้องถิ่นเสนอ หรือเห็นชอบ หรือจาก แผนชุมชน หรือจากแผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้าน การเกษตรและแหล่งน้ำ) ที่เกินศักยภาพของชุมชน	✓	
๒	เป็นโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนา	✓	
๓	สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาของเทศบาล	✓	
๔	ได้ดำเนินโครงการ		✓
๕	ดำเนินโครงการตามห้วงเวลาที่กำหนดเอาไว้ในแผนการ ดำเนินงาน		
๖	งบประมาณเพียงพอในการดำเนินโครงการ		
๗	กลุ่มเป้าหมายร้อยละ ๕๐ ขึ้นได้รับประโยชน์		
๘	การเบิกจ่ายงบประมาณได้ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป		
๙	มีผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ โปรดระบุผลกระทบ		
๑๐	ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป		

จุดเด่นของโครงการ :

ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ :

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะอื่น ๆ :

แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานรายโครงการ
(การติดตามและประเมินผลโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒)

ชื่อโครงการ :ขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าสาธารณะ ถนนสายไชยา-โมถ้าย.....
 งบประมาณอนุมัติ.....๖๔๐,๙๓๔.๒๘.....งบประมาณดำเนินการ.....๖๔๐,๙๓๔.๒๘.....
 ยุทธศาสตร์ที่ ๔การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้เชื่อมโยงและการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค.....
 แผนงาน....เคหะและชุมชน.....
 ผู้รับผิดชอบโครงการ : ชื่อ-สกุลนายศราวุธ สุวรรณ....ตำแหน่งวิศวกรโยธา.....
 สังกัด : สำนัก/กองกองช่าง.....
 คำอธิบาย : ให้ใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่องที่เลือก

ลำดับ ที่	ประเด็นการประเมิน (ตัวบ่งชี้)	ใช่	ไม่ใช่
๑	เป็นโครงการที่ประชาคมท้องถิ่นเสนอ หรือเห็นชอบ หรือจาก แผนชุมชน หรือจากแผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้าน การเกษตรและแหล่งน้ำ) ที่เกี่วข้องกับคุณภาพของชุมชน	✓	
๒	เป็นโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนา	✓	
๓	สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาของเทศบาล	✓	
๔	ได้ดำเนินโครงการ		✓
๕	ดำเนินโครงการตามห้วงเวลาที่กำหนดเอาไว้ในแผนการ ดำเนินงาน	-	-
๖	งบประมาณเพียงพอในการดำเนินโครงการ	-	-
๗	กลุ่มเป้าหมายร้อยละ ๕๐ ขึ้นได้รับประโยชน์	-	-
๘	การเบิกจ่ายงบประมาณได้ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป	-	-
๙	มีผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ โปรดระบุผลกระทบ	-	-
๑๐	ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป	-	-

จุดเด่นของโครงการ :

 ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ :

 ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะอื่น ๆ :

แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานรายโครงการ
(การติดตามและประเมินผลโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒)

ชื่อโครงการ :ซ่อมแซมสิ่งสาธารณูปโภคที่ประสบจากเหตุอุทกภัย.....
 งบประมาณอนุมัติ.....๑๖๖,๐๐๐.-.....งบประมาณดำเนินการ.....๑๖๖,๐๐๐.....
 ยุทธศาสตร์ที่ ๔การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้เชื่อมโยงและการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค....
 แผนงาน.....เคหะและชุมชน.....
 ผู้รับผิดชอบโครงการ : ชื่อ-สกุลนายศรารุช สุวรรณ.....ตำแหน่งวิศวกรโยธา.....
 สังกัด : สำนัก/กองกองช่าง.....
 คำอธิบาย : ให้ใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่องที่เลือก

ลำดับ ที่	ประเด็นการประเมิน (ตัวบ่งชี้)	ใช่	ไม่ใช่
๑	เป็นโครงการที่ประชาคมท้องถิ่นเสนอ หรือเห็นชอบ หรือจาก แผนชุมชน หรือจากแผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้าน การเกษตรและแหล่งน้ำ) ที่เกินศักยภาพของชุมชน		✓
๒	เป็นโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนา	✓	
๓	สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาของเทศบาล	✓	
๔	ได้ดำเนินโครงการ		✓
๕	ดำเนินโครงการตามห้วงเวลาที่กำหนดเอาไว้ในแผนการ ดำเนินงาน	✓	
๖	งบประมาณเพียงพอในการดำเนินโครงการ	✓	
๗	กลุ่มเป้าหมายร้อยละ ๕๐ ขึ้นได้รับประโยชน์	✓	
๘	การเบิกจ่ายงบประมาณได้ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป	✓	
๙	มีผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ โปรดระบุผลกระทบ		✓
๑๐	ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป	-	-

จุดเด่นของโครงการ :

 ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ :

 ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะอื่น ๆ :

ยุทธศาสตร์ที่ ๔
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้เชื่อมโยงและการพัฒนาระบบสาธารณสุขภูมิภาค

แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานรายการโครงการ
 (การติดตามและประเมินผลโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒)

ชื่อโครงการ :ก่อสร้างถนน คสล. สายห้วยปลิง (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๑.....
 งบประมาณอนุมัติ.....๔๙๒,๐๐๐.....งบประมาณดำเนินการ.....๔๙๐,๐๐๐.....
 ยุทธศาสตร์ที่ ๔การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้เชื่อมโยงและการพัฒนาระบบสาธารณสุขภาค...
 แผนงาน.....อุตสาหกรรมและการโยธา.....
 ผู้รับผิดชอบโครงการ : ชื่อ-สกุลนายศราวุธ สุวรรณ.....ตำแหน่งวิศวกรโยธา.....
 สังกัด : สำนัก/กองกองช่าง.....
 คำอธิบาย : ให้ใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่องที่เลือก

ลำดับ ที่	ประเด็นการประเมิน (ตัวบ่งชี้)	ใช่	ไม่ใช่
๑	เป็นโครงการที่ประชาคมท้องถิ่นเสนอ หรือเห็นชอบ หรือจาก แผนชุมชน หรือจากแผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้าน การเกษตรและแหล่งน้ำ) ที่เกินศักยภาพของชุมชน		✓
๒	เป็นโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนา	✓	
๓	สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาของเทศบาล	✓	
๔	ได้ดำเนินโครงการ		✓
๕	ดำเนินโครงการตามห้วงเวลาที่กำหนดเอาไว้ในแผนการ ดำเนินงาน	✓	
๖	งบประมาณเพียงพอในการดำเนินโครงการ	✓	
๗	กลุ่มเป้าหมายร้อยละ ๕๐ ขึ้นได้รับประโยชน์	✓	
๘	การเบิกจ่ายงบประมาณได้ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป	✓	
๙	มีผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ โปรดระบุผลกระทบ		✓
๑๐	ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป	-	-

จุดเด่นของโครงการ :

 ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ :

 ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะอื่น ๆ :

แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานรายการ
(การติดตามและประเมินผลโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒)

ชื่อโครงการ :ก่อสร้างถนน คสล.สายเกาะหินลาย หมู่ ๕.....
 งบประมาณอนุมัติ.....๔๙๓,๐๐๐.-.....งบประมาณดำเนินการ.....๔๙๐,๐๐๐.....
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้เชื่อมโยงและการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค
 แผนงาน...อุตสาหกรรมและการโยธา.....
 ผู้รับผิดชอบโครงการ : ชื่อ-สกุล ..นายศรารุช สุวรรณ..ตำแหน่ง ..วิศวกรโยธา.....
 สังกัด : สำนัก/กองกองช่าง.....
 คำอธิบาย : ให้ใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่องที่เลือก

ลำดับ ที่	ประเด็นการประเมิน (ตัวบ่งชี้)	ใช่	ไม่ใช่
๑	เป็นโครงการที่ประชาคมท้องถิ่นเสนอ หรือเห็นชอบ หรือจาก แผนชุมชน หรือจากแผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้าน การเกษตรและแหล่งน้ำ) ที่เกินศักยภาพของชุมชน	✓	
๒	เป็นโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนา	✓	
๓	สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาของเทศบาล	✓	
๔	ได้ดำเนินโครงการ	✓	
๕	ดำเนินโครงการตามห้วงเวลาที่กำหนดเอาไว้ในแผนการ ดำเนินงาน	✓	
๖	งบประมาณเพียงพอในการดำเนินโครงการ	✓	
๗	กลุ่มเป้าหมายร้อยละ ๕๐ ขึ้นได้รับประโยชน์	✓	
๘	การเบิกจ่ายงบประมาณได้ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป	✓	
๙	มีผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ โปรดระบุผลกระทบ		✓
๑๐	ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป	-	-

จุดเด่นของโครงการ :

ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ :

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะอื่น ๆ :

แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานรายโครงการ
(การติดตามและประเมินผลโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒)

ชื่อโครงการ :ก่อสร้างถนน คสล.สายเขานางเอ หมู่ ๓.....

งบประมาณอนุมัติ.....๔๙๓,๐๐๐.-.....งบประมาณดำเนินการ.....๔๙๐,๐๐๐.....

ยุทธศาสตร์ที่ ๓การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้เชื่อมโยงและการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค.....

แผนงาน...การพาณิชย์.....

ผู้รับผิดชอบโครงการ :ชื่อ-สกุล นายศราวุธ สุวรรณ... ตำแหน่ง วิศวกรโยธา.....

สังกัด : สำนัก/กองกองช่าง.....

คำอธิบาย : ให้ใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่องที่เลือก

ลำดับ ที่	ประเด็นการประเมิน (ตัวบ่งชี้)	ใช่	ไม่ใช่
๑	เป็นโครงการที่ประชาคมท้องถิ่นเสนอ หรือเห็นชอบ หรือจาก แผนชุมชน หรือจากแผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้าน การเกษตรและแหล่งน้ำ) ที่เกินศักยภาพของชุมชน	✓	
๒	เป็นโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนา	✓	
๓	สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาของเทศบาล	✓	
๔	ได้ดำเนินโครงการ		✓
๕	ดำเนินโครงการตามห้วงเวลาที่กำหนดเอาไว้ในแผนการ ดำเนินงาน	✓	
๖	งบประมาณเพียงพอในการดำเนินโครงการ	✓	
๗	กลุ่มเป้าหมายร้อยละ ๕๐ ขึ้นได้รับประโยชน์	✓	
๘	การเบิกจ่ายงบประมาณได้ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป	✓	
๙	มีผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ โปรดระบุผลกระทบ		✓
๑๐	ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป	✓	

จุดเด่นของโครงการ :

.....

ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ :

.....

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะอื่น ๆ :

.....

แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานรายการ
(การติดตามและประเมินผลโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒)

ชื่อโครงการ :ก่อสร้างถนน คสล.สายเขานายหม่อ หมู่ ๑.....
 งบประมาณอนุมัติ.....๔๙๓,๐๐๐.-.....งบประมาณดำเนินการ.....๔๙๐,๐๐๐.....
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้เชื่อมโยงและการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค
 แผนงาน.....อุตสาหกรรมและการโยธา.....
 ผู้รับผิดชอบโครงการ : ชื่อ-สกุลนายศรารุช สุวรรณ.....ตำแหน่ง ..วิศวกรโยธา.....
 สังกัด : สำนัก/กองกองช่าง.....
 คำอธิบาย : ให้ใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่องที่เลือก

ลำดับ ที่	ประเด็นการประเมิน (ตัวบ่งชี้)	ใช่	ไม่ใช่
๑	เป็นโครงการที่ประชาคมท้องถิ่นเสนอ หรือเห็นชอบ หรือจาก แผนชุมชน หรือจากแผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้าน การเกษตรและแหล่งน้ำ) ที่เกินศักยภาพของชุมชน	✓	
๒	เป็นโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนา	✓	
๓	สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาของเทศบาล	✓	
๔	ได้ดำเนินโครงการ		✓
๕	ดำเนินโครงการตามห้วงเวลาที่กำหนดเอาไว้ในแผนการ ดำเนินงาน	✓	
๖	งบประมาณเพียงพอในการดำเนินโครงการ	✓	
๗	กลุ่มเป้าหมายร้อยละ ๕๐ ขึ้นได้รับประโยชน์	✓	
๘	การเบิกจ่ายงบประมาณได้ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป	✓	
๙	มีผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ โปรดระบุผลกระทบ		✓
๑๐	ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป	✓	

จุดเด่นของโครงการ :

.....

ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ :

.....

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะอื่น ๆ :

.....

แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานรายการ
(การติดตามและประเมินผลโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒)

ชื่อโครงการ :ก่อสร้างถนน คสล.สายปลักชี้ควาย แยก ๑ หมู่ ๕.....
 งบประมาณอนุมัติ.....๔๙๓,๐๐๐.-.....งบประมาณดำเนินการ..... ๔๙๐,๐๐๐.....
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้เชื่อมโยงและการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค
 แผนงาน.....อุตสาหกรรมและการโยธา.....
 ผู้รับผิดชอบโครงการ : ชื่อ-สกุลนายศราวุธ สุวรรณ....ตำแหน่ง ...วิศวกรโยธา.....
 สังกัด : สำนัก/กองกองช่าง.....
 คำอธิบาย : ให้ใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่องที่เลือก

ลำดับ ที่	ประเด็นการประเมิน (ตัวบ่งชี้)	ใช่	ไม่ใช่
๑	เป็นโครงการที่ประชาคมท้องถิ่นเสนอ หรือเห็นชอบ หรือจาก แผนชุมชน หรือจากแผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้าน การเกษตรและแหล่งน้ำ) ที่เกินศักยภาพของชุมชน	✓	
๒	เป็นโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนา	✓	
๓	สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาของเทศบาล	✓	
๔	ได้ดำเนินโครงการ		✓
๕	ดำเนินโครงการตามห้วงเวลาที่กำหนดเอาไว้ในแผนการ ดำเนินงาน	✓	
๖	งบประมาณเพียงพอในการดำเนินโครงการ	✓	
๗	กลุ่มเป้าหมายร้อยละ ๕๐ ขึ้นได้รับประโยชน์	✓	
๘	การเบิกจ่ายงบประมาณได้ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป	✓	
๙	มีผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ โปรดระบุผลกระทบ		✓
๑๐	ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป	✓	

จุดเด่นของโครงการ :

.....

ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ :

.....

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะอื่น ๆ :

.....

แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานรายการ
(การติดตามและประเมินผลโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒)

ชื่อโครงการ :ก่อสร้างถนน คสล. สายสามลัก-ในตรอ หมู่ ๕.....
 งบประมาณอนุมัติ.....๔๙๓,๐๐๐.-.....งบประมาณดำเนินการ..... ๔๙๐,๐๐๐.-.....
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้เชื่อมโยงและการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค.....
 แผนงาน.....อุตสาหกรรมและการโยธา.....
 ผู้รับผิดชอบโครงการ : ชื่อ-สกุลนายศราวุธ สุวรรณ....ตำแหน่ง ..วิศวกรโยธา.....
 สังกัด : สำนัก/กองกองช่าง.....
 คำอธิบาย : ให้ใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่องที่เลือก

ลำดับ ที่	ประเด็นการประเมิน (ตัวบ่งชี้)	ใช่	ไม่ใช่
๑	เป็นโครงการที่ประชาคมท้องถิ่นเสนอ หรือเห็นชอบ หรือจาก แผนชุมชน หรือจากแผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้าน การเกษตรและแหล่งน้ำ) ที่เกินศักยภาพของชุมชน	✓	
๒	เป็นโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนา	✓	
๓	สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาของเทศบาล	✓	
๔	ได้ดำเนินโครงการ		✓
๕	ดำเนินโครงการตามห้วงเวลาที่กำหนดเอาไว้ในแผนการ ดำเนินงาน	✓	
๖	งบประมาณเพียงพอในการดำเนินโครงการ	✓	
๗	กลุ่มเป้าหมายร้อยละ ๕๐ ขึ้นได้รับประโยชน์	✓	
๘	การเบิกจ่ายงบประมาณได้ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป	✓	
๙	มีผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ โปรดระบุผลกระทบ		✓
๑๐	ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป	✓	

จุดเด่นของโครงการ :

.....

ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ :

.....

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะอื่น ๆ :

.....

แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานรายการ
(การติดตามและประเมินผลโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒)

ชื่อโครงการ :ก่อสร้างถนน คสล.สายวัดพระบรมธาตุไชยา หมู่ ๓.....
 งบประมาณอนุมัติ.....๔๙๗,๐๐๐.-.....งบประมาณดำเนินการ.....๔๙๕,๐๐๐.....
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้เชื่อมโยงและการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค...
 แผนงาน...อุตสาหกรรมและการโยธา.....
 ผู้รับผิดชอบโครงการ :ชื่อ-สกุล...นายศราวุธ สุวรรณ... ตำแหน่ง วิศวกรโยธา.....
 สังกัด : สำนัก/กองกองช่าง.....
 คำอธิบาย : ให้ใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่องที่เลือก

ลำดับ ที่	ประเด็นการประเมิน (ตัวบ่งชี้)	ใช่	ไม่ใช่
๑	เป็นโครงการที่ประชาคมท้องถิ่นเสนอ หรือเห็นชอบ หรือจาก แผนชุมชน หรือจากแผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้าน การเกษตรและแหล่งน้ำ) ที่เกินศักยภาพของชุมชน	✓	
๒	เป็นโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนา	✓	
๓	สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาของเทศบาล	✓	
๔	ได้ดำเนินโครงการ	✓	
๕	ดำเนินโครงการตามห้วงเวลาที่กำหนดเอาไว้ในแผนการ ดำเนินงาน	✓	
๖	งบประมาณเพียงพอในการดำเนินโครงการ	✓	
๗	กลุ่มเป้าหมายร้อยละ ๕๐ ขึ้นได้รับประโยชน์	✓	
๘	การเบิกจ่ายงบประมาณได้ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป	✓	
๙	มีผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ โปรดระบุผลกระทบ		✓
๑๐	ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป	✓	

จุดเด่นของโครงการ :

.....

ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ :

.....

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะอื่น ๆ :

.....

แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานรายโครงการ
(การติดตามและประเมินผลโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒)

ชื่อโครงการ :ก่อสร้างถนน คสล.สายห้วยปลิง หมู่ ๑.....

งบประมาณอนุมัติ.....๔๙๓,๐๐๐.-.....งบประมาณดำเนินการ.....๔๙๐,๐๐๐.-.....

ยุทธศาสตร์ที่ ๓การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้เชื่อมโยงและการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค
แผนงาน.....อุตสาหกรรมและการโยธา.....

ผู้รับผิดชอบโครงการ :ชื่อ-สกุล นายศราวุธ สุวรรณ..... ตำแหน่ง วิศวกรโยธา.....

สังกัด : สำนัก/กองกองช่าง.....

คำอธิบาย : ให้ใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่องที่เลือก

ลำดับ ที่	ประเด็นการประเมิน (ตัวบ่งชี้)	ใช่	ไม่ใช่
๑	เป็นโครงการที่ประชาคมท้องถิ่นเสนอ หรือเห็นชอบ หรือ จากแผนชุมชน หรือจากแผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้าน การเกษตรและแหล่งน้ำ) ที่เกินศักยภาพของชุมชน	✓	
๒	เป็นโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนา	✓	
๓	สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาของเทศบาล	✓	
๔	ได้ดำเนินโครงการ	✓	
๕	ดำเนินโครงการตามห้วงเวลาที่กำหนดเอาไว้ในแผนการ ดำเนินงาน	✓	
๖	งบประมาณเพียงพอในการดำเนินโครงการ	✓	
๗	กลุ่มเป้าหมายร้อยละ ๕๐ ขึ้นได้รับประโยชน์	✓	
๘	การเบิกจ่ายงบประมาณได้ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป	✓	
๙	มีผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ โปรดระบุผลกระทบ		✓
๑๐	ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป	✓	

จุดเด่นของโครงการ :

.....

ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ :

.....

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะอื่น ๆ :

.....

แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานรายการโครงการ
(การติดตามและประเมินผลโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒)

ชื่อโครงการ :ก่อสร้างถนน คสล.สายเขาหัวช้าง หมู่ ๓.....
 งบประมาณอนุมัติ.....๔๙๓๐๐๐.-.....งบประมาณดำเนินการ..... ๔๙๐,๐๐๐.-.....
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้เชื่อมโยงและการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค.....
 แผนงาน.....อุตสาหกรรมและการโยธา.....
 ผู้รับผิดชอบโครงการ :ชื่อ-สกุล..... นายศรารุช สุวรรณ... ตำแหน่ง วิศวกรโยธา.....
 สังกัด : สำนัก/กองกองช่าง.....
 คำอธิบาย : ให้ใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่องที่เลือก

ลำดับที่	ประเด็นการประเมิน (ตัวบ่งชี้)	ใช่	ไม่ใช่
๑	เป็นโครงการที่ประชาคมท้องถิ่นเสนอ หรือเห็นชอบ หรือจากแผนชุมชน หรือจากแผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) ที่เกินศักยภาพของชุมชน	✓	
๒	เป็นโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนา	✓	
๓	สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาของเทศบาล	✓	
๔	ได้ดำเนินโครงการ		✓
๕	ดำเนินโครงการตามห้วงเวลาที่กำหนดเอาไว้ในแผนการดำเนินงาน	✓	
๖	งบประมาณเพียงพอในการดำเนินโครงการ	✓	
๗	กลุ่มเป้าหมายร้อยละ ๕๐ ขึ้นได้รับประโยชน์	✓	
๘	การเบิกจ่ายงบประมาณได้ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป	✓	
๙	มีผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นในการดำเนินโครงการไปรกระทบผลกระทบ		✓
๑๐	ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป	✓	

จุดเด่นของโครงการ :

 ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ :

 ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะอื่น ๆ :

แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานรายการ
(การติดตามและประเมินผลโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒)

ชื่อโครงการ :ก่อสร้างถนนดินลูกรังสายบ่อวัว หมู่ ๕.....
 งบประมาณอนุมัติ.....๔๙๒,๐๐๐.-.....งบประมาณดำเนินการ..... ๔๙๐,๐๐๐.-.....
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้เชื่อมโยงและการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค
 แผนงาน...อุตสาหกรรมและการโยธา.....
 ผู้รับผิดชอบโครงการ :ชื่อ-สกุล...นายศราวุธ สุวรรณ... ตำแหน่ง.... วิศวกรโยธา.....
 สังกัด : สำนัก/กองกองช่าง.....
 คำอธิบาย : ให้ใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่องที่เลือก

ลำดับ ที่	ประเด็นการประเมิน (ตัวบ่งชี้)	ใช่	ไม่ใช่
๑	เป็นโครงการที่ประชาคมท้องถิ่นเสนอ หรือเห็นชอบ หรือ จากแผนชุมชน หรือจากแผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้าน การเกษตรและแหล่งน้ำ) ที่เกินศักยภาพของชุมชน	✓	
๒	เป็นโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนา	✓	
๓	สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาของเทศบาล	✓	
๔	ได้ดำเนินโครงการ	✓	
๕	ดำเนินโครงการตามห้วงเวลาที่กำหนดเอาไว้ในแผนการ ดำเนินงาน	✓	
๖	งบประมาณเพียงพอในการดำเนินโครงการ	✓	
๗	กลุ่มเป้าหมายร้อยละ ๕๐ ขึ้นได้รับประโยชน์	✓	
๘	การเบิกจ่ายงบประมาณได้ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป	✓	
๙	มีผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ ไปรกระทบผลกระทบ		✓
๑๐	ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป	✓	

จุดเด่นของโครงการ :

 ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ :

 ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะอื่น ๆ :

แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานรายการโครงการ
(การติดตามและประเมินผลโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒)

ชื่อโครงการ :ก่อสร้างถนน คสล.สายปลักชีควาย แยก ๑ (ช่วงที่ ๓) หมู่ ๕.....
 งบประมาณอนุมัติ.....๒๘๕,๐๐๐.-.....งบประมาณดำเนินการ..... ๒๘๕,๐๐๐.-.....
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้เชื่อมโยงและการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค....
 แผนงาน....อุตสาหกรรมและการโยธา.....
 ผู้รับผิดชอบโครงการ :ชื่อ-สกุล นายศราวุธ สุวรรณ... ตำแหน่ง วิศวกรโยธา.....
 สังกัด : สำนัก/กองกองช่าง.....
 คำอธิบาย : ให้ใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่องที่เลือก

ลำดับ ที่	ประเด็นการประเมิน (ตัวบ่งชี้)	ใช่	ไม่ใช่
๑	เป็นโครงการที่ประชาคมท้องถิ่นเสนอ หรือเห็นชอบ หรือจากแผนชุมชน หรือจากแผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) ที่เกินศักยภาพของชุมชน	✓	
๒	เป็นโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนา	✓	
๓	สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาของเทศบาล	✓	
๔	ได้ดำเนินโครงการ	✓	
๕	ดำเนินโครงการตามห้วงเวลาที่กำหนดเอาไว้ในแผนการดำเนินงาน	✓	
๖	งบประมาณเพียงพอในการดำเนินโครงการ	✓	
๗	กลุ่มเป้าหมายร้อยละ ๕๐ ขึ้นได้รับประโยชน์	✓	
๘	การเบิกจ่ายงบประมาณได้ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป	✓	
๙	มีผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ โปรดระบุผลกระทบ		✓
๑๐	ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป	✓	

จุดเด่นของโครงการ :

ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ :

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะอื่น ๆ :

แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานรายการโครงการ
(การติดตามและประเมินผลโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒)

ชื่อโครงการ :ก่อสร้างถนน คสล. สายดอนรักษ์ หมู่ ๕.....
 งบประมาณอนุมัติ.....๑๓/๕,๐๐๐.-.....งบประมาณดำเนินการ..... ๑๓/๕,๐๐๐.-.....
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้เชื่อมโยงและการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค.....
 แผนงาน...อุตสาหกรรมและการโยธา.....
 ผู้รับผิดชอบโครงการ :ชื่อ-สกุล... นายศรารุช สุวรรณ... ตำแหน่ง...วิศวกรโยธา.....
 สังกัด : สำนัก/กองกองช่าง.....
 คำอธิบาย : ให้ใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่องที่เลือก

ลำดับ ที่	ประเด็นการประเมิน (ตัวบ่งชี้)	ใช่	ไม่ใช่
๑	เป็นโครงการที่ประชาคมท้องถิ่นเสนอ หรือเห็นชอบ หรือจาก แผนชุมชน หรือจากแผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้าน การเกษตรและแหล่งน้ำ) ที่เกินศักยภาพของชุมชน	✓	
๒	เป็นโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนา	✓	
๓	สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาของเทศบาล	✓	
๔	ได้ดำเนินโครงการ	✓	
๕	ดำเนินโครงการตามห้วงเวลาที่กำหนดเอาไว้ในแผนการ ดำเนินงาน	✓	
๖	งบประมาณเพียงพอในการดำเนินโครงการ	✓	
๗	กลุ่มเป้าหมายร้อยละ ๕๐ ขึ้นได้รับประโยชน์	✓	
๘	การเบิกจ่ายงบประมาณได้ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป	✓	
๙	มีผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ โปรดระบุผลกระทบ		✓
๑๐	ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป	✓	

จุดเด่นของโครงการ :

.....

ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ :

.....

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะอื่น ๆ :

.....

แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานรายโครงการ
(การติดตามและประเมินผลโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒)

ชื่อโครงการ : ...ปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายหมู่บ้านรุ่งเรือง หมู่ ๔ และถนนสายห้วยปลิง หมู่ ๑.....
 งบประมาณอนุมัติ.....๕๕๓,๐๐๐.-.....งบประมาณดำเนินการ..... ๕๓๐,๐๐๐.-.....
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้เชื่อมโยงและการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค....
 แผนงาน...อุตสาหกรรมและการโยธา.....
 ผู้รับผิดชอบโครงการ :ชื่อ-สกุล นายศรารุช สุวรรณ... ตำแหน่ง วิศวกรโยธา.....
 สังกัด : สำนัก/กองกองช่าง.....
 คำอธิบาย : ให้ใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่องที่เลือก

ลำดับ ที่	ประเด็นการประเมิน (ตัวบ่งชี้)	ใช่	ไม่ใช่
๑	เป็นโครงการที่ประชาคมท้องถิ่นเสนอ หรือเห็นชอบ หรือจาก แผนชุมชน หรือจากแผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้าน การเกษตรและแหล่งน้ำ) ที่เกินศักยภาพของชุมชน	✓	
๒	เป็นโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนา	✓	
๓	สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาของเทศบาล	✓	
๔	ได้ดำเนินโครงการ	✓	
๕	ดำเนินโครงการตามห้วงเวลาที่กำหนดเอาไว้ในแผนการ ดำเนินงาน	✓	
๖	งบประมาณเพียงพอในการดำเนินโครงการ	✓	
๗	กลุ่มเป้าหมายร้อยละ ๕๐ ขึ้นได้รับประโยชน์	✓	
๘	การเบิกจ่ายงบประมาณได้ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป	✓	
๙	มีผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ ไปกระทบผลกระทบ		✓
๑๐	ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป	✓	

จุดเด่นของโครงการ :

 ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ :

 ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะอื่น ๆ :

แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานรายการโครงการ
(การติดตามและประเมินผลโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒)

ชื่อโครงการ :ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน สถานี รพ.สต.เวียง หมู่ ๑.....
 งบประมาณอนุมัติ.....๔๕๐,๐๐๐.-.....งบประมาณดำเนินการ.....-.....
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้เชื่อมโยงและการพัฒนาระบบสาธารณสุขภาค.....
 แผนงาน.....การพาณิชย์.....
 ผู้รับผิดชอบโครงการ :ชื่อ-สกุล นายศรารุช สุวรรณ... ตำแหน่ง วิศวกรโยธา.....
 สังกัด : สำนัก/กองกองช่าง.....
 คำอธิบาย : ให้ใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่องที่เลือก

ลำดับ ที่	ประเด็นการประเมิน (ตัวบ่งชี้)	ใช่	ไม่ใช่
๑	เป็นโครงการที่ประชาคมท้องถิ่นเสนอ หรือเห็นชอบ หรือจาก แผนชุมชน หรือจากแผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้าน การเกษตรและแหล่งน้ำ) ที่เกินศักยภาพของชุมชน	✓	
๒	เป็นโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนา	✓	
๓	สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาของเทศบาล	✓	
๔	ได้ดำเนินโครงการ		✓
๕	ดำเนินโครงการตามห้วงเวลาที่กำหนดเอาไว้ในแผนการ ดำเนินงาน	✓	
๖	งบประมาณเพียงพอในการดำเนินโครงการ	✓	
๗	กลุ่มเป้าหมายร้อยละ ๕๐ ขึ้นได้รับประโยชน์	✓	
๘	การเบิกจ่ายงบประมาณได้ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป	✓	
๙	มีผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ โปรดระบุผลกระทบ		✓
๑๐	ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป	✓	

จุดเด่นของโครงการ :

.....

ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ :

.....

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะอื่น ๆ :

.....

.....

แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานรายการโครงการ
(การติดตามและประเมินผลโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒)

ชื่อโครงการ :ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน สถานีโรงเรียนบ้านสามลัค หมู่ ๕.....
 งบประมาณอนุมัติ.....๒๘๔,๐๐๐.-.....งบประมาณดำเนินการ.....๒๘๓,๐๐๐.-.....
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้เชื่อมโยงและการพัฒนาระบบสาธารณสุขภาค.....
 แผนงาน.....การพาณิชย์.....
 ผู้รับผิดชอบโครงการ :ชื่อ-สกุล นายศรารุช สุวรรณ... ตำแหน่ง วิศวกรโยธา.....
 สังกัด : สำนัก/กองกองช่าง.....
 คำอธิบาย : ให้ใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่องที่เลือก

ลำดับ ที่	ประเด็นการประเมิน (ตัวบ่งชี้)	ใช่	ไม่ใช่
๑	เป็นโครงการที่ประชาคมท้องถิ่นเสนอ หรือเห็นชอบ หรือจาก แผนชุมชน หรือจากแผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้าน การเกษตรและแหล่งน้ำ) ที่เกินศักยภาพของชุมชน	✓	
๒	เป็นโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนา	✓	
๓	สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาของเทศบาล	✓	
๔	ได้ดำเนินโครงการ		✓
๕	ดำเนินโครงการตามห้วงเวลาที่กำหนดเอาไว้ในแผนการ ดำเนินงาน	✓	
๖	งบประมาณเพียงพอในการดำเนินโครงการ	✓	
๗	กลุ่มเป้าหมายร้อยละ ๕๐ ขึ้นได้รับประโยชน์	✓	
๘	การเบิกจ่ายงบประมาณได้ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป	✓	
๙	มีผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ โปรดระบุผลกระทบ		✓
๑๐	ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป	✓	

จุดเด่นของโครงการ :

 ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ :

แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานรายการโครงการ
(การติดตามและประเมินผลโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒)

ชื่อโครงการ :ปรับปรุงท่อจ่ายน้ำระบบประปาหมู่บ้าน สถานีหมู่บ้าน หมู่ ๔.....
 งบประมาณอนุมัติ.....๔๙๘,๐๐๐.-.....งบประมาณดำเนินการ.....๔๙๗,๐๐๐.-.....
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้เชื่อมโยงและการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค
 แผนงาน.....การพาณิชย์.....
 ผู้รับผิดชอบโครงการ :ชื่อ-สกุล นายศรารุช สุวรรณ... ตำแหน่ง วิศวกรโยธา.....
 สังกัด : สำนัก/กองกองช่าง.....
 คำอธิบาย : ให้ใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่องที่เลือก

ลำดับ ที่	ประเด็นการประเมิน (ตัวบ่งชี้)	ใช่	ไม่ใช่
๑	เป็นโครงการที่ประชาคมท้องถิ่นเสนอ หรือเห็นชอบ หรือจาก แผนชุมชน หรือจากแผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้าน การเกษตรและแหล่งน้ำ) ที่เกินศักยภาพของชุมชน	✓	
๒	เป็นโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนา	✓	
๓	สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาของเทศบาล	✓	
๔	ได้ดำเนินโครงการ		✓
๕	ดำเนินโครงการตามห้วงเวลาที่กำหนดเอาไว้ในแผนการ ดำเนินงาน	✓	
๖	งบประมาณเพียงพอในการดำเนินโครงการ	✓	
๗	กลุ่มเป้าหมายร้อยละ ๕๐ ขึ้นได้รับประโยชน์	✓	
๘	การเบิกจ่ายงบประมาณได้ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป	✓	
๙	มีผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ โปรดระบุผลกระทบ		✓
๑๐	ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป	✓	

จุดเด่นของโครงการ :

 ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ :

แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานรายการโครงการ
(การติดตามและประเมินผลโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒)

ชื่อโครงการ :ปรับปรุงท่อจ่ายน้ำระบบประปาหมู่บ้าน สถานีตลาดใหม่ หมู่ ๑.....
 งบประมาณอนุมัติ.....๒๓/๒,๐๐๐.-.....งบประมาณดำเนินการ.....๒๓/๒,๐๐๐.-.....
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้เชื่อมโยงและการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค....
 แผนงาน.....การพาณิชย์.....
 ผู้รับผิดชอบโครงการ :ชื่อ-สกุล นายศรารุช สุวรรณ... ตำแหน่ง วิศวกรโยธา.....
 สังกัด : สำนัก/กองกองช่าง.....
 คำอธิบาย : ให้ใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่องที่เลือก

ลำดับ ที่	ประเด็นการประเมิน (ตัวบ่งชี้)	ใช่	ไม่ใช่
๑	เป็นโครงการที่ประชาคมท้องถิ่นเสนอ หรือเห็นชอบ หรือจาก แผนชุมชน หรือจากแผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้าน การเกษตรและแหล่งน้ำ) ที่เกินศักยภาพของชุมชน	✓	
๒	เป็นโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนา	✓	
๓	สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาของเทศบาล	✓	
๔	ได้ดำเนินโครงการ		✓
๕	ดำเนินโครงการตามห้วงเวลาที่กำหนดเอาไว้ในแผนการ ดำเนินงาน	✓	
๖	งบประมาณเพียงพอในการดำเนินโครงการ	✓	
๗	กลุ่มเป้าหมายร้อยละ ๕๐ ขึ้นได้รับประโยชน์	✓	
๘	การเบิกจ่ายงบประมาณได้ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป	✓	
๙	มีผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ โปรดระบุผลกระทบ		✓
๑๐	ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป	✓	

จุดเด่นของโครงการ :

 ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ :

ยุทธศาสตร์ที่ ๕

การส่งเสริมและอนุรักษ์ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานรายโครงการ
(การติดตามและประเมินผลโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒)

ชื่อโครงการ :ส่งเสริมกิจกรรมจัดงานประเพณีลอยกระทง.....
 งบประมาณอนุมัติ.....๙๐,๐๐๐.-.....งบประมาณดำเนินการ.....-ไม่ได้ดำเนินการ-.....
 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ..การส่งเสริมและอนุรักษ์ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น...
 แผนงาน...การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ.....
 ผู้รับผิดชอบโครงการ :ชื่อ-สกุล นายสมัญญา เพ็ญ... ตำแหน่ง ..นักพัฒนาชุมชน.....
 สังกัด : สำนัก/กองสำนักปลัด.....
 คำอธิบาย : ให้ใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่องที่เลือก

ลำดับ ที่	ประเด็นการประเมิน (ตัวบ่งชี้)	ใช่	ไม่ใช่
๑	เป็นโครงการที่ประชาคมท้องถิ่นเสนอ หรือเห็นชอบ หรือจาก แผนชุมชน หรือจากแผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้าน การเกษตรและแหล่งน้ำ) ที่เกี่วข้องกับของชุมชน	✓	
๒	เป็นโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนา	✓	
๓	สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาของเทศบาล	✓	
๔	ได้ดำเนินโครงการ		✓
๕	ดำเนินโครงการตามห้วงเวลาที่กำหนดเอาไว้ในแผนการ ดำเนินงาน	-	-
๖	งบประมาณเพียงพอในการดำเนินโครงการ	-	-
๗	กลุ่มเป้าหมายร้อยละ ๕๐ ขึ้นได้รับประโยชน์	-	-
๘	การเบิกจ่ายงบประมาณได้ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป	-	-
๙	มีผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ โปรดระบุผลกระทบ	-	-
๑๐	ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป	-	-

จุดเด่นของโครงการ :

 ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ :

 ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะอื่น ๆ :

แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานรายโครงการ
(การติดตามและประเมินผลโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒)

ชื่อโครงการ :ส่งเสริมกิจกรรมจัดงานประเพณีวันสงกรานต์.....
 งบประมาณอนุมัติ.....๕๐,๐๐๐.-.....งบประมาณดำเนินการ.....๒๔,๖๙๐.-.....
 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ..การส่งเสริมและอนุรักษ์ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น...
 แผนงาน...การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ.....
 ผู้รับผิดชอบโครงการ :ชื่อ-สกุล นายสมัญญา เพ็ญ... ตำแหน่ง ..นักพัฒนาชุมชน...
 สังกัด : สำนัก/กองสำนักปลัด.....
 คำอธิบาย : ให้ใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่องที่เลือก

ลำดับ ที่	ประเด็นการประเมิน (ตัวบ่งชี้)	ใช่	ไม่ใช่
๑	เป็นโครงการที่ประชาคมท้องถิ่นเสนอ หรือเห็นชอบ หรือจาก แผนชุมชน หรือจากแผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้าน การเกษตรและแหล่งน้ำ) ที่เกี่วข้องกับภาพของชุมชน	✓	
๒	เป็นโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนา	✓	
๓	สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาของเทศบาล	✓	
๔	ได้ดำเนินโครงการ	✓	
๕	ดำเนินโครงการตามห้วงเวลาที่กำหนดเอาไว้ในแผนการ ดำเนินงาน	✓	
๖	งบประมาณเพียงพอในการดำเนินโครงการ	✓	
๗	กลุ่มเป้าหมายร้อยละ ๕๐ ขึ้นได้รับประโยชน์	✓	
๘	การเบิกจ่ายงบประมาณได้ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป	✓	
๙	มีผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ โปรดระบุผลกระทบ		✓
๑๐	ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป	✓	

จุดเด่นของโครงการ :

ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ :

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะอื่น ๆ :

ยุทธศาสตร์ที่ ๖
การส่งเสริมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน

แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานรายโครงการ
(การติดตามและประเมินผลโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒)

ชื่อโครงการ :จัดซื้อภาชนะรองรับขยะในหมู่บ้าน/ชุมชน.....
 งบประมาณอนุมัติ.....๑๕,๐๐๐.-.....งบประมาณดำเนินการ.....๕,๐๐๐.....
 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ..การส่งเสริมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน
 แผนงาน...สาธารณสุข.....
 ผู้รับผิดชอบโครงการ :ชื่อ-สกุล ..นางรัตน์สุดา เพชรย่อย...ตำแหน่ง ..นักวิเคราะห์ ฯ....
 สังกัด : สำนัก/กองสำนักปลัด.....
 คำอธิบาย : ให้ใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่องที่เลือก

ลำดับ ที่	ประเด็นการประเมิน (ตัวบ่งชี้)	ใช่	ไม่ใช่
๑	เป็นโครงการที่ประชาคมท้องถิ่นเสนอ หรือเห็นชอบ หรือจาก แผนชุมชน หรือจากแผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้าน การเกษตรและแหล่งน้ำ) ที่เกี่วข้องกับสุขภาพของชุมชน	✓	
๒	เป็นโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนา	✓	
๓	สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาของเทศบาล	✓	
๔	ได้ดำเนินโครงการ	✓	
๕	ดำเนินโครงการตามห้วงเวลาที่กำหนดเอาไว้ในแผนการ ดำเนินงาน	✓	
๖	งบประมาณเพียงพอในการดำเนินโครงการ	✓	
๗	กลุ่มเป้าหมายร้อยละ ๕๐ ขึ้นได้รับประโยชน์	✓	
๘	การเบิกจ่ายงบประมาณได้ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป	✓	
๙	มีผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ โปรดระบุผลกระทบ		✓
๑๐	ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป	✓	

จุดเด่นของโครงการ :

 ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ :

 ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะอื่น ๆ :

แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานรายโครงการ
(การติดตามและประเมินผลโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒)

ชื่อโครงการ :ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทางและการจัดการของเสียอันตรายชุมชน.....

งบประมาณอนุมัติ.....๒๖,๐๐๐.-.....งบประมาณดำเนินการ.....-ไม่ได้ดำเนินการ-.....

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ..การส่งเสริมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน

แผนงาน....สาธารณสุข.....

ผู้รับผิดชอบโครงการ :ชื่อ-สกุล ..นางรัตน์สุดา เพชรย่อย...ตำแหน่ง ..นักวิเคราะห์ ฯ.....

สังกัด : สำนัก/กองสำนักปลัด.....

คำอธิบาย : ให้ใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่องที่เลือก

ลำดับที่	ประเด็นการประเมิน (ตัวบ่งชี้)	ใช่	ไม่ใช่
๑	เป็นโครงการที่ประชาคมท้องถิ่นเสนอ หรือเห็นชอบ หรือจากแผนชุมชน หรือจากแผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) ที่เกินศักยภาพของชุมชน	✓	
๒	เป็นโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนา	✓	
๓	สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาของเทศบาล	✓	
๔	ได้ดำเนินโครงการ		✓
๕	ดำเนินโครงการตามห้วงเวลาที่กำหนดเอาไว้ในแผนการดำเนินงาน	-	-
๖	งบประมาณเพียงพอในการดำเนินโครงการ	-	-
๗	กลุ่มเป้าหมายร้อยละ ๕๐ ขึ้นได้รับประโยชน์	-	-
๘	การเบิกจ่ายงบประมาณได้ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป	-	-
๙	มีผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ โปรดระบุผลกระทบ	-	-
๑๐	ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป	-	-

จุดเด่นของโครงการ :

.....

ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ :

.....

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะอื่น ๆ :

.....

สรุปผลการติดตามฯ ตามแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน (ติดตามรายโครงการ)

ข้อคิดเห็น

จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) ของเทศบาลตำบลเวียง เฉพาะปี ๒๕๖๒ พบว่าโครงการส่วนใหญ่มาจากประชาคมท้องถิ่นเสนอหรือเห็นชอบ หรือจากแผนชุมชน หรือแผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น และเป็นโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาของเทศบาลตำบลเวียงที่ได้กำหนดไว้

ภาพรวมการดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาปี ๒๕๖๒ พบว่า โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๕๒ โครงการ มีการดำเนินการ จำนวน ๔๖ โครงการ ในจำนวนนี้มีการใช้จ่ายจากเงินสะสม จำนวน ๙ โครงการ

ข้อเสนอแนะ

๑. บางโครงการไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ต้องรับผิดชอบงานหลายอย่าง ทำให้มีเวลาไม่พอที่จะดำเนินโครงการให้ครบทุกโครงการ เช่น โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และการตั้งครุฑก่อนวัยอันควร, โครงการส่งเสริมศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลเวียง, โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพการเกษตรตำบลเวียง ตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง, โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทางและการจัดการของเสียอันตรายชุมชน เป็นต้น ซึ่งโครงการดังกล่าวข้างต้น เป็นงานเกี่ยวกับงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และงานพัฒนาชุมชน ปัจจุบันเทศบาลตำบลเวียงยังไม่มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านที่เกี่ยวกับงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และนักพัฒนาชุมชนต้องรับผิดชอบงานวิชาการศึกษา ซึ่งไม่มีเจ้าหน้าที่ ดังนั้น เพื่อให้งานสำเร็จลุล่วงด้วยดี และมีประสิทธิภาพ จึงควรเพิ่มบุคลากรรับผิดชอบงานโดยตรง

๒. งานที่อยู่ในความรับผิดชอบของนักทรัพยากรบุคคล เช่น โครงการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลเวียง, โครงการสถานที่ทำงานน่าอยู่น่าทำงาน, โครงการเข้าวัดทำบุญบวชนาคคุณธรรม, โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลตำบลเวียง, โครงการอบรมปลูกจิตสำนึกต่อต้านบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากนักทรัพยากรบุคคลที่เคยเสนอโครงการไว้ ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่ง ณ ที่แห่งอื่น

๓. การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ผู้รับผิดชอบควรมีความรู้ความสามารถจึงควรเพิ่มบุคลากรเกี่ยวกับการจัดทำแผนที่ภาษีฯ ซึ่งเป็นงานเฉพาะทางจึงทำให้ยากต่อการสรรหาบุคลากร