



เทศบาลตำบลเวียง
อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

รายงานผลการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567



ประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลเวียง



Saraban_05840609@dla.go.th



www.weang.go.th



ประกาศเทศบาลตำบลเวียง

เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - เดือนกันยายน ๒๕๖๗)

ด้วยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเวียง ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - เดือนกันยายน ๒๕๖๗) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ (๓) บัญญัติไว้ว่า รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้น เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าวข้างต้น เทศบาลตำบลเวียง จึงขอรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - เดือนกันยายน ๒๕๖๗) ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ และสามารถดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่ www.weang.go.th ในหัวข้อข้อมูลการดำเนินงาน “การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น”

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๖ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายสุรณ บุญทอง)
นายกเทศมนตรีตำบลเวียง

คำนำ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ (๓) บัญญัติไว้ว่า รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเวียง ได้มีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ – เดือนกันยายน ๒๕๖๗) ซึ่งประกอบด้วย การติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยใช้การบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศการจัดการเพื่อการวางแผนและติดตามประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-plan) เป็นเครื่องมือหลักในการติดตาม พร้อมทั้งนำเสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงให้สามารถดำเนินการได้อย่างบรรลุเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเวียง

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
ส่วนที่ 1 บทนำ	
- ความหมายของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น	1
- ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น	2
- วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น	2
- ขั้นตอนการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น	3 - 4
- เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น	5
- กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น	5
- ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น	6
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลเวียง	6 - 8
ส่วนที่ 2 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น	
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)	9
- การจัดทำงบประมาณรายจ่ายและการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานอื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	10 - 11
- การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	12 - 14
- ผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	15 - 36
- ติดตามโครงการกรณีกันเงินหรือขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินหรือกรณียังไม่ได้ก่อนนี้ผูกพันไว้ หรือได้ก่อนนี้ไว้แล้วก่อนสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	37 - 38
ส่วนที่ 3 ภาพประกอบผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	
- ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	40 - 42
- ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านคุณภาพชีวิต	43 - 48
- ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการศึกษา	48 - 49
- ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	50 - 52
- ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการบริหารจัดการท้องถิ่นที่ติดตามหลักธรรมาภิบาล	52
- ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการบริหารจัดการท้องถิ่นที่ติดตามหลักธรรมาภิบาล	53
- โครงการที่ได้รับงบประมาณจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	54 - 55
- โครงการที่ได้ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	56
- โครงการกรณีกันเงินหรือขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินหรือกรณียังไม่ได้ก่อนนี้ผูกพันไว้หรือได้ก่อนนี้ไว้แล้ว ก่อนสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	57 - 59

สารบัญ (ต่อ)

เรื่อง	หน้า
ส่วนที่ 4 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น	
- การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	60 – 64
- การติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	65 – 70
ส่วนที่ 5 ผลการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น	
- ผลการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	71
- ผลการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	72
ส่วนที่ 6 สรุปผลและข้อเสนอแนะ	
- สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 -2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	73
- การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ	73 - 74
- สรุปผลการติดตามโครงการกรณีกันเงินหรือขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินหรือกรณียังไม่ได้ก่องหนผู้พ้นไว้ หรือได้ก่องหนไว้แล้วก่อนสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	74
- สรุปผลการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	75
- สรุปผลการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	75
- ปัญหาและอุปสรรค	75
- ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเวียง	75

ส่วนที่ 1

บทนำ

การติดตามและประเมินผล เป็นกลไกในการตรวจสอบการทำงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้เกิดความโปร่งใส เป็นเข็มทิศที่จะชี้ได้ว่าการพัฒนาท้องถิ่นจะไปในทิศทางใด จะดำเนินการต่อหรือยุติโครงการต่าง ๆ เป็นกลไกของการขับเคลื่อนเสริมสร้างระบอบประชาธิปไตยในท้องถิ่น เมื่อมีการประเมินผลในสิ่งที่วางแผนไว้แล้วและที่ได้จัดทำเป็นงบประมาณรายจ่ายได้รับการตรวจสอบติดตาม โดยคณะกรรมการที่ถูกจัดตั้งขึ้น หรือจากการติดตามการประเมินผลโดยหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม สมาชิกสภาท้องถิ่น ประชาชนในท้องถิ่นล้วนเป็นกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อให้เกิดความโปร่งใส เป็นกระบวนการที่บอกถึงการบรรลุเป้าหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งอาจจะเป็น ผลผลิต การบริการ หรือความพึงพอใจ ซึ่งเกิดจากกระบวนการวางแผน

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเวียง จึงดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลเวียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2566 – เดือนกันยายน 2567) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 หมวด 6 ข้อ 29 โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

(1) กำหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ความหมายของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

เป็นการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลของการดำเนินโครงการ กิจกรรม ซึ่งเป็นการประเมินทั้งแผนงาน นโยบายขององค์กร และประเมินผลการปฏิบัติงาน ว่ายุทธศาสตร์และแนวทางที่ถูกกำหนดไว้ในรูปแบบของแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น ดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่ ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนหรือผู้ที่มีส่วนได้เสียหรือไม่ เป็นเครื่องมือทดสอบผลการดำเนินงานเพื่อให้ทราบว่าผลที่เกิดขึ้นถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงใด เป็นการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่นว่าเป็นไปตามความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นหรือไม่ นโยบายสาธารณะที่กำหนดไว้ในรูปของการวางแผนแบบมีส่วนร่วมของประชาชนหรือการประชาคมท้องถิ่นได้ดำเนินการตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ระยะเวลาในการดำเนินการสอดคล้องกับงบประมาณและสภาพพื้นที่ของท้องถิ่นหรือไม่ การติดตามและประเมินผลเป็นการวัดระดับความสำเร็จหรือล้มเหลวของยุทธศาสตร์การพัฒนาที่จะช่วยทำให้ผู้บริหารท้องถิ่นนำไปเป็นเครื่องมือในการปรับปรุงนโยบาย ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

การติดตาม (Monitoring) และการประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกัน มีจุดหมายไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียง ฯลฯ สามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางานตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลเวียง จึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความสำคัญกับผลการใช้จ่ายหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนา ตรวจสอบดูว่าโครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณและคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร และผลการดำเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้บรรลุผลสำเร็จตรงตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ รวมถึงมีอุปสรรคในการดำเนินงานหรือไม่

วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่าสิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาหารหว่างดำเนินการตามโครงการ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงานโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ ดังนี้

1. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นของเทศบาลตำบลเวียง ซึ่งจะช่วยตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
2. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ ผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้
3. เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการ การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นของเทศบาลตำบลเวียง
4. เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลตำบลเวียง
5. เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการของสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 หมวด 6 ข้อ 29 โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

- (1) กำหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
- (2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

- (4) แต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

ขั้นตอนที่ 1

แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 28 ดังนี้

ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย

- 1) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน
- 2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
- 3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
- 4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน
- 5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน

โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่งคนทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ

กรรมการตาม (1) (2) (3) (4) และ (5) ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละห้าปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกก็ได้

ขั้นตอนที่ 2

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 29 (1)

ขั้นตอนที่ 3

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 29 (2)


ขั้นตอนที่ 4

รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสัปดาห์วันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสัปดาห์ โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 29 (3)

ขั้นตอนที่ 5

ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสัปดาห์วันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสัปดาห์ โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 30 (5)

ผังขั้นตอนการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา



เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเวียง ใช้การบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศการจัดการเพื่อการวางแผนและติดตามประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-plan) และแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เป็นเครื่องมือหลักในการติดตาม รวมถึงการติดตามและประเมินผล โดยใช้เทคนิควิธีการสอบถาม สัมภาษณ์ และสังเกตการณ์ เป็นต้น

กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

กรอบเวลาในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยกำหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้

1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลเวียงอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อนายกเทศมนตรีตำบลเวียงภายในเดือนธันวาคม เพื่อให้นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเสนอคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลเวียงและสภาเทศบาลตำบลเวียงภายในระยะเวลาที่กำหนด

แนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้

1. ติดตามและประเมินผลความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ ที่ได้กำหนดขึ้นในแผนพัฒนาท้องถิ่น และการนำมาจัดทำเป็นงบประมาณรายจ่ายว่ามีความสอดคล้องกันหรือไม่

2. ติดตามและประเมินผลความเพียงพอของทรัพยากรที่ใช้การดำเนินงาน ประกอบด้วย คน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงาน ว่ามีความเหมาะสมเพียงพอหรือไม่

3. ติดตามและประเมินผลความก้าวหน้าและความสำเร็จของแผนงาน/โครงการ ว่าเป็นไปตามที่กำหนดไว้หรือไม่

4. ติดตามและประเมินผลประสิทธิภาพ แผนงาน โครงการ เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พื้นที่ จำนวน ระยะเวลา เป็นต้น

5. ติดตามและประเมินผลประสิทธิผล แผนงาน โครงการ เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพ ทำให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็นความพึงพอใจหรือ สิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น

6. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม และเสนอข้อสังเกต ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต

ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

1. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการ ซึ่งจะช่วยให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน
2. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปีและการดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงทีทั้งในปัจจุบันและอนาคต
3. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ่มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลาดวงงบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น
4. สามารถเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทำให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ
5. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำโครงการและรับผิดชอบโครงการ มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียดเนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ
6. การวินิจฉัย สั่งการ นายกเทศมนตรีตำบลเวียง ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ของเทศบาลตำบลเวียงสามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุม มีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอำนาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการต่าง ๆ สำหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้
7. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลเวียง

วิสัยทัศน์

“ยึดมั่นประโยชน์สาธารณะ พัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจพอเพียง สร้างแหล่งเรียนรู้ชุมชน”

ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการท่องเที่ยว ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการบริหารจัดการท้องถิ่นที่ติดตามหลักธรรมาภิบาล

เป้าประสงค์

1. โครงสร้างพื้นฐานได้รับการพัฒนาให้ได้มาตรฐาน
2. ประชาชนได้รับการส่งเสริมพัฒนาด้านอาชีพ การลงทุน และพาณิชย์กรรม
3. ประชาชนได้รับความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนำมาเป็นแนวทางในการพัฒนาการดำรงชีวิต
4. สังคมมีความเข้มแข็ง ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
5. ประชาชนได้รับการส่งเสริมพัฒนาด้านกีฬาและนันทนาการ
6. ประชาชนได้รับบริการด้านสาธารณสุขทั่วถึงเป็นธรรม
7. ระบบการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
8. สังคมเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต และผู้เรียนได้รับการพัฒนาตามศักยภาพ
9. ประชาชนมีส่วนร่วมในการทำนุบำรุงศาสนา ส่งเสริม อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
10. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน
11. ทรัพยากรธรรมชาติที่ได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟูอย่างยั่งยืนภายใต้การมีส่วนร่วมของภาครัฐ
12. บริหารจัดการองค์กรให้ได้มาตรฐานตามหลักธรรมาภิบาล
13. จำนวนโครงการด้านการส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย
14. จำนวนโครงการที่ส่งเสริมเกิดทุนสถาบันหลักของชาติและผู้นำคุณประโยชน์แก่บ้านเมือง

ตัวชี้วัด

1. จำนวนโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับการพัฒนา
2. จำนวนกลุ่มอาชีพที่ได้รับการส่งเสริม
3. ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง
4. จำนวนกิจกรรมที่ดำเนินการสร้างความเข้มแข็งและการรักษาความสงบเรียบร้อยในชีวิตและทรัพย์สิน
5. จำนวนกิจกรรมที่ส่งเสริมด้านกีฬา การออกกำลังกายและนันทนาการ
6. ระดับผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
7. ร้อยละประชากรที่ขาดโอกาสทางการศึกษาที่ได้รับการพัฒนา
8. จำนวนประชาชนที่มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม
9. ร้อยละของแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการพัฒนา
10. จำนวนโครงการที่ดำเนินการด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
11. คะแนนการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ของเทศบาลตำบลเวียง
12. จำนวนโครงการด้านการส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย
13. จำนวนโครงการที่ส่งเสริมเกิดทุนสถาบันหลักของชาติและผู้นำคุณประโยชน์แก่บ้านเมือง

ค่าเป้าหมาย

1. จำนวนโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับการพัฒนาปีละ 8 โครงการ
2. จำนวนกลุ่มอาชีพที่ได้รับการส่งเสริม ปีละ 2 กลุ่ม
3. ร้อยละ 85 ของกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง
4. จำนวนกิจกรรมที่ดำเนินการสร้างความเข้มแข็งและการรักษาความสงบเรียบร้อยในชีวิตและทรัพย์สิน ปีละ 3 กิจกรรม
5. จำนวนกิจกรรมที่ส่งเสริมด้านกีฬา การออกกำลังกาย และนันทนาการ ปีละ 3 กิจกรรม
6. ระดับผลการประเมินคุณภาพการศึกษา เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.05
7. ร้อยละประชากรที่ขาดโอกาสทางการศึกษาที่ได้รับการพัฒนา เพิ่มขึ้น 10%
8. จำนวนประชาชนที่มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมจำนวน 3,000 คน
9. ร้อยละ 85 ของนักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจ
10. จำนวนโครงการที่ดำเนินการด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปีละ 3 โครงการ
11. คะแนนการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ของเทศบาลตำบลเวียงผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
12. จำนวนโครงการด้านการส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย ปีละ 2 โครงการ
13. จำนวนโครงการที่ส่งเสริมเงินทุนสถาบันหลักของชาติและผู้ทำคุณประโยชน์แก่บ้านเมือง ปีละ 3 โครงการ

กลยุทธ์

1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน
2. ส่งเสริมการพัฒนาด้านอาชีพ การลงทุนและพาณิชย์กรรม
3. พัฒนาศักยภาพด้านเศรษฐกิจ การประกอบอาชีพและส่งเสริมการดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
4. สร้างความเข้มแข็ง และรักษาความสงบเรียบร้อยของชุมชน
5. ส่งเสริมด้านกีฬาและนันทนาการ
6. ส่งเสริม สนับสนุนการบริการด้านสาธารณสุข
7. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐาน
8. ขยายโอกาส เพิ่มช่องทางการเรียนรู้ และลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา
9. ทำนุบำรุง ส่งเสริมกิจกรรมทางด้านศาสนา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี จารีต ราชัญชาวบ้าน และภูมิปัญญาท้องถิ่น
10. ส่งเสริม ประชาสัมพันธ์ และยกระดับมาตรฐานด้านการท่องเที่ยว และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน
11. ส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟู และสร้างเครือข่ายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
12. พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการของเทศบาลตำบลเวียง
13. ส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค สิทธิเสรีภาพ และการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
14. ส่งเสริมการเงินทุนสถาบันหลักของชาติและผู้ทำคุณประโยชน์แก่บ้านเมือง

ส่วนที่ 2

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

1. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลตำบลเวียง ได้ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ซึ่งได้กำหนดโครงการตามความจำเป็นเร่งด่วนที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ดังนี้

ยุทธศาสตร์	2566		2567		2568		2569		2570	
	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	24	52,051,207.21	45	74,317,700	45	78,284,000	21	17,915,000	15	6,910,000
ด้านคุณภาพชีวิต	21	10,715,000	31	11,285,000	33	14,085,000	30	1,585,000	31	1,685,000
ด้านการศึกษา	16	4,150,000	17	3,969,682.20	16	3,890,000	16	3,890,000	16	3,890,000
ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และ ภูมิปัญญาท้องถิ่น	13	715,000	13	715,000	14	1,015,000	14	1,015,000	13	965,000
ด้านการท่องเที่ยว ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม	7	330,000	9	560,000	13	2,764,000	8	360,000	8	360,000
ด้านการบริหาร จัดการท้องถิ่นที่ดี ตามหลักธรรมาภิบาล	9	13,690,000	13	14,385,000	18	14,795,000	14	1,545,000	14	1,545,000
รวม	90	81,651,207.21	128	105,232,382.20	139	115,013,000	103	26,310,000	97	15,355,000

ที่มา: ระบบสารสนเทศการจัดการเพื่อการวางแผนและติดตามประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-plan)

2. การจัดทำงบประมาณรายจ่ายและการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานอื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เทศบาลตำบลเวียง ได้นำโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) มาจัดทำงบประมาณรายจ่าย และการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานอื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ดังนี้

- **เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย** จำนวน 32 โครงการ งบประมาณ 9,917,993 บาท และตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จำนวน 10 โครงการ งบประมาณ 1,842,522.95 บาท รวมทั้งสิ้น จำนวน 42 โครงการ งบประมาณ 11,760,515.95 บาท
- **ขอรับการสนับสนุนงบประมาณงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น** จำนวน 3 โครงการ งบประมาณ 20,299,900 บาท
- **ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมจากสภาเทศบาลตำบลเวียง** จำนวน 3 โครงการ งบประมาณ 1,523,786.66 บาท

สรุปได้นำโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) มาจัดทำงบประมาณรายจ่ายและการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานอื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รวมทั้งสิ้นจำนวน 48 โครงการ งบประมาณ 33,584,202.61 บาท แยกรายละเอียดตามยุทธศาสตร์ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	แผนงาน	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	15	28,701,520.41
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านคุณภาพชีวิต	แผนการรักษาความสงบภายใน	2	180,000
	แผนงานสาธารณสุข	7	200,000
	แผนงานสังคมสงเคราะห์	-	-
	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	5	100,000
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการศึกษา	แผนงานการศึกษา	3	2,838,000
	แผนงานสาธารณสุข	-	-
	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	3	260,000
	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	1	79,682.20
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และ ภูมิปัญญาท้องถิ่น	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	6	485,000
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการท่องเที่ยว ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	แผนงานสาธารณสุข	1	20,000
	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	-	-
	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	-	-
	แผนงานการเกษตร	1	20,000
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการบริหารจัดการท้องถิ่นที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล	แผนงานบริหารทั่วไป	4	700,000
	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	-	-
	แผนงานการพาณิชย์	-	-
	รวม	48	33,584,202.61

3. การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ยุทธศาสตร์	แผนงาน	จำนวน โครงการ ทั้งหมด	งบประมาณ ทั้งหมด (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	จำนวน โครงการ	ผูกพัน/ ก่องหนี่ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา (บาท)	จำนวน โครงการ	เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้าง พื้นฐาน	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	15	28,701,520.41	1,592,522.95	1,592,522.95	7	16,295,390.30	7	9,566,193.53	1,036,513.63
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านคุณภาพ ชีวิต	แผนงานการ รักษาความสงบ ภายใน	2	180,000	0.00	163,990	0	0.00	1	9,175	6,835
	แผนงาน สาธารณสุข	7	200,000	100,000	23,660	0	0.00	7	166,695	9,645
	แผนงานสังคม สงเคราะห์	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	แผนงานสร้าง ความเข้มแข็งของ ชุมชน	5	100,000	0.00	12,675	0	0.00	3	46,270	41,055
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการศึกษา	แผนงาน การศึกษา	3	2,838,000	0.00	0.00	0	0.00	3	2,331,793	506,207
	แผนงาน สาธารณสุข	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3. การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ต่อ)

ยุทธศาสตร์	แผนงาน	จำนวนโครงการทั้งหมด	งบประมาณทั้งหมด (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	จำนวนโครงการ	ผูกพัน/ ก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา (บาท)	จำนวนโครงการ	เบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการศึกษา (ต่อ)	แผนงานการ ศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ	3	260,000.00	150,000	0.00	0	0.00	2	182,447	77,553
	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	1	79,682.20	0.00	0.00	0	0.00	1	79,500	182.20
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และ ภูมิปัญญาท้องถิ่น	แผนงานการ ศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ	6	485,000.00	25,000	120,405	0	0.00	5	354,628	9,967
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการท่องเที่ยว ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	แผนงาน สาธารณสุข	1	20,000	0.00	0.00	0	0.00	1	12,471	7,529

3. การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ต่อ)

ยุทธศาสตร์	แผนงาน	จำนวน โครงการ ทั้งหมด	งบประมาณ ทั้งหมด (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	จำนวน โครงการ	ผูกพัน/ ก่อนนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา (บาท)	จำนวน โครงการ	เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการท่องเที่ยว ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม (ต่อ)	แผนงานการ ศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	แผนงาน การเกษตร	1	20,000	0.00	0.00	0	0.00	0	0	20,000
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการบริหาร จัดการท้องถิ่นที่ดี ตามหลักธรรมาภิบาล	แผนงานบริหาร งานทั่วไป	4	700,000	65,000	80,473.53	0	0.00	3	605,526.47	14,000
	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	แผนงานการ พาณิชย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น		48	33,584,202.61	1,932,522.95	1,993,726.48	7	16,295,390.30	33	13,354,699	1,729,486.83

4. ผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

- ผลการดำเนินงานตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

โครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 42 โครงการ งบประมาณ 11,760,515.95 บาท รายละเอียดดังนี้

- ดำเนินการแล้วเสร็จและเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 31 โครงการ เบิกจ่ายงบประมาณ 6,572,657.68 บาท คงเหลืองบประมาณ 1,706,131.79 บาท
- อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 3 โครงการ งบประมาณ 1,488,000 บาท
- ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 8 โครงการ งบประมาณ 1,993,726.48 บาท

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ 1 ตุลาคม 2567

โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ				
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน								
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา								
1. โครงการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าแหล่งท่องเที่ยวสระประมง หมู่ที่ 5 อุดหนุนให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอไชยา	200,000	√			195,603.49	4,396.51	กองช่าง	
2. โครงการพาดสายพร้อมติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะสายทุ้งรัก หมู่ที่ 5 อุดหนุนให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอไชยา	270,000	√			225,449	44,551	กองช่าง	

● ผลการดำเนินงานตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ต่อ)

โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ				
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน (ต่อ)								
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)								
3. โครงการพาดสายพร้อมติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะสายหนองแคใน หมู่ที่ 1 อุดหนุนให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอไชยา	250,000	√			224,321.22	25,678.78	กองช่าง	
4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทุ่งรัก - ชลประทาน หมู่ที่ 5	1,312,571	√			1,309,000	3,571	กองช่าง	
5. โครงการถมดินปรับระดับลานอเนกประสงค์แหล่งท่องเที่ยวสระน้ำประมง หมู่ที่ 5	2,459,766			√	-	867,243.05	กองช่าง	เนื่องจากยังไม่ได้รับการอนุญาตใช้พื้นที่จากหน่วยงานผู้รับผิดชอบพื้นที่ ตามกฎหมาย จึงได้โอนลดงบประมาณจำนวน 1,592,522.95 บาท ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จำนวน 4 รายการ (เอกสารการโอนงบประมาณ ครั้งที่ 11 เมื่อวันที่ 25 ก.ย. 2567 และเอกสารการโอนงบประมาณ ครั้งที่ 12 เมื่อวันที่ 30 ก.ย. 2567)

● ผลการดำเนินงานตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ต่อ)

โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ				
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน (ต่อ)								
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)								
6. โครงการบุกเบิกถนนลูกรังสายวังคด ระยะที่ 2 หมู่ที่ 3	872,656	√			804,755.55	67,900.45	กองช่าง	
7. โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้า 3 เฟส บริเวณโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองเหมา หมู่ที่ 5	104,522.95	√			104,522.95	0.00	กองช่าง	ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โดยโอนเพิ่มงบประมาณจากโครงการถมดินปรับระดับลานอเนกประสงค์แหล่งท่องเที่ยวสระน้ำประมง หมู่ที่ 5 จำนวน 104,522.95 บาท (เอกสารการโอนงบประมาณ ครั้งที่ 12 เมื่อวันที่ 30 ก.ย. 2567)
8. โครงการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์อาคารสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลเวียง	496,800		√		-	496,800	กองช่าง	ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โดยโอนเพิ่มงบประมาณจากโครงการถมดินปรับระดับลานอเนกประสงค์แหล่งท่องเที่ยวสระน้ำประมง หมู่ที่ 5 จำนวน 496,800 บาท (เอกสารการโอนงบประมาณ ครั้งที่ 11 เมื่อวันที่ 25 ก.ย. 2567) และกันเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

• ผลการดำเนินงานตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ต่อ)

โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ				
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน (ต่อ)								
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)								
9. โครงการก่อสร้างไฟฟ้าและแสงสว่างสาธารณะ แยกหน้าวิทยาลัยการอาชีพ หมู่ที่ 1	493,000		√		-	493,000	กองช่าง	ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โดยโอนเพิ่มงบประมาณจากโครงการถมดินปรับระดับลานอเนกประสงค์แหล่งท่องเที่ยวสระน้ำประมง หมู่ที่ 5 จำนวน 493,000 บาท (เอกสารการโอนงบประมาณ ครั้งที่ 11 เมื่อวันที่ 25 ก.ย. 2567) และกั้นเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
10. โครงการก่อสร้างไฟฟ้าและแสงสว่างสาธารณะแยกโรงเรียนบ้านสามสัก หมู่ที่ 5	498,200		√		-	498,200	กองช่าง	ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โดยโอนเพิ่มงบประมาณจากโครงการถมดินปรับระดับลานอเนกประสงค์แหล่งท่องเที่ยวสระน้ำประมง หมู่ที่ 5 จำนวน 498,200 บาท (เอกสารการโอนงบประมาณ ครั้งที่ 11 เมื่อวันที่ 25 ก.ย. 2567) และกั้นเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
รวมทั้งสิ้น 10 โครงการ	6,957,515.95	6	3	1	2,863,652.21	1,013,340.79		กั้นเงินงบประมาณ 1,488,000 บาท

● ผลการดำเนินงานตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ต่อ)

โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ				
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านคุณภาพชีวิต								
แผนงานการรักษาความสงบภายใน								
1. โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรจัดตั้ง)	150,000			√	-	0.00	สำนักปลัด	เนื่องจากผู้สมัคร อปพร. น้อยกว่าที่กำหนด จึงไม่สามารถดำเนินการจัดโครงการได้ จึงได้โอนลดงบประมาณ จำนวน 150,000 บาท ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จำนวน 1 รายการ (เอกสารการโอนงบประมาณครั้งที่ 8 เมื่อวันที่ 3 ก.ค. 2567)
2. โครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล	30,000	√			9,175	6,835	สำนักปลัด	มีการโอนลดงบประมาณ จำนวน 13,990 บาท ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จำนวน 2 รายการ (เอกสารการโอนงบประมาณครั้งที่ 9 เมื่อวันที่ 14 ส.ค. 2567)
รวมทั้งสิ้น 2 โครงการ	180,000	1	-	1	9,175	6,835		

● ผลการดำเนินงานตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ต่อ)

โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ				
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านคุณภาพชีวิต (ต่อ)								
แผนงานสาธารณสุข								
1. โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	50,000	√			20,340	6,000	สำนักปลัด	มีการโอนลงงบประมาณ จำนวน 23,660 บาท ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จำนวน 2 รายการ (เอกสารการโอนงบประมาณ ครั้งที่ 8 เมื่อวันที่ 3 ก.ค. 2567)
2. โครงการป้องกันและระงับโรคไข้เลือดออก	50,000	√			46,355	3,645	สำนักปลัด	
3. โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข อุดหนุนให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ที่ 1 บ้านเชิงสมอ	20,000	√			20,000	0.00	สำนักปลัด	ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โดยโอนเพิ่มงบประมาณจากโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 20,000 บาท (เอกสารการโอนงบประมาณ ครั้งที่ 8 เมื่อวันที่ 3 ก.ค. 2567)

● ผลการดำเนินงานตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ต่อ)

โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ				
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านคุณภาพชีวิต (ต่อ)								
แผนงานสาธารณสุข (ต่อ)								
4. โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข อุดหนุนให้แก่ คณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ที่ 2 บ้านกุล	20,000	√			20,000	0.00	สำนักปลัด	ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โดยโอนเพิ่มงบประมาณจากโครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานและกลุ่มผู้ร่วมพัฒนาเทศบาลตำบลเวียง จำนวน 20,000 บาท (เอกสารการโอนงบประมาณ ครั้งที่ 8 เมื่อวันที่ 3 ก.ค. 2567)
5. โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข อุดหนุนให้แก่ คณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ที่ 3 บ้านโพธิ์	20,000	√			20,000	0.00	สำนักปลัด	ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โดยโอนเพิ่มงบประมาณจากโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 3,660 บาท โครงการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น จำนวน 10,340 บาท และโครงการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น จำนวน 6,000 บาท (เอกสารการโอนงบประมาณ ครั้งที่ 8 เมื่อวันที่ 3 ก.ค. 2567)

● ผลการดำเนินงานตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ต่อ)

โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ				
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านคุณภาพชีวิต (ต่อ)								
แผนงานสาธารณสุข (ต่อ)								
6. โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข อุดหนุนให้แก่ คณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ที่ 4 บ้านดอนพุด	20,000	√			20,000	0.00	สำนักปลัด	ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โดยโอนเพิ่มงบประมาณจากโครงการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น จำนวน 2,335 บาท โครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานและกลุ่มผู้ร่วมพัฒนาฯ จำนวน 11,845 บาท และโครงการจัดงานวันสำคัญทางศาสนา จำนวน 5,820 บาท (เอกสารการโอนงบประมาณ ครั้งที่ 8 เมื่อวันที่ 3 ก.ค. 2567)
7. โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข อุดหนุนให้แก่ คณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ที่ 5 บ้านสามสัก	20,000	√			20,000	0.00	สำนักปลัด	ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โดยโอนเพิ่มงบประมาณจากโครงการจัดงานวันสำคัญทางศาสนา จำนวน 11,327 บาท และโครงการส่งเสริมกิจกรรมจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ จำนวน 8,673 บาท (เอกสารการโอนงบประมาณ ครั้งที่ 8 เมื่อวันที่ 3 ก.ค. 2567)
รวมทั้งสิ้น 7 โครงการ	200,000	7	-	-	166,695	9,645		

● ผลการดำเนินงานตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ต่อ)

โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ				
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านคุณภาพชีวิต (ต่อ)								
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน								
1. โครงการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น	20,000	√			7,325	0.00	สำนักปลัด	มีการโอนงบประมาณ จำนวน 12,675 บาท ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จำนวน 2 รายการ (เอกสารการโอนงบประมาณ ครั้งที่ 8 เมื่อวันที่ 3 ก.ค. 2567)
2. โครงการฝึกอบรมอาชีพในชุมชน	20,000	√			18,945	1,055	สำนักปลัด	
3. โครงการพัฒนาศักยภาพบทบาทสตรี	20,000	√			20,000	0.00	สำนักปลัด	
4. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	20,000			√	-	20,000	สำนักปลัด	
5. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ	20,000			√	-	20,000	สำนักปลัด	
รวมทั้งสิ้น 5 โครงการ	100,000	3	-	2	46,270	41,055		

● ผลการดำเนินงานตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ต่อ)

โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ				
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการศึกษา								
แผนงานการศึกษา								
1. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	963,000	√			833,593	129,407	สำนักปลัด	
2. โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนโรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา	1,012,000	√			737,000	275,000	สำนักปลัด	
3. โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนบ้านสามสัก	863,000	√			761,200	101,800	สำนักปลัด	
รวมทั้งสิ้น 3 โครงการ	2,838,000	3	-	-	2,331,793	506,207		

● ผลการดำเนินงานตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ต่อ)

โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ				
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการศึกษา (ต่อ)								
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ								
1. โครงการส่งเสริมและพัฒนาการออกกำลังกายและกีฬา	50,000			√	-	50,000	สำนักปลัด	
2. โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	60,000	√			56,394	3,606	สำนักปลัด	
3. โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกรีฑานักเรียน นักศึกษา และประชาชน อำเภอไชยา	150,000	√			126,053	23,947		ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โดยโอนเพิ่มงบประมาณจากโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรจัดตั้ง) จำนวน 150,000 บาท (เอกสารการโอนงบประมาณครั้งที่ 8 เมื่อวันที่ 3 ก.ค. 2567)
รวมทั้งสิ้น 3 โครงการ	260,000	2	-	1	182,447	77,553		

● ผลการดำเนินงานตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ต่อ)

โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ				
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น								
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ								
1. โครงการถวายเทียนพรรษา	20,000	√			-	4,100	สำนักปลัด	ดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ และมีการโอนลดงบประมาณ จำนวน 15,900 บาท เพื่อโอนเพิ่มแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดำเนินงาน รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ รายการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (เอกสารการโอนงบประมาณ ครั้งที่ 9 เมื่อวันที่ 14 ส.ค. 2567)

● ผลการดำเนินงานตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ต่อ)

โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ				
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น (ต่อ)								
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ (ต่อ)								
2. โครงการจัดงานวันสำคัญทางศาสนา	ตั้งไว้ 200,000 โอนเพิ่ม 25,000 = 225,000	√			207,853	0.00	สำนักปลัด	มีการโอนงบประมาณเพิ่มเติมจำนวน 25,000 บาท จากโครงการส่งเสริมกิจกรรมจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ (เอกสารการโอนงบประมาณ ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 20 พ.ค. 2567) และมีการโอนลดงบประมาณ จำนวน 17,147 บาท ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จำนวน 1 รายการ (เอกสารการโอนงบประมาณ ครั้งที่ 8 เมื่อวันที่ 3 ก.ค. 2567)

● ผลการดำเนินงานตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ต่อ)

โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ				
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น (ต่อ)								
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ (ต่อ)								
3. โครงการจัดกิจกรรมงานประเพณีวันลอยกระทง	100,000	√			77,765	0.00	สำนักปลัด	มีการโอนลดงบประมาณ จำนวน 17,735 บาท ไปเพิ่มโครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานและกลุ่มผู้ร่วมพัฒนาเทศบาลตำบลเวียง (เอกสารการโอนงบประมาณ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 27 ธ.ค. 2566) และโอนลดงบประมาณ จำนวน 4,500 บาท ไปเพิ่มแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดำเนินงาน รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ รายการ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (เอกสารการโอนงบประมาณ ครั้งที่ 9 เมื่อวันที่ 14 ส.ค. 2567)

● ผลการดำเนินงานตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ต่อ)

โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ				
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น (ต่อ)								
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ (ต่อ)								
4. โครงการจัดกิจกรรมงานประเพณีวันสงกรานต์	60,000	√			20,460	5,867	สำนักปลัด	มีการโอนลงงบประมาณ จำนวน 25,000 บาท ไปเพิ่มโครงการจัดงานวันสำคัญทางศาสนา (เอกสารการโอนงบประมาณ ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 20 พ.ค. 2567) และโอนลงงบประมาณ จำนวน 8,673 บาท ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จำนวน 1 รายการ (เอกสารการโอนงบประมาณ ครั้งที่ 8 เมื่อวันที่ 3 ก.ค. 2567)
5. โครงการส่งเสริมกิจกรรมจัดงานประเพณีชักพระทอดผ้าป่า	70,000	√	-	-	48,550	0.00	สำนักปลัด	มีการโอนลงงบประมาณ จำนวน 21,450 บาท ไปเพิ่มยังโครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานและกลุ่มผู้ร่วมพัฒนาเทศบาลตำบลเวียง (เอกสารการโอนงบประมาณ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 27 ธ.ค. 2566)

● ผลการดำเนินงานตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ต่อ)

โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ				
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น (ต่อ)								
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ (ต่อ)								
6. โครงการทำบุญเนื่องในวันขึ้นปีใหม่	10,000	-	-	√	-	0.00	สำนักปลัด	ไม่ได้ดำเนินการ และมีการโอนลดงบประมาณ จำนวน 10,000 บาท ไปเพิมยังโครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานและกลุ่มผู้ร่วมพัฒนาเทศบาลตำบลเวียง (เอกสารการโอนงบประมาณ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 27 ธ.ค. 2566)
รวมทั้งสิ้น 6 โครงการ	485,000	5	-	1	354,628	9,967		

● ผลการดำเนินงานตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ต่อ)

โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ				
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการท่องเที่ยว ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม								
แผนงานสาธารณสุข								
1. โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทางและการจัดการของเสียอันตรายชุมชน	20,000	√			12,471	7,529	สำนักปลัด	
รวมทั้งสิ้น 1 โครงการ	20,000	1	-	-	12,471	7,529		
แผนงานการเกษตร								
1. โครงการบวชป่า	20,000	-	-	√	-	20,000	สำนักปลัด	
รวมทั้งสิ้น 1 โครงการ	20,000	-	-	1	-	20,000		

● ผลการดำเนินงานตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ต่อ)

โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ				
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการบริหารจัดการท้องถิ่นที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล								
แผนงานบริหารทั่วไป								
1. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเทศบาลตำบลเวียง	50,000	√			16,371.47	0.00	สำนักปลัด	มีการโอนลดงบประมาณ จำนวน 33,628.53 บาท ไปเพิ่มแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดำเนินงาน รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ รายการ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (เอกสารการโอนงบประมาณ ครั้งที่ 9 เมื่อวันที่ 14 ส.ค. 2567)
2. โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) อุดหนุนให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลป่าเว	15,000	√			15,000	0.00	สำนักปลัด	

● ผลการดำเนินงานตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ต่อ)

โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ				
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการบริหารจัดการท้องถิ่นที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล (ต่อ)								
แผนงานบริหารทั่วไป (ต่อ)								
3. โครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานและกลุ่มผู้ร่วมพัฒนาเทศบาลตำบลเวียง	ตั้งไว้ 550,000 โอนเพิ่ม 65,000 = 615,000	✓			574,155	0.00	สำนักปลัด	มีการโอนงบประมาณเพิ่มเติม จำนวน 65,000 บาท จาก 1. เงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน จำนวน 15,815.00 บาท 2. โครงการจัดกิจกรรมงานประเพณีวันลอยกระทงตำบลเวียง จำนวน 17,735.00 บาท 3. โครงการทำบุญเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ จำนวน 10,000.00 บาท 4. โครงการส่งเสริมกิจกรรมจัดงานประเพณีชักพระทอดผ้าป่า จำนวน 21,450.00 บาท (เอกสารการโอนงบประมาณ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 27 ธ.ค. 2566)

● ผลการดำเนินงานตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ต่อ)

โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ				
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการบริหารจัดการท้องถิ่นที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล (ต่อ)								
แผนงานบริหารทั่วไป (ต่อ)								
3. โครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานและกลุ่มผู้ร่วมพัฒนาเทศบาลตำบลเวียง (ต่อ)								และมีการโอนลดงบประมาณ จำนวน 40,845 บาท ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จำนวน 3 รายการ (เอกสารการโอนงบประมาณ ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 30 เม.ย. 2567 และเอกสารการโอนงบประมาณ ครั้งที่ 8 เมื่อวันที่ 3 ก.ค. 2567)
4. โครงการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น (กรณีเลือกตั้งซ่อม)	20,000			√	-	14,000	สำนักปลัด	เนื่องจากไม่มีการเลือกตั้งซ่อมและมีการโอนลดงบประมาณ จำนวน 6,000 บาท ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จำนวน 1 รายการ (เอกสารการโอนงบประมาณ ครั้งที่ 8 เมื่อวันที่ 3 ก.ค. 2567)
รวมทั้งสิ้น 4 โครงการ	700,000	3	-	1	605,526.47	14,000		
รวมทั้งสิ้น 42 โครงการ	11,760,515.95	31	3	8	6,572,657.68	1,706,131.79		กั้นเงิน 1,488,000 บาท

ข้อมูล ณ 1 ตุลาคม 2567

- ผลการดำเนินงานโครงการที่ได้รับงบประมาณจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

โครงการที่ได้ได้รับงบประมาณจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 3 โครงการ รายละเอียดดังนี้

โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ การจัดสรร (บาท)	ก่องหนผู้กพัน/ ลงนาม สัญญา (บาท)	ส่งคืน กรมส่งเสริม การปกครอง ท้องถิ่น (บาท)	สถานะ การดำเนินการ	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน								
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา								
1. โครงการปรับปรุง/ ซ่อมแซมระบบประปา หมู่บ้านแบบผิวดิน บ้านสามสัก หมู่ที่ 5 ตำบลเวียง	9,117,000	9,050,000	67,000	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ 5%	1,102,290	7,947,710	กองช่าง	เบิกจ่ายไปแล้ว 1 งวด คงเหลืออีก 2 งวด สิ้นสุดสัญญาวันที่ 18 พ.ย. 2567
2. โครงการก่อสร้างถนน ดินลูกรัง สายป่าพรุขุม หมู่ที่ 5 ตำบลเวียง	9,994,300	9,890,000	104,300	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ 90%	4,945,000	4,945,000	กองช่าง	เบิกจ่ายไปแล้ว 1 งวด คงเหลืออีก 1 งวด สิ้นสุดสัญญาวันที่ 5 ต.ค. 2567
3. โครงการก่อสร้าง ระบบประปาหมู่บ้าน สถานีโรงเรียนบ้าน สามสัก หมู่ที่ 5	1,188,600	1,149,000	39,600	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ 37%	0.00	1,149,000	กองช่าง	สิ้นสุดสัญญาวันที่ 13 ต.ค. 2567
รวมทั้งสิ้น 3 โครงการ	20,299,900	20,089,000	210,900		6,047,290	14,041,710		

ข้อมูล ณ 1 ตุลาคม 2567

● ผลการดำเนินงานโครงการที่ได้ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

โครงการที่ได้ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 3 โครงการ รายละเอียดดังนี้

โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ				
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน								
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา								
1. โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านโนไร่ หมู่ที่ 3	678,424.16	√			655,251.32	23,172.84	กองช่าง	
2. โครงการปรับปรุงสะพาน หน้าวัดดอนพุด	765,680.30		√		-	765,680.30	กองช่าง	ดำเนินการต่อไปงบประมาณ พ.ศ. 2568
3. โครงการก่อสร้างหลังคา เชื่อมต่อระหว่างอาคารโดม อเนกประสงค์โรงเรียนบ้านสามสัก และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสามสัก	79,682.20	√			79,500	182.20	กองช่าง	
รวมทั้งสิ้น 3 โครงการ	1,523,786.66				734,751.32	789,035.34		

ข้อมูล ณ 1 ตุลาคม 2567

5. ติดตามโครงการกรณีกั้นเงินหรือขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินหรือกรณียังไม่ได้ก่อนนี้ผู้กักเงินไว้หรือได้ก่อนนี้ผู้กักเงินไว้แล้วก่อนสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

การดำเนินงานโครงการกรณีกั้นเงินหรือขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินหรือกรณียังไม่ได้ก่อนนี้ผู้กักเงินไว้หรือได้ก่อนนี้ผู้กักเงินไว้แล้วก่อนสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รายละเอียดดังนี้

- โครงการกรณีกั้นเงินหรือขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินฯ จำนวน 7 โครงการ งบประมาณ 4,870,209.39 บาท งบประมาณคงเหลือ 987,911 บาท
- ดำเนินการแล้วเสร็จและเบิกจ่ายงบประมาณเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จำนวน 6 โครงการ งบประมาณ 3,885,298 บาท
- ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 1 โครงการ งบประมาณ 343,830.84 บาท

โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ				
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน								
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา								
1. โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลเวียง	1,980,000	✓			1,845,055	134,945	กองช่าง	
2. โครงการซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย	500,000	✓			429,160	70,840	กองช่าง	
3. โครงการก่อสร้างไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะถนนสายเลียบบคลองบ้านในไร่ หมู่ที่ 3	1,277,000	✓			846,333	430,667	กองช่าง	

5. ติดตามโครงการกรณีกั้นเงินหรือขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินหรือกรณียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้หรือได้ก่อหนี้ผูกพันไว้แล้วก่อนสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ต่อ)

โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ				
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน (ต่อ)								
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)								
4. โครงการก่อสร้างประตูละบายน้ำแบบมือหมุน หมู่ที่ 2	136,750	✓			136,750	0.00	กองช่าง	
5. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเกาะกลม ระยะที่ 2 หมู่ที่ 5	498,529.83	✓			494,000	4,529.83	กองช่าง	
6. โครงการปรับปรุงประตูละบายน้ำบ้านดอนพุด หมู่ที่ 4	134,098.72	✓			134,000	98.72	กองช่าง	
7. โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลสถานีวิทยาลัยการอาชีพไชยา หมู่ที่ 1	343,830.84			✓	-	343,830.84	กองช่าง	นโยบายผู้บริหารมีการเปลี่ยนแปลง
รวมทั้งสิ้น 7 โครงการ	4,870,209.39	6	-	1	3,885,298	984,911.39		

ข้อมูล ณ 1 ตุลาคม 2567


ภาพประกอบผลการดำเนินงานโครงการ
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1. โครงการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าแหล่งท่องเที่ยวสระน้ำประมง หมู่ที่ 5



2. โครงการพาดสายพร้อมติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ สายทุ่งรัก หมู่ที่ 5



ภาพประกอบผลการดำเนินงานโครงการ
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

3. โครงการพาดสายพร้อมติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ สายหนองแคโน หมู่ที่ 1



4. โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้า 3 เฟส บริเวณโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองเหมา หมู่ที่ 5



ภาพประกอบผลการดำเนินงานโครงการ
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

5. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทุ่งรัก - ชลประทาน หมู่ที่ 5



6. โครงการบุกเบิกถนนลูกรัง สายวังคด ระยะที่ 2 หมู่ที่ 3



ภาพประกอบผลการดำเนินงานโครงการ
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านคุณภาพชีวิต

1. โครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล



2. โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า



ภาพประกอบผลการดำเนินงานโครงการ
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

3. โครงการป้องกันและระงับโรคไข้เลือดออก



4. โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข อุดหนุนให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ที่ 1 บ้านเชิงสมอ



ภาพประกอบผลการดำเนินงานโครงการ
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

5. โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข อุดหนุนให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ที่ 2 บ้านกุล



6. โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข อุดหนุนให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ที่ 3 บ้านโพธิ์



ภาพประกอบผลการดำเนินงานโครงการ
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

7. โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข อุดหนุนให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ที่ 4 บ้านดอนพุด



8. โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข อุดหนุนให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ที่ 5 บ้านสามสัก



ภาพประกอบผลการดำเนินงานโครงการ
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

9. โครงการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น



10. โครงการพัฒนาศักยภาพบทบาทสตรี



ภาพประกอบผลการดำเนินงานโครงการ
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

11. โครงการฝึกอบรมอาชีพในชุมชน



ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการศึกษา

1. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา



ภาพประกอบผลการดำเนินงานโครงการ
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

2. โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ



3. โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกรีฑานักเรียน นักศึกษา และประชาชน อำเภอไชยา



ภาพประกอบผลการดำเนินงานโครงการ
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

1. โครงการจัดกิจกรรมงานประเพณีวันลอยกระทง



2. โครงการส่งเสริมกิจกรรมจัดงานประเพณีชักพระทอดผ้าป่า



ภาพประกอบผลการดำเนินงานโครงการ

ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

3. โครงการส่งเสริมกิจกรรมจัดงานประเพณีวันสงกรานต์



4. โครงการจัดงานวันสำคัญทางศาสนา



ภาพประกอบผลการดำเนินงานโครงการ
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

5. โครงการถวายเทียนพรรษา



ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการท่องเที่ยว ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม


1. โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทางและการจัดการของเสียอันตรายชุมชน



ภาพประกอบผลการดำเนินงานโครงการ
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการบริหารจัดการท้องถิ่นที่ติดตามหลักธรรมาภิบาล

1. โครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานและกลุ่มผู้ร่วมพัฒนาเทศบาลตำบลเวียง



2. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเทศบาลตำบลเวียง



ภาพประกอบผลการดำเนินงานโครงการที่ได้รับงบประมาณจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

1. โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน บ้านสามสัก หมู่ที่ 5 ตำบลเวียง (อยู่ระหว่างดำเนินการ)



2. โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรัง สายป่าพรุซุม หมู่ที่ 5 ตำบลเวียง (อยู่ระหว่างดำเนินการ)



ภาพประกอบผลการดำเนินงานโครงการที่ได้รับงบประมาณจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

3. โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน สถานีโรงเรียนบ้านสามสัก หมู่ที่ 5 (อยู่ระหว่างดำเนินการ)



ภาพประกอบผลการดำเนินงานโครงการโครงการที่ได้ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

1. โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านโนไร่ หมู่ที่ 3



2. โครงการก่อสร้างหลังคาเชื่อมต่อระหว่างอาคารโดมอเนกประสงค์ รร.บ้านสามสัก และ ศพด.บ้านสามสัก



ภาพประกอบผลการดำเนินงานโครงการ กรณีกันเงินหรือขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินหรือกรณียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้หรือได้ก่อหนี้ผูกพันไว้แล้วก่อนสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

1. โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลเวียง



2. โครงการซ่อมบำรุงรักษารถขยะแบบอัตโนมัติ



ภาพประกอบผลการดำเนินงานโครงการ กรณีกันเงินหรือขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินหรือ
กรณียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้หรือได้ก่อหนี้ผูกพันไว้แล้วก่อนสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

3. โครงการก่อสร้างไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะถนนสายเลียบคลองบ้านโนไร่ หมู่ที่ 3



4. โครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำแบบมือหมุน หมู่ที่ 2



ภาพประกอบผลการดำเนินงานโครงการ กรณีกันเงินหรือขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินหรือกรณียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้หรือได้ก่อหนี้ผูกพันไว้แล้วก่อนสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

5. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายเกาะกลม ระยะที่ 2 หมู่ที่ 5



6. โครงการปรับปรุงประตูละบายน้ำบ้านดอนพุด หมู่ที่ 4



ส่วนที่ 4

การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการให้คะแนนของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของแผนพัฒนาท้องถิ่นกับการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น ๆ เป็นการให้คะแนนตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน หรือภายในเดือนธันวาคมแล้วแต่กรณี นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี (ดำเนินการเฉพาะเมื่อมีการประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีเท่านั้น) มีรายละเอียดประกอบด้วย ประเด็นที่ต้องพิจารณา ดังนี้

ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม
1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	20
2. การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ	20
3. ยุทธศาสตร์ 60 คะแนน ประกอบด้วย	
3.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580)	5
3.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	5
3.3 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)	5
3.4 ยุทธศาสตร์จังหวัด	5
3.5 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	5
3.6 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5
3.7 วิสัยทัศน์	5
3.8 กลยุทธ์	5
3.9 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	5
3.10 จุดยืนทางยุทธศาสตร์	5
3.11 แผนงาน	5
3.12 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	5
รวมคะแนน	100

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) แต่ถ้าเมื่อประเมินผลเป็นคะแนนแล้วต่ำกว่าร้อยละ 80 ก็ต้องยืนยันคะแนนตามที่เป็นจริง

แนวทางการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

ประเด็น การพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้
1. ข้อมูลสภาพทั่วไป และข้อมูลพื้นฐาน ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ (1) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของที่ดิน ลักษณะของ แหล่งน้ำ ลักษณะของป่าไม้ ฯลฯ (2) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร และ ช่วงอายุและจำนวนประชากร ฯลฯ	20 (5)	
	(3) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ (4) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา ประเพณี และงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมือง และของที่ระลึก ฯลฯ และอื่นๆ	(5)	
	(5) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการขั้นพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ (6) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การประมงสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/ กลุ่มอาชีพแรงงาน ฯลฯ	(5)	
	(7) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพ ของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ (8) การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือ การใช้ข้อมูล จปฐ. ข้อมูลการมีส่วนร่วมของประชาชนหรือการประชุม ประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการดำเนินการประชุมประชาคม ท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ไขปัญหา ปรีกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ไขปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(5)	

ประเด็น การพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้
2. การวิเคราะห์สถานการณ์ และศักยภาพ	<p>(1) การวิเคราะห์ที่ ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้อง ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ SDGs (Bottom-up/Top-down)</p> <p>(2) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น</p> <p>(3) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่าง ๆ ทาง ภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มี ผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา</p> <p>(4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและ กลุ่มต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น</p> <p>(5) การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมิน สถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและอนาคต ทิศทางแนวโน้มที่จะ เกิดขึ้นหรือผลที่จะเกิดขึ้นในการพัฒนาท้องถิ่น โดยใช้การวิเคราะห์ เชิงเทคนิค Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend Analysis หรืออื่น ๆ</p>	20 (5)	
3. ยุทธศาสตร์		60	
3.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580)	การกำหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่สอดคล้องกับ การพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามประเด็น ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	(5)	
3.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13	การกำหนดและการวิเคราะห์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามประเด็นยุทธศาสตร์หรือหมุดหมายและประเด็นยุทธศาสตร์ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(5)	
3.3 เป้าหมายการพัฒนาที่ ยั่งยืน (SDGs)	การกำหนดและการวิเคราะห์เป้าหมาย/เป้าประสงค์ SDGs ที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามเป้าหมาย/เป้าประสงค์ SDGs และประเด็นยุทธศาสตร์ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(5)	

ประเด็น การพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้
3. ยุทธศาสตร์ (ต่อ)			
3.4 ยุทธศาสตร์จังหวัด	การกำหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความสอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัด	(5)	
3.5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	การกำหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่จัดทำขึ้นแบบมีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่สอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด	(5)	
3.6 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	การกำหนดและการวิเคราะห์สอดคล้องกับสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน สภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่จริงและเป็นไปตามหน้าที่และอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้	(5)	
3.7 วิสัยทัศน์	การกำหนดและการวิเคราะห์วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับสิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคต และศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น	(5)	
3.8 กลยุทธ์	การกำหนดและการวิเคราะห์แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทำตามหน้าที่และอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น จากประเด็นคำถามที่สำคัญว่า ปัจจุบันเรายืนอยู่ ณ จุดใด หรือปัจจุบันเรากำลังทำอะไรอยู่แล้วในอนาคตเราจะพัฒนาอะไร	(5)	
3.9 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	การกำหนดและการวิเคราะห์เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อกกลยุทธ์และยุทธศาสตร์ที่จะเกิดขึ้นมุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีเป้าประสงค์ใด จะทำสิ่งใด เป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่นคืออะไร	(5)	
3.10 จุดยืนทางยุทธศาสตร์	การกำหนดและการวิเคราะห์จุดยืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริงที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์ สิ่งที่เป็นจริงหรือมีอยู่จริงคืออะไรที่จะพัฒนาให้เกิดผลสำเร็จได้	(5)	

ประเด็น การพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้
3. ยุทธศาสตร์ (ต่อ)			
3.11 แผนงาน	การกำหนดและการวิเคราะห์แสดงให้เห็นถึงการจำแนกแผนงานตามรูปแบบงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นการวางแผนงานตามวิธีการจำแนกแผนงานการจัดทำงบประมาณให้ถูกต้องและสอดคล้องกับโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ แผนงานจะแสดงให้เห็นว่าจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคตคืออะไร งานของเราคืออะไร ถูกต้องตามแผนงานหรือไม่	(5)	
3.12 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	การกำหนดและการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงขององค์รวมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่มาจากยุทธศาสตร์ทุกระดับ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 SDGs แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาภาค ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันอย่างไร เพื่อให้การพัฒนาท้องถิ่นสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ระดับมหภาค	(5)	
รวมคะแนน	20 หลักเกณฑ์/ตัวชี้วัด	100	

หมายเหตุ การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น คะแนนเต็ม 100 คะแนน

- ข้อที่กำหนดให้คะแนนเต็ม 10 คะแนน ควรให้คะแนน 10-9-8-7-6

- ข้อที่กำหนดให้คะแนนเต็ม 5 คะแนน ควรให้คะแนน 5-4-3-2-1 หรือ 5.0-4.50-4.0-3.50-3.0

การติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

การติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการให้คะแนนของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของแผนพัฒนาท้องถิ่นกับการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น ๆ เป็นการให้คะแนนตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน หรือภายในเดือนธันวาคมแล้วแต่กรณี นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี (ดำเนินการเฉพาะเมื่อมีการประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีเท่านั้น) มีรายละเอียดประกอบด้วย ประเด็นที่ต้องพิจารณา ดังนี้

ประเด็นพิจารณา	คะแนนเต็ม
1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	10
2. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	10
3. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	10
4. ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงานการพัฒนา	5
5. โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 30 คะแนน ประกอบด้วย	
5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ	5
5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	5
5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	5
5.4 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	5
5.5 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	5
5.6 ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับโครงการและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้	5
6. โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 35 คะแนน ประกอบด้วย	
6.1 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม	5
6.2 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายแก้ไขปัญหาความยากจน	5
6.3 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านการบริหารจัดการ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม	5
6.4 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาพ	5
6.5 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	5
6.6 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านโครงสร้างพื้นฐาน	5
6.7 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านการบริหารจัดการน้ำ	5
รวมคะแนน	100

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องให้คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากคะแนนเต็ม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) แต่ถ้าเมื่อประเมินผลเป็นคะแนนแล้วต่ำกว่าร้อยละ 80 ก็ต้องยืนยันคะแนนตามที่เป็นจริง

แนวทางการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

ประเด็น การพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้
1. การสรุปสถานการณ์ การพัฒนา	(1) การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานการณ์การพัฒนาที่ประชาชนต้องการให้ดำเนินการและ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตอบสนองความต้องการได้โดยใช้การวิเคราะห์เชิงเทคนิค Demand (Demand Analysis)/Global Demand หรืออื่น ๆ เป็นการวิเคราะห์โครงการเพื่อสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	10 (5)	
	(2) การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานการณ์พัฒนาในปัจจุบันและอนาคต ทิศทาง แนวโน้มที่จะเกิดขึ้นหรือผลที่จะเกิดขึ้นในการพัฒนาท้องถิ่น โดยใช้การวิเคราะห์เชิงเทคนิค Trend หรือ นำเทคนิค Demand (Demand Analysis)/Global Demand หรืออื่น ๆ มาเชื่อมต่อ เป็นการวิเคราะห์ โครงการเพื่อสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(5)	
2. การประเมินผลการนำ แผนพัฒนาท้องถิ่นไป ปฏิบัติเชิงปริมาณ	(1) การกำหนดและการวิเคราะห์การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่าง ๆ เพื่อนำมาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม ทรัพยากร วัสดุ งานต่าง ๆ ก็คือผลผลิตเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่ จำนวนที่ดำเนินการจริงตามที่กำหนดไว้ จำนวนที่ไม่สามารถดำเนินการได้ สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามหน้าที่และอำนาจที่ได้กำหนดไว้	10 (5)	
	(2) การกำหนดและการวิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่ดำเนินการใช้เชิงปริมาณ (Quantitative) ที่เกิดจาก (1) ได้มีการวิเคราะห์ในเชิงปริมาณด้วยรูปแบบของข้อมูลต่าง ๆ เช่น กราฟ สถิติ เป็นต้น	(5)	
3. การประเมินผลการนำ แผนพัฒนาท้องถิ่นไป ปฏิบัติเชิงคุณภาพ	(1) การกำหนดและการวิเคราะห์การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ คือ การนำเอาเทคนิคต่าง ๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจโครงการ กิจกรรม ทรัพยากร วัสดุ งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ ตรงต่อความต้องการของประชาชน และเป็นไปตามหน้าที่และอำนาจประชาชนพึงพอใจ มีความสุข จากการพัฒนาท้องถิ่น โครงการพัฒนา ทรัพยากร วัสดุ การดำเนินการต่าง ๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทนถาวร สามารถใช้ได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นได้ และเป็นไปหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	10 (5)	

ประเด็น การพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้
3. การประเมินผลการนำ แผนพัฒนาท้องถิ่นไป ปฏิบัติเชิงคุณภาพ (ต่อ)	(2) การกำหนดและการวิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) ที่เกิดจากได้มีการวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพ การวัดความพึงพอใจหรือวัดความสุขที่ประชาชนได้รับด้วยรูปแบบของข้อมูลต่าง ๆ เช่น กราฟ สถิติ เป็นต้น	(5)	
4. ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงานการพัฒนา	(1) การกำหนดและการวิเคราะห์กลยุทธ์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ แผนงาน และงานที่จะพัฒนาท้องถิ่นซึ่งผ่านการวิเคราะห์เพื่อ การพัฒนา ท้องถิ่นด้วยเทคนิคการวิเคราะห์ Demand (Demand Analysis) /Global Demand/Trend หลักการบูรณาการ (Integration) หรืออื่น ๆ โดยนำไปจัดทำเป็นรูปโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่เป็นรูปธรรม	10 (5)	
	(2) การกำหนดและการวิเคราะห์กลยุทธ์สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ การพัฒนาท้องถิ่น นำไปสู่การจัดทำโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ ในการจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะที่เป็นรูปธรรม	(5)	
5. โครงการพัฒนาตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น		25	
5.1 ความชัดเจนของ ชื่อโครงการ	(1) “โครงการพัฒนา” หมายความว่า โครงการที่ดำเนินการจัดทำบริการ สาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ ที่กำหนดไว้ (2) โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีวัตถุประสงค์สนองต่อยุทธศาสตร์ การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและดำเนินการเพื่อให้ การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งเน้นไปเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นการเฉพาะ อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไร หรือสิ่งที่จะทำนั้นจะเกิดอะไรขึ้นใน อนาคต	(5)	
5.2 กำหนดวัตถุประสงค์ สอดคล้องกับโครงการ	การกำหนดวัตถุประสงค์ของโครงการต้องมีความชัดเจน (Clear objective) ตอบสนองต่อโครงการพัฒนาท้องถิ่น โครงการต้อง กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินงานต้องสอดคล้อง กับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้อย่างชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง จะดำเนินการเพื่อสนับสนุน/ส่งเสริม ฯลฯ	(5)	

ประเด็น การพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้
5. โครงการพัฒนาตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น (ต่อ)			
5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ) มีความชัดเจน นำไปสู่การตั้งงบประมาณ ได้ถูกต้อง	สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคต เป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมาย ต้องชัดเจน สามารถระบุจำนวนเท่าใด กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิต อย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ดำเนินการ และระยะเวลาดำเนินงาน ลงรายละเอียดให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทำที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลา ใดและจะจบลงเมื่อใด ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่มก็ให้ระบุว่ากลุ่มเป้าหมายหลัก กลุ่มเป้าหมายรองหรือกลุ่มเป้าหมายเดียวกัน เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ) จะนำไปสู่การประมาณราคาในช่องของ “งบประมาณ”	(5)	
5.4 มีการประมาณการ ราคาถูกต้องตามหลัก วิธีการงบประมาณ	(1) มีการประมาณราคาในโครงการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำบริการ สาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น ตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนมีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลัก วิธีการงบประมาณการ ประมาณราคาสอดคล้องกับโครงการ การจัดทำ บริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะหรือถูกต้องตามหลักวิชาการ ทางช่าง หลักของราคากลางตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ พศ. 2560 มีความโปร่งใสในการกำหนดราคา กลางและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์ การประมาณการราคาที่เกิดจาก เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้อง คำนึงถึงหลักสำคัญ 5 ประการในการจัดทำโครงการ ได้แก่ (1) ความประหยัด (Economy) (2) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) ความมีประสิทธิภาพ (Effectiveness) (4) ลดความเหลื่อมล้ำใน การพัฒนาท้องถิ่นนำไปสู่ความยุติธรรม (Equity) (5) ความโปร่งใส (Transparency) ชัดเจนตรวจสอบได้ วัดได้ พิสูจน์ได้ว่าเป็นจริงในเวลานั้น	(5)	
5.5 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับ วัตถุประสงค์และผลที่ คาดว่าจะได้รับ	มีการกำหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator:KPI) ที่สามารถวัดได้ (measurable) ใช้ บอกระสิทธิภาพ (effectiveness) ใช้บอกระสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การกำหนดความพึงพอใจ การ กำหนดร้อยละ การกำหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิด สิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) ตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นว่าจะ ดำเนินการให้เกิดผลสำเร็จอย่างไรหรือผลที่คาดว่าจะได้รับอย่างไร ไม่ใช่การกำหนด KPI เป็นครั้งหนึ่ง/แห่งหนึ่ง/หนึ่งโครงการ/ความกว้าง/ ความยาว ฯลฯ	(5)	

ประเด็น การพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้
5. โครงการพัฒนาตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น (ต่อ)			
5.6 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับโครงการและ วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้	ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดำเนินงานตามโครงการพัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้อง เท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียน วัตถุประสงค์ควรคำนึงถึง (1) ความเป็นไปได้และมีความเฉพาะ เจาะจง ในการดำเนินงานตามโครงการ (2) วัดและประเมินผลระดับของ ความสำเร็จได้ (3) ระบุสิ่งที่ต้องการดำเนินงานอย่างชัดเจนและ เฉพาะเจาะจงมากที่สุด และสามารถปฏิบัติได้ (4) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้	(5)	
6. โครงการพัฒนาที่นำไป จัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปี		35	
6.1 โครงการพัฒนา ท้องถิ่นที่นำไปจัดทำ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีในภาพรวม	โครงการพัฒนาท้องถิ่นนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีใน ภาพรวม ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่าง ๆ ที่ นำไปดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ จำนวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตาม ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	(5)	
6.2 โครงการพัฒนา ท้องถิ่นที่นำไปจัดทำ งบประมาณรายจ่ายแก้ไข ปัญหาความยากจน	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่าง ๆ เพื่อแก้ไข ปัญหาความยากจนหรือการส่งเสริมอาชีพประชาชนในท้องถิ่น จำนวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	(5)	
6.3 โครงการพัฒนา ท้องถิ่นที่นำไปจัดทำ งบประมาณรายจ่าย ด้านการบริหารจัดการ อนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่าง ๆ เพื่อการบริหาร จัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมหรือบำรุงรักษา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ของ งบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	(5)	

ประเด็น การพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้
6. โครงการพัฒนาที่นำไป จัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปี (ต่อ)			
6.4 โครงการพัฒนา ท้องถิ่นที่นำไปจัดทำ งบประมาณรายจ่าย เกี่ยวกับสถานะ	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ภารกิจ วัสดุงานต่าง ๆ ที่ดำเนินการเกี่ยวกับสถานะหรือการดำเนินการด้านสาธารณสุข จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	(5)	
6.5 โครงการพัฒนา ท้องถิ่นที่นำไปจัดทำ งบประมาณรายจ่ายด้าน การศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ภารกิจ วัสดุ งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	(5)	
6.6 โครงการพัฒนา ท้องถิ่นที่นำไปจัดทำ งบประมาณรายจ่าย ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ภารกิจ วัสดุ งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการด้านโครงสร้างพื้นฐานหรือการคมนาคม เช่น ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน ฯลฯ จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	(5)	
6.7 โครงการพัฒนา ท้องถิ่นที่นำไปจัดทำ งบประมาณรายจ่ายด้าน การบริหารจัดการน้ำ	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ภารกิจ วัสดุ งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการด้านการบริหารจัดการน้ำ เช่น ก่อสร้าง ปรับปรุงแหล่งน้ำ ขุด ตัดตั้ง หรือการบริหารจัดการน้ำรวมถึงน้ำประปา ฯลฯ จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	(5)	
รวม	20 หลักเกณฑ์/ตัวชี้วัด	100	

หมายเหตุ การติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น คะแนนเต็ม 100 คะแนน

- ข้อที่กำหนดให้คะแนนเต็ม 10 คะแนน ควรให้คะแนน 10-9-8-7-6

- ข้อที่กำหนดให้คะแนนเต็ม 5 คะแนน ควรให้คะแนน 5-4-3-2-1 หรือ 5.0-4.50-4.0-3.50-3.0

ส่วนที่ 5

ผลการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

ผลการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการให้คะแนนของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเวียง ในคราวการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเวียง เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2567 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 เทศบาลตำบลเวียง โดยมีผลคะแนน ดังนี้

ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	20	19
2. การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ	20	20
3. ยุทธศาสตร์ 60 คะแนน ประกอบด้วย		
3.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580)	5	5
3.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	5	5
3.3 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)	5	5
3.4 ยุทธศาสตร์จังหวัด	5	5
3.5 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	5	5
3.6 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5	5
3.7 วิสัยทัศน์	5	5
3.8 กลยุทธ์	5	5
3.9 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	5	5
3.10 จุดยืนทางยุทธศาสตร์	5	5
3.11 แผนงาน	5	5
3.12 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	5	5
รวมคะแนน	100	98

ผลการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

การติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการให้คะแนนของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเวียง ในคราวการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเวียง เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2567 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 เทศบาลตำบลเวียง โดยมีผลคะแนน ดังนี้

ประเด็นพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	10	10
2. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	10	10
3. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	10	10
4. ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงานการพัฒนา	5	5
5. โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 30 คะแนน ประกอบด้วย		
5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ	5	5
5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	5	5
5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	5	5
5.4 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	5	5
5.5 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	5	5
5.6 ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับโครงการและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้	5	5
6. โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 35 คะแนน ประกอบด้วย		
6.1 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม	5	5
6.2 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายแก้ไขปัญหาความยากจน	5	1
6.3 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม	5	1
6.4 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาพ	5	1
6.5 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	5	5
6.6 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านโครงสร้างพื้นฐาน	5	5
6.7 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านการบริหารจัดการน้ำ	5	0
รวมคะแนน	100	81

ส่วนที่ 6

สรุปผลและข้อเสนอแนะ

สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ประจำปี 2567 มีทั้งหมด 128 โครงการ งบประมาณ 105,232,382.20 บาท

นำมาจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี และขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานอื่น รวมถึงขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมจากเทศบาลตำบลเวียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รวมทั้งสิ้น 48 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 37.50 ของโครงการทั้งหมด งบประมาณ 33,584,202.61 บาท คิดเป็นร้อยละ 31.91 ของงบประมาณทั้งหมด

จำนวนโครงการที่ได้นำมาปฏิบัติ 40 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 31.25 ของโครงการทั้งหมด งบประมาณ 29,650,089.30 บาท คิดเป็นร้อยละ 28.18 ของงบประมาณทั้งหมด โดยมีรายละเอียดดังนี้

- ดำเนินการแล้วเสร็จและเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 33 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 25.78 ของโครงการทั้งหมด งบประมาณ 13,354,699 บาท คิดเป็นร้อยละ 12.69 ของงบประมาณทั้งหมด

- อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 7 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 5.47 ของโครงการทั้งหมด งบประมาณ 16,295,390.30 บาท คิดเป็นร้อยละ 15.49 ของงบประมาณทั้งหมด

การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ

ยุทธศาสตร์	รายละเอียดโครงการ			รายละเอียดงบประมาณ		
	จำนวนโครงการตามแผนฯ	จำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ	คิดเป็นร้อยละ	งบประมาณตามแผนฯ	งบประมาณที่ก่องหน้ผูกพัน/เบิกจ่ายจริง	คิดเป็นร้อยละ
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	45	14	10.94	74,317,700	25,861,583.83	24.58
2. ด้านคุณภาพชีวิต	31	11	8.59	11,285,000	222,140	0.21
3. ด้านการศึกษา	17	6	4.69	3,969,682.20	2,593,740	2.46
4. ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	13	5	3.91	715,000	354,628	0.34
5. ด้านการท่องเที่ยว ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	9	1	0.78	560,000	12,471	0.01
6. ด้านการบริหารจัดการท้องถิ่นที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล	13	3	2.34	14,385,000	605,526.47	0.58
รวม	128	40	31.25	105,232,382.20	29,650,089.30	28.18

การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง	ผลที่ได้รับ
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	14	25,861,583.83	ระบบสาธารณูปโภคมีมาตรฐานปลอดภัยและประชาชนสัญจรไปมาได้อย่างสะดวก
2. ด้านคุณภาพชีวิต	11	222,140	ประชาชนได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตสามารถพึ่งพาตนเองได้ และสร้างรายได้ให้กับประชาชน
3. ด้านการศึกษา	6	2,593,740	เด็กนักเรียนได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษา
4. ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	5	354,628	ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นได้รับการอนุรักษ์ให้คงอยู่สืบไป
5. ด้านการท่องเที่ยว ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	1	12,471	ประชาชนรู้จักคัดแยกขยะที่ต้นทางและการจัดการของเสียอันตราย
6. ด้านการบริหารจัดการท้องถิ่นที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล	3	605,526.47	บุคลากรได้รับการพัฒนาศักยภาพให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
รวม	40	29,650,089.30	

สรุปผลการติดตามโครงการกรณีกันเงินหรือขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินหรือกรณียังไม่ได้ก่องหนผู้กผันไว้หรือได้ก่องหนผู้กผันไว้แล้วก่อนสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ได้กันเงินหรือขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินหรือกรณียังไม่ได้ก่องหนผู้กผันไว้หรือได้ก่องหนผู้กผันไว้แล้วก่อนสิ้นปีงบประมาณ จำนวน 7 โครงการ งบประมาณ 4,870,209.39 บาท ดำเนินโครงการเสร็จสิ้น จำนวน 6 โครงการ งบประมาณ 3,885,298 บาท และไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 1 โครงการ งบประมาณ 343,830.84 บาท

สรุปผลการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

จากการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเวียง คะแนนเต็ม 100 คะแนน คะแนนที่ได้ 98 คะแนน ยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลเวียงมีความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

สรุปผลการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

จากการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเวียง คะแนนเต็ม 100 คะแนน คะแนนที่ได้ 81 คะแนน ถือว่ามีความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนา แต่อย่างไรก็ตามควรนำโครงการพัฒนาท้องถิ่นไป จัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีให้ครอบคลุมทุกด้าน

ปัญหาและอุปสรรค

โครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นมีเป็นจำนวนมาก งบประมาณมีจำนวนจำกัด จึงเลือก ดำเนินการได้เฉพาะโครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วน ส่งผลให้โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณ รายจ่ายประจำปีไม่ครอบคลุมทุกด้านตามความต้องการของประชาชน

ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเวียง

ควรนำโครงการพัฒนาท้องถิ่นไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีให้ครอบคลุมทุกด้าน ได้แก่ ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน การบริการจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม สุขภาวะ การท่องเที่ยว ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น และด้านโครงสร้างพื้นฐาน เป็นต้น เพื่อให้ประชาชนได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตในทุกด้าน ๆ และก่อให้เกิด ประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน