



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

(ระหว่างเดือนตุลาคม 2562—กันยายน 2563)



โดย...เทศบาลตำบลเวียง

118 หมู่ที่ 2 อําเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

www.weang.go.th

โทรศัพท์/โทรสาร 077 431517



ประกาศเทศบาลตำบลเวียง
เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเวียง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ด้วยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเวียง ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเวียงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ (๓) บัญญัติไว้ว่า รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ประกอบกับข้อ ๓๐ (๕) บัญญัติไว้ว่า ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของ ทุกปี

ดังนั้น เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง เทศบาลตำบลเวียงจึงขอประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเวียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายสุรน บุญทอง)
นายกเทศบาลตำบลเวียง

คำนำ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๒๙ (๓) บัญญัติไว้ว่า รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือน ธันวาคมของทุกปี

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเวียง ได้มีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเวียงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (ผลการดำเนินงานตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๒ ถึง เดือนกันยายน ๒๕๖๓) ซึ่งประกอบด้วย การติดตามผลการดำเนินงานโครงการ กิจกรรมตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ -พ.ศ.๒๕๖๕) และตามยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยใช้การบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศการจัดการเพื่อการวางแผนและติดตามประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลตำบลเวียง (e-plan) และแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เป็นเครื่องมือหลักในการติดตาม พร้อมทั้งนำเสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อเป็นแนวทางปรับปรุงให้นโยบายสามารถดำเนินการได้บรรลุเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเวียง
ร่วมกับ
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
เทศบาลตำบลเวียง

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
ส่วนที่ ๑ บทนำ	
ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล	๓
วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล	๔
ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล	๕
เครื่องมือการติดตามและประเมินผล	๘
ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล	๑๐
ส่วนที่ ๒ วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และ นโยบายผู้บริหาร	๑๒
ส่วนที่ ๓ การติดตามและประเมินผล ตามแบบที่ ๑-๓/๑ ตามคู่มือกรมส่งเสริมการ ปกครองส่วนท้องถิ่น	๑๕
ส่วนที่ ๔ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ด้วยระบบ e-plan	๓๔
ส่วนที่ ๕ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ตามแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน รายโครงการ	๓๖
ภาคผนวก	
- คำสั่งเทศบาลตำบลเวียง ที่ ๒๔๕/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งประธานและเลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนา	
- คำสั่งเทศบาลตำบลเวียง ที่ ๒๔๔/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา	

ส่วนที่ ๑

บทนำ

ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม, พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทและอำนาจหน้าที่ต่างๆ เพิ่มมากขึ้น ทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชย์ยกรรม และการท่องเที่ยว ด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีอำนาจหน้าที่เพิ่มมากขึ้น แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ยังคงมีทรัพยากรจำกัด ทั้งทรัพยากรบุคคล งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์ เพื่อให้การดำเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นของตน จึงกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีหน้าที่จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น อันเป็นเครื่องมือที่สำคัญประการหนึ่งที่จะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ จึงจำเป็นต้องมีการกำหนดแผนพัฒนาที่สามารถตอบสนองต่อการทำงานเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสามารถบ่งชี้ความสำเร็จของแผนได้ด้วยเหตุผลที่มีการวางแผนมีความสำคัญ ๕ ประการคือ

- ๑) เป็นการลดความไม่แน่นอนและปัญหาความยุ่งยากซับซ้อนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
- ๒) ทำให้เกิดการยอมรับแนวความคิดใหม่ๆ เข้ามาในองค์กร
- ๓) ทำให้การดำเนินการขององค์กรบรรลุเป้าหมายที่ปรารถนา
- ๔) เป็นการลดความสูญเสียเปล่าของหน่วยงานที่ซ้ำซ้อน
- ๕) ทำให้เกิดความแจ่มชัดในการดำเนินงาน

ดังนั้น การวางแผนคือ ความพยายามที่เป็นระบบ (System attempt) เพื่อตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับอนาคต เพื่อให้องค์กรบรรลุผลที่ปรารถนา จากที่กล่าวมาข้างต้น แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีเท่าไรก็ตาม แต่หากไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นได้ก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอกความสำเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ “ระบบติดตาม” จึงเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน รวมถึง “ระบบประเมินผล” ที่คอยเป็นตัวบ่งชี้ว่า ผลจากการดำเนินงานเป็นไปตามหรือบรรลุตามเป้าหมายหรือไม่อย่างไร เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ขยายขอบเขต หรือแม้แต่ยุติการดำเนินงาน

การติดตามและการประเมินผลถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่จำเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ดำเนินการอยู่โดยที่ “การติดตาม” (monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมา เพื่อให้ข้อมูลป้อนกลับ (feedback) เกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการ ปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่ และประสิทธิภาพของวิธีการดำเนินงาน หากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงานให้ลุล่วง ค่าใช้จ่ายโครงการสูงเกินกว่าที่กำหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการดำเนินงาน เสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานกับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ ในทางตรงกันข้ามหากโครงการมีระบบติดตามที่ดีแล้ว

จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุน (cost-effective) ดำเนินงานด้านต่างๆ เป็นการให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายของโครงการต่างๆ การระบุปัญหาที่เกิดขึ้นในโครงการและการเสนอทางแก้ปัญหา การติดตามดูความสามารถในการเข้าถึงโครงการของกลุ่มเป้าหมาย การติดตามดูประสิทธิภาพในการดำเนินงานของส่วนต่างๆ ในโครงการ และการเสนอวิธีการปรับปรุงการดำเนินงานโดยส่วนใหญ่แล้วผู้บริหารโครงการมักจะไม่ให้ความสำคัญกับการวางระบบติดตามโครงการ เนื่องจากว่าเป็นสิ่งที่ต้องใช้เทคนิคเชิงวิชาการค่อนข้างสูง จึงปล่อยให้เป็นที่ของหน่วยงานระดับสูงกว่าเป็นผู้ดำเนินการ นอกจากนี้ยังเสียค่าใช้จ่ายสูง และก่อให้เกิดความยุ่งยากซับซ้อนในทางปฏิบัติ อย่างไรก็ตามในความเป็นจริงแล้วขึ้นอยู่กับความจำเป็นและทรัพยากรที่มีอยู่ในแต่ละโครงการ เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าการวางระบบติดตามไม่จำเป็นที่จะต้องแบกรับภาระต้นทุนที่สูงหรือมีความซับซ้อนแต่อย่างใด บางโครงการมีระบบติดตามที่อาศัยพนักงาน ชั่วโมง (part-time) เพียงคนเดียว โดยมีหน้าที่จัดทำรายงานการติดตามประจำไตรมาส หรือในบางโครงการอาศัยพนักงานเต็มเวลา (full-time) เพียงจำนวนหนึ่งที่มีความเชี่ยวชาญในการทำการศึกษาดูตามเพื่อจะเลือกใช้วิธีติดตามที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุนสูงสุด

ในส่วนของ “การประเมินผล” นั้น เป็นสิ่งหนึ่งที่สำคัญสำหรับการดำเนินการเช่นเดียวกับการติดตาม เพราะผลที่ได้จากการประเมินจะใช้ในการปรับปรุง แก้ไข การขยายขอบเขต หรือการยุติการดำเนินการซึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการประเมิน การประเมินผลแผนงานจึงเป็นสิ่งที่จะบ่งชี้ว่าแผนงานที่กำหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนหรือโครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร นำไปสู่ความสำเร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้หรือไม่ อีกทั้งการติดตามและประเมินผลยังเป็น การตรวจสอบดูว่ามีความสอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใด ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือเป็นข้อมูลย้อนกลับ (feedback) ที่สามารถนำไปในการปรับปรุงและการตัดสินใจต่อไป นอกจากนี้การประเมินผลยังเป็นกระบวนการตัดสินใจคุณค่าและการตัดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์โดยใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวม

ดังนั้นแล้วการติดตามและประเมินผลจึงเป็นกลไกในการตรวจสอบการทำงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้เกิดความโปร่งใส เป็นเข็มทิศที่จะชี้ได้ว่าการพัฒนาท้องถิ่นจะไปทิศทางใด จะดำเนินการต่อหรือยุติโครงการต่างๆ เป็นกลไกของการขับเคลื่อนเสริมสร้างระบอบประชาธิปไตยในท้องถิ่น เพราะว่าการดำเนินการใดๆ ของหน่วยงานหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเมื่อมีการประเมินผลในสิ่งที่วางแผนไว้แล้วและที่จัดทำให้เป็นงบประมาณรายจ่ายได้รับการตรวจสอบติดตามโดยคณะกรรมการที่ถูกจัดตั้งขึ้นก็ตามหรือจากการติดตามการประเมินผลโดยหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม สมาชิกสภาท้องถิ่น ประชาชนในท้องถิ่นล้วนเป็นกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อให้เกิดความโปร่งใส เป็นกระบวนการที่บอกถึงการบรรลุเป้าหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งอาจจะเป็นผลผลิต การบริการหรือความพึงพอใจซึ่งเกิดจากกระบวนการวางแผน ซึ่งประกอบไปด้วย แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผนพัฒนาสามปี

จากเหตุผลดังกล่าว เทศบาลตำบลเวียง จึงต้องการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลเวียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ – กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม หมวด ๖ ข้อ ๒๙ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ (๑) กำหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนใน

ท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้น เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลเวียง เป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบฯ ดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเวียง จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลเวียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึง กันยายน ๒๕๖๓) ขึ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

ความหมายของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

เป็นการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลของการดำเนินโครงการ กิจกรรม ซึ่งเป็นการประเมินทั้งแผนงาน นโยบายขององค์กรและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลในองค์กรว่าแผนยุทธศาสตร์และแนวทางที่ถูกกำหนดไว้ในรูปแบบของแผนนั้นดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์จริงหรือไม่ สนองต่อความต้องการของประชาชนหรือผู้ที่มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายหรือไม่ การติดตามและประเมินผลนี้ไม่ใช่การตรวจสอบเพื่อการจับผิด แต่เป็นเครื่องมือทดสอบผลการดำเนินงานเพื่อให้ทราบว่าผลที่เกิดขึ้นถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงไร เป็นการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่นว่าเป็นไปตามความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นหรือไม่ นโยบายสาธารณะที่กำหนดไว้ในรูปของการวางแผนแบบมีส่วนร่วมของประชาชนหรือการประชาคมท้องถิ่นได้ดำเนินการตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ระยะเวลาในการดำเนินการสอดคล้องกับงบประมาณและสภาพพื้นที่ของท้องถิ่นหรือไม่ การติดตามและประเมินผลเป็นการวัดระดับความสำเร็จหรือล้มเหลวของยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาห้าปี ซึ่งครอบคลุมถึงสิ่งแวดล้อมของนโยบาย (environments or contexts) การประเมินปัจจัยนำเข้าหรือทรัพยากรที่ใช้โครงการ (input) การติดตามและประเมินผลกระบวนการนำนโยบายไปปฏิบัติ (implementation process) การประเมินผลิตนโยบาย (policy outputs) การประเมินผลลัพธ์นโยบาย (policy outcomes) และการประเมินผลกระทบนโยบาย (policy impacts) สิ่งที่จะได้รับหรือสนองตอบกลับจากการติดตามและประเมินผลก็คือจะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่นนำไปเป็นเครื่องมือในการปรับปรุงนโยบาย ยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาสามปี และการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่และนโยบายของรัฐบาลหรืออาจใช้เป็นเครื่องมือในการเลือกที่จะกระทำหรือไม่กระทำหรือยกเลิกโครงการในกรณีที่ไม่เกิดความคุ้มค่าต่อประชาชนหรือประชาชนไม่พึงพอใจ ซึ่งการติดตามและประเมินผลนี้มีทั้งในรูปของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน สมาชิกสภาท้องถิ่น ประชาชนในพื้นที่ องค์กรภาคประชาสังคมหรือองค์กรทางสังคม องค์กรเอกชน หน่วยงานราชการที่มีหน้าที่กำกับดูแลหน่วยงานราชการอื่นๆ และที่สำคัญที่สุดคือผู้รับผิดชอบโครงการโดยตรง

ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกัน มีจุดหมายไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหาร พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียง ฯลฯ สามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนา

ท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลเวียง จึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความสำคัญ ดังนี้

๑. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาเทศบาลตำบลเวียง หรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน

๒. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาเทศบาลตำบลเวียง ตรวจสอบดูว่าแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร

๓. ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และขั้นตอนต่าง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

๔. ความสำคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการดำเนินงานตามภารกิจของเทศบาลตำบลเวียงว่า ดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหาร สมาชิกสภา ปลัดเทศบาลตำบลเวียง ผู้บริหารระดับหัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง บุคลากรของเทศบาลตำบลเวียง สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพื้นแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนตำบลเวียง

บทสรุปของความสำคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุด และเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการดำเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็ต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็ต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในเทศบาลตำบลเวียงให้เกิดประโยชน์เพื่อดำเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบดำเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาเทศบาลตำบลเวียงโดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดีเยี่ยม

วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่าสิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้

๑. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นของเทศบาลตำบลเวียงซึ่งจะช่วยตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

๒. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้

๓. เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการ การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นของเทศบาลตำบลเวียง

๔. เพื่อทราบถึงสภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลตำบลเวียง

๕. เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหาร ปลัด/รองปลัดผู้บริหารระดับสำนัก/กองทุกระดับของเทศบาลตำบลเวียงที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในตำบลเวียง และชุมชนทั้ง ๑๑ ชุมชน.หรือสังคมส่วนรวมมากที่สุด

๖. เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการของสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม หมวด ๖ ข้อ ๒๙ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ (๑) กำหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี (๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เหมาะสม

ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

ขั้นตอนที่ ๑

แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๒๘ ดังนี้

ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย

- ๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน
- ๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
- ๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
- ๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน
- ๕) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน

โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่งคนทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ

กรรมการตาม (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕) ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละห้าปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกก็ได้

ขั้นตอนที่ ๒

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๒๙ (๑)

ขั้นตอนที่ ๓

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๒๙ (๒)


ขั้นตอนที่ ๔

รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๒๙ (๓)

ขั้นตอนที่ ๕

ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๓๐ (๕)

ผังขั้นตอนการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา



เครื่องมือการติดตามและประเมินผล

เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเวียงใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผล เช่น แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตรฐานประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือโดยการสร้างเครื่องติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires) แบบสัมภาษณ์ (Interview) และแบบสังเกตการณ์ (Observation) เป็นต้น โดยอาศัยสภาพพื้นที่ทั่วไป อำนาจหน้าที่ ภารกิจของเทศบาลตำบลเวียงรวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่าง ๆ ที่ได้กำหนดขึ้นหรือการนำไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว จึงนำเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม ดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป

กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเวียง ได้กำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลเวียง โดยอาศัยหนังสือกระทรวงมหาดไทยและคู่มือของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ดังนี้

➢ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๔๘๓๐ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๐) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

➢ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

➢ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

➢ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๕๗๙๗ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ -๒๕๖๔) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙

➢ คู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดทำและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)

กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๑.๑ กำหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยกำหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้

๑) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลเวียงอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

๒) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกปี

๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อนายกเทศมนตรีตำบลเวียงภายในเดือนธันวาคม เพื่อให้นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเสนอคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลและ สภาเทศบาลตำบลเวียงภายในระยะเวลาที่กำหนด

๑.๒ ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ (หรือผลผลิต) ที่ได้กำหนดขึ้นมีความสอดคล้องและนำไปกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ของเทศบาลตำบลเวียง

๑.๓ ความเพียงพอ (Adequacy) กำหนดทรัพยากรสำหรับการดำเนินการติดตามและประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนำเครื่องมือที่มีอยู่จริงในเทศบาลตำบลเวียงมาปฏิบัติงาน

๑.๔ ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจากรายการที่เป็นโครงการในรอบ ๕ ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณที่ผ่านมา

๑.๕ ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลเวียงซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พื้นที่ จำนวน ระยะเวลา เป็นต้น

๑.๖ ประสิทธิภาพ (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพทำให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต (Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น

ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลเวียงกำหนดระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๑. ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลมีองค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่สำคัญ ๓ ประการ คือ

๑) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล

๒) เครื่องมือ

๓) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ

๒. วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

๑) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้

๒) การสำรวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบโครงการจัดทำไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (record) สังเกต (observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดำเนินการในพื้นที่

จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ บุคลากรของเทศบาลตำบลเวียงเป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้

๓. กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

สิ่งที่จะทำให้การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพก็คือเครื่องมือที่ใช้ในการ ดำเนินการติดตามประเมินผลตามที่กล่าวไปแล้วในระเบียบวิธีการติดตามและประเมินผล คณะกรรมการได้ พิจารณาเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาล ดังนี้

➢ เครื่องมือการประเมินผลในเชิงปริมาณ

(๑) แบบอื่น ๆ : ตามคู่มือกรรมการปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้

แบบที่ ๑ แบบการกำกับกรจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

(๒) ข้อมูลในระบบ e-plan (www.dla.go.th)

(๓) แบบตัวบ่งชี้ในการปฏิบัติงาน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสาน แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

➢ เครื่องมือการประเมินผลในเชิงคุณภาพ

เครื่องมือที่ใช้ คือแบบสำรวจความพึงพอใจ ในการวัดผลเชิงคุณภาพโดย ภาพรวม โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทำให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพใน การดำเนินงานของเทศบาลในภาพรวม โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ มีดังนี้

แบบที่ ๓/๒ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของ
เทศบาลในภาพรวม

➢ การติดตามประเมินผลรายโครงการ

กำหนดให้ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการติดตามโครงการโดย ผู้รับผิดชอบโครงการอาจมอบหมายให้บุคคล หรือ คณะกรรมการ หรือ คณะทำงาน กำหนดแบบและ วิธีการติดตามและประเมินได้ตามความเหมาะสม และสรุปปัญหา-อุปสรรค ข้อเสนอแนะหรือแสดงความ คิดเห็น

ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลมีประโยชน์ที่สำคัญคือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาดังต่าง ๆ ระหว่างดำเนิน โครงการ รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปีในอนาคต ประโยชน์ ต่าง ๆ แยก เป็นหัวข้อได้ ดังนี้

๑. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการ ดำเนินการตามโครงการ ซึ่งจะช่วยให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน

๒. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปีและ การดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันที่ทั้ง ในปัจจุบันและอนาคต

๓. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ่มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา
งบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น

๔. สามารถเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง
ๆ ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทำให้ได้รับความ
เชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ

๕. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำโครงการและรับผิดชอบ
โครงการ มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด
เนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ

๖. การวินิจฉัย สั่งการ นายกเทศมนตรีตำบลเวียง ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก/กอง/ฝ่าย
ต่าง ๆ ของเทศบาลตำบลเวียงสามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนา
ท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอำนาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการต่าง ๆ
สำหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้

๗. ทำให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในเทศบาลตำบลเวียงแต่ละคน แต่ละสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ
มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายของเทศบาลตำบลเวียง
เกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๘. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
กิจกรรม งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตตำบลเวียง



ส่วนที่ ๒

วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และ นโยบายผู้บริหาร

วิสัยทัศน์

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการฉับไว”

ยุทธศาสตร์

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
- ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐาน
- ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้เชื่อมโยงและพัฒนาระบบสาธารณสุขภาค
- ยุทธศาสตร์การส่งเสริมอนุรักษ์ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และ

ภูมิปัญญาท้องถิ่น

๖. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน

เป้าประสงค์

- ประชาชนในตำบลมีความปลอดภัยในด้านชีวิตและทรัพย์สิน
- การบริการด้านสุขภาพของประชาชน ผู้สูงอายุ คนพิการ เป็นไปอย่างทั่วถึง
- ส่งเสริมด้านสวัสดิการสังคม สังคมสงเคราะห์ และสาธารณสุข
- ประชาชนมีอาชีพและรายได้เพียงพอ ส่งเสริมการออมทรัพย์ สร้างเศรษฐกิจ

พอเพียง ลดรายจ่ายในครอบครัว

- ส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ
- ประชาชนเข้าใจบทบาทหน้าที่และมีส่วนร่วมในการบริหารงาน
- ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐานการศึกษา
- การบริหารงานของเทศบาลตำบลเวียงเป็นไปอย่างถูกต้องรวดเร็วมีประสิทธิภาพ

โปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล

- การคมนาคมขนส่งมีความสะดวก ปลอดภัย และเชื่อมโยง
- บริหารจัดการน้ำอย่างมีคุณภาพ ประชาชนมีน้ำสะอาดเพียงพอต่อการอุปโภค บริโภค
- ไฟฟ้าแสงสว่างครอบคลุมทุกครัวเรือน
- ส่งเสริมด้านการศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น อย่างมีประสิทธิภาพ
- อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น
- ยกระดับแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน

๑๕. ประชาชนมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบมีจิตสำนึกในการรักษาและหวงแหน
ทรัพยากรธรรมชาติ

๑๖. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๑๗. ส่งเสริมการปลูกต้นไม้และรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

นโยบายของผู้บริหารเทศบาลตำบลเวียง

คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลเวียง ได้แถลงแถลงนโยบายการบริหารงานเทศบาลไว้ต่อสภาเทศบาล
ตำบลเวียงเมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๖ ดังนี้

จะดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตามที่กฎหมายกำหนดไว้ และรับผิดชอบต่อการบริหารงานเทศบาลให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ เทศบัญญัติและนโยบายที่กำหนดขึ้น ทั้งนี้ในการบริหารงานจะดำเนินการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกับการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล การจัดทำงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้างให้มีการตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน รวมทั้งจะทำงานโดยเปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนทราบอย่างทั่วถึง ซึ่งมีแนวทางในการบริหารงานเทศบาลด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

๑. นโยบายการบริหารงานทั่วไป

จะนำหลักการบริหารงานโดยเน้นหลักการบริหารงานที่ดีมาใช้ เพื่อให้เกิดความราบรื่น สะท้อนความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น ประชาชนศรัทธาการทำงานของเทศบาล เกิดความร่วมมือเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการทำงานของเทศบาลทุกขั้นตอน มีมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างจริงจังและเกิดผลอย่างแท้จริง เพิ่มประสิทธิภาพในการบริการประชาชน กระจายอำนาจในการตัดสินใจสั่งการ จัดทำแผนพัฒนาเทศบาลที่เสริมสร้างระบบคุณธรรม จริยธรรม ส่งเสริมบทบาทของภาคเอกชน สร้างท้องถิ่นให้เกิดความเข้มแข็ง และประชาชนมีสุขบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง พนักงานและเจ้าหน้าที่ของเทศบาลจะต้องพัฒนาความรู้ความสามารถ ในการบริหารประชาชนมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ตั้ง

๒. นโยบายเศรษฐกิจ

จะพัฒนาให้เกิดความสมดุลและยั่งยืนของทุกภาคส่วนอย่างลงตัว เปิดโอกาสให้ผู้ด้อยโอกาสได้ทำงานมากขึ้น สนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชน จัดสถานที่ค้าขายอย่างเหมาะสม ส่งเสริมการมีงานทำอย่างทั่วถึง ส่งเสริมธุรกิจภาคเอกชน อบรมอาชีพแก่แม่บ้าน จัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์ ปรับปรุงสถานที่ท่องเที่ยว ส่งเสริมสนับสนุนสถานประกอบการขนาดกลาง และขนาดย่อม ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรให้ประหยัดและเกิดประสิทธิภาพ พัฒนาระบบการเงินการคลังของเทศบาล สร้างความเป็นธรรมในการจัดเก็บภาษี

๓. นโยบายสังคม

จะส่งเสริมความรักความสามัคคีในชุมชนท้องถิ่น ส่งเสริมบทบาทและคุณค่าของบุคคลในท้องถิ่นให้มีสันติบนพื้นฐานของวัฒนธรรมไทย สร้างความเสมอภาคและความเป็นธรรมในสังคม สร้างคุณค่าของคน ให้การช่วยเหลือเด็ก สตรี คนพิการ คนสูงอายุ รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปัญหาอาชญากรรม โดยเน้นการมีส่วนร่วมของจากทุกองค์กร มีสถานที่ออกกำลังกายในร่ม จัดหาผู้นำการออกกำลังกาย จัดตั้งกลุ่มกีฬาชนิดต่างๆ ให้มีสวสนสุขภาพและพักผ่อนหย่อนใจ ประกอบกับการส่งเสริมสนับสนุนให้มีกิจกรรมด้านกีฬาและนันทนาการ พร้อมทั้งสนับสนุนให้มีการแข่งขันกีฬาในหมู่บ้าน ตำบล โดยการสนับสนุน อุปกรณ์กีฬา อุปกรณ์ออกกำลังกาย ลานกีฬา และเครื่องอำนวยความสะดวก กิจกรรมการออกกำลังกายอื่น ๆ ตามความจำเป็น

๔. นโยบายการเมือง

จะสนับสนุนการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข กระจายอำนาจให้มากขึ้น ส่งเสริมการออกเสียงเลือกตั้งทุกระดับให้สุจริตและเป็นธรรม การเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าตรวจสอบการทำงานของเทศบาลได้ง่าย ให้ประชาชนเข้าร่วมรู้ ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ นโยบายต่าง ๆ จัดกิจกรรมประชาธิปไตยอย่างสม่ำเสมอ ร่วมมือกับองค์กรปกครองท้องถิ่นอื่น ๆ อบรมความรู้ให้แก่สมาชิกสภาเทศบาล นำสมาชิกสภาไปทัศนศึกษาและดูงาน และสนับสนุนกิจกรรมการเมืองอื่น ๆ

๕. นโยบายด้านการศึกษา

จะจัดตั้งและพัฒนาศูนย์บริการเด็กเล็กก่อนวัยเรียน และปฐมวัย และการบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลเวียง จะส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ของประชาชนทุกระดับ สนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนในครอบครัวที่ยากจนในตำบล รวมทั้งสนับสนุนให้การศึกษาให้แก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลเวียงในทุกวัยอย่างทั่วถึงเหมาะสมตามวัย จัดหาอุปกรณ์การศึกษาให้เพียงพอกับการเรียนการสอนให้กับนักเรียนในทุกวัย

๖. นโยบายด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

จะจัดตั้งเครือข่ายเฝ้าระวังภัยในเขตเทศบาลให้มากขึ้น จัดหาอุปกรณ์ที่จำเป็นในการป้องกันและระงับภัยให้พอเพียง ฝึกอบรมให้ประชาชนได้มีความรู้และเข้าใจถึงภัยต่างๆ และสามารถป้องกันภัยเบื้องต้นได้เอง โดยทำงานร่วมกันกับภาคประชาชนในพื้นที่อย่างเข้มแข็ง โดยการป้องกันและเฝ้าระวังจุดเสี่ยง สนับสนุนหน่วย อปพร ตำรวจบ้าน ยามท้องถิ่น เพิ่มอุปกรณ์ติดต่อสื่อสารให้มากขึ้น เพิ่มการตรวจระวังเหตุเพลิงไหม้และเหตุอุทกภัยอย่างเข้มงวด

๖. นโยบายด้านสาธารณสุข

จะแนะนำวิธีการเสริมสร้างสุขภาพพลานามัยมาใช้ให้มากขึ้น เช่น ป้องกันเหตุของโรคติดต่อ ควบคุมและกวดขันสถานบริการ จัดให้มีน้ำสะอาดเพื่อการอุปโภคและบริโภคอย่างเพียงพอ ให้มีมาตรการคุ้มครองผู้บริโภค ควบคุมสินค้าที่นำมาจำหน่ายในตลาดให้มีความสะอาดและมีระเบียบ ป้องกันยาเสพติดในชุมชน พร้อมทั้งจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยแก่ผู้ยากจนและผู้ด้อยโอกาส

๘. นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน

จะปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทั่วไปให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ปลอดภัย เช่น ถนนหนทางที่ได้มาตรฐานให้เพียงพอและทั่วถึงเพื่ออำนวยความสะดวกในการคมนาคมและขนส่ง จัดให้มีไฟฟ้าสาธารณะแสงสว่างตามถนน ตรอก ซอย ลานกีฬาอย่างทั่วถึง ดำเนินการจัดสร้างระบบระบายน้ำตามถนนสายต่าง ๆ ในชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังและระบายน้ำจากชุมชน จัดให้มีน้ำประปาอย่างเพียงพอและทั่วถึงในเขตเทศบาล พร้อมทั้งกวดขันควบคุมสิ่งปลูกสร้างอย่างเข้มงวด เพิ่มการตรวจสอบสถานบริการน้ำมันและแก๊สหุงต้ม

๙. นโยบายด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีท้องถิ่นและภูมิปัญญาท้องถิ่น

จะจัดให้มีสถานที่แสดงท้องถิ่น และมีการเผยแพร่งานประเพณีท้องถิ่น ให้ความสำคัญแก่ผู้สูงอายุ ส่งเสริมการรักษาประเพณีอันดีงามที่มีมาแต่ดั้งเดิม ปลูกฝังมารยาทอันดีงามแก่เด็กและเยาวชน ดูแลรักษาโบราณสถานโบราณวัตถุในเขตเทศบาล ส่งเสริมให้พระภิกษุมาอบรม สั่งสอนศีลธรรมแก่ประชาชนในวันสำคัญต่าง ๆ

ส่วนที่ ๓

ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ตามแบบที่ ๑-๓/๑

(แบบอื่น ๆ : ตามคู่มือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)

ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเวียง ได้กำหนดเครื่องมือ อุปกรณ์ สิ่งที่ใช้เป็นสื่อสำหรับการติดตามและประเมินผล เพื่อใช้ในการรวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้กำหนดขึ้น ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณและข้อมูลเชิงคุณภาพ มีความจำเป็นและสำคัญในการนำมาหาค่าและผลของประโยชน์ที่ได้รับจากแผนพัฒนา เป็นแบบสอบถาม แบบวัดคุณภาพแผน แบบติดตามและประเมินผลโครงการสำหรับแผนพัฒนาเพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ แบบบันทึกข้อมูลแบบรายงาน เพื่อนำไปวิเคราะห์ทางสถิติ และการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลเวียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ คือการประเมินผลในเชิงปริมาณ และการติดตามและประเมินคุณภาพแผนพัฒนา โดยใช้แบบติดตามและประเมินผลแบบ ๑, ๒ และ ๓/๑ โดยมีรายละเอียดในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

- | | |
|------------|---|
| แบบที่ ๑ | แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลเวียงโดยตนเอง |
| แบบที่ ๒ | แบบติดตามผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลเวียง |
| แบบที่ ๓/๑ | แบบประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ |

การติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณตามแบบ ๑ - ๓/1
(แบบอื่นๆ : ตามคู่มือกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น)

แบบที่ ๑ แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนพัฒนา

คำชี้แจง : แบบที่ ๑ เป็นแบบ**ประเมินตนเอง**ในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยจะทำการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้งหลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.....เทศบาลตำบลเวียง อําเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประเด็นการประเมิน	มีการดำเนินงาน	ไม่มี การดำเนินงาน
ส่วนที่ ๑ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น		
๑. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๒. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๓. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ	✓	
๔. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๕. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๖. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
ส่วนที่ ๒ การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น		
๗. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล	✓	
๘. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน	✓	
๙. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานการณ์การพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑๐. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น	✓	
๑๑. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	✓	
๑๒. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	✓	
๑๓. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑๔. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา	✓	
๑๕. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด	✓	
๑๖. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑๗. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑๘. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	

แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลเวียง

คำชี้แจง : แบบที่ ๒ เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน ตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้แผนยุทธศาสตร์

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

๑. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.....เทศบาลตำบลเวียง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี.....
๒. รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ส่วนที่ ๒ ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา ๕ ปี

๓. จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนา ๕ ปี
 เทศบาลตำบลเวียง ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนา ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ดังนี้

ยุทธศาสตร์	2561		2562		2563		2564		2565	
	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต	24	7,255,000.00	26	7,360,000.00	27	7,685,000.00	27	8,365,000.00	26	7,650,000.00
ยุทธศาสตร์การส่งเสริมอนุรักษ์ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	8	375,000.00	7	365,000.00	6	350,000.00	6	350,000.00	6	350,000.00
ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐาน	11	3,705,000.00	12	4,045,000.00	15	4,045,000.00	11	4,215,000.00	10	3,715,000.00
ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	17	1,590,000.00	17	1,430,000.00	13	1,520,000.00	10	1,160,000.00	9	860,000.00
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้เชื่อมโยงและพัฒนา ระบบสาธารณูปโภค	13	11,108,000.00	22	19,805,000.00	36	36,009,000.00	18	21,755,000.00	19	13,695,400.00
ยุทธศาสตร์การส่งเสริมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	6	2,175,000.00	6	1,700,000.00	6	970,000.00	6	3,620,000.00	4	120,000.00
รวม	79	26,208,000.00	90	34,705,000.00	103	50,579,000.00	78	39,465,000.00	74	26,390,400.00

๔. ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาปี ๒๕๖๓ (อนุมัติงบประมาณ)

ผู้บริหารเทศบาลตำบลเวียง ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๒ โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในเทศบัญญัติงบประมาณ จำนวน ๔๒ โครงการ งบประมาณ ๑๕,๔๙๔,๗๕๔.๐๐ บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณตามข้อบัญญัติ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต	9	6,116,500.00
ยุทธศาสตร์การส่งเสริมอนุรักษ์ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	2	87,000.00
ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐาน	10	4,073,254.00
ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	8	572,000.00
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้เชื่อมโยงและพัฒนา ระบบสาธารณูปโภค	12	4,626,000.00
ยุทธศาสตร์การส่งเสริมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	1	20,000.00
รวม	42	15,494,754.00

๕. ผลการดำเนินงาน

รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๓

เทศบาลตำบลเวียง

ยุทธศาสตร์	แผนการดำเนินการทั้งหมด		อนุมัติงบประมาณ		ลงนามสัญญา		เบิกจ่าย	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต	27	7,685,000.00	9	6,116,500.00	5	5,897,635.00	4	5,897,635.00
2.ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐาน	15	4,045,000.00	10	4,073,254.00	8	3,695,973.64	8	3,695,973.64
3.ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	13	1,520,000.00	8	572,000.00	4	361,380.00	4	361,380.00
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้เชื่อมโยงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภค	36	36,009,000.00	12	4,626,000.00	9	3,866,000.00	9	3,866,000.00
5.ยุทธศาสตร์การส่งเสริมอนุรักษ์ศาสนาศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	6	350,000.00	2	87,000.00	1	56,430.00	1	56,430.00
6.ยุทธศาสตร์การส่งเสริมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	6	970,000.00	1	20,000.00	0	0	0	0
รวม	103	50,579,000.00	42	15,494,754.00	27	13,877,418.64	26	13,877,418.64

** ไม่ใช้งบประมาณ จำนวน ๑ โครงการ

๖. การเบิกจ่ายงบประมาณปี ๒๕๖๓

ยุทธศาสตร์	งบประมาณ			จ่ายขาดเงินสะสม		
	จำนวนโครงการ	งบประมาณตามเทศบัญญัติ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาค้านคุณภาพชีวิต	5	6,116,500.00	5,897,635.00	-	-	-
2.ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐาน	8	3,191,802.00	3,695,973.64	-	-	-
3.ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	4*	572,000.00	361,380.00	-	-	-
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้เชื่อมโยงและพัฒนา ระบบสาธารณูปโภค	9	4,015,000.00	3,866,000.00	-	-	-
5.ยุทธศาสตร์การส่งเสริมอนุรักษ์ศาสนาศิลปวัฒนธรรมจารีต ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	1	58,000.00	56,430.00	-	-	-
6.ยุทธศาสตร์การส่งเสริมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	0	0	0	-	-	-
รวม	27	13,953,302.00	13,877,418.64	-	-	-

หมายเหตุ

1. โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

- โครงการต่อเติมหลังคาสำนักงานกองคลัง งบประมาณ 60,000 บาท
- โครงการก่อสร้างโรงจอดรถสำนักงานเทศบาลตำบลเวียง 200,000 บาท

2. โครงการที่ยกเลิก

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐาน

- โครงการต่อเติมหลังคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสามสัก (อาคารสำนักงานกองคลัง) งบประมาณ 30,000 บาท เนื่องจากเป็นโครงการซ้ำ

ส่วนที่ ๓ ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
 ๗. โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปี ๒๕๖๓

ยุทธศาสตร์	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ					
	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะโครงการ	หมายเหตุ
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต						
- ไม่มี -						
2.ยุทธศาสตร์การส่งเสริมอนุรักษ์ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น						
- ไม่มี -						
3.ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐาน						
- ไม่มี -						
4.ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี						
- ไม่มี -						
5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้เชื่อมโยงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภค						
5.1 โครงการ ก่อสร้างถนน คสล.สายเขาหัวช้าง หมู่ที่ 3 รหัส ทางหลวงท้องถิ่น สฎ.ถ.127-19	กองช่าง	9,923,000.00	9,898,000.00	25,000.00	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
5.2 โครงการ ก่อสร้างถนน คสล.สายปลักขี้ควาย แยก 1 หมู่ที่ 5 รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฎ.ถ.127-08	กองช่าง	6,078,000.00	6,065,000.00	13,000.00	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
6.ยุทธศาสตร์การส่งเสริมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม						
- ไม่มี -						
รวม		16,001,000.00	15,963,000.00	38,000.00		

ส่วนที่ ๔ สรุปผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน

สรุปผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต

ผลการพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต แผนพัฒนาปี ๒๕๖๓ จำนวน ๒๗ โครงการ โครงการในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี จำนวน ๙ โครงการ ปฏิบัติได้จริง ๕ โครงการ ส่วนใหญ่เป็นนโยบายรัฐบาล เช่น เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ สมทบงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพ และการดำเนินการด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ที่ปรากฏในแผน ยังมีน้อยมาก ซึ่งด้านนี้ยังไม่บรรลุผลสำเร็จเท่าที่ควร

๒. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการบริหารจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐาน

ผลการพัฒนาด้านการส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐาน แผนพัฒนาปี ๒๕๖๓ จำนวน ๑๕ โครงการ โครงการในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี จำนวน ๑๐ โครงการ ปฏิบัติได้จริง ๘ โครงการ เป็นโครงการที่ยกเลิกจำนวน ๑ โครงการ เนื่องจากเป็นโครงการซ้ำ ถือได้ว่าประสบความสำเร็จ ส่วนใหญ่เป็นโครงการที่ได้รับการอุดหนุนงบประมาณจากรัฐบาล ได้แก่ การอุดหนุนอาหารเสริม (นม) อาหารกลางวัน และโครงการวันเด็ก

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

ผลการพัฒนาด้านการส่งเสริมการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี แผนพัฒนาปี ๒๕๖๓ จำนวน ๑๓ โครงการ โครงการในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี จำนวน ๘ โครงการ ดำเนินการได้จริง ๔ โครงการ โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการส่วนใหญ่เป็นงานบริหารทั่วไปของสำนักปลัด

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้เชื่อมโยงและการพัฒนาระบบสาธารณสุขโรค

ผลการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้เชื่อมโยงและการพัฒนาระบบสาธารณสุขโรค แผนพัฒนาปี ๒๕๖๓ จำนวน ๓๖ โครงการ โครงการในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี จำนวน ๑๒ โครงการ ได้ดำเนินการ ๑๑ โครงการ ถือว่าประสบความสำเร็จ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นโครงการด้านก่อสร้างถนน เทศบาลสามารถสนองตอบความต้องการของประชาชนได้พอสมควร

๕. ยุทธศาสตร์การส่งเสริม อนุรักษ์ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น แผนพัฒนาปี ๒๕๖๓ จำนวน ๖ โครงการ โครงการในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี จำนวน ๒ โครงการ โครงการที่ปฏิบัติได้จริง ๑ โครงการ ได้แก่ การจัดกิจกรรมงานประเพณีวันลอยกระทง

๖. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน โครงการในแผนพัฒนาปี ๒๕๖๓ จำนวน ๖ โครงการ โครงการในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี จำนวน ๑ โครงการ ซึ่งไม่ได้ดำเนินการ

สรุปแผนพัฒนาปี ๒๕๖๓ จำนวนโครงการรวมทั้งสิ้น **๑๐๓** โครงการ ปฏิบัติได้ **๒๙** โครงการ คิดเป็น ร้อยละ **๒๘.๑๖**

ในการบริหารงานของเทศบาลตำบลเวียง ต้องให้บริการกับประชาชนโดยให้มีความเป็นอยู่ขั้นพื้นฐานที่ดีตามควรแก่สภาพ แต่เทศบาลตำบลเวียงเป็นเทศบาลที่มีรายได้ไม่มาก มีข้อจำกัดในการบริหาร ดังนั้นการดำเนินโครงการต่าง ๆ ของเทศบาลที่ได้วางแผนไว้ จึงไม่สามารถที่จะดำเนินการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ได้หมดภายในระยะเวลาอันสั้น เนื่องจากมีข้อจำกัดทางด้านงบประมาณ ประกอบกับสถานการณ์โรค COVID-๒๐๑๙ ที่แพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องในงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ทำให้การดำเนิน

โครงการบางโครงการต้องหยุดชะงัก เนื่องจากเทศบาลตำบลเวียงใต้ตระหนักถึงความปลอดภัยของประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการเป็นหลัก

ปัญหาและอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเวียง

๑. จำนวนงบประมาณไม่เพียงพอในการดำเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน เนื่องจากบางโครงการต้องใช้เงินงบประมาณจำนวนมากในการดำเนินโครงการ

๒. โครงการที่เกินศักยภาพมีมาก จึงไม่สามารถดำเนินการตามโครงการได้ทั้งหมด เช่น โครงการเกี่ยวกับการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ควรนำโครงการที่เกินขีดความสามารถของเทศบาลไปประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการต่อไป

๓. โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาสี่ปีมีจำนวนมากเกินไป ทำให้อัตราความสำเร็จในการนำแผนไปปฏิบัติมีค่อนข้างต่ำ จากการติดตามและประเมินผลการนำแผนพัฒนา โดยการนำไปสู่การปฏิบัติ หากดูตามสัดส่วนของการนำโครงการไปสู่การปฏิบัติอยู่ในเกณฑ์ระดับต่ำ จำนวน ๒๗ โครงการ จากทั้งหมด ๑๐๓ โครงการ ซึ่งไม่ถึง ร้อยละ ๕๐ ควรให้ความรู้ประชาคมท้องถิ่นเกี่ยวกับการเสนอปัญหาความต้องการ โดยให้เสนอปัญหาความต้องการที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตจริงๆ

๔. จำนวนโครงการในแผนพัฒนา จากการติดตามพบว่าโครงการด้านการบริการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงโครงการด้านการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวมีน้อย ดังนั้นเห็นควรกำหนดสัดส่วนโครงการและงบประมาณในแต่ละยุทธศาสตร์ให้มีการกระจายและสอดคล้องกัน

๕. ควรให้ความสำคัญกับขั้นตอนจัดการทำโครงการ ทั้งนี้โครงการที่นำเสนอควรมีรายละเอียดขั้นตอนการดำเนินงานที่ชัดเจนและมีความสอดคล้องกัน โดยเฉพาะในส่วนของวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ค่าใช้จ่ายและวิธีดำเนินงาน เพื่อประสิทธิภาพในการติดตามและประเมินผล

๖. โครงการทุกโครงการควรดำเนินงานให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดตามแผนการดำเนินงาน เพื่อไม่ให้เกิดความล่าช้าในช่วงระยะเวลาใกล้สิ้นปีงบประมาณ

แบบที่ ๓ แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

คำชี้แจง : แบบที่ ๓/๑ เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลเวียงตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ และมีกำหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ ๑ ครั้ง ภายในเดือนธันวาคม หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

๑. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.....เทศบาลตำบลเวียง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี.....
๒. รายงานผลการดำเนินงานระยะ ๑ ปี (๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓)

ส่วนที่ ๒ ยุทธศาสตร์ และโครงการในปี ๒๕๖๓

๓. ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นและจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ		
	จำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน	จำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ	คิดเป็นร้อยละ
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต	๒๗	๕	๔.๘๕
๒. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐาน	๑๕	๘	๗.๗๗
๓. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	๑๓	๔	๓.๘๘
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้เชื่อมโยงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภค	๓๖	๑๑	๑๐.๖๘
๕. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมอนุรักษ์ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	๖	๑	๐.๙๗
๖. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน	๖	๐	๐
รวม	๑๐๓	๒๙	๒๘.๑๖

ส่วนที่ ๓ ผลการดำเนินงาน

๕. ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม
-ไม่มี-

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

สรุป

- โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (เฉพาะปี ๒๕๖๓) จำนวน ๑๐๓ โครงการ
- โครงการที่อนุมัติ งบประมาณ. จำนวน ๔๒ โครงการ คิดเป็น ๔๐.๗๗%
- จำนวนโครงการที่ไม่ได้อนุมัติ งบประมาณ. จำนวน ๖๑ โครงการ คิดเป็น ๕๙.๒๒%

- * จำนวนโครงการที่ได้ดำเนินการ งบประมาณตามเทศบัญญัติ จำนวน ๒๖ โครงการ คิดเป็น ๒๕.๒๔%
- * จำนวนโครงการที่ได้ดำเนินการ ไม่ใช่งบประมาณ จำนวน ๑ โครงการ คิดเป็น ๐.๙๗%
- * จำนวนโครงการที่ได้ดำเนินการ จ่ายขาดเงินสะสม จำนวน ๐ โครงการ คิดเป็น ๐%
- * โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวน ๒ โครงการ คิดเป็น ๑.๘๕%

- ★ รวมโครงการที่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน ๒๙ โครงการ คิดเป็น ๒๘.๑๕๖%

ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาลตำบลเวียง

จากที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาได้ดำเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาของเทศบาลตำบลเวียงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สรุปได้ดังนี้

ข้อสังเกตจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี ๒๕๖๓

๑. โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นมีจำนวนมาก ไม่สอดคล้องกับงบประมาณของท้องถิ่น
๒. บางโครงการใช้จ่ายงบประมาณไม่สัมพันธ์กับงบประมาณที่ได้ประมาณการไว้ เช่น โครงการจัดทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่นได้ประมาณการค่าใช้จ่ายไว้ ๒๐,๐๐๐ บาท มีการดำเนินการแต่ไม่มีการเบิกจ่าย
งบประมาณ เป็นต้น
๓. การจัดกิจกรรม/โครงการไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดตามแผนการดำเนินงาน
๔. มีการดำเนินการโครงการในยุทธศาสตร์ที่ ๓ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ค่อนข้างน้อยเมื่อ
เทียบกับโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
๕. การดำเนินการในยุทธศาสตร์การส่งเสริมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีการจัดสรรงบประมาณค่อนข้างต่ำ จำนวน ๑ โครงการ และ
ไม่ได้ดำเนินการ

ข้อเสนอแนะ

๑. เห็นควรให้ความรู้และทำความเข้าใจกับประชาชนในการบรรจุโครงการจากเวทีประชาคมเข้า
แผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำไปสู่การแก้ปัญหาที่แท้จริงและการปฏิบัติได้จริงในปีนั้นๆ และ โครงการ
ที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ควรมีความสัมพันธ์กับศักยภาพด้านงบประมาณของเทศบาลตำบล
เวียง
๒. เห็นควรมีการวางแผนและประมาณการค่าใช้จ่ายของโครงการให้ใกล้เคียงกับการดำเนินการจริง
๓. เห็นควรดำเนินงานให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดตามแผนการดำเนินงาน เพื่อไม่ให้เกิดความ
ล่าช้า
๔. เห็นควรให้ความสำคัญกับการดำเนินโครงการตามที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นและได้รับการ
จัดสรรงบประมาณ เพื่อให้เกิดการปฏิบัติงานจริง และเห็นว่าแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้จัดทำนั้น
ประสบผลสำเร็จ

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	รวม (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะ โครงการ (/ ดำเนินการ, x ไม่ได้ ดำเนินการ)	หมายเหตุ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต										
๑	โครงการ สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัข บ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูก เธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี	สำนักปลัด	๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	x	
๒	โครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข	สำนักปลัด	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	x	
๓	โครงการ จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	สำนักปลัด	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	/	ดำเนินการ ไม่ ใช้งบ.
๔	โครงการ แข่งขันกีฬา พระธาตุเกมส์	สำนักปลัด	๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	x	
๕	โครงการ อบรมส่งเสริมอาชีพการเกษตรตำบลเวียง ตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	สำนักปลัด	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	x	
๖	โครงการ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	สำนักปลัด	๓๖,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๖,๐๐๐.๐๐	๑๙,๐๐๐.๐๐	๑๗,๐๐๐.๐๐	/	
๗	โครงการ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	สำนักปลัด	๔,๙๙๔,๐๐๐.๐๐	๑๔,๘๐๐.๐๐	๐.๐๐	๕,๐๐๘,๘๐๐.๐๐	๕,๐๐๘,๘๐๐.๐๐	๐.๐๐	/	
๘	โครงการ เบี้ยยังชีพคนพิการ	สำนักปลัด	๘๑๖,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๔,๘๐๐.๐๐	๘๐๑,๒๐๐.๐๐	๗๘๙,๖๐๐.๐๐	๑๑,๖๐๐.๐๐	/	
๙	โครงการ สมทบงบประมาณการดำเนินงานกองทุน หลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลเวียง	สำนักปลัด	๘๐,๕๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๘๐,๕๐๐.๐๐	๘๐,๒๓๕.๐๐	๒๖๕.๐๐	/	
	รวม ๙ โครงการ		๖,๑๖๖,๕๐๐.๐๐	๑๔,๘๐๐.๐๐	๖๔,๘๐๐.๐๐	๖,๑๑๖,๕๐๐.๐๐	๕,๘๙๗,๖๓๕.๐๐	๒๑๘,๘๖๕.๐๐		

ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐาน										
๑๐	โครงการ สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารศึกษา (เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน ศพด.)	สำนักปลัด	๔๖๕,๕๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๔๖๕,๕๐๐.๐๐	๒๙๓,๒๖๐.๐๐	๑๗๒,๒๔๐.๐๐	/	
๑๑	โครงการ สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารศึกษา (เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอน ศพด.)	สำนักปลัด	๑๖๑,๕๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๖๑,๕๐๐.๐๐	๑๒๙,๒๐๐.๐๐	๓๒,๓๐๐.๐๐	/	
๑๒	โครงการ สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารศึกษา (เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับ ศพด.)	สำนักปลัด	๑๐๗,๓๕๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐๗,๓๕๐.๐๐	๓๗,๕๐๐.๐๐	๖๙,๘๕๐.๐๐	/	
๑๓	จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ศพด.	สำนักปลัด	๘๘๑,๔๕๒.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๘๘๑,๔๕๒.๐๐	๘๗๙,๓๖๖.๘๒	๒,๐๘๕.๑๘	/	
๑๔	จัดซื้ออาหารเสริม (นม) สพฐ.								/	
๑๕	อุดหนุนอาหารกลางวันให้กับนักเรียน ร.ร.สังกัด สพฐ.	สำนักปลัด	๑,๔๖๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑,๔๖๐,๐๐๐.๐๐	๑,๓๖๕,๒๘๐.๐๐	๙๔,๗๒๐.๐๐	/	
๑๖	โครงการ ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสามสัก (อิขิตัน) / ค่ากันห้อง พร้อมติดตั้งประตูกระจก	สำนักปลัด	๐.๐๐	๘๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๘๐,๐๐๐.๐๐	๘๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	/	
๑๗	โครงการต่อเติมหลังคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสามสัก (อิขิตัน)	สำนักปลัด	๐.๐๐	๔๗,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๑๗,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๗,๐๐๐.๐๐	X	
๑๘	โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสามสัก (อาคารสำนักงานกองคลัง)	สำนักปลัด	๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	***	ยกเลิกโครงการ (ซ้ำ)
๑๙	โครงการ จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	สำนักปลัด	๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๔,๐๐๐.๐๐	๓๖,๐๐๐.๐๐	๓๒,๐๐๐.๐๐	๔,๐๐๐.๐๐	/	
รวม ๑๐ โครงการ			๓,๑๒๕,๘๐๒.๐๐	๑๕๗,๐๐๐.๐๐	๗๔,๐๐๐.๐๐	๓,๒๐๘,๘๐๒.๐๐	๒,๘๑๖,๖๐๖.๘๒	๓๙๒,๑๙๕.๑๘		

ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี										
๒๐	โครงการ จัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	กองคลัง	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	/	
๒๑	โครงการ ประชาสัมพันธ์และสำรวจการจัดเก็บข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	กองคลัง	๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	ฯ	
๒๒	โครงการ สำนวจความพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลเวียง	สำนักปลัด	๒๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๕,๐๐๐.๐๐	ฯ	
๒๓	โครงการ สถานที่ทำงานน่าอยู่น่าทำงาน (Healthy Workplace)	สำนักปลัด	๑๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	๑,๓๘๐.๐๐	๑๓,๖๒๐.๐๐	/	
๒๔	โครงการ เลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น	สำนักปลัด	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๓๖,๐๐๐.๐๐	๖๔,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๖๔,๐๐๐.๐๐	ฯ	
๔๐	โครงการ เข้าวัดทำบุญอุบถุณธรรม	สำนักปลัด	๓,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	ฯ	
๒๖	โครงการ ต่อเติมหลังคาสำนักงานกองคลัง เทศบาลตำบลเวียง	กองคลัง	๐.๐๐	๖๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๖๐,๐๐๐.๐๐	๖๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	xxx	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๒๗	โครงการ ก่อสร้างโรงจอดรถสำนักงานเทศบาลตำบลเวียง	สำนักปลัด	๐.๐๐	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	xxx	อยู่ระหว่างดำเนินการ
รวม ๘ โครงการ			๔๔๘,๐๐๐.๐๐	๒๖๐,๐๐๐.๐๐	๑๓๖,๐๐๐.๐๐	๕๗๒,๐๐๐.๐๐	๓๖๑,๓๘๐.๐๐	๒๑๐,๖๒๐.๐๐		

ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้เชื่อมโยงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภค										
๒๘	โครงการ ก่อสร้างถนน คสล.สายเขาสายหมอ หมู่ที่ ๑	กองช่าง	๔๙๖,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๔๙๖,๐๐๐.๐๐	๔๘๕,๐๐๐.๐๐	๑๑,๐๐๐.๐๐	/	
๒๙	โครงการ ก่อสร้างถนน คสล.สายห้วยปลิง หมู่ที่ ๑	กองช่าง	๔๙๖,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๔๙๖,๐๐๐.๐๐	๔๘๕,๐๐๐.๐๐	๑๑,๐๐๐.๐๐	/	
๓๐	โครงการ ก่อสร้างถนน คสล.สายเขาหัวช้าง หมู่ที่ ๓	กองช่าง	๔๙๖,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๔๙๖,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	ฯ	ดำเนินการโดยเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
๓๑	โครงการ ก่อสร้างถนน คสล.สายเขานางเอ หมู่ที่ ๓	กองช่าง	๔๙๖,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๔๙๖,๐๐๐.๐๐	๔๗๓,๐๐๐.๐๐	๒๓,๐๐๐.๐๐	/	
๓๒	โครงการ ก่อสร้างถนน คสล.สายไสตาคำ หมู่ที่ ๓	กองช่าง	๔๙๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๙๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๙๕,๐๐๐.๐๐	ฯ	
๓๓	โครงการ ก่อสร้างถนน คสล.สายเกาะหินลาย หมู่ที่ ๕	กองช่าง	๔๙๖,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๔๙๖,๐๐๐.๐๐	๔๙๐,๐๐๐.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐	/	
๓๔	โครงการ ก่อสร้างถนน คสล.สายเกาะกลม หมู่ที่ ๕	กองช่าง	๔๙๘,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๔๙๘,๐๐๐.๐๐	๔๙๒,๐๐๐.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐	/	
๓๕	โครงการ ก่อสร้างถนน คสล.สายสามสัก-ในตรอ หมู่ที่ ๕	กองช่าง	๔๙๖,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๔๙๖,๐๐๐.๐๐	๔๙๐,๐๐๐.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐	/	
๓๖	โครงการ บุกเบิกถนนสายเลียบบคลองบ้านในไร่ หมู่ที่ ๓	กองช่าง	๔๙๘,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๔๙๘,๐๐๐.๐๐	๔๘๑,๐๐๐.๐๐	๑๗,๐๐๐.๐๐	/	
๓๗	โครงการ บุกเบิกถนนสายเลียบบคลองบ้านในไร่ หมู่ที่ (ช่วงที่ ๒)	กองช่าง	๐.๐๐	๔๐๓,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๔๐๓,๐๐๐.๐๐	๓๓๖,๐๐๐.๐๐	๖๗,๐๐๐.๐๐	/	
๓๘	โครงการ ก่อสร้างถนนดินสายเขาหัวช้าง หมู่ที่ ๓	กองช่าง	๐.๐๐	๑๓๖,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๓๖,๐๐๐.๐๐	๑๓๔,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	/	
๓๙	โครงการ ก่อสร้างถนน คสล.สายปลักขี้ควาย แยก ๑ หมู่ที่ ๕	กองช่าง	๔๙๖,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๘๐,๐๐๐.๐๐	๓๑๖,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๓๑๖,๐๐๐.๐๐	ฯ	ดำเนินการโดยใช้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
รวม ๑๒ โครงการ			๔,๙๖๓,๐๐๐.๐๐	๕๓๙,๐๐๐.๐๐	๘๗๖,๐๐๐.๐๐	๔,๖๒๖,๐๐๐.๐๐	๓,๘๖๖,๐๐๐.๐๐	๗๖๐,๐๐๐.๐๐		

ยุทธศาสตร์การส่งเสริมอนุรักษ์ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น										
๔๐	โครงการ จัดกิจกรรมงานประเพณีวันลอยกระทงตำบลเวียง	สำนักปลัด	๕๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๖๒,๐๐๐.๐๐	๕๘,๐๐๐.๐๐	๕๖,๔๓๐.๐๐	๑,๕๗๐.๐๐	/	
๔๑	โครงการ จัดงานสืบสานอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์	สำนักปลัด	๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๑,๐๐๐.๐๐	๒๙,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๙,๐๐๐.๐๐	ฯ	
รวม ๒ โครงการ			๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๘๓,๐๐๐.๐๐	๘๗,๐๐๐.๐๐	๕๖,๔๓๐.๐๐	๓๐,๕๗๐.๐๐		
ยุทธศาสตร์การส่งเสริมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม										
๔๒	โครงการ หนูน้อยตาวีเศษเทศบาลตำบลเวียง	สำนักปลัด	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	ฯ	
รวม ๑ โครงการ			๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐		
รวมทั้งสิ้น ๔๒ โครงการ			๑๔,๘๖๓,๓๐๒.๐๐	๑,๐๐๐,๘๐๐.๐๐	๑,๒๓๓,๘๐๐.๐๐	๑๔,๖๓๐,๓๐๒.๐๐	๑๒,๙๙๘,๐๕๑.๘๒	๑,๖๓๒,๒๕๐.๑๘		

ส่วนที่ ๔

ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ด้วยระบบ e-plan (www.dla.go.th)

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๒๙ ประกอบกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในฐานะหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ยึดหลักธรรมาภิบาลและปรับระบบการทำงานให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัยสามารถตอบสนองความต้องการประชาชน เพื่อให้การดำเนินงานมุ่งสู่เป้าหมายดังกล่าว กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ริเริ่มโครงการระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) ซึ่งเป็นระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ภายใต้แนวคิดการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนและติดตามประเมินผลการบริหารงาน ทั้งนี้ ได้มีการดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องถึงปัจจุบัน

เพื่อให้ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลเวียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ – กันยายน ๒๕๖๓) เป็นไปด้วยความถูกต้องและบรรลุเป้าหมายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยและข้อสั่งการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นดังกล่าว เทศบาลตำบลเวียง จึงได้ดำเนินการนำเข้าสู่ข้อมูลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ในระบบ e-plan และได้นำข้อมูลในระบบอีแพลนดังกล่าวมาใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนครั้งนี้ รายละเอียดตามรายงานสรุปผลการดำเนินงาน ดังนี้

รายงานสรุปผลการดำเนินงาน e-plan ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ – กันยายน ๒๕๖๓) (www.dla.go.th)



ยุทธศาสตร์	แผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2563		อนุมัติงบประมาณ		ลงนามสัญญา		เบิกจ่าย	
	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต	27	3,185,000.00	9	6,116,500.00	5	5,897,635.00	4	5,897,635.00
2.ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐาน	15	4,045,000.00	10	4,073,254.00	8	3,695,973.64	8	3,695,973.64
3.ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	13	1,520,000.00	8	572,000.00	4	361,380.00	4	361,380.00
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้เชื่อมโยงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภค	36	36,009,000.00	12	4,626,000.00	9	3,866,000.00	9	3,866,000.00
5.ยุทธศาสตร์การส่งเสริมอนุรักษ์ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	6	350,000.00	2	87,000.00	1	56,430.00	1	56,430.00
6.ยุทธศาสตร์การส่งเสริมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	6	970,000.00	1	20,000.00	0	0	0	0
รวม	103	46,079,000.00	42	15,494,754.00	27	13,877,418.64	26	13,877,418.64

ส่วนที่ ๕

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน (Performance Indicators) รายโครงการ

เป็นการกำหนดให้ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการติดตามโครงการโดยผู้รับผิดชอบโครงการอาจมอบหมายให้บุคคล หรือ คณะกรรมการ หรือ คณะทำงาน กำหนดแบบและวิธีการติดตามและประเมินได้ตามความเหมาะสม และสรุปปัญหา-อุปสรรค ข้อเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็น

๑. ลักษณะของแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน

เป็นเครื่องมือที่ใช้วัดผลการปฏิบัติงานหรือประเมินผลการดำเนินงานในด้านต่างๆ ซึ่งสามารถแสดงผลการวัดหรือประเมินผลการวัดในรูปแบบข้อมูลเชิงปริมาณ เพื่อสะท้อนประสิทธิภาพประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน ซึ่งสามารถ เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในการพัฒนากิจกรรม โครงการ ตลอดจนกลยุทธ์/แผนงาน ซึ่งตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานจะเป็นการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยนำเข้า (Input) กระบวนการ (processes) ผลผลิต (output) และผลกระทบ (impact) อันจะช่วยในการวิเคราะห์การดำเนินงานที่เกิดขึ้น ตลอดจนใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงการทำงานต่อไปเงื่อนไขสำคัญของตัวบ่งชี้การปฏิบัติก็คือ การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (key stakeholders) ในการกำหนดตัวบ่งชี้ เพราะจะเป็นการสร้างความสำเร็จร่วมกัน ตลอดจนการใช้ตัวบ่งชี้เหล่านั้นในการดำเนินการช่วยในการตัดสินใจได้ต่อไป การใช้ตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานจะเริ่มจากการกำหนดเป้าหมายในการปฏิบัติและแนวทางการประเมินความสำเร็จตามตัวบ่งชี้ที่กำหนดไว้ในบางแผนงานอาจมีการกำหนดระบบเตือนภัยล่วงหน้า (early warning system) เพื่อให้ทราบข้อผิดพลาดจากการดำเนินการที่เกิดขึ้นว่าเป็นไปตามแนวทางที่ได้วางไว้หรือไม่ หรืออาจมีการประเมินแนวลึก (in - depth evaluation) เพื่อให้ทราบรายละเอียดของข้อมูลที่จำเป็น

๒. ความสำคัญของการใช้แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน

๒.๑ ทำให้ทราบได้ว่าสิ่งที่ได้ดำเนินการไปนั้นมีความก้าวหน้ามากน้อยเพียงใด สำเร็จหรือไม่ สำเร็จเพราะเหตุใด ประชาชนที่มาขอรับบริการพอใจหรือไม่

๒.๒ สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้ว่าอะไรจะเกิดขึ้น ต่อไปในอนาคตผู้ที่ควบคุมดูแลกิจกรรมเหล่านั้นจะหาวิธีการแก้ไขปัญหาค่าที่จะเกิดขึ้นได้ทันต่อเหตุการณ์ หรือแม้ว่าเหตุการณ์จะสิ้นสุดแล้วก็ตาม ผลการประเมินตัวชี้วัดที่ได้จะเป็นประโยชน์ในการวางแผนการปฏิบัติงานในอนาคต เพื่อให้การปฏิบัติงานต่อไปประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

๒.๓ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาวิธีการปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดีขึ้น

๒.๔ เป็นเครื่องมือในการวัดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการทำงานและใช้เป็นเกณฑ์พิจารณาในการจัดสรรเงินรางวัล (Bonus) แก่ข้าราชการและลูกจ้างของส่วนราชการต่างๆ โดยคาดหวังว่าจะเป็นเครื่องมือกระตุ้นให้ข้าราชการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ และมีผลตอบแทนที่เป็นธรรม

- ๓. วัตถุประสงค์ในการใช้แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน
 - ๓.๑ เพื่อให้ทราบถึงประสิทธิภาพของการจัดทำแผนพัฒนา
 - ๓.๒ เพื่อให้ทราบถึงผลการนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติ
 - ๓.๓ เพื่อให้ทราบถึงผลกระทบของการดำเนินโครงการ
- ๔. ขั้นตอนการดำเนินงานตามแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน
 - ๔.๑ กำหนดตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน
 - ๔.๒ กำหนดเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้
 - ๔.๓ ดำเนินการประเมินตามตัวบ่งชี้
 - ๔.๔ สรุปผลการประเมินตามตัวบ่งชี้



ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิต

แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานรายการ
(การติดตามและประเมินผลโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓)

ชื่อโครงการ :สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า.....
 งบประมาณอนุมัติ.....๕๐,๐๐๐.-.....งบประมาณดำเนินการ.....-ไม่ได้ดำเนินการ-.....
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ...การพัฒนาคูณภาพชีวิต...แผนงาน...สาธารณสุข.....
 ผู้รับผิดชอบโครงการ : ชื่อ-สกุล ...นางรัตน์สุดา เพชรย่อย ..ตำแหน่ง ..นักวิเคราะห์.....
 สังกัด : สำนัก/กองสำนักปลัดเทศบาล.....

คำอธิบาย : ให้ใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่องที่เลือก

ลำดับ ที่	ประเด็นการประเมิน (ตัวบ่งชี้)	ใช่	ไม่ใช่
๑	เป็นโครงการที่ประชาคมท้องถิ่นเสนอ หรือเห็นชอบ หรือจากแผนชุมชน หรือจากแผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) ที่เกินศักยภาพของชุมชน	✓	
๒	เป็นโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนา	✓	
๓	สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาของเทศบาล	✓	
๔	ได้ดำเนินโครงการ		✓
๕	ดำเนินโครงการตามห้วงเวลาที่กำหนดเอาไว้ในแผนการดำเนินงาน	-	-
๖	งบประมาณเพียงพอในการดำเนินโครงการ	-	-
๗	กลุ่มเป้าหมายร้อยละ ๕๐ ขึ้นได้รับประโยชน์	-	-
๘	การเบิกจ่ายงบประมาณได้ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป	-	-
๙	มีผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นในการดำเนินโครงการโปรดระบุผลกระทบ	-	-
๑๐	ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป	-	-

จุดเด่นของโครงการ :

 ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ :ไม่จัดโครงการ เพื่อเป็นการป้องกันโรคโควิด - ๑๙ ที่กำลังระบาดในช่วงเวลานั้น.....
 ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะอื่น ๆ : -ไม่ได้ดำเนินโครงการ-

แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานรายการ
(การติดตามและประเมินผลโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓)

ชื่อโครงการ :พระราชดำริด้านสาธารณสุข.....
 งบประมาณอนุมัติ.....๑๐๐,๐๐๐.-.....งบประมาณดำเนินการ.....-ไม่ได้ดำเนินการ-.....
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ...การพัฒนาคูณภาพชีวิต...แผนงาน...สาธารณสุข.....
 ผู้รับผิดชอบโครงการ : ชื่อ-สกุล ...นางรัตน์สุดา เพชรย่อย ..ตำแหน่ง ..นักวิเคราะห์ฯ.....
 สังกัด : สำนัก/กองสำนักปลัดเทศบาล.....

คำอธิบาย : ให้ใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่องที่เลือก

ลำดับ ที่	ประเด็นการประเมิน (ตัวบ่งชี้)	ใช่	ไม่ใช่
๑	เป็นโครงการที่ประชาคมท้องถิ่นเสนอ หรือเห็นชอบ หรือจากแผนชุมชน หรือจากแผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) ที่เกินศักยภาพของชุมชน	✓	
๒	เป็นโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนา	✓	
๓	สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาของเทศบาล	✓	
๔	ได้ดำเนินโครงการ		✓
๕	ดำเนินโครงการตามห้วงเวลาที่กำหนดเอาไว้ในแผนการดำเนินงาน	-	-
๖	งบประมาณเพียงพอในการดำเนินโครงการ	-	-
๗	กลุ่มเป้าหมายร้อยละ ๕๐ ขึ้นได้รับประโยชน์	-	-
๘	การเบิกจ่ายงบประมาณได้ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป	-	-
๙	มีผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นในการดำเนินโครงการโปรดระบุผลกระทบ	-	-
๑๐	ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป	-	-

จุดเด่นของโครงการ :

 ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ :ไม่จัดโครงการ เพื่อเป็นการป้องกันโรคโควิด - ๑๙ ที่กำลังระบาดในช่วงเวลานั้น.....
 ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะอื่น ๆ : -ไม่ได้ดำเนินการ-

แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานรายโครงการ
(การติดตามและประเมินผลโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓)

ชื่อโครงการ :จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น.....
 งบประมาณอนุมัติ...๒๐,๐๐๐.-...งบประมาณดำเนินการ...-ดำเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ-.....
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑การพัฒนาคุณภาพชีวิต.....แผนงาน....สร้างความเข้มแข็งของชุมชน.....
 ผู้รับผิดชอบโครงการ : ชื่อ-สกุล ...นางรัตน์สุดา เพชรย่อย..ตำแหน่ง ..นักวิเคราะห์ ฯ.....
 สังกัด : สำนัก/กองสำนักปลัดเทศบาล.....

คำอธิบาย : ให้ใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่องที่เลือก

ลำดับที่	ประเด็นการประเมิน (ตัวบ่งชี้)	ใช่	ไม่ใช่
๑	เป็นโครงการที่ประชาคมท้องถิ่นเสนอ หรือเห็นชอบ หรือจากแผนชุมชน หรือจากแผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) ที่เกื้อหนุนคุณภาพของชุมชน	✓	
๒	เป็นโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนา	✓	
๓	สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาของเทศบาล	✓	
๔	ได้ดำเนินโครงการ	✓	
๕	ดำเนินโครงการตามห้วงเวลาที่กำหนดเอาไว้ในแผนการดำเนินงาน	✓	
๖	งบประมาณเพียงพอในการดำเนินโครงการ	✓	
๗	กลุ่มเป้าหมายร้อยละ ๕๐ ขึ้นได้รับประโยชน์	✓	
๘	การเบิกจ่ายงบประมาณได้ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป		✓
๙	มีผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ โปรดระบุผลกระทบ		✓
๑๐	ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป	-	-

จุดเด่นของโครงการ :

ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ :

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะอื่น ๆ :

แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานรายโครงการ
(การติดตามและประเมินผลโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓)

ชื่อโครงการ :โครงการแข่งขันกีฬาพระธาตุเกตุแก้ว.....
 งบประมาณอนุมัติ.....๕๐,๐๐๐.-.....งบประมาณดำเนินการ.....-ไม่ได้ดำเนินการ-.....
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑การพัฒนาคุณภาพชีวิต....แผนงาน....การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ...
 ผู้รับผิดชอบโครงการ : ชื่อ-สกุล ...นายเกียรติศักดิ์ เครือสาย..ตำแหน่ง ..นักวิชาการศึกษา.....
 สังกัด : สำนัก/กองสำนักปลัดเทศบาล.....

คำอธิบาย : ให้ใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่องที่เลือก

ลำดับที่	ประเด็นการประเมิน (ตัวบ่งชี้)	ใช่	ไม่ใช่
๑	เป็นโครงการที่ประชาคมท้องถิ่นเสนอ หรือเห็นชอบ หรือจากแผนชุมชน หรือจากแผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) ที่เกินศักยภาพของชุมชน	✓	
๒	เป็นโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนา	✓	
๓	สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาของเทศบาล	✓	
๔	ได้ดำเนินโครงการ		✓
๕	ดำเนินโครงการตามห้วงเวลาที่กำหนดเอาไว้ในแผนการดำเนินงาน	-	-
๖	งบประมาณเพียงพอในการดำเนินโครงการ	-	-
๗	กลุ่มเป้าหมายร้อยละ ๕๐ ขึ้นได้รับประโยชน์	-	-
๘	การเบิกจ่ายงบประมาณได้ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป	-	-
๙	มีผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ โปรดระบุผลกระทบ	-	-
๑๐	ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป	-	-

จุดเด่นของโครงการ :

ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ :

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะอื่น ๆ : -ไม่ได้ดำเนินโครงการ-

แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานรายโครงการ
(การติดตามและประเมินผลโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓)

ชื่อโครงการ : ...อบรมส่งเสริมอาชีพการเกษตรตำบลเวียงตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง.....
 งบประมาณอนุมัติ.....๒๐,๐๐๐.-.....งบประมาณดำเนินการ.....-ไม่ได้ดำเนินการ-.....
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑การพัฒนาคุณภาพชีวิต.....แผนงาน.....การเกษตร.....
 ผู้รับผิดชอบโครงการ : ชื่อ-สกุล ...นายสมัญญา เพ็ญ..ตำแหน่ง ..นักพัฒนาชุมชน.....
 สังกัด : สำนัก/กองสำนักปลัดเทศบาล.....

คำอธิบาย : ให้ใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่องที่เลือก

ลำดับที่	ประเด็นการประเมิน (ตัวบ่งชี้)	ใช่	ไม่ใช่
๑	เป็นโครงการที่ประชาคมท้องถิ่นเสนอ หรือเห็นชอบ หรือจากแผนชุมชน หรือจากแผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) ที่เกินศักยภาพของชุมชน	✓	
๒	เป็นโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนา	✓	
๓	สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาของเทศบาล	✓	
๔	ได้ดำเนินโครงการ		✓
๕	ดำเนินโครงการตามห้วงเวลาที่กำหนดเอาไว้ในแผนการดำเนินงาน	-	-
๖	งบประมาณเพียงพอในการดำเนินโครงการ	-	-
๗	กลุ่มเป้าหมายร้อยละ ๕๐ ขึ้นได้รับประโยชน์	-	-
๘	การเบิกจ่ายงบประมาณได้ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป	-	-
๙	มีผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ โปรดระบุผลกระทบ	-	-
๑๐	ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป	-	-

จุดเด่นของโครงการ :

.....

ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ :ไม่จัดโครงการ เพื่อเป็นการป้องกันโรคโควิด - ๑๙ ที่กำลังระบาดในช่วงเวลานั้น.....

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะอื่น ๆ : -ไม่ได้ดำเนินการ-

แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานรายการโครงการ
(การติดตามและประเมินผลโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓)

ชื่อโครงการ :เปื่อยยังชีพผู้ป่วยเอดส์.....
 งบประมาณอนุมัติ.....๓๖,๐๐๐.-.....งบประมาณดำเนินการ.....๑๓,๐๐๐.....
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑การพัฒนาคุณภาพชีวิต....แผนงาน.....งบกลาง.....
 ผู้รับผิดชอบโครงการ : ชื่อ-สกุลนายสมัญญา เพ็ญ.....ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน.....
 สังกัด : สำนัก/กองสำนักปลัดเทศบาล.....

คำอธิบาย : ให้ใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่องที่เลือก

ลำดับที่	ประเด็นการประเมิน (ตัวบ่งชี้)	ใช่	ไม่ใช่
๑	เป็นโครงการที่ประชาคมท้องถิ่นเสนอ หรือเห็นชอบ หรือจากแผนชุมชน หรือจากแผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) ที่เกิดศักยภาพของชุมชน		✓
๒	เป็นโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนา	✓	
๓	สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาของเทศบาล	✓	
๔	ได้ดำเนินโครงการ	✓	
๕	ดำเนินโครงการตามห้วงเวลาที่กำหนดเอาไว้ในแผนการดำเนินงาน	✓	
๖	งบประมาณเพียงพอในการดำเนินโครงการ	✓	
๗	กลุ่มเป้าหมายร้อยละ ๕๐ ขึ้นได้รับประโยชน์	✓	
๘	การเบิกจ่ายงบประมาณได้ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป	✓	
๙	มีผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ โปรดระบุผลกระทบ		✓
๑๐	ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป	-	-

จุดเด่นของโครงการ :

.....

ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ :

.....

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะอื่น ๆ :

.....

แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานรายโครงการ
(การติดตามและประเมินผลโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓)

ชื่อโครงการ :เปี้ยยังชีพผู้สูงอายุ.....
 งบประมาณอนุมัติ.....๕,๐๐๘,๘๐๐.-.....งบประมาณดำเนินการ.....๔,๐๐๘,๘๐๐.....
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑การพัฒนาคุณภาพชีวิต...แผนงาน.....งบกลาง.....
 ผู้รับผิดชอบโครงการ : ชื่อ-สกุลนายสมัญญา เพ็ญ.....ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน.....
 สังกัด : สำนัก/กองสำนักปลัดเทศบาล.....

คำอธิบาย : ให้ใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่องที่เลือก

ลำดับ ที่	ประเด็นการประเมิน (ตัวบ่งชี้)	ใช่	ไม่ใช่
๑	เป็นโครงการที่ประชาคมท้องถิ่นเสนอ หรือเห็นชอบ หรือจากแผนชุมชน หรือจากแผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) ที่เกี่วกันกับคุณภาพของชุมชน		✓
๒	เป็นโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนา	✓	
๓	สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาของเทศบาล	✓	
๔	ได้ดำเนินโครงการ	✓	
๕	ดำเนินโครงการตามห้วงเวลาที่กำหนดเอาไว้ในแผนการดำเนินงาน	✓	
๖	งบประมาณเพียงพอในการดำเนินโครงการ	✓	
๗	กลุ่มเป้าหมายร้อยละ ๕๐ ขึ้นได้รับประโยชน์	✓	
๘	การเบิกจ่ายงบประมาณได้ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป	✓	
๙	มีผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ โปรดระบุผลกระทบ		✓
๑๐	ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป	-	-

จุดเด่นของโครงการ :

 ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ :

 ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะอื่น ๆ :

แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานรายโครงการ
(การติดตามและประเมินผลโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓)

ชื่อโครงการ :เปี้ยยังชีพคนพิการ.....
 งบประมาณอนุมัติ.....๘๐๑,๒๐๐.-.....งบประมาณดำเนินการ.....๗/๘๙,๖๐๐.....
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑การพัฒนาคุณภาพชีวิต...แผนงาน.....งบกลาง.....
 ผู้รับผิดชอบโครงการ : ชื่อ-สกุลนายสมัญญา เพ็ญ.....ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน.....
 สังกัด : สำนัก/กองสำนักปลัดเทศบาล.....

คำอธิบาย : ให้ใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่องที่เลือก

ลำดับ ที่	ประเด็นการประเมิน (ตัวบ่งชี้)	ใช่	ไม่ใช่
๑	เป็นโครงการที่ประชาคมท้องถิ่นเสนอ หรือเห็นชอบ หรือจากแผนชุมชน หรือจากแผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) ที่เกิณศักยภาพของชุมชน		✓
๒	เป็นโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนา	✓	
๓	สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาของเทศบาล	✓	
๔	ได้ดำเนินโครงการ	✓	
๕	ดำเนินโครงการตามห้วงเวลาที่กำหนดเอาไว้ในแผนการดำเนินงาน	✓	
๖	งบประมาณเพียงพอในการดำเนินโครงการ	✓	
๗	กลุ่มเป้าหมายร้อยละ ๕๐ ขึ้นได้รับประโยชน์	✓	
๘	การเบิกจ่ายงบประมาณได้ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป	✓	
๙	มีผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ โปรดระบุผลกระทบ		✓
๑๐	ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป	-	-

จุดเด่นของโครงการ :

ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ :

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะอื่น ๆ :

แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานรายโครงการ
(การติดตามและประเมินผลโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓)

ชื่อโครงการ : ...สมทบงบประมาณดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลเวียง...

งบประมาณอนุมัติ.....๘๐,๕๐๐.-.....งบประมาณดำเนินการ.....๘๐,๒๓๕.....

ยุทธศาสตร์ที่ ๑การพัฒนาคุณภาพชีวิต...แผนงาน.....งบกลาง.....

ผู้รับผิดชอบโครงการ : ชื่อ-สกุลนางรัตน์สุดา เพชรย่อย.....ตำแหน่งนักวิเคราะห์.....

สังกัด : สำนัก/กองสำนักปลัดเทศบาล.....

คำอธิบาย : ให้ใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่องที่เลือก

ลำดับ ที่	ประเด็นการประเมิน (ตัวบ่งชี้)	ใช่	ไม่ใช่
๑	เป็นโครงการที่ประชาคมท้องถิ่นเสนอ หรือเห็นชอบ หรือจากแผนชุมชน หรือจากแผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) ที่เกินศักยภาพของชุมชน		✓
๒	เป็นโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนา	✓	
๓	สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาของเทศบาล	✓	
๔	ได้ดำเนินโครงการ	✓	
๕	ดำเนินโครงการตามห้วงเวลาที่กำหนดเอาไว้ในแผนการดำเนินงาน	✓	
๖	งบประมาณเพียงพอในการดำเนินโครงการ	✓	
๗	กลุ่มเป้าหมายร้อยละ ๕๐ ขึ้นได้รับประโยชน์	✓	
๘	การเบิกจ่ายงบประมาณได้ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป	✓	
๙	มีผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ โปรดระบุผลกระทบ		✓
๑๐	ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป	-	-

จุดเด่นของโครงการ :

ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ :

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะอื่น ๆ :

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การส่งเสริมการบริหารจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐาน

แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานรายการโครงการ
(การติดตามและประเมินผลโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓)

ชื่อโครงการ : ...อาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลเวียง.....

งบประมาณอนุมัติ.....๕๖๕,๕๐๐.-.....งบประมาณดำเนินการ.....๒๙๓,๒๖๐.-.....

ยุทธศาสตร์ที่ ๒การส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐาน....แผนงาน....การศึกษา.....

ผู้รับผิดชอบโครงการ : ชื่อ-สกุลนายเกียรติศักดิ์ เครือสาย...ตำแหน่ง ...นักวิชาการศึกษา...

สังกัด : สำนัก/กองสำนักปลัดเทศบาล.....

คำอธิบาย : ให้ใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่องที่เลือก

ลำดับ ที่	ประเด็นการประเมิน (ตัวบ่งชี้)	ใช่	ไม่ใช่
๑	เป็นโครงการที่ประชาคมท้องถิ่นเสนอ หรือเห็นชอบ หรือจากแผนชุมชน หรือจากแผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) ที่เกินศักยภาพของชุมชน		✓
๒	เป็นโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนา	✓	
๓	สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาของเทศบาล	✓	
๔	ได้ดำเนินโครงการ	✓	
๕	ดำเนินโครงการตามห้วงเวลาที่กำหนดเอาไว้ในแผนการดำเนินงาน	✓	
๖	งบประมาณเพียงพอในการดำเนินโครงการ	✓	
๗	กลุ่มเป้าหมายร้อยละ ๕๐ ขึ้นได้รับประโยชน์	✓	
๘	การเบิกจ่ายงบประมาณได้ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป	✓	
๙	มีผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ โปรดระบุผลกระทบ		✓
๑๐	ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป	-	-

จุดเด่นของโครงการ :

.....

ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ :

.....

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะอื่น ๆ :

.....

แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานรายการ
(การติดตามและประเมินผลโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓)

ชื่อโครงการ : ...จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 และโรงเรียนสังกัด สพด.....

งบประมาณอนุมัติ.....๘๘๑,๕๕๒.-.....งบประมาณดำเนินการ.....๘๓/๙,๓๖๖.๘๒.....

ยุทธศาสตร์ที่ ๒การส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐาน...แผนงาน...การศึกษา.....

ผู้รับผิดชอบโครงการ : ชื่อ-สกุล ..นายเกียรติศักดิ์ เครือสาย...ตำแหน่ง ..นักวิชาการศึกษา...

สังกัด : สำนัก/กองสำนักปลัดเทศบาล.....

คำอธิบาย : ให้ใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่องที่เลือก

ลำดับ ที่	ประเด็นการประเมิน (ตัวบ่งชี้)	ใช่	ไม่ใช่
๑	เป็นโครงการที่ประชาคมท้องถิ่นเสนอ หรือเห็นชอบ หรือ จากแผนชุมชน หรือจากแผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้าน การเกษตรและแหล่งน้ำ) ที่เกินศักยภาพของชุมชน	✓	
๒	เป็นโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนา	✓	
๓	สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาของเทศบาล	✓	
๔	ได้ดำเนินโครงการ		✓
๕	ดำเนินโครงการตามห้วงเวลาที่กำหนดเอาไว้ในแผนการ ดำเนินงาน		✓
๖	งบประมาณเพียงพอในการดำเนินโครงการ	✓	
๗	กลุ่มเป้าหมายร้อยละ ๕๐ ขึ้นได้รับประโยชน์	✓	
๘	การเบิกจ่ายงบประมาณได้ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป	✓	
๙	มีผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ โปรดระบุผลกระทบ		✓
๑๐	ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป	-	-

จุดเด่นของโครงการ :

ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ :

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะอื่น ๆ :

แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานรายการโครงการ
 (การติดตามและประเมินผลโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓)

ชื่อโครงการ : .จัดซื้อสื่อการเรียนการสอนสำหรับเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลเวียง..
 งบประมาณอนุมัติ.....๑๖๑,๕๐๐.-.....งบประมาณดำเนินการ.....๑๒๙,๒๐๐.....
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒การส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐาน....แผนงาน....การศึกษา.....
 ผู้รับผิดชอบโครงการ : ชื่อ-สกุลนายสมัญญา เพ็ญ.....ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน.....
 สังกัด : สำนัก/กองสำนักปลัดเทศบาล.....

คำอธิบาย : ให้ใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่องที่เลือก

ลำดับ ที่	ประเด็นการประเมิน (ตัวบ่งชี้)	ใช่	ไม่ใช่
๑	เป็นโครงการที่ประชาคมท้องถิ่นเสนอ หรือเห็นชอบ หรือจาก แผนชุมชน หรือจากแผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้าน การเกษตรและแหล่งน้ำ) ที่เกี่วข้องกับภาพของชุมชน	✓	
๒	เป็นโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนา	✓	
๓	สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาของเทศบาล	✓	
๔	ได้ดำเนินโครงการ		✓
๕	ดำเนินโครงการตามห้วงเวลาที่กำหนดเอาไว้ในแผนการ ดำเนินงาน		✓
๖	งบประมาณเพียงพอในการดำเนินโครงการ	✓	
๗	กลุ่มเป้าหมายร้อยละ ๕๐ ขึ้นได้รับประโยชน์	✓	
๘	การเบิกจ่ายงบประมาณได้ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป	✓	
๙	มีผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ โปรดระบุผลกระทบ		✓
๑๐	ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป	-	-

จุดเด่นของโครงการ :

ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ :

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะอื่น ๆ :

แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานรายการโครงการ
 (การติดตามและประเมินผลโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒)

ชื่อโครงการ :อุดหนุนอาหารกลางวันให้กับนักเรียนโรงเรียนสังกัด สพฐ.....
 งบประมาณอนุมัติ.....๑,๕๖๐,๐๐๐.-.....งบประมาณดำเนินการ.....๑,๓๖๘,๐๐๐.....
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒การส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐาน...แผนงาน...การศึกษา.....
 ผู้รับผิดชอบโครงการ : ชื่อ-สกุลนายสมัญญา เพ็ญ.....ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน.....
 สังกัด : สำนัก/กองสำนักปลัดเทศบาล.....

คำอธิบาย : ให้ใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่องที่เลือก

ลำดับที่	ประเด็นการประเมิน (ตัวบ่งชี้)	ใช่	ไม่ใช่
๑	เป็นโครงการที่ประชาคมท้องถิ่นเสนอ หรือเห็นชอบ หรือจากแผนชุมชน หรือจากแผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) ที่เกี่วข้องกับคุณภาพของชุมชน	✓	
๒	เป็นโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนา	✓	
๓	สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาของเทศบาล	✓	
๔	ได้ดำเนินโครงการ	✓	
๕	ดำเนินโครงการตามห้วงเวลาที่กำหนดเอาไว้ในแผนการดำเนินงาน	✓	
๖	งบประมาณเพียงพอในการดำเนินโครงการ	✓	
๗	กลุ่มเป้าหมายร้อยละ ๕๐ ขึ้นได้รับประโยชน์	✓	
๘	การเบิกจ่ายงบประมาณได้ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป	✓	
๙	มีผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ โปรดระบุผลกระทบ		✓
๑๐	ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป	-	-

จุดเด่นของโครงการ :

.....

ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ :

.....

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะอื่น ๆ :

.....

แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานรายโครงการ
 (การติดตามและประเมินผลโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒)

ชื่อโครงการ :สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา.....
 งบประมาณอนุมัติ.....๑๐๗,๓๕๐.-.....งบประมาณดำเนินการ.....๒๕,๐๐๐.....
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒การส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐาน....แผนงาน....การศึกษา.....
 ผู้รับผิดชอบโครงการ : ชื่อ-สกุลนายสมัญญา เพ็ญ.....ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน.....
 สังกัด : สำนัก/กองสำนักปลัดเทศบาล.....

คำอธิบาย : ให้ใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่องที่เลือก

ลำดับที่	ประเด็นการประเมิน (ตัวบ่งชี้)	ใช่	ไม่ใช่
๑	เป็นโครงการที่ประชาคมท้องถิ่นเสนอ หรือเห็นชอบ หรือจากแผนชุมชน หรือจากแผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) ที่เกินศักยภาพของชุมชน	✓	
๒	เป็นโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนา	✓	
๓	สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาของเทศบาล	✓	
๔	ได้ดำเนินโครงการ	✓	
๕	ดำเนินโครงการตามห้วงเวลาที่กำหนดเอาไว้ในแผนการดำเนินงาน	✓	
๖	งบประมาณเพียงพอในการดำเนินโครงการ	✓	
๗	กลุ่มเป้าหมายร้อยละ ๕๐ ขึ้นได้รับประโยชน์	✓	
๘	การเบิกจ่ายงบประมาณได้ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป	✓	
๙	มีผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นในการดำเนินโครงการโปรดระบุผลกระทบ		✓
๑๐	ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป	-	-

จุดเด่นของโครงการ :

 ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ :

 ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะอื่น ๆ :

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การส่งเสริมการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานรายโครงการ
(การติดตามและประเมินผลโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓)

ชื่อโครงการ :จัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน.....

งบประมาณอนุมัติ.....๒๐๐,๐๐๐.-.....งบประมาณดำเนินการ.....๑๐๐,๐๐๐.-.....

ยุทธศาสตร์ที่ ๓การส่งเสริมการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี...แผนงาน....บริหารทั่วไป.....

ผู้รับผิดชอบโครงการ : ชื่อ-สกุล ..นางสาวรัตนา รังสิมันต์ชาติ..ตำแหน่ง ..ผู้อำนวยการกองคลัง.

สังกัด : สำนัก/กองกองคลัง.....

คำอธิบาย : ให้ใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่องที่เลือก

ลำดับ ที่	ประเด็นการประเมิน (ตัวบ่งชี้)	ใช่	ไม่ใช่
๑	เป็นโครงการที่ประชาคมท้องถิ่นเสนอ หรือเห็นชอบ หรือจาก แผนชุมชน หรือจากแผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้าน การเกษตรและแหล่งน้ำ) ที่เกี่วข้องกับภาพของชุมชน	✓	
๒	เป็นโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนา	✓	
๓	สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาของเทศบาล	✓	
๔	ได้ดำเนินโครงการ		✓
๕	ดำเนินโครงการตามห้วงเวลาที่กำหนดเอาไว้ในแผนการ ดำเนินงาน	✓	
๖	งบประมาณเพียงพอในการดำเนินโครงการ	✓	
๗	กลุ่มเป้าหมายร้อยละ ๕๐ ขึ้นได้รับประโยชน์	✓	
๘	การเบิกจ่ายงบประมาณได้ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป	✓	
๙	มีผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ โปรดระบุผลกระทบ		✓
๑๐	ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป	-	-

จุดเด่นของโครงการ :

ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ :

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะอื่น ๆ : -ไม่ได้ดำเนินการ-

แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานรายโครงการ
(การติดตามและประเมินผลโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓)

ชื่อโครงการ :ประชาสัมพันธ์และสำรวจการจัดเก็บข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง.....
 งบประมาณอนุมัติ.....๕,๐๐๐.-.....งบประมาณดำเนินการ.....-ไม่ได้ดำเนินการ-.....
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓การส่งเสริมการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี...แผนงาน...บริหารทั่วไป.....
 ผู้รับผิดชอบโครงการ : ชื่อ-สกุล ..นางสาวรัตนา รังสิมันตุชาติ..ตำแหน่ง ..ผู้อำนวยการกองคลัง....
 สังกัด : สำนัก/กองกองคลัง.....

คำอธิบาย : ให้ใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่องที่เลือก

ลำดับ ที่	ประเด็นการประเมิน (ตัวบ่งชี้)	ใช่	ไม่ใช่
๑	เป็นโครงการที่ประชาคมท้องถิ่นเสนอ หรือเห็นชอบ หรือจาก แผนชุมชน หรือจากแผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้าน การเกษตรและแหล่งน้ำ) ที่เกี่วข้องกับภาพของชุมชน	✓	
๒	เป็นโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนา	✓	
๓	สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาของเทศบาล	✓	
๔	ได้ดำเนินโครงการ		✓
๕	ดำเนินโครงการตามห้วงเวลาที่กำหนดเอาไว้ในแผนการ ดำเนินงาน	-	-
๖	งบประมาณเพียงพอในการดำเนินโครงการ	-	-
๗	กลุ่มเป้าหมายร้อยละ ๕๐ ขึ้นได้รับประโยชน์	-	-
๘	การเบิกจ่ายงบประมาณได้ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป	-	-
๙	มีผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ โปรดระบุผลกระทบ	-	-
๑๐	ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป	-	-

จุดเด่นของโครงการ :

.....

ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ :

.....

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะอื่น ๆ :

.....

แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานรายโครงการ
(การติดตามและประเมินผลโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒)

ชื่อโครงการ :สถานที่ทำงานนอ่วยุ่ทำงาน (Health Workplace).....

งบประมาณอนุมัติ.....๑๕,๐๐๐.-.....งบประมาณดำเนินการ.....-๑๓,๖๒๐.-

ยุทธศาสตร์ที่ ๓การส่งเสริมการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี...แผนงาน...บริหารทั่วไป.....

ผู้รับผิดชอบโครงการ : ชื่อ-สกุล ..นางสาวสุทริรา ปานเจริญ..ตำแหน่ง ..นักทรัพยากรบุคคล.

สังกัด : สำนัก/กองสำนักปลัด.....

คำอธิบาย : ให้ใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่องที่เลือก

ลำดับที่	ประเด็นการประเมิน (ตัวบ่งชี้)	ใช่	ไม่ใช่
๑	เป็นโครงการที่ประชาคมท้องถิ่นเสนอ หรือเห็นชอบ หรือจากแผนชุมชน หรือจากแผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) ที่เกิ่่นคักยภาพของชุมชน	✓	
๒	เป็นโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนา	✓	
๓	สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาของเทศบาล	✓	
๔	ได้ดำเนินโครงการ		✓
๕	ดำเนินโครงการตามห้วงเวลาที่กำหนดเอาไว้ในแผนการดำเนินงาน	-	-
๖	งบประมาณเพียงพอในการดำเนินโครงการ	-	-
๗	กลุ่มเป้าหมายร้อยละ ๕๐ ขึ้นได้รับประโยชน์	-	-
๘	การเบิกจ่ายงบประมาณได้ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป	-	-
๙	มีผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ โปรดระบุผลกระทบ	-	-
๑๐	ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป	-	-

จุดเด่นของโครงการ :

.....

ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ :

.....

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะอื่น ๆ :

.....

แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานรายโครงการ
(การติดตามและประเมินผลโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒)

ชื่อโครงการ :เลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น.....
 งบประมาณอนุมัติ.....๒๐๐,๐๐๐.-.....งบประมาณดำเนินการ.....-ไม่ได้ดำเนินการ-.....
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓การส่งเสริมการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี...แผนงาน...บริหารทั่วไป.....
 ผู้รับผิดชอบโครงการ : ชื่อ-สกุล ..นางสาวปวงณิศา เวชจันทร์..ตำแหน่ง ..เจ้าพนักงานธุรการ..
 สังกัด : สำนัก/กองสำนักปลัด.....

คำอธิบาย : ให้ใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่องที่เลือก

ลำดับ ที่	ประเด็นการประเมิน (ตัวบ่งชี้)	ใช่	ไม่ใช่
๑	เป็นโครงการที่ประชาคมท้องถิ่นเสนอ หรือเห็นชอบ หรือจากแผนชุมชน หรือจากแผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) ที่เกี่วข้องกับคุณภาพของชุมชน	✓	
๒	เป็นโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนา	✓	
๓	สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาของเทศบาล	✓	
๔	ได้ดำเนินโครงการ		✓
๕	ดำเนินโครงการตามห้วงเวลาที่กำหนดเอาไว้ในแผนการดำเนินงาน	-	-
๖	งบประมาณเพียงพอในการดำเนินโครงการ	-	-
๗	กลุ่มเป้าหมายร้อยละ ๕๐ ขึ้นได้รับประโยชน์	-	-
๘	การเบิกจ่ายงบประมาณได้ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป	-	-
๙	มีผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ โปรดระบุผลกระทบ	-	-
๑๐	ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป	-	-

จุดเด่นของโครงการ :

ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ :

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะอื่น ๆ :

แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานรายการโครงการ
(การติดตามและประเมินผลโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒)

ชื่อโครงการ :เข้าวัดทำบุญ อบรมคุณธรรม.....
 งบประมาณอนุมัติ.....๓,๐๐๐.-.....งบประมาณดำเนินการ.....-ไม่ได้ดำเนินการ-.....
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓การส่งเสริมการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี...แผนงาน...บริหารทั่วไป.....
 ผู้รับผิดชอบโครงการ : ชื่อ-สกุล ..นายไพศาล หนูพึ่ง..ตำแหน่ง ..หัวหน้าสำนักปลัด.....
 สังกัด : สำนัก/กองสำนักปลัด.....

คำอธิบาย : ให้ใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่องที่เลือก

ลำดับ ที่	ประเด็นการประเมิน (ตัวบ่งชี้)	ใช่	ไม่ใช่
๑	เป็นโครงการที่ประชาคมท้องถิ่นเสนอ หรือเห็นชอบ หรือจากแผนชุมชน หรือจากแผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) ที่เกื้อหนุนคุณภาพของชุมชน	✓	
๒	เป็นโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนา	✓	
๓	สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาของเทศบาล	✓	
๔	ได้ดำเนินโครงการ		✓
๕	ดำเนินโครงการตามห้วงเวลาที่กำหนดเอาไว้ในแผนการดำเนินงาน	-	-
๖	งบประมาณเพียงพอในการดำเนินโครงการ	-	-
๗	กลุ่มเป้าหมายร้อยละ ๕๐ ขึ้นได้รับประโยชน์	-	-
๘	การเบิกจ่ายงบประมาณได้ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป	-	-
๙	มีผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ โปรดระบุผลกระทบ	-	-
๑๐	ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป	-	-

จุดเด่นของโครงการ :

.....

ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ :

.....

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะอื่น ๆ :

.....

แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานรายการโครงการ
(การติดตามและประเมินผลโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒)

ชื่อโครงการ :สำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลเวียง.....
 งบประมาณอนุมัติ.....๒๕,๐๐๐.-.....งบประมาณดำเนินการ.....-ไม่ได้ดำเนินการ-.....
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓การส่งเสริมการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี...แผนงาน...บริหารทั่วไป.....
 ผู้รับผิดชอบโครงการ : ชื่อ-สกุล ..นางสาวสุทริกา ปานเจริญ..ตำแหน่ง ..นักทรัพยากรบุคคล.....
 สังกัด : สำนัก/กองสำนักปลัด.....

คำอธิบาย : ให้ใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่องที่เลือก

ลำดับที่	ประเด็นการประเมิน (ตัวบ่งชี้)	ใช่	ไม่ใช่
๑	เป็นโครงการที่ประชาคมท้องถิ่นเสนอ หรือเห็นชอบ หรือจากแผนชุมชน หรือจากแผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) ที่เกินศักยภาพของชุมชน	✓	
๒	เป็นโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนา	✓	
๓	สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาของเทศบาล	✓	
๔	ได้ดำเนินโครงการ		✓
๕	ดำเนินโครงการตามห้วงเวลาที่กำหนดเอาไว้ในแผนการดำเนินงาน	-	-
๖	งบประมาณเพียงพอในการดำเนินโครงการ	-	-
๗	กลุ่มเป้าหมายร้อยละ ๕๐ ขึ้นได้รับประโยชน์	-	-
๘	การเบิกจ่ายงบประมาณได้ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป	-	-
๙	มีผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ โปรดระบุผลกระทบ	-	-
๑๐	ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป	-	-

จุดเด่นของโครงการ :

.....

ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ :

.....

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะอื่น ๆ :

.....

แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานรายการโครงการ
(การติดตามและประเมินผลโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓)

ชื่อโครงการ :ต่อเติมหลังคาสำนักงานกองคลัง.....
 งบประมาณอนุมัติ.....๖๐,๐๐๐.-.....งบประมาณดำเนินการ.....อยู่ระหว่างดำเนินการ.....
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓การส่งเสริมการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี...แผนงาน....บริหารทั่วไป.....
 ผู้รับผิดชอบโครงการ : ชื่อ-สกุล ..นายศรารุช สุวรรณ..ตำแหน่งวิศวกรโยธา.....
 สังกัด : สำนัก/กองกองช่าง.....

คำอธิบาย : ให้ใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่องที่เลือก

ลำดับที่	ประเด็นการประเมิน (ตัวบ่งชี้)	ใช่	ไม่ใช่
๑	เป็นโครงการที่ประชาคมท้องถิ่นเสนอ หรือเห็นชอบ หรือจากแผนชุมชน หรือจากแผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) ที่เกินศักยภาพของชุมชน		✓
๒	เป็นโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนา		✓
๓	สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาของเทศบาล	✓	
๔	ได้ดำเนินโครงการ	✓	
๕	ดำเนินโครงการตามห้วงเวลาที่กำหนดเอาไว้ในแผนการดำเนินงาน		
๖	งบประมาณเพียงพอในการดำเนินโครงการ		
๗	กลุ่มเป้าหมายร้อยละ ๕๐ ขึ้นได้รับประโยชน์		
๘	การเบิกจ่ายงบประมาณได้ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป		
๙	มีผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ โปรดระบุผลกระทบ		
๑๐	ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป		

จุดเด่นของโครงการ :

.....

ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ :

.....

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะอื่น ๆ :

.....

แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานรายการโครงการ
(การติดตามและประเมินผลโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓)

ชื่อโครงการ :ก่อสร้างโรงจอดรถสำนักงานเทศบาลตำบลเวียง.....
 งบประมาณอนุมัติ.....๒๐๐,๐๐๐.-.....งบประมาณดำเนินการ.....อยู่ระหว่างดำเนินการ.....
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓การส่งเสริมการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี....แผนงาน....บริหารทั่วไป.....
 ผู้รับผิดชอบโครงการ : ชื่อ-สกุล . นายศรารุช สุวรรณ...ตำแหน่งวิศวกรโยธา.....
 สังกัด : สำนัก/กองกองช่าง.....

คำอธิบาย : ให้ใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่องที่เลือก

ลำดับ ที่	ประเด็นการประเมิน (ตัวบ่งชี้)	ใช่	ไม่ใช่
๑	เป็นโครงการที่ประชาคมท้องถิ่นเสนอ หรือเห็นชอบ หรือจาก แผนชุมชน หรือจากแผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้าน การเกษตรและแหล่งน้ำ) ที่เกินศักยภาพของชุมชน		✓
๒	เป็นโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนา	✓	
๓	สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาของเทศบาล	✓	
๔	ได้ดำเนินโครงการ	✓	
๕	ดำเนินโครงการตามห้วงเวลาที่กำหนดเอาไว้ในแผนการ ดำเนินงาน		
๖	งบประมาณเพียงพอในการดำเนินโครงการ		
๗	กลุ่มเป้าหมายร้อยละ ๕๐ ขึ้นได้รับประโยชน์		
๘	การเบิกจ่ายงบประมาณได้ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป		
๙	มีผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ โปรดระบุผลกระทบ		
๑๐	ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป		

จุดเด่นของโครงการ :

 ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ :

 ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะอื่น ๆ :

ยุทธศาสตร์ที่ ๔
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้เชื่อมโยงและการพัฒนาระบบสาธารณสุขภูมิภาค

แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานรายการ
(การติดตามและประเมินผลโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓)

ชื่อโครงการ :ก่อสร้างถนน คสล. สายเขาสายหมอก หมู่ที่ ๑.....
 งบประมาณอนุมัติ.....๔๙๖,๐๐๐.....งบประมาณดำเนินการ.....๔๘๕,๐๐๐.....
 ยุทธศาสตร์ที่ ๔การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้เชื่อมโยงและการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค....
 แผนงาน.....อุตสาหกรรมและการโยธา.....
 ผู้รับผิดชอบโครงการ : ชื่อ-สกุลนายศราวุธ สุวรรณ.....ตำแหน่งวิศวกรโยธา.....
 สังกัด : สำนัก/กองกองช่าง.....
 คำอธิบาย : ให้ใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่องที่เลือก

ลำดับ ที่	ประเด็นการประเมิน (ตัวบ่งชี้)	ใช่	ไม่ใช่
๑	เป็นโครงการที่ประชาคมท้องถิ่นเสนอ หรือเห็นชอบ หรือจาก แผนชุมชน หรือจากแผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้าน การเกษตรและแหล่งน้ำ) ที่เกินศักยภาพของชุมชน		✓
๒	เป็นโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนา	✓	
๓	สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาของเทศบาล	✓	
๔	ได้ดำเนินโครงการ		✓
๕	ดำเนินโครงการตามห้วงเวลาที่กำหนดเอาไว้ในแผนการ ดำเนินงาน	✓	
๖	งบประมาณเพียงพอในการดำเนินโครงการ	✓	
๗	กลุ่มเป้าหมายร้อยละ ๕๐ ขึ้นได้รับประโยชน์	✓	
๘	การเบิกจ่ายงบประมาณได้ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป	✓	
๙	มีผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ โปรดระบุผลกระทบ		✓
๑๐	ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป	-	-

จุดเด่นของโครงการ :

 ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ :

 ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะอื่น ๆ :

แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานรายการ
(การติดตามและประเมินผลโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓)

ชื่อโครงการ :ก่อสร้างถนน คสล.สายห้วยปลิง หมู่ ๑.....
 งบประมาณอนุมัติ.....๔๙๖,๐๐๐.-.....งบประมาณดำเนินการ.....๔๘๕,๐๐๐.....
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้เชื่อมโยงและการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค
 แผนงาน...อุตสาหกรรมและการโยธา.....
 ผู้รับผิดชอบโครงการ : ชื่อ-สกุล ..นายศรารุช สุวรรณ..ตำแหน่ง ..วิศวกรโยธา.....
 สังกัด : สำนัก/กองกองช่าง.....
 คำอธิบาย : ให้ใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่องที่เลือก

ลำดับ ที่	ประเด็นการประเมิน (ตัวบ่งชี้)	ใช่	ไม่ใช่
๑	เป็นโครงการที่ประชาคมท้องถิ่นเสนอ หรือเห็นชอบ หรือจาก แผนชุมชน หรือจากแผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้าน การเกษตรและแหล่งน้ำ) ที่เกินศักยภาพของชุมชน	✓	
๒	เป็นโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนา	✓	
๓	สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาของเทศบาล	✓	
๔	ได้ดำเนินโครงการ	✓	
๕	ดำเนินโครงการตามห้วงเวลาที่กำหนดเอาไว้ในแผนการ ดำเนินงาน	✓	
๖	งบประมาณเพียงพอในการดำเนินโครงการ	✓	
๗	กลุ่มเป้าหมายร้อยละ ๕๐ ขึ้นได้รับประโยชน์	✓	
๘	การเบิกจ่ายงบประมาณได้ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป	✓	
๙	มีผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ โปรดระบุผลกระทบ		✓
๑๐	ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป	-	-

จุดเด่นของโครงการ :

ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ :

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะอื่น ๆ :

แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานรายโครงการ
 (การติดตามและประเมินผลโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓)

ชื่อโครงการ :ก่อสร้างถนน คสล.สายเขาหัวช้าง หมู่ ๓.....
 งบประมาณอนุมัติ.....๔๙๖,๐๐๐.-.....งบประมาณดำเนินการ.....-ไม่ได้ดำเนินการ-.....
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้เชื่อมโยงและการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค.....
 แผนงาน...การพาณิชย์.....
 ผู้รับผิดชอบโครงการ :ชื่อ-สกุล นายศราวุธ สุวรรณ... ตำแหน่ง วิศวกรโยธา.....
 สังกัด : สำนัก/กองกองช่าง.....
 คำอธิบาย : ให้ใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่องที่เลือก

ลำดับ ที่	ประเด็นการประเมิน (ตัวบ่งชี้)	ใช่	ไม่ใช่
๑	เป็นโครงการที่ประชาคมท้องถิ่นเสนอ หรือเห็นชอบ หรือจาก แผนชุมชน หรือจากแผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้าน การเกษตรและแหล่งน้ำ) ที่เกินศักยภาพของชุมชน	✓	
๒	เป็นโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนา	✓	
๓	สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาของเทศบาล	✓	
๔	ได้ดำเนินโครงการ		✓
๕	ดำเนินโครงการตามห้วงเวลาที่กำหนดเอาไว้ในแผนการ ดำเนินงาน		
๖	งบประมาณเพียงพอในการดำเนินโครงการ		
๗	กลุ่มเป้าหมายร้อยละ ๕๐ ขึ้นได้รับประโยชน์		
๘	การเบิกจ่ายงบประมาณได้ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป		
๙	มีผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ โปรดระบุผลกระทบ		
๑๐	ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป		

จุดเด่นของโครงการ :

 ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ :

 ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะอื่น ๆ :

แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานรายการโครงการ
(การติดตามและประเมินผลโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓)

ชื่อโครงการ :ก่อสร้างถนน คสล.สายเขานางเอ หมู่ ๓.....
 งบประมาณอนุมัติ.....๔๙๒๐๐๐.-.....งบประมาณดำเนินการ.....๔๙/๓,๐๐๐.....
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้เชื่อมโยงและการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค
 แผนงาน.....อุตสาหกรรมและการโยธา.....
 ผู้รับผิดชอบโครงการ : ชื่อ-สกุลนายศรารุช สุวรรณ.....ตำแหน่ง ..วิศวกรโยธา.....
 สังกัด : สำนัก/กองกองช่าง.....
 คำอธิบาย : ให้ใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่องที่เลือก

ลำดับ ที่	ประเด็นการประเมิน (ตัวบ่งชี้)	ใช่	ไม่ใช่
๑	เป็นโครงการที่ประชาคมท้องถิ่นเสนอ หรือเห็นชอบ หรือจาก แผนชุมชน หรือจากแผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้าน การเกษตรและแหล่งน้ำ) ที่เกินศักยภาพของชุมชน	✓	
๒	เป็นโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนา	✓	
๓	สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาของเทศบาล	✓	
๔	ได้ดำเนินโครงการ		✓
๕	ดำเนินโครงการตามห้วงเวลาที่กำหนดเอาไว้ในแผนการ ดำเนินงาน	✓	
๖	งบประมาณเพียงพอในการดำเนินโครงการ	✓	
๗	กลุ่มเป้าหมายร้อยละ ๕๐ ขึ้นได้รับประโยชน์	✓	
๘	การเบิกจ่ายงบประมาณได้ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป	✓	
๙	มีผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ โปรดระบุผลกระทบ		✓
๑๐	ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป	✓	

จุดเด่นของโครงการ :

.....

ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ :

.....

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะอื่น ๆ :

.....

แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานรายการโครงการ
(การติดตามและประเมินผลโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓)

ชื่อโครงการ :ก่อสร้างถนน คสล.สายไสตาคำ หมู่ ๓.....
 งบประมาณอนุมัติ.....๔๙๕,๐๐๐.-.....งบประมาณดำเนินการ..... -ไม่ได้ดำเนินการ.....
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้เชื่อมโยงและการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค
 แผนงาน.....อุตสาหกรรมและการโยธา.....
 ผู้รับผิดชอบโครงการ : ชื่อ-สกุลนายศรารุช สุวรรณ....ตำแหน่ง ...วิศวกรโยธา.....
 สังกัด : สำนัก/กองกองช่าง.....
 คำอธิบาย : ให้ใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่องที่เลือก

ลำดับ ที่	ประเด็นการประเมิน (ตัวบ่งชี้)	ใช่	ไม่ใช่
๑	เป็นโครงการที่ประชาคมท้องถิ่นเสนอ หรือเห็นชอบ หรือจาก แผนชุมชน หรือจากแผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้าน การเกษตรและแหล่งน้ำ) ที่เกี่วข้องกับภาพของชุมชน	✓	
๒	เป็นโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนา	✓	
๓	สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาของเทศบาล	✓	
๔	ได้ดำเนินโครงการ		✓
๕	ดำเนินโครงการตามห้วงเวลาที่กำหนดเอาไว้ในแผนการ ดำเนินงาน	-	
๖	งบประมาณเพียงพอในการดำเนินโครงการ	-	-
๗	กลุ่มเป้าหมายร้อยละ ๕๐ ขึ้นได้รับประโยชน์	-	-
๘	การเบิกจ่ายงบประมาณได้ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป	-	-
๙	มีผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ โปรดระบุผลกระทบ	-	-
๑๐	ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป	-	-

จุดเด่นของโครงการ :

 ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ :

 ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะอื่น ๆ :

แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานรายการ
(การติดตามและประเมินผลโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓)

ชื่อโครงการ :ก่อสร้างถนน คสล. สายเกาะหินลาย หมู่ ๕.....
 งบประมาณอนุมัติ.....๔๙๖,๐๐๐.-.....งบประมาณดำเนินการ..... ๔๙๐,๐๐๐.-.....
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้เชื่อมโยงและการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค.....
 แผนงาน.....อุตสาหกรรมและการโยธา.....
 ผู้รับผิดชอบโครงการ : ชื่อ-สกุลนายศรารุช สุวรรณ....ตำแหน่ง ..วิศวกรโยธา.....
 สังกัด : สำนัก/กองกองช่าง.....
 คำอธิบาย : ให้ใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่องที่เลือก

ลำดับ ที่	ประเด็นการประเมิน (ตัวบ่งชี้)	ใช่	ไม่ใช่
๑	เป็นโครงการที่ประชาคมท้องถิ่นเสนอ หรือเห็นชอบ หรือจาก แผนชุมชน หรือจากแผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้าน การเกษตรและแหล่งน้ำ) ที่เกี่วข้องกับคุณภาพของชุมชน	✓	
๒	เป็นโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนา	✓	
๓	สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาของเทศบาล	✓	
๔	ได้ดำเนินโครงการ		✓
๕	ดำเนินโครงการตามห้วงเวลาที่กำหนดเอาไว้ในแผนการ ดำเนินงาน	✓	
๖	งบประมาณเพียงพอในการดำเนินโครงการ	✓	
๗	กลุ่มเป้าหมายร้อยละ ๕๐ ขึ้นได้รับประโยชน์	✓	
๘	การเบิกจ่ายงบประมาณได้ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป	✓	
๙	มีผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ โปรดระบุผลกระทบ		✓
๑๐	ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป	-	-

จุดเด่นของโครงการ :

 ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ :

 ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะอื่น ๆ :

แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานรายการ
(การติดตามและประเมินผลโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓)

ชื่อโครงการ :ก่อสร้างถนน คสล.สายเกาะกลม หมู่ ๕.....
 งบประมาณอนุมัติ.....๔๙๘,๐๐๐.-.....งบประมาณดำเนินการ.....๔๙๒,๐๐๐.....
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้เชื่อมโยงและการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค...
 แผนงาน...อุตสาหกรรมและการโยธา.....
 ผู้รับผิดชอบโครงการ :ชื่อ-สกุล...นายศราวุธ สุวรรณ... ตำแหน่ง วิศวกรโยธา.....
 สังกัด : สำนัก/กองกองช่าง.....
 คำอธิบาย : ให้ใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่องที่เลือก

ลำดับ ที่	ประเด็นการประเมิน (ตัวบ่งชี้)	ใช่	ไม่ใช่
๑	เป็นโครงการที่ประชาคมท้องถิ่นเสนอ หรือเห็นชอบ หรือจาก แผนชุมชน หรือจากแผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้าน การเกษตรและแหล่งน้ำ) ที่เกินศักยภาพของชุมชน	✓	
๒	เป็นโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนา	✓	
๓	สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาของเทศบาล	✓	
๔	ได้ดำเนินโครงการ	✓	
๕	ดำเนินโครงการตามห้วงเวลาที่กำหนดเอาไว้ในแผนการ ดำเนินงาน	✓	
๖	งบประมาณเพียงพอในการดำเนินโครงการ	✓	
๗	กลุ่มเป้าหมายร้อยละ ๕๐ ขึ้นได้รับประโยชน์	✓	
๘	การเบิกจ่ายงบประมาณได้ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป	✓	
๙	มีผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ โปรดระบุผลกระทบ		✓
๑๐	ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป	-	-

จุดเด่นของโครงการ :

.....

ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ :

.....

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะอื่น ๆ :

.....

แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานรายโครงการ
(การติดตามและประเมินผลโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒)

ชื่อโครงการ :ก่อสร้างถนน คสล.สายสามลัด-ในตรอก หมู่ ๕.....
 งบประมาณอนุมัติ.....๔๙๖,๐๐๐.-.....งบประมาณดำเนินการ.....๔๙๐,๐๐๐.-.....
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้เชื่อมโยงและการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค
 แผนงาน.....อุตสาหกรรมและการโยธา.....
 ผู้รับผิดชอบโครงการ :ชื่อ-สกุล นายศราวุธ สุวรรณ..... ตำแหน่ง วิศวกรโยธา.....
 สังกัด : สำนัก/กองกองช่าง.....
 คำอธิบาย : ให้ใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่องที่เลือก

ลำดับ ที่	ประเด็นการประเมิน (ตัวบ่งชี้)	ใช่	ไม่ใช่
๑	เป็นโครงการที่ประชาคมท้องถิ่นเสนอ หรือเห็นชอบ หรือ จากแผนชุมชน หรือจากแผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้าน การเกษตรและแหล่งน้ำ) ที่เกินศักยภาพของชุมชน	✓	
๒	เป็นโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนา	✓	
๓	สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาของเทศบาล	✓	
๔	ได้ดำเนินโครงการ	✓	
๕	ดำเนินโครงการตามห้วงเวลาที่กำหนดเอาไว้ในแผนการ ดำเนินงาน	✓	
๖	งบประมาณเพียงพอในการดำเนินโครงการ	✓	
๗	กลุ่มเป้าหมายร้อยละ ๕๐ ขึ้นได้รับประโยชน์	✓	
๘	การเบิกจ่ายงบประมาณได้ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป	✓	
๙	มีผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ โปรดระบุผลกระทบ		✓
๑๐	ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป	-	-

จุดเด่นของโครงการ :

ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ :

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะอื่น ๆ :

แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานรายโครงการ
(การติดตามและประเมินผลโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒)

ชื่อโครงการ :บุกเบิกถนนสายเลียบบคลองบ้านในไร่ หมู่ ๓.....
 งบประมาณอนุมัติ.....๔๙๘๐๐๐.-.....งบประมาณดำเนินการ..... ๔๘๑,๐๐๐.-.....
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้เชื่อมโยงและการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค.....
 แผนงาน.....อุตสาหกรรมและการโยธา.....
 ผู้รับผิดชอบโครงการ :ชื่อ-สกุล..... นายศรารุช สุวรรณ... ตำแหน่ง วิศวกรโยธา.....
 สังกัด : สำนัก/กองกองช่าง.....
 คำอธิบาย : ให้ใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่องที่เลือก

ลำดับ ที่	ประเด็นการประเมิน (ตัวบ่งชี้)	ใช่	ไม่ใช่
๑	เป็นโครงการที่ประชาคมท้องถิ่นเสนอ หรือเห็นชอบ หรือจากแผนชุมชน หรือจากแผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) ที่เกินศักยภาพของชุมชน	✓	
๒	เป็นโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนา	✓	
๓	สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาของเทศบาล	✓	
๔	ได้ดำเนินโครงการ		✓
๕	ดำเนินโครงการตามห้วงเวลาที่กำหนดเอาไว้ในแผนการดำเนินงาน	✓	
๖	งบประมาณเพียงพอในการดำเนินโครงการ	✓	
๗	กลุ่มเป้าหมายร้อยละ ๕๐ ขึ้นได้รับประโยชน์	✓	
๘	การเบิกจ่ายงบประมาณได้ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป	✓	
๙	มีผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ โปรดระบุผลกระทบ		✓
๑๐	ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป	-	-

จุดเด่นของโครงการ :

ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ :

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะอื่น ๆ :

แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานรายการ
(การติดตามและประเมินผลโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓)

ชื่อโครงการ :บุกเบิกถนนสายเลียบบคลองบ้านในไร่ หมู่ ๓ (ช่วงที่ ๒).....
 งบประมาณอนุมัติ.....๔๙๘,๐๐๐.-.....งบประมาณดำเนินการ..... ๔๘๑,๐๐๐.-.....
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้เชื่อมโยงและการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค
 แผนงาน...อุตสาหกรรมและการโยธา.....
 ผู้รับผิดชอบโครงการ :ชื่อ-สกุล...นายศราวุธ สุวรรณ... ตำแหน่ง.... วิศวกรโยธา.....
 สังกัด : สำนัก/กองกองช่าง.....
 คำอธิบาย : ให้ใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่องที่เลือก

ลำดับ ที่	ประเด็นการประเมิน (ตัวบ่งชี้)	ใช่	ไม่ใช่
๑	เป็นโครงการที่ประชาคมท้องถิ่นเสนอ หรือเห็นชอบ หรือ จากแผนชุมชน หรือจากแผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้าน การเกษตรและแหล่งน้ำ) ที่เกินศักยภาพของชุมชน	✓	
๒	เป็นโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนา	✓	
๓	สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาของเทศบาล	✓	
๔	ได้ดำเนินโครงการ	✓	
๕	ดำเนินโครงการตามห้วงเวลาที่กำหนดเอาไว้ในแผนการ ดำเนินงาน	✓	
๖	งบประมาณเพียงพอในการดำเนินโครงการ	✓	
๗	กลุ่มเป้าหมายร้อยละ ๕๐ ขึ้นได้รับประโยชน์	✓	
๘	การเบิกจ่ายงบประมาณได้ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป	✓	
๙	มีผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ ไปรกระทบผลกระทบ		✓
๑๐	ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป	-	-

จุดเด่นของโครงการ :

 ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ :

 ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะอื่น ๆ :

แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานรายการโครงการ
(การติดตามและประเมินผลโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓)

ชื่อโครงการ :ก่อสร้างถนนดินสายเขาหัวช้าง หมู่ ๓.....
 งบประมาณอนุมัติ.....๑๓๖,๐๐๐.-.....งบประมาณดำเนินการ..... ๑๓๔,๐๐๐.-.....
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้เชื่อมโยงและการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค....
 แผนงาน....อุตสาหกรรมและการโยธา.....
 ผู้รับผิดชอบโครงการ :ชื่อ-สกุล นายศราวุธ สุวรรณ... ตำแหน่ง วิศวกรโยธา.....
 สังกัด : สำนัก/กองกองช่าง.....
 คำอธิบาย : ให้ใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่องที่เลือก

ลำดับ ที่	ประเด็นการประเมิน (ตัวบ่งชี้)	ใช่	ไม่ใช่
๑	เป็นโครงการที่ประชาคมท้องถิ่นเสนอ หรือเห็นชอบ หรือจากแผนชุมชน หรือจากแผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) ที่เกินศักยภาพของชุมชน	✓	
๒	เป็นโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนา	✓	
๓	สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาของเทศบาล	✓	
๔	ได้ดำเนินโครงการ	✓	
๕	ดำเนินโครงการตามห้วงเวลาที่กำหนดเอาไว้ในแผนการดำเนินงาน	✓	
๖	งบประมาณเพียงพอในการดำเนินโครงการ	✓	
๗	กลุ่มเป้าหมายร้อยละ ๕๐ ขึ้นได้รับประโยชน์	✓	
๘	การเบิกจ่ายงบประมาณได้ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป	✓	
๙	มีผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ โปรดระบุผลกระทบ		✓
๑๐	ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป	-	-

จุดเด่นของโครงการ :

ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ :

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะอื่น ๆ :

แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานรายการโครงการ
(การติดตามและประเมินผลโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓)

ชื่อโครงการ :ก่อสร้างถนน คสล.สายปลักชี้ควาย แยก ๑ หมู่ ๕.....
 งบประมาณอนุมัติ.....๔๙๖,๐๐๐.-.....งบประมาณดำเนินการ.....ไม่ได้ดำเนินการ.....
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้เชื่อมโยงและการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค.....
 แผนงาน...อุตสาหกรรมและการโยธา.....
 ผู้รับผิดชอบโครงการ :ชื่อ-สกุล... นายศรารุช สุวรรณ... ตำแหน่ง...วิศวกรโยธา.....
 สังกัด : สำนัก/กองกองช่าง.....
 คำอธิบาย : ให้ใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่องที่เลือก

ลำดับ ที่	ประเด็นการประเมิน (ตัวบ่งชี้)	ใช่	ไม่ใช่
๑	เป็นโครงการที่ประชาคมท้องถิ่นเสนอ หรือเห็นชอบ หรือจาก แผนชุมชน หรือจากแผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้าน การเกษตรและแหล่งน้ำ) ที่เกินศักยภาพของชุมชน	✓	
๒	เป็นโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนา	✓	
๓	สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาของเทศบาล	✓	
๔	ได้ดำเนินโครงการ	✓	
๕	ดำเนินโครงการตามห้วงเวลาที่กำหนดเอาไว้ในแผนการ ดำเนินงาน	✓	
๖	งบประมาณเพียงพอในการดำเนินโครงการ	✓	
๗	กลุ่มเป้าหมายร้อยละ ๕๐ ขึ้นได้รับประโยชน์	✓	
๘	การเบิกจ่ายงบประมาณได้ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป	✓	
๙	มีผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ โปรดระบุผลกระทบ		✓
๑๐	ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป	-	-

จุดเด่นของโครงการ :

.....

ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ :

.....

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะอื่น ๆ :

.....

ยุทธศาสตร์ที่ ๕

การส่งเสริมและอนุรักษ์ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานรายโครงการ
(การติดตามและประเมินผลโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓)

ชื่อโครงการ :ส่งเสริมกิจกรรมจัดงานประเพณีลอยกระทง.....
 งบประมาณอนุมัติ.....๙๐,๐๐๐.-.....งบประมาณดำเนินการ.....-๕๖,๔๓๐.-.....
 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ..การส่งเสริมและอนุรักษ์ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น...
 แผนงาน...การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ.....
 ผู้รับผิดชอบโครงการ :ชื่อ-สกุล นายสมัญญา เพ็ญ... ตำแหน่ง ..นักพัฒนาชุมชน.....
 สังกัด : สำนัก/กองสำนักปลัด.....
 คำอธิบาย : ให้ใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่องที่เลือก

ลำดับ ที่	ประเด็นการประเมิน (ตัวบ่งชี้)	ใช่	ไม่ใช่
๑	เป็นโครงการที่ประชาคมท้องถิ่นเสนอ หรือเห็นชอบ หรือจาก แผนชุมชน หรือจากแผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้าน การเกษตรและแหล่งน้ำ) ที่เกินศักยภาพของชุมชน	✓	
๒	เป็นโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนา	✓	
๓	สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาของเทศบาล	✓	
๔	ได้ดำเนินโครงการ		✓
๕	ดำเนินโครงการตามห้วงเวลาที่กำหนดเอาไว้ในแผนการ ดำเนินงาน	✓	
๖	งบประมาณเพียงพอในการดำเนินโครงการ	✓	
๗	กลุ่มเป้าหมายร้อยละ ๕๐ ขึ้นได้รับประโยชน์	✓	
๘	การเบิกจ่ายงบประมาณได้ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป	✓	
๙	มีผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ โปรดระบุผลกระทบ		✓
๑๐	ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป	-	-

จุดเด่นของโครงการ :

 ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ :

 ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะอื่น ๆ :

แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานรายโครงการ
 (การติดตามและประเมินผลโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓)

ชื่อโครงการ :ส่งเสริมกิจกรรมจัดงานประเพณีวันสงกรานต์.....

งบประมาณอนุมัติ.....๕๐,๐๐๐.-.....งบประมาณดำเนินการไม่ได้ดำเนินการ.....

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ..การส่งเสริมและอนุรักษ์ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น...

แผนงาน...การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ.....

ผู้รับผิดชอบโครงการ : ..ชื่อ-สกุล นายเกียรติศักดิ์ เครือสาย.. ตำแหน่ง ..นักวิชาการศึกษา...

สังกัด : สำนัก/กองสำนักปลัด.....

คำอธิบาย : ให้ใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่องที่เลือก

ลำดับ ที่	ประเด็นการประเมิน (ตัวบ่งชี้)	ใช่	ไม่ใช่
๑	เป็นโครงการที่ประชาคมท้องถิ่นเสนอ หรือเห็นชอบ หรือจาก แผนชุมชน หรือจากแผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้าน การเกษตรและแหล่งน้ำ) ที่เกินศักยภาพของชุมชน	✓	
๒	เป็นโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนา	✓	
๓	สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาของเทศบาล	✓	
๔	ได้ดำเนินโครงการ		✓
๕	ดำเนินโครงการตามห้วงเวลาที่กำหนดเอาไว้ในแผนการ ดำเนินงาน	-	-
๖	งบประมาณเพียงพอในการดำเนินโครงการ	-	-
๗	กลุ่มเป้าหมายร้อยละ ๕๐ ขึ้นได้รับประโยชน์	-	-
๘	การเบิกจ่ายงบประมาณได้ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป	-	-
๙	มีผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ โปรดระบุผลกระทบ	-	-
๑๐	ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป	-	-

จุดเด่นของโครงการ :

.....

ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ :ไม่จัดโครงการ เพื่อเป็นการป้องกัน
โรคโควิด - ๑๙ ที่กำลังระบาดในช่วงเวลานั้น.....

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะอื่น ๆ :

.....

ยุทธศาสตร์ที่ ๖
การส่งเสริมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน

แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานรายโครงการ
(การติดตามและประเมินผลโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓)

ชื่อโครงการ : หนูน้อยตาวิเศษเทศบาลตำบลเวียง.....
 งบประมาณอนุมัติ.....๒๐,๐๐๐.-.....งบประมาณดำเนินการ.....-ไม่ได้ดำเนินการ-.....
 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ..การส่งเสริมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน
 แผนงาน...สาธารณสุข.....
 ผู้รับผิดชอบโครงการ :ชื่อ-สกุล ..นางรัตน์สุดา เพชรย่อย...ตำแหน่ง ..นักวิเคราะห์ ฯ....
 สังกัด : สำนัก/กองสำนักปลัด.....
 คำอธิบาย : ให้ใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่องที่เลือก

ลำดับ ที่	ประเด็นการประเมิน (ตัวบ่งชี้)	ใช่	ไม่ใช่
๑	เป็นโครงการที่ประชาคมท้องถิ่นเสนอ หรือเห็นชอบ หรือจาก แผนชุมชน หรือจากแผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้าน การเกษตรและแหล่งน้ำ) ที่เกินศักยภาพของชุมชน	✓	
๒	เป็นโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนา	✓	
๓	สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาของเทศบาล	✓	
๔	ได้ดำเนินโครงการ		✓
๕	ดำเนินโครงการตามห้วงเวลาที่กำหนดเอาไว้ในแผนการ ดำเนินงาน	-	-
๖	งบประมาณเพียงพอในการดำเนินโครงการ	-	-
๗	กลุ่มเป้าหมายร้อยละ ๕๐ ขึ้นได้รับประโยชน์	-	-
๘	การเบิกจ่ายงบประมาณได้ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป	-	-
๙	มีผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ โปรดระบุผลกระทบ	-	-
๑๐	ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป	-	-

จุดเด่นของโครงการ :

 ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ :

 ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะอื่น ๆ :

ภาคผนวก ก



คำสั่งเทศบาลตำบลเวียง
ที่ ๒๔๔ / ๒๕๖๑
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลตำบลเวียง

เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๒๘ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเวียง ประกอบด้วย

- | | | |
|------|--|---------|
| (๑) | นางประภาพรพันธ์ แก้วทอง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียง เขต ๒ | กรรมการ |
| (๒) | นายมงคล แก้วแกมรัตน์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียง เขต ๑ | กรรมการ |
| (๓) | นายสำเนาวิ สุขแดง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียง เขต ๑ | กรรมการ |
| (๔) | นายไผ่ พุ่มทอง
ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น หมู่ ๑ | กรรมการ |
| (๕) | นายวาโย อยู่บุญ
ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น หมู่ที่ ๓ | กรรมการ |
| (๖) | ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเวียง
ผู้แทนหน่วยงาน | กรรมการ |
| (๗) | เกษตรอำเภอไชยา
ผู้แทนหน่วยงาน | กรรมการ |
| (๘) | นางสาวรัตนา รังสิมันตุชาติ
ผู้อำนวยการกองคลัง เทศบาลตำบลเวียง | กรรมการ |
| (๙) | นายไพศาล หนูเพ็ง
หัวหน้าสำนักปลัด เทศบาลตำบลเวียง | กรรมการ |
| (๑๐) | นายปฐมศักดิ์ วงศ์วิเศษ
สารวัตรกำนันตำบลเวียง ผู้ทรงคุณวุฒิ | กรรมการ |
| (๑๑) | นายเชาวลิต คงนคร
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๔ ผู้ทรงคุณวุฒิ | กรรมการ |

ให้คณะกรรมการมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกก็ได้

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเวียง มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

- (๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
- (๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
- (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
- (๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๖ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑



(นายสุวน บุญทอง)
นายกเทศมนตรีตำบลเวียง



คำสั่งเทศบาลตำบลเวียง

ที่ ๒๔๕ / ๒๕๖๑

เรื่อง แต่งตั้งประธานและเลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

เทศบาลตำบลเวียง

ตามที่ได้มีคำสั่งเทศบาลตำบลเวียง ที่ ๒๔๔/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๖ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ไปแล้วนั้น

เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๒๘ และมติการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเวียง เมื่อวันที่ ๑๔ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงแต่งตั้งประธานและเลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเวียง ดังนี้

- | | |
|----------------------------------|---------------------|
| (๑) นายไพศาล หนูเฟื่อง | ประธานกรรมการ |
| หัวหน้าสำนักปลัด เทศบาลตำบลเวียง | |
| (๒) นายมงคล แก้วแกมรัตน์ | กรรมการและเลขานุการ |
| สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียง เขต ๑ | |

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๕ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายสุธน บุญทอง)
นายกเทศมนตรีตำบลเวียง

รายการจัดซื้อครุภัณฑ์

สำนักปลัด

๑	เก้าอี้ทำงาน	จำนวน ๓ ตัว	สำนักปลัด	๐.๐๐	๗,๕๐๐.๐๐	๐.๐๐	๗,๕๐๐.๐๐	๗,๕๐๐.๐๐	๐.๐๐	/	
๒	เครื่องโทรสาร	จำนวน ๑ เครื่อง	สำนักปลัด	๐.๐๐	๔,๙๕๐.๐๐	๐.๐๐	๔,๙๕๐.๐๐	๔,๙๕๐.๐๐	๐.๐๐	/	
๓	โต๊ะทำงาน (ระดับชำนาญการ)	จำนวน ๓ ตัว	สำนักปลัด	๐.๐๐	๑๓,๕๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๓,๕๐๐.๐๐	๑๓,๕๐๐.๐๐	๐.๐๐	/	
๔	โต๊ะรองกราบพระ	จำนวน ๑ โต๊ะ	สำนักปลัด	๑,๕๐๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๖,๕๐๐.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	/	
๕	โต๊ะหมู่บูชา	จำนวน ๒ ชุด	สำนักปลัด	๐.๐๐	๑๘,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๘,๐๐๐.๐๐	๑๘,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	/	
๖	โต๊ะนอนกระสังค์ (โต๊ะหน้าขาว)	จำนวน ๑๐ ตัว	สำนักปลัด	๐.๐๐	๑๖,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๖,๐๐๐.๐๐	๑๖,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	/	
๗	เครื่องคอมพิวเตอร์	จำนวน ๑ ชุด	สำนักปลัด	๑๗,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๗,๐๐๐.๐๐	๑๗,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	/	
๘	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ ขาว-ดำ	จำนวน ๑ เครื่อง	สำนักปลัด	๒,๖๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒,๖๐๐.๐๐	๒,๖๐๐.๐๐	๐.๐๐	/	
รวม ๘ รายการ				๒๑,๑๐๐.๐๐	๗๔,๙๕๐.๐๐	๐.๐๐	๙๖,๐๕๐.๐๐	๘๑,๐๕๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐		

กองคลัง											
๙	เคาน์เตอร์สำนักงาน	จำนวน ๑ ชุด	กองคลัง	๗๔,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๗๔,๐๐๐.๐๐	๗๔,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	/	
๑๐	เครื่องพิมพ์ระบบเลเซอร์ ขาว-ดำ	จำนวน ๑ เครื่อง	กองคลัง	๓,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	๒,๔๓๐.๐๐	๕๗๐.๐๐	/	
รวม ๒ รายการ				๗๗,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๗๗,๐๐๐.๐๐	๗๖,๔๓๐.๐๐	๕๗๐.๐๐		
กองช่าง											
๑๑	เก้าอี้ทำงาน	จำนวน ๒ ตัว	กองช่าง	๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	/	
๑๒	โต๊ะทำงาน (ระดับชำนาญการ)	จำนวน ๒ ตัว	กองช่าง	๐.๐๐	๙,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๙,๐๐๐.๐๐	๙,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	/	
๑๓	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ	จำนวน ๑ คัน	กองช่าง	๐.๐๐	๖๗๖,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๖๗๖,๐๐๐.๐๐	๖๗๖,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	/	
๑๔	คอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล	จำนวน ๑ ชุด	กองช่าง	๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	ฯ	
๑๕	คอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล	จำนวน ๑ ชุด	กองช่าง	๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	/	
๑๖	คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	จำนวน ๑ ชุด	กองช่าง	๐.๐๐	๒๒,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๒,๐๐๐.๐๐	๒๒,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	/	
๑๗	เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์สี	จำนวน ๑ เครื่อง	กองช่าง	๑๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	/	
รวม ๗ รายการ				๗๐,๐๐๐.๐๐	๗๓๗,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๘๐๗,๐๐๐.๐๐	๗๕๗,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐		
รวมทั้งสิ้น ๑๗ รายการ				๑๑๓,๑๐๐.๐๐	๗๔,๙๕๐.๐๐	๐.๐๐	๑๘๘,๐๕๐.๐๐	๑๗๒,๔๘๐.๐๐	๑๕,๕๗๐.๐๐		